

Klasa: 400-01/04-02/03

Urbroj: 5030120-11-4

Zagreb, 13. listopada 2011.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine

U skladu sa Zaključkom Hrvatskoga sabora, klase: 402-09/05-01/02, urbroja: 6511-05-07, donijetim na 16. sjednici, održanoj 6. listopada 2005. godine, Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila mr. sc. Martinu Dalić, ministricu financija, Ivanu Maletić i dr. sc. Zdravka Marića, državne tajnike u Ministarstvu financija, te Ivanu Jakir Bajo, ravnateljicu u Ministarstvu financija.

PREDSJEDNICA

Jadranka Kosor, dipl. iur.

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE
UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2011. GODINE**

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske Unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.

Republika Hrvatska je u lipnju 2011. zaključila pregovore o ulasku u Europsku Uniju zatvaranjem svih pregovaračkih poglavlja. Uspješno korištenje pretpristupnih programa pomoći Europske Unije pratilo se u poglavlju 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata te je bilo jedno od osnovnih preduvjeta za njegovo zatvaranje. U proteklih nekoliko godina financirano je preko 1000 projekata u vrijednosti većoj od 500 milijuna eura, angažirano je više od 700 zaposlenih u državnim i javnim institucijama te preko 100 hrvatskih trgovačkih društava koja su pružala usluge i izvodile radove u okviru provedbe projekata financiranih iz pretpristupnih sredstava.

S obzirom da je provedba velikog dijela prve generacije pretpristupnih programa završila te je obuhvaćena prethodnim izvješćima, u nastavku je dan financijski pregled provedbe nezavršenih pretpristupnih programa prve generacije (CARDS 2004, PHARE 2006 i ISPA) te svakog pojedinog IPA programa, pregled pripreme za korištenje europskih fondova, pregled obrazovnih aktivnosti te informacija o nepravilnostima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.

1. DOZNAČENA SREDSTVA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznala 11,56 milijuna eura. Sredstva su doznana za program ISPA i IPA komponente I, II, III, IV i V.

Ukupno je u izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno 33,80 milijuna eura od čega se 22,89 milijuna eura odnosi na IPA program.

U **Prilogu 1.** dana je tablica s pregledom traženih i dobivenih sredstava od Europske komisije, te izvršenih plaćanja po programima do 30. lipnja 2011. godine.

2. STANJE PROVEDBE PROGRAMA CARDS 2004, PHARE 2006 I ISPA NA DAN 30. LIPNJA 2011.

2.1. CARDS 2004

Kroz program CARDS 2004 ugovoreni su projekti u iznosu od 44,07 milijuna eura. Rok za izvršenje svih plaćanja ističe 31. prosinca 2011. **U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. isplaćeno je 0,04 milijuna eura,** dok je od početka programa ukupno isplaćeno 41,48 milijuna eura ili 94,13% ugovorenog iznosa. Očekuje se još završno plaćanje po jednom ugovoru u iznosu od 0,01 milijun eura.

2.2. PHARE 2006

PHARE 2006 se sastoji od Nacionalnog programa, programa prekogranične suradnje sa Mađarskom i Slovenijom, programa prekogranične suradnje sa Italijom i programa pomoći u području nuklearne sigurnosti. Ukupno je za sve PHARE 2006 programe ugovoreno 85,22% dodijeljenih sredstava. Rok za plaćanja je istekao, osim za plaćanja iz PHARE 2006 Nacionalnog programa, koja se mogu provoditi do 30. studenoga 2011.

U izvještajnom razdoblju u provedbi PHARE 2006 Nacionalnog programa isplaćeno je 3,60 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 30. lipnja 2011. isplaćeno 41,07 milijuna eura ili 91,70% ugovorenog iznosa.

U **Prilogu 2.2.1** dana je tablica s financijskim statusom projekata iz PHARE 2006 Nacionalnog programa s prikazom dodijeljenih sredstava po projektima i korisnicima, a u **Prilogu 2.2.2** tablica s pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) iz navedenog programa.

2.3. ISPA

Kroz program ISPA financira se šest mjera prikazanih u tablici u nastavku kojima rok za provedbu aktivnosti ističe 31. prosinca 2011.

Tablica 1: Popis mjera sufinanciranih iz ISPA programa (u milijunima eura)

| Naziv mjere | Ukupna vrijednost | ISPA udio | ISPA udio (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Program za vode i otpadne vode Karlovac | 36,00 | 22,50 | 62,50% |
| Obnova željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica | 60,18 | 28,79 | 48,00% |
| Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac” u Šibensko-kninskoj županiji | 8,82 | 6,00 | 68,00% |
| Priprema liste projekata u sektoru prometa | 0,74 | 0,48 | 65,00% |
| Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša | 1,33 | 0,97 | 72,80% |
| Tehnička pomoć SAFU i Nacionalnom ISPA koordinatoru | 0,26 | 0,26 | 100,00% |
| UKUPNO | 107,34 | 59,00 | |

Izvor: Ministarstvo financija

U izvještajnom razdoblju potpisana su dva ugovora:

- ugovor u okviru projekta „Program za vode i otpadne vode Karlovac“ u ukupnom iznosu 0,72 milijuna eura, s udjelom EU financiranja od 0,45 milijuna eura;
- ugovor u okviru projekta „Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša“ u ukupnom iznosu 0,18 milijuna eura, s udjelom EU financiranja od 0,13 milijuna eura.

Ukupno je od početka programa do 30. lipnja 2011. sklopljen 21 ugovor za usluge i radove s udjelom financiranja iz programa ISPA u iznosu 56,48 milijuna eura ili 95,73% dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. isplaćeno je 7,36 milijuna eura, dok je od početka programa ukupno isplaćeno 38,40 milijuna eura ISPA sredstava ili 68,50% ugovorenog iznosa.

A) Unutar mjere „Program za vode i otpadne vode u Karlovcu“ očekuje se potpisivanje još dva preostala ugovora. Priprema natječajne dokumentacije za ugovor o nabavi laboratorijske opreme je u tijeku i objava se očekuje u srpnju 2011¹. U pripremi je dokumentacija za sklapanje ugovora o nabavi tehničke opreme čija se ponovna objava očekuje u drugoj polovici 2011.

¹ Natječaj o nabavi laboratorijske opreme objavljen je 27. srpnja 2011. i potpis ugovora očekuje se do kraja 2011.

B) Unutar mjere „Obnova željezničke pruge na dionici Vinkovci–Tovarnik–državna granica“ u tijeku je provedba ugovora o obnovi sustava signalizacije te se završetak radova očekuje u rujnu 2011. Sva preostala plaćanja bit će izvršena do kraja listopada 2011.

C) Unutar mjere „Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikarcu u Šibensko-kninskoj županiji“ u tijeku je provedba ugovora za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac, ugovora o pružanju usluga nadzora nad radovima i ugovora o odnosima s javnošću te se završetak radova i svih aktivnosti očekuje krajem listopada 2011.

Natječaj za nabavu opreme objavljen je u travnju 2011., ponude su prikupljene krajem lipnja te se potpisivanje ugovora očekuje u studenom 2011.

Natječajna dokumentacija za preostali ugovor o građevinskim radovima na sanaciji odlagališta u Pirovcu je pripremljena te su u tijeku aktivnosti za objavu natječaja koji se očekuje u kolovozu 2011².

D) Unutar mjere „Priprema liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa“ uspješno su provedena i plaćena oba predviđena ugovora. Pripremljene su studija izvedivosti i ocjena utjecaja na okoliš modernizacije na željezničkom koridoru X; studija izvedivosti, ocjena utjecaja na okoliš i nacrt IPA projektne aplikacije za Obnovu i rekonstrukciju pruge na dionici Okučani-Novska te studija pristupačnosti željezničke infrastrukture na Pan-Europskom koridoru X za osobe s invaliditetom.

E) Unutar mjere „Priprema liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru zaštite okoliša“ uspješno su provedena i plaćena dva predviđena ugovora kroz koje je pripremljena natječajna dokumentacija za IPA projekte Županijski centri za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun; studije izvedivosti, ocjene utjecaja na okoliš i projektne aplikacije za projekte gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Đakovo i Nova Gradiška.

U lipnju 2011. sklopljen je okvirni ugovor Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekte vodoopskrbe u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dok se sklapanje posljednjeg ugovora iz ove mjere (okvirni ugovor Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekt vodoopskrbe u Koprivničko-križevačkoj županiji) očekuje u kolovozu 2011³.

F) Unutar mjere „Tehnička pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom koordinatoru za program ISPA“ uspješno su provedena i plaćena četiri okvirna ugovora. Završno plaćanje za zadnji ugovor u mjeri izvršeno je krajem studenoga 2010.

3. STANJE PROVEDBE PRETPRISTUPNOG PROGRAMA POMOĆI IPA

U okviru programa IPA u tijeku je ugovaranje i provedba ugovora za sve komponente : IPA I – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, IPA II – Prekogranična suradnja, IPA III – Regionalni razvoj, IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala i IPA V – Ruralni razvoj (IPARD).

S obzirom da su u izvještajnom razdoblju na snagu stupili financijski sporazumi za razdoblje 2010. -2011., u financijskom pregledu povećani su iznosi dodijeljenih sredstava u odnosu na podatke prikazane u prošlom izvješću koje je obuhvaćalo samo alokacije za razdoblje 2007. - 2009. Zbog navedenog su smanjeni postoci ugovorenih i plaćenih sredstava u odnosu na

² Natječaj za preostali ugovor o građevinskim radovima na sanaciji odlagališta u Pirovcu objavljen je 19. kolovoza 2011.

³ Okvirni ugovor Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekt vodoopskrbe u Koprivničko-križevačkoj županiji sklopljen je 4. kolovoza 2011.

dodijeljena. Kontinuitet i napredak u provedbi objašnjen je u nastavku izvješća zasebno za svaku komponentu.

Tablica 2: Financijski pregled prepristupnog programa IPA, komponente I – V na dan 30. 6. 2011. (u eurima)

| | IPA I 2007* | IPA I 2008* | IPA I 2009* | IPA II 2007 - 2008 | IPA II 2009 | IPA III 2007– 2011 | IPA IV 2007– 2011 | IPA V 2007 – 2011 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DODIJELJENA SREDSTVA | 44.554.000,00 | 41.374.000,00 | 42.101.430,00 | 5.359.100,00 | 2.760.202,00 | 257.350.000,00 | 69.977.000,00 | 129.400.000,00 |
| UGOVORENA SREDSTVA | 41.101.335,40** | 23.107.772,99 | 5.685.029,18 | 4.997.546,90 | 133.195,23 | 53.680.475,31 | 33.592.226,14 | 11.094.397,84 |
| UGOVORENO/ DODIJELJENO | 92,25% | 55,85% | 13,50% | 93,25% | 4,83% | 20,86% | 48,00% | 8,57% |
| PRIMLJENA SREDSTVA OD EK | 28.389.761,95 | 16.003.320,86 | 8.786.134,63 | 1.977.034,34 | 0,00 | 54.198.093,95 | 16.352.851,01 | 11.603.114,79 |
| PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA | 27.951.100,27 | 10.754.300,21 | 5.196.630,39 | 3.069.393,99 | 106.556,19 | 11.910.677,97 | 18.900.712,44 | 427.510,75 |
| PLAĆENO/ UGOVORENO | 68,01% | 46,54% | 91,41% | 61,42% | 80,00% | 22,19% | 56,27% | 3,85% |

Izvor: Ministarstvo financija

* ukupno ugovorena i isplaćena sredstva obuhvaćaju i članarine za Programe EU-a

** Iznos ukupno ugovorenih sredstava za IPA I 2007 manji je nego u proteklom izvješću zbog izmjena ugovora tijekom implementacije

3.1 IPA KOMPONENTA I - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije zaduženog za koordinaciju pripreme projektnih prijedloga te praćenje i vrednovanje programa, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje kao provedbenog tijela i korisničkih institucija državne i javne uprave.

U okviru IPA komponente I u tijeku su natječajni postupci i provedba projekata, te se provode sve potrebne aktivnosti vezane za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije EU.

3.1.1 IPA I 2007

Dodijeljena sredstva za IPA komponentu I za 2007. godinu iznose 39,95 milijuna eura⁴. Ugovaranje je završilo u prošlom izvještajnom razdoblju s najvišom stopom ugovaranja u odnosu na prethodne programe pomoći (92,25%). Krajnji rok za završetak provedbe projekata je 17. studenoga 2012., a za izvršenje svih plaćanja 17. studenoga 2013. Program obuhvaća 15 projekata sa 51 komponentom za koje su potpisana 73 ugovora.

Provedba je u tijeku te je **u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. isplaćeno 5,84 milijuna eura**, dok je od početka programa do 30. lipnja 2011. ukupno isplaćeno 23,67 milijuna eura IPA sredstava ili 64,29% ugovorenog iznosa.

⁴ Ukupno dodijeljena sredstva od 44,55 milijuna eura umanjena za 4,60 milijuna eura koji su namijenjeni za troškove sudjelovanja RH u programima i Agencijama EU

Financijski status projekata do 30. 6. 2011. programa IPA komponenta I – Nacionalni program 2007 nalazi se u **Prilogu 3.1.1**

3.1.2 IPA I 2008

Dodijeljena sredstva za IPA komponentu I za 2008. godinu iznose 35,79 milijuna eura⁵. Rok za ugovaranje je 5. lipnja 2011., krajnji rok za završetak provedbe 5. lipnja 2013., a za izvršenje svih plaćanja 5. lipnja 2014. Ukupno je do 30. lipnja 2011. ugovoreno 17,50 milijuna eura što čini 48,98% ukupno dodijeljenih sredstava⁶.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. ugovoreno je 12,77 milijuna eura odnosno 35,68% ukupno dodijeljenih sredstava.

Zaključno sa 30. lipnja 2011., u zadnjoj fazi ugovaranja (poslane obavijesti o dodjeli ugovora/ugovori poslani na potpis) je 6,89 milijuna eura ili 19,26% dodijeljenih sredstava. U fazi provođenja postupka odabira je ukupno 6,22 milijuna eura, odnosno 17,38% alociranih sredstava, dok 1,82 milijuna eura, odnosno 5,09% alokacije korespondira sa ponovljenim nadmetanjima/nadmetanjima koja je još potrebno pokrenuti u predstojećem razdoblju. Ostvarene su uštede u iznosu 3,33 milijuna eura, odnosno 9,31%. U tijeku su konzultacije s predstavnicima Delegacije Europske Unije o načinu iskorištenja ušteđenih sredstava i uključenju novih projekata.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. isplaćeno je 3,37 milijuna eura, dok je od početka programa do 30. lipnja 2011. ukupno isplaćeno 5,52 milijuna eura IPA sredstava ili 31,50% ugovorenog iznosa.

Financijski status projekata do 30. 6. 2011. programa IPA komponenta I –Nacionalni program 2008 nalazi se u **Prilogu 3.1.2.1**

U **Prilogu 3.1.2.2** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) iz programa IPA komponenta I – Nacionalni program 2008.

3.1.3 IPA I 2009

Dodijeljena sredstva za IPA komponentu I za 2009. godinu iznose 36,80 milijuna eura⁷. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 5. svibnja 2012., za završetak provedbe svih ugovora 5. svibnja 2014., a za izvršenje plaćanja 5. svibnja 2015.

Program IPA I 2009 obuhvaća 18 projekata koji se sastoje od 41 komponente za financiranje nabave opreme, pružanja usluga tehničke pomoći, provedbe twinning ugovora, izvođenje radova, te dodjelu bespovratnih sredstava. Također je odobreno 14⁸ projekata pod nazivom „*Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta*“ u vrijednosti 5,86 milijuna eura, odnosno 15,92% dodijeljenih sredstava.

⁵ Ukupno dodijeljena sredstva od 41,37 milijuna eura umanjena za 5,57 milijuna eura koji su namijenjeni za troškove sudjelovanja RH u programima i Agencijama EU

⁶ Na dan 22.8.2011., ugovoreno je 20,89 milijuna eura ili 58,34 % dodijeljenih sredstava

⁷ Ukupno dodijeljena sredstva od 42,10 milijuna eura umanjena za 5,30 milijuna eura koji su namijenjeni za troškove sudjelovanja RH u programima i Agencijama EU

⁸ U siječnju 2011. godine odobren je dodatno jedan projekt unutar „Instrumenta za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta“

Ukupno je do 30. lipnja 2011. ugovoreno 0,38 milijuna eura ili 1,03% dodijeljenih sredstava⁹. **U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 0,27 milijuna eura, odnosno 0,73% dodijeljenih sredstava, a isplaćeno je 0,09 milijuna eura IPA sredstava ili 23,72% ukupno ugovorenog iznosa.**

Zaključno sa 30. lipnja 2011., u zadnjoj fazi ugovaranja (poslane obavijesti o dodjeli ugovora/ugovori poslani na potpis) je 4,94 milijuna eura ili 13,41% dodijeljenih sredstava. U fazi provođenja postupka odabira je ukupno 21,92 milijuna eura, odnosno 59,57% dodijeljenih sredstava, dok se 8,80 milijuna eura, odnosno 23,94% dodijeljenih sredstava odnosi na ponovljena nadmetanja i nadmetanja koja će se pokrenuti u predstojećem razdoblju. Ostvarene su uštede u iznosu 0,83 milijuna eura, odnosno 2,28%. S obzirom da je vidljivo da će iznos ušteta vjerojatno biti vrlo visok, razmatraju se načini uključenja novih projekata kako bi se iskoristio što viši postotak dodijeljenih sredstava.

Financijski status projekata do 30. 6. 2011. programa IPA komponenta I – Nacionalni program 2009 nalazi se u **Prilogu 3.1.3**

3.1.4 IPA I 2010

Financijski sporazum o dodjeli sredstava iz programa IPA I 2010 potpisan je 7. travnja 2011. Dodijeljena sredstva iznose 31,18¹⁰ milijuna eura. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 7. travnja 2013., rok za završetak provedbe svih ugovora je 7. travnja 2015., a za izvršenje plaćanja 7. travnja 2016.

Do 30. lipnja 2011. na odobrenje su poslani projekti u iznosu od 8,01 milijun eura, odnosno 25,69% dodijeljenih sredstava. U istom razdoblju pokrenuto je nadmetanje za projekt u iznosu 1,14 milijuna eura, odnosno 3,66% dodijeljenih sredstava. Ostali projekti nalaze se u različitim fazama pripreme natječajne dokumentacije.

Program IPA I 2010 obuhvaća 11 projekata koji se sastoje od 24 komponente za financiranje nabave opreme, pružanje usluga tehničke pomoći, provedbu „twinning“ ugovora te dodjelu bespovratnih sredstava. Od ukupno dodijeljenih 31,18 milijuna eura IPA sredstava za 11 navedenih projekata na raspolaganju je 27,61 milijun eura, odnosno 88,55% dodijeljenih sredstava. Sredstva dodijeljena u okviru projekta pod nazivom „*Fleksibilni instrument za jačanje administrativnog kapaciteta*“ iznose 3,57 milijuna eura, odnosno 11,45% dodijeljenih sredstava. U travnju 2011. odobreno je 16 projektnih prijedloga za daljnju pripremu i ugovaranje pod ovim instrumentom u iznosu od 3,40 milijuna eura.

3.1.5 IPA I 2011

U okviru programa IPA I 2011 na raspolaganju je 39,96 milijuna eura. Tijekom prosinca 2010. godine održana je prva programska misija predstavnika Europske komisije i Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije, na kojoj je raspravljano o projektnim idejama predloženim od resornih institucija na temelju izrađenih sektorskih analiza.

⁹ Na dan 22.8.2011. ugovoreno je 2,50 milijuna eura, odnosno 6,81% ukupno dodijeljenih sredstava

¹⁰ Ukupna alokacija od 39,48 milijuna eura umanjena za 7,44 milijuna eura koji su alocirani za troškove sudjelovanja RH u programima i Agencijama EU, te za 0,86 milijuna eura namijenjenih području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja.

U veljači 2011. lista projektnih sažetaka s prvim nacrtima dostavljena je na mišljenje Europskoj komisiji, a paket finalnih nacrt projektnih sažetaka s drugim pratećim dokumentima poslan je u Europsku komisiju u svibnju 2011.

3.2 IPA KOMPONENTA II – PREKOGRANIČNA SURADNJA

Operativnu strukturu zaduženu za provedbu ovog programa čine Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva zaduženo za upravljanje programom i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao provedbeno tijelo.

Glavni cilj prekograničnih programa je potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanja socijalne kohezije. Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje EU programima te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar Strukturnih fondova EU-a.

Natječaji u okviru prekograničnih programa s državama nečlanicama EU (Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2007. i 2008., Hrvatska – BiH 2007. i 2008., Hrvatska – Crna Gora 2007. i 2008.) te sudjelovanja u transnacionalnim programima (Jugoistočna Europa 2007., 2008. i 2009. i Mediteran 2007., 2008. i 2009.) su zatvoreni.

Za tri programa (Hrvatska – Srbija, Hrvatska – BiH i Hrvatska – Crna Gora) iz IPA II 2009, financijski sporazumi su potpisani 27. prosinca 2010. godine. Objava natječaja (ovisno o programu i spajanju alokacija) se očekuje u drugoj polovici 2011.

Prekogranični programi s državama nečlanicama EU:

Do 30. lipnja 2011. iz IPA II 2007 završena su tri projekta tehničke pomoći za svaki od tri prekogranična programa (Hrvatska–Srbija, Hrvatska–BiH i Hrvatska–Crna Gora). Njihova je ugovorena vrijednost **0,22 milijuna eura** te su po njima izvršena plaćanja u vrijednosti od **0,19 milijuna eura**. Od ostatka predviđenog za dodjelu bespovratnih sredstava ugovoreno je do kraja lipnja 2011. ukupno 16 projekata vrijednosti **1,97 milijuna eura** (od toga je 7 projekata ugovoreno u izvještajnom razdoblju). Za sve projekte izvršena su plaćanja predujma u prvoj polovici 2011. u iznosu od **1,14 milijuna eura**.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. završen je projekt tehničke pomoći u okviru prekograničnog programa Hrvatska - Srbija iz **IPA II 2008**, a u drugoj polovici 2011. bit će završeni i projekti tehničke pomoći u okviru prekograničnih programa Hrvatska–BiH i Hrvatska–Crna Gora. Ukupna vrijednost sva 3 ugovora tehničke pomoći je **0,22 milijuna eura**. Po primitku završnih izvješća u drugoj polovici 2011. godine te njihovom odobrenju očekuje se i izvršenje završnih plaćanja. Od ostatka predviđenog za dodjelu bespovratnih sredstava (u okviru prekograničnih programa: Hrvatska–Srbija i Hrvatska–BiH) do kraja lipnja ugovoreno je **1,33 milijuna eura**, odnosno 11 projekata dok su 2 projekta u okviru prekograničnog programa Hrvatska–Crna Gora, vrijednosti **0,36 milijuna eura** ugovorena u prethodnom izvještajnom razdoblju. Za sve projekte u okviru sva tri prekogranična programa (Hrvatska–Srbija, Hrvatska–BiH i Hrvatska–Crna Gora) izvršena su plaćanja predujma u prvoj polovici 2011. u iznosu od **0,91 milijuna eura**.

S obzirom na odustajanje prekograničnog partnera (s bosansko-hercegovačke strane) u okviru prekograničnog programa Hrvatska–BiH, raskinut je jedan ugovor u iznosu **0,29 milijuna eura**. U drugoj polovici 2011. potpisat će se novi ugovor s grant korisnikom s rezervne liste.

U **Prilogu 3.2.1** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2007 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U **Prilogu 3.2.2** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2007 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore.

U **Prilogu 3.2.3** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2007 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije.

U **Prilogu 3.2.4** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2008 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U **Prilogu 3.2.5** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2008 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore.

U **Prilogu 3.2.6** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2008 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Srbije.

Transnacionalni programi:

Za Transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran u sklopu **IPA II 2007** sva predviđena četiri ugovora potpisana su u prethodnim izvještajnim razdobljima u ukupnom iznosu od **0,40 milijuna eura** te su izvršena plaćanja predujmova u iznosu od **0,24 milijuna eura**. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine izvršeno je međuplaćanje za 1 projekt u okviru transnacionalnog programa Jugoistočna Europa u iznosu 0,01 milijun eura. Za sredstva iz **IPA II 2008** za transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran u prethodnim izvještajnim razdobljima potpisano je svih 8 predviđenih ugovora, u ukupnom iznosu od **0,50 milijuna eura**. Za 7 ugovora izvršena su plaćanja predujmova u prethodnim izvještajnim razdobljima u iznosu od **0,36 milijuna eura**.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine izvršeno je plaćanje predujma za ugovor iz transnacionalnog programa Mediteran u vrijednosti **0,05 milijuna eura**.

U izvještajnom razdoblju u okviru Transnacionalnog programa Mediteran iz sredstava dodijeljenih u sklopu **IPA II 2009** potpisana su 3 ugovora, u ukupnom iznosu od **0,13 milijuna eura** te su po njima i izvršena plaćanja predujma u iznosu od **0,11 milijuna eura**. Za Transnacionalni program Jugoistočna Europa iz sredstava dodijeljenih u sklopu **IPA II 2009** natječaj je zatvoren. U drugoj polovici 2011. očekuje se potpisivanje 4 ugovora i plaćanje predujmova.

U **Prilogu 3.2.7** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2007 Transnacionalnog programa suradnje „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“.

U **Prilogu 3.2.8** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2008 Transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“.

U **Prilogu 3.2.9** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA II 2009 Transnacionalnog programa „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“.

Tablica 3: Financijski pregled IPA komponente II na dan 30. 6. 2011. (u eurima)

| | IPA II 2007 Cro-Srbija | IPA II 2008 Cro-Srbija | IPA II 2007 Cro-Crna Gora | IPA II 2008 Cro-Crna Gora | IPA II 2007 Cro-BiH | IPA II 2008 Cro-BiH | IPA II 2007 SEE&MED | IPA II 2008 SEE&MED | IPA II 2009 SEE&MED |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DODIJELJENA SREDSTVA | 800.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 453.020,00 | 506.080,00 | 560.202,00 |
| UGOVORENA SREDSTVA | 799.289,57 | 799.340,44 | 396.541,50 | 399.949,61 | 996.640,32 | 710.348,06* | 394.243,60 | 501.193,80 | 133.195,23** |
| UGOVORENO/ DODIJELJENO | 99,91% | 99,92% | 99,14% | 99,99% | 99,66% | 71,03% | 87,03% | 99,03% | 23,78% |
| PRIMLJENA SREDSTVA OD EK | 240.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 259.967,25 | 300.000,00 | 300.000,00 | 256.258,34 | 480.776,00 | 0,00 |
| PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA | 452.067,82 | 460.781,10 | 263.284,98 | 215.273,51 | 611.203,27 | 409.656,24 | 256.172,03 | 400.955,04 | 106.556,19 |
| PLAĆENO/ UGOVORENO | 56,56% | 57,65% | 66,40% | 53,83% | 61,33% | 57,67% | 64,98% | 80,00% | 80,00% |

Izvor: Ministarstvo financija

* Za prekogranični program Hrvatska-BiH proces ugovaranja nije završen. S obzirom da je jedan ugovor raskinut pristupiti će se potpisivanju novog ugovora s grant korisnikom s rezervne liste

** Za Transnacionalni program Mediteran proces ugovaranja je završen (ugovorena su 3 projekta). Ostatak dodijeljenih sredstava predviđen je za program Jugoistočna Europa i ugovaranje se očekuje u drugoj polovici 2011. godine

3.3 IPA KOMPONENTA III – REGIONALNI RAZVOJ

U okviru IPA komponente III Regionalni razvoj u tijeku su natječajni postupci i provedba projekata, te aktivnosti vezane za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije EU.

3.3.1 IPA komponenta IIIa – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zaduženog za upravljanje, te provedbenih tijela (HŽ Infrastruktura d.o.o. i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije).

Odobrenjem IPA sredstava za programske godine 2010. i 2011. ukupna vrijednost IPA sredstava za razdoblje 2007. -2011. iznosi 96,70 milijuna eura. Osigurano je dodatnih 50,79 milijuna eura za usluge pripreme projektne i ostale tehničke dokumentacije za buduće infrastrukturne projekte: izgradnja nove dvostruke pruge na relaciji Goljak-Skradnik, nadogradnja i izgradnja dvostruke pruge na relaciji Hrvatski Leskovac-Karlovac, nadogradnja i izgradnja pruge na relaciji Križevci-Koprivnica-državna granica, izgradnja nove teretne dvostruke pruge na relaciji Zaprešić-Horvati-Turopolje-Dugo Selo. Također su obuhvaćeni projekti izgradnja i obnova pruge na relaciji Dugo Selo-Novska - faza dva, nadogradnja i

elektrifikacija pruge na relaciji Vinkovci-Vukovar, izgradnja dvostruke pruge na relaciji Dugo Selo-Novska koja je objedinjena sa projektom izgradnja i obnova pruge na relaciji Dugo Selo-Novska - faza dva. Spomenuti projekti započet će s provedbom po završetku izrade projektne dokumentacije i njihova realizacija (izgradnja) će se financirati iz strukturnih fondova. Ukupna vrijednost projekata u izgradnji iznosit će oko 1,90 milijardi eura. Također se priprema projekt izgradnje centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama za koji se priprema natječajna dokumentacija.

Ukupno je do 30. lipnja 2011. ugovoreno 18,05 milijuna eura što čini 15,86% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 2,16 milijuna eura, odnosno 2,23% dodijeljenih sredstava. Postoji ugovorenog i plaćenog niži su u odnosu na proteklo razdoblje jer je u izvještajnom razdoblju na snagu stupio financijski sporazum kojim su dodane alokacije za 2010. i 2011. godinu.

U **Prilogu 3.3.1** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata – IPA komponenta IIIa.

3.3.2 IPA komponenta IIIb – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatskih voda te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije.

IPA sredstva dodijeljena za Operativni program „Zaštita okoliša“ iznose 96,70 milijuna eura za razdoblje 2007. -2011.

Ukupno je do 30. lipnja 2011. ugovoreno 20,07 milijuna eura što čini 20,75% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 2,13 milijuna eura, odnosno 2,20% dodijeljenih sredstava.

Za projekte iz područja gospodarenja otpadom u ožujku 2011. Europska komisija odobrila je revidirane projektne aplikacije za Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina i Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun u kojima je proširen opseg investicije te je uključeno postrojenje za mehaničko-biološku obradu u opseg radova koje sufinancira Europska Unija.

Do kraja 2011. godine planira se još ugovoriti priprema dokumentacije za: Sanaciju odlagališta opasnog otpada 'Jama Sovjak', dok je za početak 2012. godine planirano potpisivanje ugovora za pripremu dokumentacije za izgradnju tri županijska centra za gospodarenje otpadom.

U području gospodarenja vodama planirani su sljedeći projekti: Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska i Poreč - sustav odvodnje otpadnih voda sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Osim navedenih projekata u sektoru voda priprema se još 37 projekata, od kojih će sukladno raspoloživim sredstvima iz IPA sredstava do polovine 2013. biti moguće financirati projekte koji do polovice 2012. budu u potpunosti spremni. Od većih projekata u visokom stupnju spremnosti izdvajamo sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda grada Osijeka i Vukovara.

Za aplikaciju za projekt Sisak koja je upućena u Europsku komisiju u srpnju 2010., dostavljeni su komentari u ožujku 2011. Aplikacija je revidirana te će ponovno biti dostavljena u Europsku komisiju u srpnju 2011.

U **Prilogu 3.3.2** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata – IPA komponenta IIIb.

3.3.3 IPA komponenta IIIc – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije..

Dodavanjem alokacija za 2010. i 2011. godinu ukupno je za ovaj operativni program za razdoblje 2007. -2011. na raspolaganju 63,94 milijuna eura. S obzirom na povećanje iznosa dodijeljenih sredstava postoci ugovorenog i plaćenog dani u nastavku niži su u odnosu na postotke iz prethodnog izvješća koje je obuhvaćalo alokaciju 2007. -2009.

Ukupno je do 30. lipnja 2011. ugovoreno 18,27 milijuna eura što čini 28,57% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 7,62 milijuna eura, odnosno 11,90% dodijeljenih sredstava.

U području izgradnje poslovne infrastrukture u tijeku je provedba 6 ugovora o dodjeli bespovratne pomoći jedinicama lokalne samouprave u iznosu 3,74 milijuna eura IPA sredstava, kao i projekta tehničke pomoći kojem je svrha pružanje pomoći u provedbi projekata. U tijeku je i postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga pristiglih u okviru drugog poziva za dostavu prijedloga projekata sheme dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu. Zaključivanje ugovora očekuje se u listopadu 2011.

U području jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u provedbi su ugovori o pružanju usluga za: program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem e-business usluga; izgradnju kapaciteta stručnjaka za obavljanje poslovnih usluga i ustanova zaduženih za pružanje potpora u poslovanju; promoviranje i pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima; razvoj investicijskog okruženja te pružanje potpore razvoju klastera. U svibnju 2011. s provedbom je započeo i projekt Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini.

U tijeku je i provedba 5 ugovora sklopljenih s fakultetima i institutima iz sheme dodjele bespovratne pomoći u okviru projekta Fond za ulaganje u znanost i inovacije u iznosu 1,95 milijuna eura IPA sredstava te projekt tehničke pomoći kojem je svrha pružanje pomoći u provedbi projekata.

Europska komisija odobrila je 20. svibnja 2011. nastavak projekta Fond za ulaganje u znanost i inovacije (faza II) ukupne vrijednosti 5,95 milijuna eura IPA sredstava. Preostala sredstva koja nisu ugovorena u sklopu drugog roka prvog poziva sheme dodjele bespovratnih sredstava iz fonda za ulaganje u znanost i inovacije u iznosu 2,02 milijuna eura bit će iskorištena u okviru drugog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

U siječnju 2011. Europska komisija odobrila je aplikaciju za kapitalni projekt izgradnje i pokretanja Inkubacijskog centra za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologija- BIOCentar. Projekt BIOCentar će osigurati infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologije, proizvoda i poslovanja za sektore s visokom dodanom vrijednošću iz područja bioznanosti (biotehnologija, farmacija, medicina, biologija i dr.) te na taj način omogućiti i ubrzati razvoj malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju. Predviđena vrijednost projekta je 13,92 milijuna eura IPA sredstava.

U **Prilogu 3.3.3.1** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata – IPA komponenta IIIc.

U **Prilogu 3.3.3.2** dana je tablica s pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratne pomoć) do 30. 6. 2011. iz programa IPA komponenta IIIc.

U **Prilogu 3.3.3.3** dana je tablica s pregledom korisnika bespovratnih sredstava za projekte financirane iz IPA IIIc programa po županijama.

3.4 IPA KOMPONENTA IV – RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Operativna struktura zadužena za provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (kao tijela nadležnog za Operativni program i kao tijela nadležnog za Prioritet/Mjeru), Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (kao tijela nadležnog za Prioritet/Mjeru), Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (kao tijela nadležnog za Prioritet/Mjeru), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Provedbenih tijela.

Ova komponenta uključuje mjere koje će unaprijediti sustavne i administrativne kapacitete na području obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti skupina i pojedinaca u nepovoljnom položaju te umreženje s partnerima iz nevladinog sektora. Ujedno, kao preteča Europskog socijalnog fonda, financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje.

Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni partneri i nevladine udruge.

Korisnici bespovratnih sredstava dolaze iz privatnog, civilnog i javnog sektora te uključuju trgovačka društva, pučka učilišta, nevladine udruge, lokalne i područne razvojne agencije i tijela lokalne i područne samouprave.

U studenom 2010. Europska komisija je odobrila izmjene i dopune Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala za programsko razdoblje 2010. -2011. Novi financijski sporazum stupio je na snagu 25. ožujka 2011.

Ukupno je za razdoblje 2007. -2011. u ovoj komponenti raspoloživo 69,98 milijuna eura IPA sredstava. Dodatna sredstava predstavljaju nastavak financiranja postojećih aktivnosti te financiranje projekata koji služe kao priprema za Europski socijalni fond. Iz navedenog razloga, postoji ugovorenog i plaćenog dani u nastavku izvješća niži su od postotaka prezentiranih u prethodnom izvješću koje je obuhvaćalo programske godine 2007. -2009.

Ukupno je do 30. lipnja 2011. ugovoreno 33,59 milijuna eura IPA sredstava što čini 48,00% dodijeljenih sredstava za razdoblje 2007. -2011., te je plaćeno 18,90 milijuna eura IPA sredstava, odnosno 56,27% ugovorenih sredstava.

U **Prilogu 3.4.1** dana je tablica IPA IV - OP Razvoj ljudskih potencijala s detaljnim pregledom provedbe projekata.

U **Prilogu 3.4.2** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA komponenta IV – provedbenog tijela - Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U **Prilogu 3.4.3** dana je tablica s detaljnim pregledom financiranja grant korisnika (korisnika bespovratnih sredstava) do 30. 6. 2011. iz programa IPA komponente IV – provedbenog tijela - Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

3.5 IPA KOMPONENTA V – RURALNI RAZVOJ

Za IPA komponentu V ukupno je za razdoblje 2007. -2011. osigurano 129,40 milijuna eura IPA sredstava.

Operativnu strukturu za provedbu ove komponente čine Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kao upravljačko tijelo te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kao provedbeno tijelo. Nakon dobivanja prijenosa ovlasti za mjere 101 i 103, krajem

2009., u ožujku 2011. dobiven je prijenos ovlasti za mjere 301 (Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture) i 302 (Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti).

U izvještajnom razdoblju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za sljedeće mjere :

- 1. natječaj za mjeru 301, od 6. prosinca 2010. do 31. siječnja 2011.,
- 1. natječaj za mjeru 302, od 3. siječnja do 31. ožujka 2011.,
- 4. natječaj za mjere 101 i 103, od 1. veljače do 14. ožujka 2011.,
- 2. natječaj za mjeru 301, od 16. svibnja do 13. lipnja 2011.,
- 5. natječaj za mjere 101 i 103, od 30. svibnja do 11. srpnja 2011.

Na četvrtom natječaju za mjere 101 i 103 zaprimljene su 44 prijave (27 za mjeru 101 i 17 za mjeru 103) u vrijednosti 8,96 milijuna eura IPA sredstava. Od toga je u izvještajnom razdoblju odobreno 2 projekta za mjeru 103 u vrijednosti 0,84 milijuna eura IPA sredstava, dok su ostale prijave bile u obradi.

S obzirom da je peti natječaj za mjere 101 i 103 po isteku ovog izvještajnog razdoblja i dalje bio u tijeku, rezultati će biti prezentirani u slijedećem izvješću.

Na prvom natječaju za mjeru 301 zaprimljeno je 67 prijava, ukupne vrijednosti ulaganja od 38,04 milijuna eura. Odbijene su 53 prijave, ukupne vrijednosti ulaganja od 29,29 milijuna eura, dok je jedan podnositelj odustao. Po završenoj prvoj fazi obrade prijava s 13 korisnika (ukupni iznos ulaganja od 8,74 milijuna eura) potpisani su Memorandumi o razumijevanju, nakon kojeg slijedi postupak javne nabave, po čijem okončanju će se sklapati Ugovori o dodjeli sredstava.

Na drugom natječaju za mjeru 301 zaprimljeno je 46 prijava, ukupne vrijednosti ulaganja od 25,51 milijuna eura. Prijave su u fazi obrade.

Na prvom natječaju za mjeru 302 zaprimljeno je 28 prijava, ukupne vrijednosti IPA sredstava od 1,25 milijuna eura. Odbijeno je 10 prijava ukupne vrijednosti IPA sredstava od 0,34 milijuna eura. Preostale prijave (18) su u daljnjoj fazi obrade.

Na dosadašnjim natječajima za mjeru 101, najveći broj ugovora potpisan je u sektorima mesa (9 ugovora), voća i povrća (9 ugovora), a slijede ulaganja u sektor mlijeka (7 ugovora), jaja (6 ugovora) i sektor žitarica i uljarica (2 ugovora). Od ukupno ugovorenih projekata, za njih 5 je izvršena isplata sredstava, u ukupnom iznosu od 0,57 milijuna eura. Od toga iznosa iz IPA sredstava isplaćeno je 0,43 milijuna eura.

Na natječajima za mjeru 103, najveći broj ugovora potpisan je u sektoru ribarstva (6 ugovora), a slijede sektori mljekarstva, voća i povrća i vinarstva sa po 2 ugovora. Prerada mesa u sklopu navedene mjere zastupljena je s jednim ugovorenim projektom.

U lipnju 2011. Europskoj komisiji je poslan prijedlog četvrtih izmjena IPARD programa, čije odobrenje se očekuje u listopadu ove godine.

Do kraja 2011. Europskoj komisiji će biti poslani akreditacijski paketi za mjeru 202 (Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja) i mjeru 501 (Tehnička pomoć), nakon čega se očekuje prijenos ovlasti za navedene mjere, te raspisivanje 1. natječaja za njihovu provedbu.

U **Prilogu 3.5.1** dana je tablica s pregledom korisnika IPARD programa (ugovoreni projekti) do 30. 6. 2011. po sektorima ulaganja, a u **Prilogu 3.5.2** tablica s pregledom korisnika IPARD programa po županijama do 30. 6. 2011.

3.6 PROGRAMI I AGENCIJE EUROPSKE UNIJE

Institucije Republike Hrvatske uključene su u korištenje programa i sudjelovanje u radu agencija Europske Unije. S obzirom da Republika Hrvatska nije članica Europske Unije, obvezna je plaćati godišnje članarine koje se dijelom financiraju iz IPA I. komponente (ranije kroz program PHARE) i dijelom iz nacionalnih sredstava.

Koristi za Republiku Hrvatsku su višestruke jer se kroz programe i sudjelovanje u radu agencija Europske Unije omogućuje izravno povezivanje institucija Republike Hrvatske sa institucijama zemalja članica na konkretnim projektima, otvara se pristup dodatnim fondovima osiguranim za provedbu svakog programa, omogućuje se dobivanje bespovratnih sredstava kao i poticajnih sredstava u pojedinim programima.

Članarine se sufinanciraju iz IPA komponente I, s time da ukupna svota sufinanciranja za programe i agencije Europske Unije ne može prijeći 10,00% godišnje alokacije (pri čemu programi istraživanja i razvoja ne ulaze u tih 10,00%) te u prvoj godini sudjelovanja ne može iznositi više od 90,00% ukupne vrijednosti doprinosa za određeni program. Svake slijedeće godine taj se iznos smanjuje za minimalno 5%.

Plaćanja članarina iz programa IPA I 2007 i IPA I 2008 završena su i obuhvaćena prijašnjim izvješćima.

U IPA I 2009 za plaćanje članarina osigurano je ukupno 5,30 milijuna eura. Do 30. lipnja 2011. isplaćeno je 5,11 milijuna eura.

U IPA I 2010 za plaćanje članarina osigurano je ukupno 7,44 milijuna eura. Do 30. lipnja 2011. isplaćeno je 4,87 milijuna eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. za članarine za sudjelovanje u programima i agencijama Europske Unije iz IPA I 2009 isplaćeno 0,15 milijuna eura, a iz IPA I 2010 plaćeno je 4,87 milijuna eura.

Tablica 4: Programi i agencije EU-a u za koje je plaćena članarina iz IPA I 2009 (u eurima)

| PROGRAM UNIJE | PLANIRANO (prema projektnom sažetku) | | | PLAĆENO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | IPA sredstva | Državni proračun | Ukupno | IPA sredstva | Državni proračun | Ukupno |
| Fiscalis 2013. | 72.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | 72.000 | 18.268,21 | 90.268,21 |
| Carine 2013. | 64.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 | 54.769,90 | 13.692,47 | 68.462,37 |
| Kultura 2007.-2013. | 85.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 |
| Media 2007. | 105.659,00 | 26.415,00 | 132.074,00 | 105.659,00 | 26.415,00 | 132.074,00 |
| Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7) | 2.550.000,00 | 3.818.000,00 | 6.368.000,00 | 2.550.000,00 | 3.750.795,49 | 6.300.795,49 |
| Europa za građane | 72.250,00 | 12.750,00 | 85.000,00 | 72.250,00 | 12.750,00 | 85.000,00 |
| PROGRESS | 128.000,00 | 32.000,00 | 160.000,00 | 128.000,00 | 32.000,00 | 160.000,00 |
| Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami: | | | | | | |
| - Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) | 645.428,00 | 161.357,00 | 806.785,00 | 729.488,00 | 182.372,00 | 911.860,00 |
| - Inteligentna energija u Europi II (IEE II) | 538.138,00 | 134.534,00 | 672.672,00 | 515.944,80 | 128.986,20 | 644.931,00 |
| - Program podrške politikama za primjenu informacijskih i | 304.320,00 | 76.080,00 | 380.400,00 | 269.492,00 | 67.373,00 | 336.865,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) | | | | | | |
| Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu | 144.000,00 | 36.000,00 | 180.000,00 | 117.747,73 | 29.436,93 | 147.184,66 |
| Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravlja 2008.-2013. | 110.917,00 | 27.729,00 | 138.646,00 | 110.916,80 | 27.729,20 | 138.646,00 |
| Marco Polo II | 151.200,00 | 37.800,00 | 189.000,00 | 151.200,00 | 37.800,00 | 189.000,00 |
| EURATOM | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | | | |
| Agencija EU za temeljna prava (FRA) | 144.016,00 | 36.004,00 | 180.020,00 | 144.016,00 | 36.004,00 | 180.020,00 |
| Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) | 90.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 | | | |
| UKUPNO | 5.304.928,00 | 4.727.669,00 | 10.032.597,00 | 5.106.484,23 | 4.448.622,50 | 9.555.106,73 |

Izvor: Ministarstvo financija

* Plaća se prema pozivu za plaćanje dobivenim od EK, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

Tablica 5: Programi i agencije EU-a za koje je plaćena članarina iz IPA I 2010 (u eurima)

| PROGRAM UNIJE | PLANIRANO (prema projektnom sažetku) | | | PLAĆENO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | IPA sredstva | Državni proračun | Ukupno | IPA sredstva | Državni proračun | Ukupno |
| Fiscalis 2013. | 67.500,00 | 22.500,00 | 90.000,00 | | | |
| Carine 2013. | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | | | |
| Kultura 2007.-2013. | 127.500,00 | 42.500,00 | 170.000,00 | 127.500,00 | 42.500,00 | 170.000,00 |
| Media 2007. | 100.886,00 | 33.629,00 | 134.515,00 | 100.886,00 | 33.629,00 | 134.515,00 |
| Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7) | 3.500.000,00 | 4.864.000,00 | 8.364.000,00 | 1.755.644,84 | 2.424.461,93 | 4.180.106,77 |
| Europa za građane | 63.750,00 | 21.250,00 | 85.000,00 | | | |
| PROGRESS | 225.000,00 | 75.000,00 | 300.000,00 | | | |
| Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami: | | | | | | |
| - Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) | 678.772,00 | 226.257,00 | 905.029,00 | 678.772,00 | 384.490,00 | 1.063.262,00 |
| - Inteligentna energija (IEE) | 472.920,00 | 157.640,00 | 630.560,00 | 472.920,00 | 234.680,00 | 707.600,00 |
| - Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) | 261.582,00 | 174.388,00 | 435.970,00 | 261.582,00 | 111.393,00 | 372.975,00 |
| Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu | 135.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | | | |
| Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravlja 2008.-2013. | 103.985,00 | 34.662,00 | 138.647,00 | | | |
| Marco Polo II | 146.250,00 | 48.750,00 | 195.000,00 | | | |
| ISA Program | 29.540,00 | 9.847,00 | 39.387,00 | | | |
| Program za cjeloživotno učenje | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Program Mladi na djelu | 470.000,00 | 1.330.000,00 | 1.800.000,00 | 470.000,00 | 1.330.000,00 | 1.800.000,00 |
| UKUPNO | 7.442.685,00 | 12.105.423,00 | 19.548.108,00 | 4.867.304,84 | 9.561.153,30 | 14.428.458,77 |

Izvor: Ministarstvo financija

* Plaća se prema pozivu za plaćanje dobivenim od EK, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

4. PRIPREME ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA

Republici Hrvatskoj dodijeljena su sredstva za prvih šest mjeseci članstva (od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013.) u iznosu 800 milijuna eura. Od navedenog iznosa 449,40 milijuna eura dodijeljeno je za europske fondove koji se koriste kroz Kohezijsku politiku.

Uz Kohezijsku politiku, kroz sudjelovanje u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, otvaraju nam se poljoprivredni fondovi: Fond za ruralni razvoj, Ribarski fond te Fond za tržišne mjere (koji uključuje izravna plaćanja i mehanizme regulacije tržišta). Za izravna plaćanja u 2013. godini predviđeno je 93,20 milijuna eura koji će biti dostupni u 2014. godini za obveze plaćanja poljoprivrednicima prema hektaru obradive površine iz 2013. Za mjere uređenja tržišta predviđeno je u 2013. godini 9 milijuna eura. Fond za ruralni razvoj će se u 2013. provoditi kroz IPARD te će iznositi 27,70 milijuna eura. U sljedećim godinama Fond za ruralni razvoj bit će znatno veći – oko 330 milijuna eura. Za Ribarski fond u 2013. godini predviđeno je 8,70 milijuna eura. Tako je ukupno za poljoprivrednu politiku u 2013. godini predviđeno 138,60 milijuna eura.

Također su dodijeljena sredstva za Schengen – jačanje vanjskih granica (40 milijuna eura), za jačanje institucija (29 milijuna eura), za razminiranje (2,40 milijuna eura), potpore proračunu za jačanje novčane pozicije (75 milijuna eura), za troškove administracije u Briselu (22 milijuna eura), za sudjelovanje u programima Unije (Sedmi okvirni program za istraživanja, Cjeloživotno obrazovanje, Eresmus Mundus, Trans-europska mreža za energiju i transport ukupno 47,40 milijuna eura).

U proteklom razdoblju glavne aktivnosti odnosile su se na izradu operativnih programa, izradu projektnih aplikacija i nastavak edukacije zaposlenika.

S obzirom da je druga polovica 2013. godine sam kraj financijske perspektive 2007. -2013., priprema svih infrastrukturnih projekata koji će se financirati iz fondova u drugoj polovici 2013. je u tijeku kako bi se mogli poslati Europskoj komisiji na odobrenje i kako bi se već u 2012. pokrenuli natječajni postupci i započela provedba. Prva aplikacija u području željeznica u vrijednosti 198 milijuna eura (željeznička pruga Dugo Selo–Križevci) poslana je u veljači 2011. godine.

Uz pripremu projekta i dalje glavni izazov ostaje jačanje ljudskih potencijala kroz osiguravanje zaposlenika iz drugih odjela ili zapošljavanjem dodatnih zaposlenika tijekom 2011.

Kontinuirano se provode programi edukacije iz područja pripreme, implementacije i praćenja EU projekata za zaposlenike institucija koje su trenutno uključene u pretpripremne programe EU i potencijalne korisnike.

U **Prilogu 4.** dana je tablica s pregledom obrazovnih aktivnosti provedenih zaključno s 30. lipnja 2011.

5. NEPRAVILNOSTI

S ciljem jačanja sustava upravljanja nepravilnostima u Republici Hrvatskoj (AFCOS sustava) i zaštite financijskih interesa EU, kontinuirano se prati implementacija ciljeva i mjera iz „Nacionalne strategije suzbijanja prijevара za zaštitu financijskih interesa Europske Unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. -2012.“ i Akcijskog plana za njezinu provedbu, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 14. siječnja 2010.

U suradnji s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF), u ožujku 2011. održana je edukacija u području provođenja istraga od strane OLAF-a, te je organiziran posjet OLAF-u za predstavnike tijela u AFCOS mreži. U lipnju 2011. u suradnji sa SIGMA-om, održana je edukacija iz područja integriteta i etike za predstavnike tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima (osobe za nepravilnosti), etičke povjerenike i za zaposlenike koji rade na poslovima vezano uz upravljanje pretpristupnim programima pomoći EU.

S ciljem jačanja kapaciteta Samostalnog odjela za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija (dalje u tekstu: Samostalni odjel) i svih tijela uključenih u funkcioniranje AFCOS sustava, proveden je Twinning light projekt IPA 2007 TAF Jačanje AFCOS sustava s ciljem zaštite financijskih interesa EU u RH. Provedba projektnih aktivnosti započela je u listopadu 2010. i trajala do srpnja 2011. godine, a projekt je provodio tim stručnjaka iz rumunjskog Odjela za borbu protiv prijevara DLAF. Kroz projekt su poboljšane procedure za postupanje tijela u AFCOS sustavu u slučajevima pojave nepravilnosti i prijevara, međusobna komunikacija, suradnja i razmjena informacija, te su održane radionice i seminari u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama.

Samostalni odjel je tijekom prve polovice 2011. kontinuirano provodio edukaciju u području zaštite financijskih interesa EU za predstavnike tijela u AFCOS sustavu.

U **Prilogu 5.** nalazi se detaljan opis nepravilnosti koje su prijavljene do 30. lipnja 2011. godine i mjere poduzete za njihovo otklanjanje.

Napomena vezano uz Prilog 5:

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. prijavljena su četiri nova slučaja nepravilnosti od kojih su dva zatvorena u istom razdoblju.

Ostali slučajevi predstavljaju nastavak praćenja poduzimanja odgovarajućih aktivnosti i mjera po prijavljenim slučajevima.