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1. UVOD 

 

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. 

godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) je dokument kojem je svrha izvijestiti Hrvatski sabor i javnost 

o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području protuminskog djelovanja u 2020. godini, 

kao i financijskim sredstvima  koja su osigurana i utrošena za tu namjenu. 

Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju (Narodne novine br. 110/15, 118/18 i 98/19) Vlada 

Republike Hrvatske donosi Plan protuminskog djelovanja te svake godine Hrvatskom saboru 

podnosi Izvješće o provedbi plana i utrošenim financijskim sredstvima. Vlada Republike Hrvatske 

je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela Plan protuminskog djelovanja do 2021. godine. 

Plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova od 2020. do 2022. godine, 

općim ciljem 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“, posebnim ciljem 1.4. „Smanjiti zagađenost 

prostora minama i eksplozivnim sredstvima“ te Strategijom Europske unije za dunavsku regiju, 

COM(2010) 715 konač., u poglavlju D „Jačanje Podunavlja“, paragrafu „Zajednički rad na 

promicanju sigurnosti i borbi protiv organiziranog kriminala“ sadržana je akcija „Nastaviti 

razminirati minski sumnjiva područja Podunavlja“. 

Prijedlog izvješća, sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju, izradilo je Ministarstvo 

unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u suradnji s Ministarstvom vanjskih i 

europskih poslova, Ministarstvom obrane, Ministarstvom financija, Ministarstvom gospodarstva i 

održivog razvoja, Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom turizma i sporta, Ministarstvom 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji 

i socijalne politike, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, 

Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvom zdravstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEVA PLANA 

PROTUMINSKOG DJELOVANJA ZA 2020. GODINU 

 

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima u 2020. u Republici 

Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva: 

 CILJ 1 

Isključenje područja površine 60,6 km2 iz minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: 

MSP)  

 PODCILJ 1.1 

Potpuno uklanjanje kazetnog streljiva sukladno Konvenciji o kazetnom streljivu 

 CILJ 2 

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju 

smanjenja MSP-a 

 PODCILJ 2.1 

Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma 

 PODCILJ 2.2 

Razminiranje zaštićenih i Natura 2000 područja 

 CILJ 3 

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja  zagađenog isključivo 

neeksplodiranim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS) 

 CILJ 4 

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih 

sredstava (u daljnjem tekstu: MES), NUS-a i njihovih dijelova 

 CILJ 5 

Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske 

perspektive 2014.-2020. 
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2.1. Isključenje područja iz MSP-a u 2020. godini (CILJ 1.) 

 

Kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg i tehničkog izvida na dan 1. siječnja 2020. 

godine u Republici Hrvatskoj ukupno je minski sumnjivo bilo 309,7 km2,  na području 53 grada i 

općine u 8 županija. MSP je bio obilježen s 11.540 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i 

mogući pronalazak NUS-a. 

 

Ukupno smanjenje površina iz MSP-a u 2020. iznosi 60,6 km2, što je iznimno postignuće s 

obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 zbog koje su u razdoblju od 20. ožujka do 11. svibnja 

2020. svi poslovi razminiranja bili obustavljeni. Poslovima razminiranja MSP je isključen za 49,2 

km2. Provođenjem tehničkog i dopunskog općeg izvida iz MSP-a je isključeno 4,2 km2 te je 

provođenjem općeg izvida iz MSP-a u 2020. godini isključeno dodatnih 7,2 km2.  

Na temelju izvršenih općih izvida, uvršteno je 310.931 m² površine u MSP. 

 

Redni 

broj 
Vrsta aktivnosti 

Planirano 

isključenje iz 

MSP-a u 2020. 

godini 

(km²) 

Realizirano 

isključenje iz 

MSP-a 

2020. godini 

(km²) 

1. Razminiranje 49,2 49,2 

2. Opći izvid 7,2 7,2 

3. Tehnički izvid i dopunski opći izvid 4,2 4,2 

UKUPNO: 60,6 60,6 

 

Tablica 1. Ukupno isključenje površina iz MSP-a u 2020. godini 

 

 

Redni 

broj 
Županija 

MSP na dan 

1. siječnja 

2020. 

Planirano 

isključenje iz 

MSP-a u 2020. 

godini 

Isključenje iz 

MSP-a u 2020. 

godini 

 

MSP na dan 

31. prosinca, 

2020. 

km2 km2 km2 km2 

1. Karlovačka 44,3 2,1 2,1 42,2 

2. Ličko-senjska 109,4 15,5 15,5 93,9 

3. 
Osječko-

baranjska 
32,5 14,9 14,9 17,6 

4. 
Požeško-

slavonska 
14,6 2,0 2,0 12,6 

5. 
Sisačko-

moslavačka 
53,4 11,5 11,5 42.2 

6. 
Splitsko-

dalmatinska 
19,3 0,1 0,1 19,2 

7. 
Šibensko-

kninska 
15,7 3,1 3,1 12,6 
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8. Zadarska 20,5 11,4 11,4 9,0 

Ukupno 309,7 60,6 60,6 249,4 

Tablica 2. Isključenje iz MSP-a po županijama u 2020. godini 

 

 

Na temelju provedene analize strukture površina u MSP-u, krajem 2020. godine, nakon realizacije 

poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida utvrđeno je da 98,75 % 

MSP-a čine šume i šumske površine, dok 1,08 % MSP-a Republike Hrvatske čine poljoprivredne 

površine (manje, rascjepkane površine koje nisu ispunjavale kriterije za financiranje sredstvima iz 

Programa ruralnog razvoja, Operacije 5.2.2.), te je 0,17 % MSP-a kategorizirano kao „ostale 

površine“ (vode, močvarno zemljište, stijene, klizišta, kamenjari, obale i dr.). 

 

Grafikon 1. Struktura MSP-a prema kategorizaciji zemljišta, 31. prosinac 2020. 

 

2.1.1. Izvršenje obveze iz članka 4. „Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog 

streljiva i edukacija o smanjivanju rizika“, sadržane u Konvenciji o 

kazetnom streljivu  (PODCILJ 1.1.) 

 

Na dan 1. siječnja 2020. godine postojanje kazetnog streljiva utvrđeno je na području Sisačko-

moslavačke, Zadarske i Šibensko – kninske županije na ukupnoj površini od 33.079 m2.  

Prema odredbama Konvencije o kazetnom streljivu („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, 

broj 5/09.), obveza uništenja postojećih zaliha kazetnog streljiva je izvršena 20. srpnja 2018. 

godine, dok je obveza čišćenja područja zagađenih kazetnim streljivom izvršena do zadanog roka, 

odnosno 1. kolovoza 2020. godine. 

Krajem srpnja 2020. godine dovršeno je razminiranje posljednjih područja za koja Ravnateljstvo 

civilne zaštite ima evidencije o zagađenosti kazetnim streljivom.  

Stoga je, sukladno članku 4. 1. (c) Konvencije pripremljena Izjava o usklađenosti, koja u bitnom 

sadržava datum dovršetka obveze, područja koja su bila onečišćena kazetnim streljivom (8 

županija i 28 gradova), metode kojima su područja isključena iz MSP-a (razminiranje, opći i 

tehnički izvid), informacije o nacionalnom kontaktu te informacije o rezidualnom riziku 

(naknadnim pronalascima) u slučaju kojeg  je normirana procedura postupanja sukladno članku 

67. Zakona o protuminskom djelovanju.  
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Izjava o usklađenosti, putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u 

Ženevi, dostavljena je tijelima Konvencije 30. srpnja 2020. godine, a na 2. Preglednoj konferenciji 

Konvencije o kazetnom streljivu, koja je, putem on line platforme održana u studenom 2020. 

godine, predstavljena je državama članicama, sukladno članku 4.1.(c). Konvencije. 

 

2.2. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i 

dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a (CILJ 2.) 
 

S ciljem isključenja područja iz MSP-a, u 2020. godini planirani su  poslovi razminiranja na 31,5 

km2 i poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida veličine 4,2 km2. Planirano je provođenje  

općeg izvida na područjima veličine 44,8 km2. 

R. br. Županija 

MSP na dan 

1. siječnja 

2020. 

Planirani 

poslovi 

razminiranja 

Planirani poslovi 

tehničkog i 

dopunskog općeg 

izvida 

Planirani 

poslovi 

općeg izvida 

km2 km2 km2 km2 

1. Karlovačka 44,3 1,1 0,4 19,1 

2. Ličko-senjska 109,4 8,8 0,3 3,2 

3. Osječko-baranjska 32,5 2,5 0,7 10,7 

4. Požeško-slavonska 14,6 2,8 1,3 0,6 

5. Sisačko-moslavačka 53,4 5,1 0,6 3,5 

6. Splitsko-dalmatinska 19,3 0,0 0,0 0,0 

7. Šibensko-kninska 15,7 2,3 0,1 2,5 

8. Zadarska 20,5 9,0 0,8 5,2 

Ukupno 309,7 31,5 4,2 44,8 
 

Tablica 3. Planirani poslovi razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u 2020. godini, po 

županijama 

 

2.2.1. Izvršenje poslova razminiranja  

 

Nakon ustupljenih i izvršenih poslova razminiranja u 2020. godini, prema ukupno 79 idejnih 

planova, Ministarstvo je izdalo potvrde o isključenju razminiranog područja iz MSP-a ukupne 

površine 49.243.950 m². 

 

R
.b

r.
 

Naziv idejnog plana 

Ž
u

p
a

n
ij

a
 

Izvor 

financiranja 

Površina 

isključenja m2 

Ukupno pronađen 

MES i NUS na 

projektu 

PP  PO  NUS 

1 G.J.Kotar - Stari Gaj SM ŠHPS/DP 1.755.581 2.751 7 830 

2 
Naturavita- "JU Park prirode Kopački 

rit" 
OB 

KF/DP 

(OPKK) 
5.989.158 64 0 0 

3 Naturavita- "desna obala rijeke Drave" OB 
KF/DP 

(OPKK) 
1.449.657 546 357 35 

4 
Područje Crkvine - Madžarci, Staro selo 

Topusko, područje državne granice 
SM DP 527.727 22 0 6 
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5 Područje sjeverno od grada Petrinje SM DP 591.943 0 0 0 

6 
Poljoprivredne površine u naselju 

Košutarica 
SM EPFRR 339.339 0 0 0 

7 
Pojas 200 m uz željezničku prugu kod 

naselja Vedro Polje 
SM DP 96.768 18 0 0 

8 Jagodnjačke šume - područje Staro Selo OB 
DP/ 

OKFŠ 
19.955 0 0 0 

9 
G.J. Jagodnjačke šume na šumskom 

predjelu Budvaj 
OB 

DP/ 

OKFŠ 
68.518 0 0 0 

10 
Šumsko područje na brdu Šiljevača kod 

Čanka 
LS DP 449.959 16 0 1 

11 
Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okolni 

šumski prostor 
LS 

DP/ 

OKFŠ 
592.201 7 0 1 

12 
Putovi i šuma na području Škipina uz 

državnu granicu sa BiH 
LS DP 122.693 0 0 8 

13 Dionica III. B2 Novoselije - MOL LS DP 803.792 38 0 0 

14 Područje istočno od naselja Plastovo ŠK 
DP/ 

OKFŠ 
224.732 3 0 2 

15 
Razminiranje na području budućeg 

vjetroparka Svilaja 
ŠK DP 417.485 10 0 9 

16 
Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okolni 

šumski prostor 
LS 

DP/ 

OKFŠ 
446.957 0 0 1 

17 Područje sjeverno od naselja Gora SM DP 596.209 46 0 18 

18 
Područje Vujatov do u naselju Široka 

Kula 
LS 

DP/ 

OKFŠ 
542.755 90 0 0 

19 Područje posavskih šuma u H. Dubici SM 
DP/ 

OKFŠ 
880.188 14 0 0 

20 
Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - 

Klenovac, istok 
LS DP 428.639 35 2 2 

21 
Površina u zaselku Vlajići i Gradu 

Šibeniku 
ŠK DP 150.498 0 0 0 

22 
Područje između G. Mokrice i N. 

Selišta, 2. dio 
SM DP 586.093 77 0 285 

23 
Područje planinskog masiva Velebit, 

13.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
605.394 25 0 17 

24 
Područje planinskog masiva Velebit, 

12.dio 
ZD 

KF/DP 

(OPKK) 
610.403 16 0 148 

25 
Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - 

Klenovac, zapad 
LS DP 676.886 51 0 5 

26 
Šumski odjeli 4A, 5A i 6A u G.J. 

Posavske šume - Sunja 
SM 

KF/DP 

(OPKK) 
345.898 11 0 0 

27 Ravna strana južno od naselja Čanak LS DP 380.788 8 11 12 

28 Kanjon rijeke Tounjčice KA DP 64.416 2 0 0 

29 Područje Vujatovog brda LS 
DP/ 

OKFŠ 
498.018 67 96 291 

30 
Cestovni pojas županijskih cesta Ž5113 

i Ž5128 
LS DP 361.116 9 1 222 
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31 
Područje jugozapadno od naselja Donje 

Ceranje, 2. dio 
ZD DP 534.553 3 0 3 

32 
Područje planinskog masiva Velebit, 

20.dio 
ZD 

KF/DP 

(OPKK) 
880.042 1 0 1 

33 
Područje planinskog masiva Velebit, 

21.dio 
ZD 

KF/DP 

(OPKK) 
884.348 14 0 0 

34 
Područje planinskog masiva Velebit, 

14.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
709.393 56 0 13 

35 
Područje planinskog masiva Velebit, 

10.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
763.974 29 0 99 

36 
Područje planinskog masiva Velebit, 

7.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
738.889 38 0 1 

37 
Područje planinskog masiva Velebit, 

5.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
909.996 7 0 95 

38 površine istočno od naselja Pristeg ZD DP 517.642 27 0 11 

39 
Područje planinskog masiva Velebit, 

19.dio 
ZD 

KF/DP 

(OPKK) 
659.007 4 0 0 

40 
Područje planinskog masiva Velebit, 

11.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
766.822 0 0 209 

41 
Područje planinskog masiva Velebit, 

18.dio 
ZD 

KF/DP 

(OPKK) 
831.562 20 0 8 

42 
Područje planinskog masiva Velebit, 

8.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
756.117 2 0 3 

43 
Područje jugozapadno od naselja Donje 

Ceranje, 1. dio 
ZD DP 534.653 6 0 5 

44 
Šumske površine zapadno od naselja 

Madžari 
SM DP 342.048 38 0 0 

45 Posavske šume na području Sunje SM 
DP/ 

OKFŠ 
906.556 30 0 2 

46 
Područje planinskog masiva Velebit, 

15.dio 
ZD 

KF/DP 

(OPKK) 
951.020 28 0 2 

47 
Područje planinskog masiva Velebit, 

17.dio 
ZD 

KF/DP 

(OPKK) 
987.240 15 0 301 

48 
Područje planinskog masiva Velebit, 

3.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
975.999 29 0 321 

49 
površina uz rijeku Čikolu i u zaselku 

Vlajići 
ŠK DP 490.894 2 0 0 

50 
Područje Poljice na lijevoj obali kanala 

Sunje 
SM DP 165.474 28 0 2 

51 
Područje planinskog masiva Velebit, 

1.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
332.293 0 0 0 

52 
Područje planinskog masiva Velebit, 

16.dio 
ZD 

KF/DP 

(OPKK) 
753.857 26 0 40 

53 

Područje Veliki Debeljak, Mali 

Debeljak i Golo brdo u naselju Vrana i 

Pristeg 

ZD DP 472.136 12 0 0 

54 
Područje Markovac i Vlake u naselju 

Vrana 
ZD DP 348.381 6 0 1 

55 Površine zapadno od naselja Pristeg ZD DP 277.092 2 0 0 
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56 Područje Podina u naselju Pristeg ZD DP 394.658 6 0 413 

57 
Područje naselja Vrana, Škabrnja i 

Ždrilo 
ZD DP 384.447 1 0 8 

58 
Područje planinskog masiva Velebit, 

9.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
753.141 46 2 163 

59 Površine u zaselku Gornji Baljci ŠK DP 425.100 31 0 3 

60 
Područje naselja Gornji Baljci i izvora 

Drljenovac 
ŠK DP 499.105 96 0 0 

61 
Područje planinskog masiva Velebit, 

6.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
938.149 16 0 317 

62 
Šumske površine zapadno od naselja 

Slatina Pokupska 
SM 

DP/ 

OKFŠ 
506.727 27 0 14 

63 
Područje oko bivšeg vojnog objekta u 

naselju Željava 
LS DP 436.744 27 0 40 

64 
Razminiranje šumskog prostora na 

području općine Saborsko 
KA DP 133.804 0 2 0 

65 

Šumski putovi i staze na području 

Bjeljevina te šuma i pašnjaci u 

Ramljanima 

LS DP 221.683 4 0 0 

66 Jagodnjačke šume na području Budvaja OB DP 285.204 1 0 22 

67 
Šumske površine istočno od Glinske 

Poljane 
SM DP 606.153 39 0 3 

68 
Šumsko područje Repnjak i Vučje 

topolje na lijevoj obali Drave 
OB DP 848.214 0 8 3 

69 
Šumske površine na području 

Mačkovice i Šestanja u gradu Petrinji 
SM DP 541.421 29 3 2 

70 
Šume i prosijeke uz obalu rijeke Drave 

na području Bistrinskog Luga 
OB DP 519.697 72 0 15 

71 
Područje planinskog masiva Velebit, 

4.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
785.882 24 0 1 

72 
Jagodnjačke šume na području Starog 

sela 
OB DP 679.060 22 0 2 

73 
Razminiranje područja naselja Bojna u 

gradu Glina 
SM DP 105.281 0 0 0 

74 
Područje uz državnu granicu sa BIH u 

općinama Rakovica i Cetingrad 
KA DP 511.826 25 0 6 

75 
Preostali MSP u općini Jasenovac, 3. 

dio 
SM DP 229.739 4 4 10 

76 
Preostali MSP u općini Jasenovac, 1. 

dio 
SM DP 478.438 23 0 2 

77 
Šumske površine zapadno od naselja 

Gornja Šumetlica 
PS 

DP/ 

OKFŠ 
708.961 2 0 2 

78 
Područje planinskog masiva Velebit, 

2.dio 
LS 

KF/DP 

(OPKK) 
867.278 39 0 1 

79 
Jagodnjačke šume na području Nardske 

šume 
OB DP 269.484 0 0 10 

UKUPNO:   49.243.950 4.883 493 4.047 

 Tablica 4. Pregled idejnih planova razminiranja za koje su izdane potvrde o isključenju u 2020. godini  
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(kratice: županije: PS - Požeško-slavonska, SM – Sisačko-moslavačka, KA – Karlovačka, SD – Splitsko-dalmatinska, LS- Ličko-senjska, ZD – 

Zadarska, ŠK – Šibensko-kninska, OB – Osječko-baranjska, PS- Požeško-slavonska. 

                izvor financiranja:  DP – Državni proračun, ŠHPS – Švicarsko – hrvatski program suradnje, OKFŠ – naknada za korištenje opće korisnih 

funkcija šuma, EPFRR – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, KF/DP (OPKK) – Kohezijski fond, Operativni program Konkurentnost i 

kohezija 

              pronalasci: PP – protupješačke mine, PO – protuoklopne mine, NUS – neeksplodirana ubojna sredstva). 

 

 

Prikazano isključenje iz MSP-a rezultat je izdavanja potvrda o isključenju koje je Ministarstvo 

izdalo u 2020. godini. Napominje se kako su potvrde o isključenju u 2020. godini izdavane i za 

dio područja na kojima su se poslovi razminiranja obavljali u drugoj polovici 2019. godine. 

 

2.2.1.1. Pronalasci EOR-a 

Prilikom obavljanja poslova razminiranja na područjima za koja je izdana potvrda o isključenju 

razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a u 2020. godini, pronađeno je i uništeno  5.376 

komada MES-a i 4.047 komada NUS-a.  

 

 

Tablica 5.  Pronalasci EOR-a prilikom obavljanja poslova razminiranja za koja je izdana potvrda o isključenju iz MSP-a u 

2020. godini, po županijama 

 

Najveći broj pronalazaka MES-a i NUS-a zabilježen je na području Sisačko-moslavačke i Ličko-

senjske županije. 

Od ukupno pronađenog MES-a najviše je protupješačkih mina (PP) tipa PMA-2 (2.810 komada) i 

PMR-2A (1.051 komad). 

Posebice se ističe broj pronalazaka EOR-a na području Kotar šume u naselju Mošćenica, kraj 

Petrinje, gdje je na 1,7 km2 pronađeno ukupno 3.585 eksplozivnih ostataka rata, što je najveći 

pronalazak EOR-a u odnosu na veličinu razminiranog područja u dvadeset godina izvođenja 

poslova razminiranja. 

Od ukupno pronađenog i uništenog NUS-a, pronađeno je 13 komada kazetnih bombica tipa KB-1,  

a 4.034 komada pronađenog NUS-a odnosi se na različite vrste streljiva.  

 

 

Redni 

broj 
Županija 

Pronađen MES   
Pronađen NUS 

  

UKUPNO 

EOR 

  

Protupješačke mine 

(PP) 

Protuoklopne mine 

(PO) 

1 Karlovačka 27 2 6 35 

2 Ličko-senjska 663 112 1.823 2.598 

3 Osječko-baranjska 705 365 87 1.157 

4 Požeško-slavonska 2 0 2 4 

5 Sisačko-moslavačka 3.157 14 1.174 4.345 

6 Šibensko-kninska 142 0 14 156 

7 Zadarska 187 0 941 1.128 

Ukupno 4.883 493 4.047 9.423 

 5.376  



10 

 

Po liniji rada Protueksplozijske službe Uprave policije u 2020. godini izuzeto je 201 protupješačka 

mina, 34 protuoklopne mine, te 441.495 komada različitog NUS-a (avio bombe i protubrodske 

mine, kazetno oružje, ručne bombe, topničko streljivo, mine za minobacač, protupješačko 

streljivo, ostala eksplozivna sredstva) te 552 kg eksploziva. 

 

2.2.1.2. Kontrola kvalitete poslova razminiranja 

Kontrola kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja obavljana je sukladno Zakonu o 

protuminskom djelovanju, na svim područjima gdje su bili u tijeku poslovi razminiranja te je 

kontrolnim uzorcima pregledano 1.644.649 m². 

 

U 2020. godini provedeno je 80 završnih kontrola kvalitete prilikom kojih je kontrolnim uzorcima 

pregledano 412.793 m². 

 

Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja od strane 

djelatnika Ministarstva utvrđene su nepravilnosti te naloženo ponavljanje radova na ukupnoj 

površini od 32.440 m2. Također, u 2020. godini izdano je 11 rješenja o ponavljanju poslova 

razminiranja (kontrola kvalitete u tijeku i završna kontrola kvalitete) na ukupnoj površini od 8.938 

m2.  

 

 U 2020. godini Ministarstvo je zaprimilo 24 dojave o naknadim pronalascima MES-a i NUS-a, od 

kojih 15 dojava o pronalasku MES-a te devet dojava o pronalasku NUS-a.  

Osam pronalazaka odnosilo se na područja na kojima su obavljani poslovi razminiranja, od kojih 

je na njih sedam razminiranje obavljeno od strane pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova 

razminiranja, a jedno područje razminirano je od strane Ministarstva obrane (u daljnjem tekstu: 

MORH).  

 

Šest naknadnih pronalazaka odnosilo se na pronalaske van definiranog MSP-a, od kojih je za četiri 

naknadna pronalaska utvrđeno da se radi o naknadno donesenim i/ili odbačenim eksplozivnim 

sredstvima, a za dva naknadna pronalaska izvršeno je uključenje dijelova područja u MSP. 

 

Osam naknadnih pronalazaka odnosilo se na područje isključeno iz MSP-a općim izvidom. Za dva 

naknadna pronalaska utvrđeno je da su sredstva naknadno donesena, dva naknadna pronalaska 

pronađena su uskladištena u zemunici, a jedan naknadni pronalazak vezan je za isključenje općim 

izvidom područja koja su bila prethodno razminirana od MUP-a i MORH-a. Na preostala tri 

pronalaska predviđeno je obavljanje kontrolnog pregleda. 

 

Dva naknadna pronalaska vezana su za područja bivših vojnih lokacija i građevina, o čemu je i 

službeno obaviješten MORH. 

 

 

 

 



11 

 

2.2.2. Izvršenje općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida 

 

Usporedo s obavljanjem poslova razminiranja koje su obavljale ovlaštene pravne osobe, izvidnički 

timovi Ministarstva u 2020. godini obavljali su ciljano izviđanje sa svrhom ažuriranja podataka o 

MSP-u odnosno u konačnici isključenja određenog područja iz MSP-a.  

 

2.2.2.1. Izvršenje općeg izvida 

U 2020. godini, sukladno Planu protuminskog djelovanja, izvršeno je 29 analiza MSP-a temeljem 

općih izvida; Petrijevci, Valpovo, Darda, Jagodnjak, Belišće, Petlovac i Donji Miholjac u 

Osječko-baranjskoj županiji; Sunja, Sisak, Novska i Petrinja u Sisačko-moslavačkoj županiji, 

Pakrac u Požeško-slavonskoj županiji, Drniš, Skradin i Ružić u Šibensko-kninskoj županiji, 

Jesenice i Benkovac u Zadarskoj županiji, Lovinac, Brinje, Vrhovine i Perušić u Ličko-senjskoj 

županiji, te Saborsko, Josipdol, Tounj i Plaški u Karlovačkoj županiji. 

Tablica 6.  Realizacija poslova općeg izvida, po županijama 

 

O izvršenim isključenjima, temeljem općeg izvida izdano je 18 potvrda o isključenju područja iz 

MSP-a ukupne površine 7.220.901 m2. 

Za uvrštenje u MSP izdano je šest obavijesti o proglašenju područja MSP-om ukupne površine 

310.931 m2.    

2.2.2.2. Izvršenje dopunskog općeg  izvida 

U 2020. godini, pripremljeno je pet planova dopunskih općih izvida, te su, sukladno Planu 

protuminskog djelovanja za 2020. obavljeni svi planirani poslovi dopunskih općih izvida. 

Ministarstvo je izdalo pet potvrda o isključenju iz MSP-a nakon obavljenih poslova dopunskih 

općih izvida ukupne površine 475.344 m2
. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Planirani poslovi 

OI – analize MSP-a 

u 2020. (km2) 

Realizirana 

površina OI – 

analizom 

MSP-a (km2) 

ISKLJUČENJE 

iz MSP-a 

poslovima OI 

(m²) 

Proglašenje MSP-a 

poslovima 

OI  

(m²) 

1. Karlovačka 19.1 19.1 826.563  

2. Ličko-senjska 3.2 3.2  33.266 

3. Osječko - baranjska 10.7 10.7 4.145.465  

4. Požeško - slavonska 0.6 0.6 43.335 12.288 

5. Sisačko-moslavačka 3.5 3.5 1.299.548 243.285 

6. Splitsko- dalmatinska 0 0   

7. Šibensko - kninska 2.5 2.5 903.414 22.152 

8. Zadarska 5.2 5.2 2.576  

UKUPNO: 44,8 44,8 7.220.901 310.931 
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Redni

broj 
Županija 

Planirani 

poslovi 

DOI MSP-a u 

2020. (km2) 

Isključenje 

iz MSP-a 

poslovima DOI 

(m²) 

Ostvarenje 

% 

Grad / 

općina 
Oznaka 

1. Ličko-senjska 330.701 330.701 100 Lovinac 
DOI-LSLOV-002-12-

19 

2. Osječko - baranjska 113.295 113.295 100 BELIŠĆE 
DOI-OBBEL-005-12-

19 

3. Osječko - baranjska 0 245 / Darda 
DOI-OBDAR-006-11-

20 

4. Sisačko-moslavačka 13.424 13.424 100 PETRINJA 
DOI-SMPET-003-12-

19 

5. Šibensko - kninska 17.679 17.679 100 Ružić 
DOI-ŠKRUŽ-004-12-

19 

UKUPNO: 475.099 475.344 100,05   

 

Tablica 7.  Realizacija poslova dopunskog općeg izvida, po županijama 
 

2.2.2.3. Izvršenje tehničkog izvida 

U 2020. godini izvršeni su poslovi tehničkog izvida prema osam izvedbenih planova ukupne 

površine 4.520.443 m2 te je Plan u potpunosti realiziran. 

Temeljem izvršenog tehničkog izvida Ministarstvo je izdalo osam potvrda o isključenju iz MSP-a, 

ukupne površine 3.693.878 m2. Dio površine od 826.563 m2 isključeno je iz MSP-a kroz poslove 

općeg izvida iako su bili planirani za provedbu tehničkog izvida, ali radi naknadno utvrđenog 

stanja na terenu nije bilo potrebe za obavljanje tehničkog izvida na dijelu izvedbenog plana u 

općini Saborsko.  

Redni 

broj 
Županija 

Površina 

isključenja iz 

MSP-a (m2) 

prema izdanim 

Potvrdama. 

Naziv 
Grad / 

općina 
Oznaka 

1. Karlovačka 426.029 

Šumski prostor u G.J. Titra 

Javornik na području općine 

Saborsko 

Saborsko PTI-KASAB-010-12-19 

2. Osječko - baranjska 494.454 
Šumske površine na području 

Repnjaka i Pruda 
Valpovo PTI-OBVAL-009-12-19 

3. Požeško-slavonska 255.474 
Šumski pojas uz željezničku 

prugu Pakrac-Omanovac 
Pakrac PTI-PSPAK-006-11-19 

4. Požeško-slavonska 1.016.386 

Šumska površina na području 

naselja Kovačevac i Gornji 

Kovačevac 

Lipik PTI-PSLIP-008-12-19 

5. Sisačko-moslavačka 62.865 

Sigurnosni pojas uz AC Zagreb-

Lipovac na području grada 

Novske 

Novska PTI-SMNOV-012-12-19 

6. Sisačko-moslavačka 503.123 
Šumske površine na području 

naselja Budičina i Pecki 
Petrinja PTI-SMPET-011-12-19 

7. Šibensko - kninska 117.506 
Područje kanjona Mokrice kod 

naselja Sonković 
Skradin PTI-ŠKSKR-005-10-19 

8. Zadarska 818.041 
Područje Ljut u naselju Bila 

Vlaka 
Stankovci PTI-ZDSTA-007-12-19 

UKUPNO 3.693.878    

 

Tablica 8. Realizacija poslova tehničkog izvida  
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2.2.3. Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma (PODCILJ 2.1.) 

 

Tijekom 2020. nastavljeno je s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno 

gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje omogućuje eksploataciju drvne mase, kao i 

održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te doprinosi povećanju sigurnosti 

djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.. Sredstva za provedbu ovog cilja osigurana su u državnom 

proračunu Republike Hrvatske, s pozicija naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma 

(OKFŠ-a). Ovaj podcilj svoju važnost ima i u osiguranju provedbe učinkovite protupožarne 

zaštite.  

 

Poslovi razminiranja gospodarskih šuma u 2020. godini financirani su temeljem Sporazuma o 

financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta sklopljenog između Ministarstva 

poljoprivrede i Ministarstva. 
 

R
.b

r
. 

Naziv projekta 

Ž
u

p
a

n
ij

a
 

Izvor 

financiranja 

Ukupna cijena 

bez PDV-om 

(kn) 

Isključenje iz 

MSP-a  

(m2) 

1 
Šumske površine zapadno od naselja 

Gornja Šumetlica 
PS DP/OKFŠ 5.265.165,48 717.540 

2 
Šumske površine zapadno od naselja 
Slatina Pokupska 

SM DP/OKFŠ 3.744.984,60 514.986 

3 Područje Vujatovog brda LS DP/OKFŠ 4.389.763,86 501.341 

4 Područje Vujatov do u naselju Široka Kula LS DP/OKFŠ 4.786.380,90 546.719 

5 Područje posavskih šuma u H. Dubici SM DP/OKFŠ 7.303.488,28 883.216 

6 
Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okolni 

šumski prostor 
LS DP/OKFŠ 4.933.062,98 595.094 

7 
Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okolni 

šumski prostor 
LS DP/OKFŠ 3.720.501,15 448.482 

8 Područje istočno od naselja Plastovo ŠK DP/OKFŠ 1.932.523,20 232.527 

9 Jagodnjačke šume - područje Staro Selo OB DP/OKFŠ 161.323,59 21.573 

10 
G.J. Jagodnjačke šume na šumskom 

predjelu Budvaj 
OB DP/OKFŠ 557.051,34 69.532 

11 Posavske šume na području Sunje SM DP/OKFŠ 7.319.815,82 917.691 

12 
Šumski odjeli 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske 

šume - Sunja 
SM DP/OKFŠ 2.798.306,73 370.067 

UKUPNO: 46.912.367,93 5.818.768 

 

Tablica 9. Isključenja iz MSP-a temeljem idejnih planova razminiranja financiranih iz OKFŠ-a u 2020. godini 

 

2.2.4. Realizacija poslova razminiranja zaštićenih i NATURA 2000 područja 

(PODCILJ 2.2.) 

 

Republika Hrvatska ima kontinuitet u osiguranju europskog financijskog doprinosa protuminskom 

djelovanju. Od 1998. godine europski doprinos iznosi cca 177 milijuna eura.  
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Poslovi razminiranja zaštićenih i NATURA 2000 područja od 2015. godine kontinuirano se 

provode na području Republike Hrvatske, a financirani su iz Operativnog programa 

Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020., kroz tri strateška projekta; 

 “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 

područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita“  

 „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-

senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit“, 

 „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac 

Karst“. 

 

PROJEKT 

POVRŠINA 

razminiranja 

(m2) 

UKUPNA 

VRIJEDNOST 

PROJEKTA 

(cca. mil. kuna) 

VRIJEDNOST 

POSLOVA 

RAZMINIRANJA 

(mil.kn) 

UDIO  

KOHEZIJSKOG 

FONDA ZA 

POSLOVE 

RAZMINIRANJA 

(85 %)  

(mil.kn) 

ROK 

PROVEDBE 

1. Naturavita 25,31 376,8 249,45 212,00 2018- 2023 

2. 
Fearless 

Velebit 
16,45 257,3 210,71 179,1 2019-2023. 

3. 
Karlovac 

Karst 
17,1 231,8 187,1  159,0 

Donesena 

odluka o 

financiranju 

UKUPNO 58,86 865,9 647,26 550,1  
 

Tablica 10. Projekti razminiranja financirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. 

 

2.2.4.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u 

zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – 

Naturavita  

Projekt Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 

područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita jedan je od financijski najvećih projekta 

unutar Investicijskog prioriteta 6iii Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 

 

Riječ je o strateškom projektu koji obuhvaća razminiranje, obnovu i zaštitu šuma i šumskog 

zemljišta te revitalizaciju zapuštenih i ratom degradiranih šumskih područja zaštićenih ekološkom 

mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom. 

 

Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i 

šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno 

dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Razdoblje provedbe projekta 

je od 23. lipnja 2015. do 23. rujna 2023.  
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Ukupna vrijednost projekta je 376,8 milijuna kuna. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 

369,6 milijuna kuna od čega 85 % odnosno 314,1 milijun kuna čine bespovratna sredstva iz 

Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost poslova razminiranja je 249.954.741,31 kuna. 

 

Realizacija projekta započela je u 2018. godini te je na pet projektnih cjelina razminirano 

25.309.455 m², pri čemu je pronađeno i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1.762 

protupješačke mine, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada različitog NUS-a. Ministarstvo je 

izdalo potvrde o isključenju područja iz MSP-a prema svim idejnim planovima, zaključno s 

veljačom 2020. godine. Razminiranje je bilo preduvjet provedbe ostalih aktivnosti Ministarstva, 

kao i projektnih aktivnosti  Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, korisnika/prijavitelja projekta i ostalih 

partnera na projektu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatskih voda, 

Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“. 

 

Glede projektnih aktivnosti u 2020. godini, u prvom je tromjesečju odobreno 13.104.401,08 kuna 

potraživanja vezanih uz 6. zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS). Zaključno s ožujkom 2020. 

prijavljeno je 28.495,00 kuna troškova aktivnosti vidljivosti te je kompletirana dokazna 

dokumentacija aktivnosti razminiranja u okviru 7. ZNS-a. Tijekom travnja 2020. Fondu za zaštitu 

okoliša, posredničkom tijelu projekta, dostavljena su pojašnjenja i nadopuna tražene 

dokumentacije potrebne za povrat troškova nabave u prvom kvartalu 2020. godine.  

 

Tijekom svibnja 2020. godine na projektnom području u Osječko-baranjskoj županiji organizirano 

je snimanje promotivnog filma, pri čemu su službenici Ministarstva demonstrirali metode 

razminiranja. Nastavno su izvršene pripreme za brojna promotivna TV i radio gostovanja 

predstavnika Ministarstva u svrhu promocije i vidljivosti projekta. 

 

U srpnju 2020. godine u formi videokonferencije održan je 6. sastanak projektnih partnera uz 

sudjelovanje i izvještaj predstavnika Ministarstva. 

 

Tijekom kolovoza 2020. godine odobren je 8. ZNS koji nije sadržavao potraživanja Ministarstva, 

a ujedno su finalizirane pripremne radnje te je potpisan Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavi 

između Hrvatskih šuma d.o.o. i Ministarstva u svrhu nabave edukativnih materijala. 

 

Tijekom listopada 2020. godine dovršene su dodatne promotivne aktivnosti koje uključuju izradu 

skraćene verzije promotivnog filma te dvodnevni obilazak projektnog područja za potrebe 

snimanja portugalske televizije uz demonstraciju metoda razminiranja. 

 

Nastavno nacionalno središte civilne zaštite provodilo je aktivnosti pripreme dokumentacije u 

postupcima javne nabave edukativnih i promotivnih materijala, stoga je tijekom listopada 2020. 

godine objavljen poziv za prethodno savjetovanje radi nabave edukativnih materijala. Projektnim 

aktivnostima nadalje je predviđena rekonstrukcija edukacijsko-posjetiteljskog centra “Podravlje”, 

u kojem će se provoditi edukacijski programi o minskoj opasnosti. Pripremljeni su dokumenti 

„Edukativni programi ciljnih skupina” i „Priručnik o preporučenom načinu provođenja 

edukativnih programa”. Također, pripremani su edukacijski materijali namijenjeni podizanu 

svijesti o minskoj opasnosti (letci, brošure, slikovnice), a ciljne skupine su učenici osnovnih i 
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srednjih škola, studenti, lovci, ribolovci, šumari, izletnicima i druge zainteresirane skupine. Za 

učenike nižih razreda predviđeno je izvođenje edukativne predstave o minskoj opasnosti, 

prilagođene ciljanom uzrastu. 

 

17. prosinca 2020. godine održan je 7. sastanak svih projektnih partnera u formi videokonferencije 

pri čemu su analizirane provedene aktivnosti te su definirane planirane obveze za iduće razdoblje. 

 

Provedba projekta nastavlja se do 2023. godine, koja, osim aktivnosti Ministarstva, obuhvaća 

aktivnosti korisnika i partnera na projektu; biološku obnovu šuma na 1.021 ha, poboljšanje  

protupožarne zaštite šuma, povećanje razina očuvanja kakvoće vode i o vodama ovisnih 

ekosustava kroz uspostavu sustava monitoringa, izradu Studije o revitalizaciji vodenih ekosustava 

poplavnog područja Parka prirode Kopački rit te podizanje svijest o važnosti bioraznolikosti.  

 

2.2.4.2. Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 

2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless 

Velebit  

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020, u studenom 2019. godine, 

započela je realizacija projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i 

Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit (u daljnjem 

tekstu: Fearless Velebit). Prema projektu kojeg su zajednički pripremili Hrvatske šume d.o.o. 

Zagreb, kao korisnik projekta te Ministarstvo, kao projektni partner, bespovratnim sredstvima 

Europske Unije s učešćem od 85 % financira se razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u 

zaštićenim i Natura 2000 područjima u Parku prirode Velebit i Nacionalnom parku Paklenica, 

ukupne površine od 16,45 km2. Specifični ciljevi ovog projekta su i poboljšanje javne svijesti i 

unaprjeđenje edukacije o bioraznolikosti i vrijednostima ekosustava te važnostima održivog 

upravljanja šumama i šumskim zemljištem te poboljšanje šumske protupožarne infrastrukture. 

 

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 257,3 milijuna kuna, od čega je 218,7 

milijuna kuna osigurano iz Kohezijskog fonda. Projektom je predviđeno razminiranje 16,45 km2 

šuma i šumskog zemljišta te rekonstrukcija 75,07 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s 

elementima šumske ceste, što će omogućiti održivo upravljanje i zaštitu šuma te obnovu i 

očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta i staništa. 

 

Dovršetak projektnih aktivnosti planiran je 2023. godine. Nakon provedenog postupka javne 

nabave radi ustupanja poslova razminiranja, u studenom 2019. godine sklopljen je 21 ugovor za 

razminiranje ukupne površine 16,45 km2. Vrijednost ugovorenih poslova razminiranja iznosi 

210.709.873,15 kuna, od čega je 179.103.392,18 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda.   

 

U veljači 2020. godine Ministarstvo je prikupilo dokumentaciju radi predaje 1. zahtjeva za 

nadoknadu sredstava (ZNS) za troškove aktivnosti razminiranja u iznosu  68.474.147,87 kuna. U 

ožujku 2020. godine prikupljena je dokumentacija za 2. ZNS u kojem su troškovi razminiranja 

iznosili 18.147.847,64 kuna. 
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U okviru provedbe projekta Fearless Velebit  Ministarstvo je pripremilo dokumentaciju o nabavi 

detektora metala, trajnih informacijskih ploča, promotivnih materijala i komunikacijske strategije 

te vizualnog identiteta. Korisnik projekta izvršio je nabavu  IT-opreme te tri terenska motorna 

vozila koje će koristiti službenici Ministarstva radi povođenja aktivnosti kontrole kvalitete te 

obilježavanja i reobilježavanja MSP-a.   

 

U lipnju 2020. godine izrađen je 3. ZNS za ukupne troškove u iznosu 64.264.678,66 kuna, a u 

rujnu je korisniku projekta predana dokumentacija za 4. ZNS u iznosu 41.291.352,17 kuna. U 

rujnu 2020. godine predan je i odobren 5. ZNS u iznosu 18.550.354,03 kune.   

 

Ukupno je izvoditeljima poslova razminiranja u okviru projektu Fearless Velebit isplaćeno 

210.709.873,37 kuna, odnosno cjelokupni iznos ugovorenih sredstava prema svim sklopljenim 

ugovorima o razminiranju. 

 

Tijekom listopada 2020. godine Ministarstvo je izradilo i dostavilo korisniku projekta Hrvatske 

šume d.o.o. dodatna pojašnjenja glede mjerljivih ishoda projekta, kao i nadopune po pojedinim 

prethodnim ZNS-ovima koja su se odnosila na poslove kontrole kvalitete poslova razminiranja. 

Ujedno su pokrenuti postupci nabave za promotivne aktivnosti te informacijske table. 

 

Sukladno planiranim aktivnostima vidljivosti u suradnji s korisnikom  projekta i JUPP Velebit 

postavljeno je šest trajnih informacijskih ploča na projektnom području. (Lokacije: Torine kota 

314, Tulove grede kota 856, Mali Alan – jug, Mali Alan – sjever, Ivanovo vrilo/Staro selo, 

Bunovac). 

 

Do kraja 2020. godine svi poslovi razminiranja prema 21 idejnom planu razminiranja projekta 

„Fearless Velebit“ uspješno su završeni pri čemu su izdane potvrde o isključenju iz MSP-a za 

područje površine 16.460.806 m2 čime je realizacija aktivnosti razminiranja u okviru navedenog 

projekta u potpunosti dovršena. 

 

R
.b

r.
 

Naziv projekta 

Ž
u

p
a

n
ij
a
 

Izvor 
financiranja 
(85 %/15 %) 

Ugovorena 
cijena bez 

PDV-a 
kn 

Površina 
isključenja iz 

MSP-a m2 

1 Područje planinskog masiva Velebit, 6.dio LS 
KF/DP 

(OPKK) 
9.741.769,28 938.149 

2 Područje planinskog masiva Velebit, 3.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 10.076.212,56 975.999 

3 Područje planinskog masiva Velebit, 4.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 7.935.441,94 785.882 

4 Područje planinskog masiva Velebit, 7.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 7.295.121,14 738.889 

5 Područje planinskog masiva Velebit, 8.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 7.697.491,20 756.117 

6 Područje planinskog masiva Velebit, 9.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 7.640.225,80 753.141 
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7 Područje planinskog masiva Velebit, 14.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 7.236.369,60 709.393 

8 Područje planinskog masiva Velebit, 16.dio ZD 

KF/DP 

(OPKK) 7.824.111,84 753.857 

9 Područje planinskog masiva Velebit, 17.dio ZD 

KF/DP 

(OPKK) 10.247.976,78 987.240 

10 Područje planinskog masiva Velebit, 19.dio ZD 

KF/DP 

(OPKK) 6.835.456,32 659.007 

11 Područje planinskog masiva Velebit, 20.dio ZD 

KF/DP 

(OPKK) 9.044.158,83 880.042 

12 Područje planinskog masiva Velebit, 21.dio ZD 

KF/DP 

(OPKK) 9.209.966,43 884.348 

13 Područje planinskog masiva Velebit, 1.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 3.452.513,88 332.293 

14 Područje planinskog masiva Velebit, 2.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 8.985.010,44 867.278 

15 Područje planinskog masiva Velebit, 5.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 9.017.464,64 909.996 

16 Područje planinskog masiva Velebit, 10.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 7.754.193,28 763.974 

17 Područje planinskog masiva Velebit, 11.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 7.814.894,42 766.822 

18 Područje planinskog masiva Velebit, 12.dio ZD 

KF/DP 

(OPKK) 6.221.422,98 610.403 

19 Područje planinskog masiva Velebit, 13.dio LS 

KF/DP 

(OPKK) 6.158.767,66 605.394 

20 Područje planinskog masiva Velebit, 15.dio ZD 

KF/DP 

(OPKK) 9.878.075,10 951.020 

21 Područje planinskog masiva Velebit, 18.dio ZD 

KF/DP 

(OPKK) 8.501.254,40 831.562 

UKUPNO: 
   

168.567.898,52 16.460.806 

 

Tablica 11. Realizacija projekata Fearless Velebit 

 

2.3. Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog 

prostora i područja zagađenog isključivo neeksplodiranim ubojnim 

sredstvima (CILJ 3.) 
 

Usporedo s provedbom poslova razminiranja, općeg i tehničkog izvida u 2020. godini, jedna od 

težišnih aktivnosti Ministarstva bila je provedba i kontrola obilježenosti MSP-a i prema potrebi, 

dodatno obilježavanje MSP-a te područja zagađenog isključivo NUS-om radi stvaranja jasne 

granice MSP-a ili površine zagađene isključivo NUS-om.  

Na dan 1. siječnja 2020. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježeno s 11.540 tabli minske 

opasnosti odnosno sa 37 tabli/km2 MSP-a.  
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U izvještajnom razdoblju izrađeno je 87 izvješća o obilježavanju MSP-a. Izvršena je kontrola 

11.888 oznaka minske opasnosti (tabli), od čega je na 8.585 pozicija izvršena godišnja kontrola 

stanja obilježenosti. Na 1.158 lokacija postavljene su nove oznake minske opasnost, a uklonjeno je 

2.141 pozicija oznaka koje su bile nepotrebne.  

Na dan 31. prosinac 2020. MSP je obilježen s 10.451 oznaka (tabli) koje ukazuju na minsku 

opasnost, što je 42 tabli/km2 MSP-a. 

Zemljovidi MSP-a s podacima o postavljenim oznakama upozorenja na minsku opasnost su u 

2020. godini dostavljani tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, policijskim upravama te drugim fizičkim i pravnim osobama sukladno 348 zahtjevu 

za uvid u stanje miniranosti.  

Informacije o položaju oznaka o opasnostima od mina i mogućem pronalasku NUS-a su jedan od 

temeljnih sastavnica MIS portala, e-servisa Ministarstva koji omogućuje svakom korisniku uvid u 

MSP putem navedene web aplikacije.   

 

2.4. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od 

MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 4.) 
 

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine održano je ukupno 47 edukacija o minskoj opasnosti u 

6 županija na području 22 grada i općine. Edukacijama je ukupno obuhvaćeno oko 4.600 osoba, 

dijelom predškolskog i školskog uzrasta, kao i ciljane populacije lokalnog stanovništva općina i 

gradova s MSP-om.  

 

Edukaciju su provodili službenici Ministarstva u suradnji sa službenicima nadležnih policijskih 

uprava.  

 

Obzirom na potrebu provođenja protuepidemioloških mjera, edukacije su ove godine, uglavnom 

provođene u smanjenom obujmu i s manjim brojem osoba.     

2.4.1. Minske nesreće i incidenti  

 

U Republici Hrvatskoj je od 1996. u minskim incidentima i nesrećama stradalo 599 osoba, od 

kojih 203 smrtno. U istom je razdoblju stradao 131 pirotehničar, od kojih 38 smrtno. Zadnje 

smrtno stradavanje pirotehničara zabilježeno je u listopadu 2016. (Brodsko-posavska županija), 

zadnje smrtno stradavanje civilne osobe dogodilo se u veljači 2014. (Karlovačka županija), a 

zadnje stradavanje djece bilo je 2004. godine. 

  

U općini Josipdol, u Karlovačkoj županiji, 12. lipnja 2020. dogodio se minski incident, u kojem je 

ozlijeđena civilna osoba prilikom siječe šume unutar definiranog MSP-a. Civilna osoba (27) 

zadobila je teške tjelesne ozljede, a stradala je od protupješačke mine. Prema pronađenim ostacima 

mine, pretpostavlja se da je riječ o protupješačkoj mini (PMA-2). 
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Tablica 12. Minske žrtve 

 

2.4.2. Švicarsko - hrvatski program suradnje - projekt „Razminiranje i 

društveno-gospodarska integracija“  
 

Temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o 

provedbi Švicarsko - hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih 

nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju 2016.–2024., u 

provedbi je i projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“. Vrijednost projekta je 

3.530.000 CHF, od čega je 2.814.000 CHF namijenjeno razminiranju, dok se ostatak od 716.000 

CHF koristi za aktivnosti vezane uz društveno-gospodarsku komponentu projekta. 

 Aktivnosti razminiranja zaštićenih šuma i šumskog zemljišta Kotar šume su završene, pri čemu je 

razminirano 1.755.581 m2 te je nastavljena provedba druge (soft) komponente projekta u vidu 

društveno-gospodarske integracije žrtava mina i članova njihovih obitelji. U veljači 2020. 

provedena je prva periodična vanjska revizija Projekta za razdoblje 1.6.2017.- 31.12.2019., čiji je 

ishod pozitivno mišljenje. 

U okviru soft komponente projekta organizirano je i provedeno terensko anketiranje žrtava mina i 

članova njihovih obitelji prema podacima dostupnim iz postojeće baze podataka Ravnateljstva 

civilne zaštite, Hrvatskog centra za razminiranje, koja je proširena s naknadno prikupljenim 

podacima Ministarstva i Ministarstva branitelja. Anketirano je 423 žrtve mina i 473 člana njihovih 

užih obitelji. Terenskim anketiranjem koje je provedeno na području cijele Republike Hrvatske 

posebna pažnja bila je posvećena podacima o članovima obitelji žrtava mina te društvenom statusu 

minskih žrtava, zdravstvenom statusu s indikatorima fizičkog, mentalnog i socijalnog 

funkcioniranja, ograničenja zbog fizičkih i/ili mentalnih poteškoća, vitalnosti, bolova, kao i 

subjektivnoj percepciji općeg zdravlja, obrazovanju i zaposlenju, procjeni stresa i načinima 

suočavanja sa stresnim događajima.   

Navedenim dijelom projekta koordinira Nastavno nacionalno središte civilne zaštite koje je 

zaprimilo završno izvješće o provedenoj anketi preživjelih minskih žrtava te članova njihovih 

obitelji, odnosno potrebama te kvaliteti života minskih žrtava i članova njihovih obitelji. Nakon 

analize prikupljeni podaci poslužit će kao temelj za razvoj programa psihosocijalnog osnaživanja i  

inicijativa za poboljšanje uvjeta života žrtava mina i članova njihovih obitelji, na individualnoj 

odnosno grupnoj razini. Također se planiraju organizirati i ulaganja u zajednice u kojima žive 

žrtve mina i članovi njihovih obitelji.  
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Nakon provedene nabava usluge izrade baze podataka žrtava mina i članova njihovih obitelji, u 

studenom 2020. započeta je aktivnost izrade baze podataka. 

U okviru projekta kontinuirano su provođene medijske aktivnosti s ciljem vidljivosti (sudjelovanje 

u TV emisijama, objave na web stranicama te tiskanje letka o projektu koji su dijeljeni prilikom 

provođenja ankete). 

Kroz projekt je planirano izraditi i brošuru koja će sadržavati prava i mogućnosti koja su dostupna 

žrtvama mina te na koji način ih ostvariti. Radi izrade navedene brošure na suradnju su pozvani 

Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured pravobraniteljice za 

osobe s invaliditetom, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, Hrvatski zavod za 

mirovinsko osiguranje, Grad Zagreb, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom te Hrvatski zavod za zapošljavanje. Krajem prosinca 2020. 

održan je sastanak radi izrade brošure predstavnika svih navedenih pozvanih subjekata. 

Projekt traje do 31.12.2023. godine.  

 

2.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske 

unije iz financijske perspektive 2014.-2020. (CILJ 5.) 
 

Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac 

Karst 

Osim projekata Naturavita i Fearless Velebit, koji se provode u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija (SC 6iii3), prema kojima su već dovršeni poslovi razminiranja te o 

kojima je izvješteno pod točkom 2.2.4. ovog Izvješća, Ministarstvo je provodilo aktivnosti prema 

projektu „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - 

Karlovac Karst“, čiji je opći cilj razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na 

području od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u Karlovačkoj županiji. Prijavitelj projekta su 

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, a Ministarstvo je partner.  

Aktivnosti razminiranja provodit će se na 20 radilišta/projekata razminiranja, pri čemu će poslove 

razminiranja obavljati pravne osobe ili obrtnici, ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja 

odabrani u postupku javne nabave, dok će djelatnici Ministarstva obavljati nadzor i kontrolu 

kvalitete obavljenih poslova razminiranja sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju. U okviru 

projekta poboljšat će se šumska protupožarna infrastruktura koja radi ratnih djelovanja, odnosno 

opasnosti od mina, zapuštena, teško prohodna ili u potpunosti neprohodna već više od 25 godina. 

Stoga se kroz projekt planira rekonstruirati 43,6 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s 

elementima šumske ceste 

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 231.769.024,57 kuna od kojih ukupni prihvatljivi 

troškovi Ministarstva iznose 189.848.620,18 kuna (161.371.327,15 kuna potpore te 28.477.293,03 

iznos vlastitog učešća). 
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U ožujku 2020. godine dovršen je Elaborat zaštite okoliša te je tijekom travnja 2020. godine 

pokrenut postupak ocijene o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš, koji je dovršen javnom 

objavom Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je javno objavljeno 23. srpnja 

2020. godine. 

U svibnju 2020. godine Ministarstvo je započelo izradu tehničke dokumentacije, odnosno idejnih 

planova razminiranja kao sastavnih dijelova Dokumentacije o nabavi usluga razminiranja, koja je 

početkom kolovoza 2020. godine dostavljena na ex ante pregled posredničkom tijelu.  

Početkom listopada 2020. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja poslana je zadnja 

verzija projektne dokumentacije na provjeru i daljnje postupanje. 

Ostale pripremne aktivnosti provodile su se kontinuirano. Sporazum o partnerstvu na projektu, 

otvaranje prijave te prijava projekta očekuje se u prvom polugodištu 2021. godine. 

 

2.6. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju   

 

Tijekom 2020. Ministarstvo je nastavilo suradnju s međunarodnom subjektima u protuminskom 

djelovanju, a najznačajnije aktivnosti bile su: 

 

Priprema prijedloga nacionalnih izvješća prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole 

konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja); sudjelovanje na sastancima država članica, 

preglednim konferencijama, suradnja s implementacijskim tijelima konvencija: 

o Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i 

o njihovom uništenju (APLC) 

o Konvencija o kazetnom streljivu (CCM) 

o Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se 

smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - 

Izmijenjeni Protokol II i Protokol V (CCW). 

 

 Izrađen je Revidirani plan rada Republike Hrvatske, sukladno obvezi utvrđenoj odlukom o 2. 

zahtjevu za produžetkom obveza prema Ottawskoj konvenciji. Dokument  je utvrđen odlukom 

potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova te putem Stalne misije 

Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Ženevi podnesen državama članicama 

Ottawske konvencije. 

 Pripremljena je i podnesena Izjava o usklađenosti temeljem članka 4.1.c Konvencije o 

kazetnom streljivu (dovršetak obveza 1.8.2020.). 

 Predstavnici Ministarstva sudjelovali su u Ženevi na 23. sastanku nacionalnih direktora 

protuminskih centara i UN savjetnika. Hrvatsko izaslanstvo posebice je bilo zainteresirano te 

pružilo potporu u okviru teme „Razmišljanje o sigurnosti i sigurno djelovanje u digitalnom 

dobu“, na kojoj je jedan od panelista bio inovator iz Hrvatske koji je izumio aplikaciju 

MINEFIELDS.INFO. Nadogradnja je to mobilne aplikacije MINE.INFO.HR koju je pokrenulo 

Ministarstvo. 
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 30.6. -2.7.2020. na on line platformi predstavnici Ministarstva sudjelovali na međusesijskom 

sastanaku država stranaka Ottawske konvencije, uz intervenciju o postignućima Republike 

Hrvatske glede obveza članka 5. Konvencije  

 Predstavnici Ministarstva sudjelovali su na 18. sastanku država članica Ottawske konvencije 

uz dvije izjave u ime Republike Hrvatske. Države članice izvještene su o napretku Hrvatske u 

pogledu razminiranja (Clearance) te na polju pomoći minskim žrtvama (Victim Assistance).   

 Predstavnici Ministarstva sudjelovali su na prvom dijelu 2. Pregledne konferencije 

Konvencije o kazetnom streljivu (CCM). Na konferenciji su podnesene dvije izjave; Izjava o 

usklađenosti s člankom 4. CCM (o dovršetku obveza čišćenja područja kontaminiraranih 

kazetnim streljivom) te o aktivnostima na području pomoći minskim žrtvama (Victom 

Assistance).  Na marginama 2. Pregledne konferencije predstavnici Ministarstva sudjelovali 

su kao prezenteri na događaju u organizaciji Norwegian People's Aid  (NPA) pod nazivom 

„Celebrating Successes and Learning Lessons from Article 4 Completion“. 

 Pripremani su podaci za godišnji sažetak aktivnosti protuminskog djelovanja Republike 

Hrvatske za 2020. godinu, koje sastavlja organizacija  (NPA) te objavljuje putem "Mine 

Action Review" portala. 

 Ministarstvo je odgovaralo na upite predstavnika „Landmine and Cluster munition monitor“ 

(publikacija međunarodne inicijative koja djeluje kao potpora globalnoj kampanji za zabranu 

mina i kazetnog streljiva) glede provedenih aktivnosti razminiranja u 2020. u Republici 

Hrvatskoj. 

 Ispunjen je upitnik/izvješće „Mine Action Review_Cluster Munition Remnant Questionnaire 

for Croatia“  za tražitelja podataka NPA, za 2020. godinu. 

 U suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova – ispunjen i proslijeđen 

Questionnaire on Anti-Personnel Landmine (temeljem obveza Republike Hrvatske prema 

OESS-u). 

 Ministarstvo je na poziv Implementation Suport Unit CCM sudjelovalo u pripremi izložbe za 

Ženevski centar (GICHD) na temu posljedica i opasnosti kazetnog streljiva u Republici 

Hrvatskoj. 

 Pripremljen odgovor prema Europskoj službi za vanjsko djelovanje (Disarmament, Non-

Proliferation and Arms Export Control, SECDEFPOL4) temeljem zahtjeva za podatke o 

poslovima razminiranja ugovorenima u 2020. godini. 

 Ministarstvo je nastavilo suradnju s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim 

predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i regionalnim organizacijama, 

nevladinim organizacijama te pojedincima u okviru protuminskog djelovanja te promocije 

hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici. 
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3.  IZVJEŠĆE O UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA  
 

Financiranje poslova protuminskog djelovanja za 2020. godinu osigurano je iz izvora općih 

prihoda i primitaka, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (u daljnjem 

tekstu: OPKK), sredstava učešća te sredstava državnog proračuna s pozicije naknade za korištenje 

općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: OKFŠ). 

Financijski plan za poslove protuminskog djelovanja u 2020. godini iznosio je 421.127.291 kuna, 

te je realiziran u iznosu 417.682.723 kuna, gotovo u cijelosti. 

 

040 Ministarstvo unutarnjih poslova  

Aktivnost Opis 
Tekući plan Izvršenje/kn TP % 

kn kn  

2604 Protuminsko djelovanje 421.127.291,00 
 

417.682.723,00 
 

99.18 

A672007 RAZMINIRANJE 205.615.000,00 205.892.595,00 100.14 

 11 Opći prihodi i primici 155.615.000,00 155.614.533,00 100,00 

 43 Ostali prihodi za posebne namjene - OKFŠ 50.000.000,00 50.278.062,00 100,55 

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I 
KOHEZIJA 2014.-2020.  
Potprojekt Naturavita, Fearless Velebit i Karlovac 
Karst  

215.512.291,00 211.790.128,00 98.27 

 12 Sredstva učešća pomoći 31.689.458,00 32.028.493,00 101,07 

 562 Kohezijski fond (KF) 183.822.833,00 179.761.635,00 97,79 
 

 

Tablica 13.  Planirana i realizirana financijska sredstva za poslove razminiranja u 2020.  

Sredstva Državnog proračuna za poslove razminiranja, geodetsku izmjeru te uslugu dežurstva 

medicinskog tima u 2020. godini, osigurana su iz Općih prihoda i primitaka, na aktivnosti 

A672007, u iznosu 155.615.000 kuna od kojeg je realizirano 155.614.533 kuna.  

Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), koja su 

u 2020. osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede iznose 50.000.000 kuna, a realizirana su u 

iznosu 50.278.062 kuna zbog prijenosa plaćanja aktivnosti razminiranja s kraja 2019. godine. 

Sredstva OKFŠ-a čine 12,04 % ukupno utrošenih financijskih sredstava. 

U 2020. godini za projekt Fearless Velebit, financiran iz OPKK 2014.-2020., iz Kohezijskog 

fonda osigurano je 183.822.833 kuna te je izvršenje u iznosu 179.761.635 kuna, a što je 43,04 % 

ukupnog utrošenih financijskih sredstva. 

Za učešće u projektu Fearless Velebit, financiranom sredstvima OPKK 2014.-2020., planirano je u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu 31.689.458 kuna od čega je realizirano 

32.028.493 kuna. 

Prosječna jedinična cijena poslova razminiranja u 2020. iznosila je 9,10 kuna/m2 (bez PDV-a). 
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4. ZAKLJUČAK 

 

Ukupno isključenje površina iz MSP-a u 2020. iznosi 60,6 km2, što je iznimno postignuće s 

obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 zbog koje su u razdoblju od 20. ožujka do 11. svibnja 

2020. godine svi poslovi razminiranja bili obustavljeni. Poslovima razminiranja MSP je smanjen 

za 49,2 km2. Provođenjem tehničkog i dopunskog općeg izvida iz MSP-a je isključeno 4,2 km2 te 

je provođenjem općeg izvida iz MSP-a u 2020. godini isključeno dodatnih 7,2 km2. 

Tekući financijski plan za poslove protuminskog djelovanja u 2020. godini iznosio je 421.127.291 

kuna, te je realiziran u iznosu 417.682.723 kuna, gotovo u cijelosti. 

Nastavljen je uspješan trend prijašnjih godina u pogledu osiguranja sredstava za razminiranje iz 

fondova Europske unije, tako da je iz OPKK 2014.-2020. u 2020. godini realizirano 43,04 % 

ukupno utrošenih financijskih sredstva za razminiranje. Financijska sredstva s pozicije naknade za 

korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede, u 

iznosu 50.000.000 kuna, te su realizirana u cijelosti. Nastavak je to jedne uspješne međusektorske 

suradnje  i sustavnog razminiranja gospodarskih šuma. 

Prilikom obavljanja poslova razminiranja u 2020.godini, nakon kojih je Ministarstvo izdalo 

potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a, pronađeno je i uništeno 

5.376 komada MES-a i 4.047 komada NUS-a, što već drugu godinu za redom predstavlja 

višestruko povećanje pronalazaka u usporedbi s dosadašnjim godišnjim izvješćima. 

Održavan je sustav obilježenosti MSP-a, kroz aktivnosti kontrole postavljenih te postavljanje 

dodatnih oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih 

sredstava. Na dan 1. siječnja 2020. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježeno s 11.540 

tabli minske opasnosti odnosno sa 37 tabli/km2 MSP-a. Na dan 31. prosinca 2020. godine MSP je 

obilježen s 10.451 oznaka (tabli) koje ukazuju na minsku opasnost, što je 42 table/km2 MSP-a. 

U 2020. godini dogodio se jedan minski incident. U općini Josipdol, u Karlovačkoj županiji, u 

lipnju 2020. godine od mine je ozlijeđena civilna osoba prilikom siječe šume unutar definiranog i 

obilježenog MSP-a. 

Tijekom 2020. godine održano je ukupno 47 edukacija o minskoj opasnosti u šest županija na 

području 22 grada i općine. Edukacijama je ukupno obuhvaćeno oko 4.600 osoba, dijelom 

predškolskog i školskog uzrasta kao i ciljane populacije lokalnog stanovništva općina i gradova s 

MSP-om. Obzirom na potrebu provođenja protuepidemioloških mjera, edukacije su uglavnom 

provođene u smanjenom obujmu i s manjim brojem osoba.     

Plan protuminskog djelovanja za 2020. godinu realiziran je u potpunosti prema svim postavljenim 

ciljevima. 

5. PRILOG: IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA 

VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA I UTROŠENIM 

FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU 
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Zagreb, listopad 2021. 
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I.  UVOD 

 

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini provodila je Inženjerijska 

postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju 

(„Narodne novine“, br. 110/15., 118/18. i 98/19.) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i 

građevina i Planom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini. 

 

 

II. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH  

LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2020. GODINI 

 

U 2020. godini razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina planirano je na vojnom 

poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju u površini od 248 563 m2 i u vojarni „Pukovnik Mirko 

Vukušić“ u Zemuniku Donjem u površini od 353 580 m2 minski sumnjivog prostora.  

 

Obavljanje poslova razminiranja započelo je u siječnju 2020. godine, ali zbog situacije s 

pandemijom bolesti COVID-19 radovi su prekinuti, a planirano razminiranja vojnih lokacija i/ili 

građevina za 2020. godinu je revidirano.  

 

U 2020. godini provedene su četiri zadaće razminiranja i tri zadaće obilježavanja minsko 

sumnjivih površina te zanavljanje oštećenih oznaka i traka na području jedne vojarne, dva vojna 

poligona te jedne vojne lokacije. 

Izvršavanjem navedenih radova tretirano je 415 756 m2, a razminirano je 280 040 m2.  

U sklopu zadaće obilježavanje minsko sumnjivih površina obilježeno je 11 000 dužnih 

metara. Pri tome je pronađeno, uklonjeno i uništeno 70 komada protupješačkih mina i 184 komada 

raznih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Protuoklopne mine nisu pronađene. 

Tijekom provedbe navedenoga razminiranja utrošeno je 175 radnih dana, 36 264 sati rada, 

326 sati rada inženjerijskih strojeva, a s vozilima je prijeđeno 9 099 km. 

 Provedene zadaće razminiranja:   

 vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji – razminirana površina 190 927 m2 

 vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj –  razminirana površina 89 113 m2 . 

 Provedene zadaće obilježavanja minsko sumnjivih površina 

 vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj – obilježeno 7 700 m 

 vojni poligon „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ Karlovac – obilježeno 3 000 m 

 vojna lokacija – bivša radarska postaja „Panos“ na Velebitu – obilježeno 300 m. 
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III. TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA 

VOJNIH  LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2020. GODINI  

Trošak postrojbe nastao provedbom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. 

godini iznosio je 1.313.000,00 kuna.  

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja osim obavljanja tih zadaća sudjeluje i u 

obukama i vježbama, unutarnjoj i stražarskoj službi te drugim zadaćama.  

 

IV. ZAKLJUČAK 

 

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi radova razminiranja angažirale su za to 

opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu. 

U odnosu na iskazane podatke i s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 ostvaren je 

navedeni učinak. 

Prioritet angažiranja postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske bilo je razminiranje 

minsko sumnjivih površina u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem i na 

vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju.  

Svi radovi razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini provedeni su na 

učinkovit način bez izvanrednih događaja, što ukazuje na obučenost i primjenu propisanih 

procedura i standarda humanitarnog razminiranja. 
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