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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI 

KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

 
 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje 
škole na području Varaždinske županije. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 12. lipnja 2017. do 17. travnja 2018. 
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PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE 
 
 Predmet revizije su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području 
Varaždinske županije. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja podrazumijevaju se 
rashodi za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u osnovne i srednje 
škole. 
 
 Subjekti revizije bili su: 
 - Varaždinska županija 
 - Grad Varaždin. 
 
 Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti Varaždinske županije i Grada 
Varaždina u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 
u skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, 
provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja 
završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih 
i srednjih škola, od 2014. do 2016. 
  

U svrhu ocjene učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni 
su sljedeći ciljevi: 
 - provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima 

- provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja 
- provjeriti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja 
- provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
 
METODE REVIZIJE 
 
 U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih 
institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža 
razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva. 
 
 U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, proučena je i analizirana zakonska 
regulativa i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvještaja, objave u 
medijima te drugi dostupni podaci. 
 
 U postupku revizije: 
 - ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih akata 

subjekata revizije 
 - analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloženja o 

aktivnostima u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbom i 
praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanjem završenih kapitalnih 
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih 
škola 

 - obavljeni su razgovori s odgovornim osobama subjekata revizije. 
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KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI 
 

Za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su 
kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s 
kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole. 

 
Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje: 
 
- jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Varaždinske 

 županije od 2014. do 2016. učinkovita? 
 
Ovo pitanje je razrađeno u četiri osnovna pitanja, a svako od njih u niz detaljnijih 

potpitanja. Osnovna pitanja su: 
 
- je li prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, 

utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje škole? 
- prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole? 
- je li uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole? 
- je li ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola? 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, ako je prije 

donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i 
prioriteti ulaganja, ako se prati provedba kapitalnih ulaganja, ako je uspostavljen sustav 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o stanju i 
opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, pri čemu su 

potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđeni propusti koje ne utječu bitno na 
kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se djelomično učinkovitim 

ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
određena poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se neučinkovitim, ako su 

utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
značajna poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
U tablici broj 1 se daju kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole, prema područjima revizije. 
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Tablica broj 1 
Kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 

Redni 
broj 

Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

1. 

Donošenje odluka 
o kapitalnim 
ulaganjima u 

osnovne i srednje 
škole 

o provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata 
u odnosu na propisane Državne pedagoške standarde osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja, Državne pedagoške standarde 
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o utvrđivanju 
normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 
sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta 

o na temelju analize podataka utvrđeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi i 
izvori potrebnih ulaganja po školskim objektima 

o donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja 

2. 

Provedba i 
praćenje provedbe 
kapitalnih ulaganja 

u osnovne i 
srednje škole 

 

o prije donošenja odluke o ulaganjima izrađen je investicijski elaborat u 
kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i 
usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava 

o prije donošenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji školskih 
objekata zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja na idejni projekt 

o ulaganja su započela i završena u planiranim, odnosno ugovorenim 
rokovima i u slučajevima kašnjenja (produženje rokova, nedostatak 
financijskih sredstava i drugi razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi se 
školski objekt završio (opremio) i stavio u funkciju 

o uspostavljen je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u 
osnovne i srednje škole 

o izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom 
bili su dostatni 

o u slučajevima zajedničkog financiranja uređena su međusobna prava i 
obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog ulaganja) 
te je imenovana osoba - koordinator ulaganja 

o nakon dovršetka izgradnje školski objekti su stavljeni u funkciju 
o procijenjeni su troškovi korištenja, održavanja i izvori financiranja, 

korištenja i održavanja 

3. 

Vrednovanje 
završenih  

kapitalnih ulaganja 
u osnovne i 

srednje škole 

o uspostavljen je sustav praćenja rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi 
korištenja i drugi elementi) 

o provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane 
pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, 
iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja te drugo) 

o provode se mjere u slučajevima kada pokazatelji na temelju analize 
rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije 
postignuta svrha ulaganja 

4. 

Ustrojavanje 
evidencije o stanju 

i opremljenosti 
osnovnih i srednjih 

škola 
 

o ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-
pravni status, površina, građevinska dokumentacija, godina izgradnje i 
godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim 
elementima energetske učinkovitosti zgrada) 

o evidencija je ažurna (obuhvaća sve školske objekte i sve promjene u 
stanju i opremljenosti školskih objekata) 

o podaci o školskim objektima (broj objekata) istovjetni su podacima o 
broju školskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba školstva 

o evidencija sadrži podatke o broju učenika, razrednih odjela, broju 
učenika u razrednom odjelu, smjenskom radu te produženom boravku 

o evidencija sadrži podatke o drugim elementima propisanim Državnim 
pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 
- mjerila za prostor i opremu osnovnih škola (članci 21.-26.), Državnim 
pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 
- prostorni i tehnički uvjeti za srednje škole i domove (članci 19.-42. i 57.-
61.) i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 
škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta 
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KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU 
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
 
 Obrazovanje je, prema odredbama članka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne 
novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 - pročišćeni 
tekst i 05/14), svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim 
sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom. 
 

Sustav obrazovanja započinje predškolskim odgojem i obrazovanjem, nastavlja se 
osnovnim obrazovanjem, zatim srednjoškolskim i obrazovanjem na visokim učilištima, 
fakultetima, umjetničkim akademijama, veleučilištima i visokim školama. Zakonom o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) uređena je djelatnost 
osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivači osnovne škole mogu biti Republika 
Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i 
druga pravna ili fizička osoba. Osnivači srednje škole mogu biti Republika Hrvatska, 
jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. U 
srednjoškolske ustanove ubrajaju se i učenički domovi, koji su odgojno-obrazovne 
ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje učenicima osiguravaju primjeren 
smještaj i prehranu tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Prema odredbama spomenutog 
Zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju mreže osnovnih i 
srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11) (dalje u 
tekstu: Mreža školskih ustanova), kojom se utvrđuju sve ustanove koje obavljaju djelatnost 
odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima 
se provodi odgoj i obrazovanje. Mreža se ustrojava na način da zadovoljava iskazane 
potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, 
gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava 
zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i 
programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim 
pedagoškim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i 
obrazovanja svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj 
ustanovi ili školskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu 
povezanost koja ne ugrožava sigurnost učenika te mogućnost srednjeg odgoja i 
obrazovanja učeniku korištenjem svakodnevnog prijevoza ili smještajem u učeničkom 
domu. Racionalni ustroj upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih 
školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta. 

 
Standardi školske djelatnosti s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se 

treba (planira) pojedini standard postići, detaljno su utvrđeni Državnim pedagoškim 
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 
90/10) i Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 
(Narodne novine 63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme 
građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013. U listopadu 2014. donesena je 
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva 
navedene Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a 
jedna od planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u školskim 
ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih školskih 
objekata, u skladu s donesenim pedagoškim standardima. 
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Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu i 
proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje 
materijalnih, financijskih i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih 
ulaganja u području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije) 
preneseno je s države na županije i 35 gradova u 2016. Vlada Republike Hrvatske svake 
godine, istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna, utvrđuje kriterije i mjerila za 
osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog 
i srednjeg školstva. Prema utvrđenim kriterijima i mjerilima, županijama i gradovima, kao 
osnivačima i nositeljima financiranja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, 
utvrđuju se bilančna prava, na temelju prosječnih kalkulativnih cijena po učeniku, po 
razrednom odjelu i po školskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, 
rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja u visini koja 
osigurava minimalni financijski standard osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. 
Županije i gradovi su dužni donijeti vlastite godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u 
okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike 
Hrvatske. Dužni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te 
učeničke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava. Također 
su dužni do 31. ožujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja godišnje izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih 
funkcija osnovnog i srednjeg školstva za prethodnu godinu. 

 
Na području Varaždinske županije, financiranje osnovnoškolskih i srednjoškolskih 

ustanova preneseno je na Varaždinsku županiju i Grad Varaždin. Za svaku godinu Vlada 
Republike Hrvatske donosi odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova, kojima su propisani kriteriji i mjerila za 
osiguranje minimalnog financijskog standarda školstva u određenoj godini. 

 
Varaždinska županija obuhvaća šest gradova i 22 općine sa 175 951 stanovnika 

(prema popisu iz 2011.), a površine je 1 262 km2. Prema Mreži školskih ustanova, na 
području Varaždinske županije su 41 osnovna škola, 16 srednjih škola (od kojih pet 
privatnih škola s pravom javnosti) te dva učenička doma. Osnivači osnovnih škola su 
Varaždinska županija (33 osnovne škole s općeobrazovnim programom) i Grad Varaždin 
(osam osnovnih škola, od kojih sedam s općeobrazovnim programom i centar za učenike s 
teškoćama u razvoju). Varaždinska županija je osnivač 11 srednjih škola (od čega jedna 
srednja glazbena škola) i jednog učeničkog doma, a osnivači četiri srednje škole su fizičke 
osobe i jedne srednje škole s učeničkim domom Kršćanska adventistička crkva. U odnosu 
na Mrežu školskih ustanova, Varaždinska županija je u studenome 2012. osnovala dvije 
srednje škole te je osnivač 13 srednjih škola. 
 
 Rashodi za kapitalna ulaganja financiraju se iz decentraliziranih sredstava (do 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba škola određenog godišnjim odlukama 
Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i 
odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova), proračunskih 
sredstava osnivača i drugih izvora. 
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 Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovnu školu na području Varaždinske županije, 
pohađalo je 14 084 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u 
ukupno 109 zgrada osnovnih škola iznosila su 2.309.043,00 kn. U odnosu na 2014. kada 
su za ukupno 112 zgrada osnovnih škola iznosila 2.428.415,00 kn, manja su za 
119.372,00 kn ili 4,9 % te 2015., kada su za ukupno 82 zgrade iznosila 2.312.268,00 kn, 
manja su za 3.225,00 kn ili 0,1 %. U 2014., 2015. i 2016. za Varaždinsku županiju su 
planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole umanjena za 
3.000.000,00 kn (najam po modelu javno-privatnog partnerstva), a istovremeno su za 
navedeni iznos uvećani materijalni i financijski rashodi. Podaci o broju učenika, zgrada i 
planiranim decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja u srednje škole navedeni su 
u dijelu izvješća koji se odnosi na Varaždinsku županiju. Planirana decentralizirana 
sredstva za kapitalna ulaganja u srednje škole za Varaždinsku županiju u 2014. su 
umanjena za 2.000.000,00 kn (najam po modelu javno-privatnog partnerstva za 
1.500.000,00 i materijalni rashodi za 500.000,00 kn), a istovremeno su za isti iznos 
uvećani materijalni i financijski rashodi. U 2015. i 2016. za Varaždinsku županiju su 
planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja umanjena za 2.000.000,00 kn 
(najam po modelu javno-privatnog partnerstva za 1.000.000,00 kn i materijalni rashodi za 
1.000.000,00 kn), a istovremeno su za isti iznos uvećani materijalni i financijski rashodi. 

 
 Prema podacima Varaždinske županije i Grada Varaždina (osnivači škola) za 2014., 
2015. i 2016., ukupni rashodi navedenih jedinica iznosili su 1.246.020.747,00 kn, a 
kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te učenički dom iznosila su 14.166.753,00 kn. 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole, čiji je osnivač Varaždinska 
županija, ne sadrže rashode za najam po modelu javno-privatnog partnerstva, a kapitalna 
ulaganja u osnovne škole, čiji je osnivač Grad Varaždin ne sadrže izdatke za otplatu 
glavnice kredita iz ranijih godina za dogradnju četiri osnovne škole i izgradnju jedne 
školske sportske dvorane. Također, ne sadrže rashode financirane iz vlastitih sredstava 
proračunskih korisnika. 

 
Prema podacima Varaždinske županije rashodi za najamnine za objekte osnovnih i 

srednjih škola izgrađenih po modelu javno-privatnog partnerstva za razdoblje od 2014. do 
2016. iznosili su 77.886.406,00 kn, a planirani izvori financiranja su sredstva Ministarstva 
znanosti i obrazovanja u iznosu 42.837.524,00 kn, Varaždinske županije u iznosu 
27.260.242,00 kn (vlastita proračunska sredstva u iznosu 14.760.242,00 kn i 
decentralizirana sredstva u iznosu 12.500.000,00 kn) i jedinica lokalne samouprave u 
iznosu 7.788.640,00 kn. 

 
Varaždinska županija je 2006. i 2007. u cilju osiguranja prostornih uvjeta za 

provođenje nastave u jednoj smjeni zaključila osam ugovora o javno-privatnom partnerstvu 
za izgradnju ili dogradnju 22 školske zgrade (17 osnovnih i pet srednjih škola) i deset 
školskih sportskih dvorana (sedam osnovnih i tri srednje škole) ukupne površine              
39 387 m2. Zemljište na kojem su izgrađeni objekti su vlasništvo škola, a privatni partner je 
vlasnik zgrade, za vrijeme trajanja ugovora. Nakon isteka ugovora privatni partner vraća 
zemljište u posjed škole i predaje joj objekte u posjed i vlasništvo. Ugovori su zaključeni na 
rok 20 do 30 godina, a ukupna ugovorena najamnina iznosi 662.256.016,00 kn bez poreza 
na dodanu vrijednost. Ugovorima su utvrđeni korektivni elementi, odnosno obveze po 
najamninama se usklađuju zbog promjena uvjeta na tržištu (indeks potrošačkih cijena i 
tečaj eura) te promjena kamatne stope (tromjesečni EURIBOR). 
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Od 2006. do konca 2016. rashodi za najamninu po modelu javno-privatnog 
partnerstva su iznosili 231.402.954,00 kn s porezom na dodanu vrijednost te preostala 
ugovorena obveza koncem 2016. iznosi 435.248.987,00 kn. Do 2013. rashode za 
najamninu po modelu javno-privatnog partnerstva financirala je Varaždinska županija u 
iznosu 102.846.483,00 kn i jedinice lokalne samouprave u iznosu 24.904.944,00 kn, 
odnosno ukupno 127.751.427,00 kn. U svibnju 2013. Varaždinska županija je s 
Ministarstvom znanosti i obrazovanja zaključila osam sporazuma o sufinanciranju 
najamnine za školske građevine izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva, kojima 
se Ministarstvo znanosti i obrazovanja obvezalo sufinancirati najamninu u visini 55,0 %, a 
Varaždinska županija 35,0 % i jedinice lokalne samouprave 10,0 %. Od 2013. do 2016. 
rashodi za najamnine su iznosili 103.651.527,00 kn, a izvori financiranja su sredstva 
Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 57.008.340,00 kn, Varaždinske županije u 
iznosu 36.278.036,00 kn i jedinica lokalne samouprave u iznosu 10.365.151,00 kn. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije uplatilo sredstva za 2016. te potraživanja 
Varaždinske županije od navedenog Ministarstva koncem 2016. iznose 13.976.077,00 kn. 
Za naplatu potraživanja u tijeku je sudski postupak. 

 
Prema podacima Grada Varaždina za 2014., 2015. i 2016., izdaci za otplatu glavnice 

primljenih kredita, kojima su ranijih godina financirana kapitalna ulaganja u osnovne škole, 
čiji je osnivač Grad Varaždin, iznose 7.669.166,00 kn, a financirani su iz vlastitih 
proračunskih sredstava Grada Varaždina u iznosu 3.985.880,00 kn i iz decentraliziranih 
sredstava u iznosu 3.683.286,00 kn 

 
U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima te 

kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole Varaždinske županije i Grada Varaždina, 
od 2014. do 2016. 
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Tablica broj 2 
 

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci te kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole 
Varaždinske županije i Grada Varaždina, od 2014. do 2016. 

                 u kn 

Redni 
broj 

Osnivač Godina 
Ukupni rashodi i 

izdaci 

Kapitalna ulaganja 
u osnovne i srednje 

škole 
Udjel u %  

 
1 2 3 4 5 (4/3) 

1. 

Varaždinska županija 
 

2014. 205.522.831,00 5.194.342,00 2,5 

2015. 200.676.156,00 3.202.176,00 1,6 

2016. 190.630.830,00 2.912.057,00 1,5 

2014.-2016. 596.829.817,00 11.308.575,00 1,9 

2. Grad Varaždin 
 
 

2014. 230.855.138,00 2.075.440,00 0,9 

2015. 208.751.639,00 341.790,00 0,2 

2016. 209.584.153,00 440.948,00 0,2 

2014.-2016. 649.190.930,00 2.858.178,00 0,4 

Ukupno osnivači 

2014. 436.377.969,00 7.269.782,00 1,7 

2015. 409.427.795,00 3.543.966,00 0,9 

2016. 400.214.983,00 3.353.005,00 0,8 

2014.-2016. 1.246.020.747,00 14.166.753,00
1
 1,1 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Varaždinske županije i Grada 

Varaždina za 2014., 2015. i 2016. u ukupnim rashodima navedenih jedinica sudjeluju s  
1,1 %. 

 
Prema podacima Varaždinske županije i Grada Varaždina za 2014., 2015. i 2016., 

od ukupnih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koja su iznosila       
14.166.753,00 kn, na ulaganja u osnovne škole odnosi se 11.617.770,00 kn ili 82,0 %, a 
na ulaganja u srednje škole 2.548.983,00 kn ili 18,0 %. 
 

U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole od 2014. do 2016., prema osnivačima i izvorima financiranja. 

 
Tablica broj 3 

 
Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole 

od 2014. do 2016. prema osnivačima i izvorima financiranja 
                  u kn 

Redni 
broj 

Osnivač 
Decentralizirana 

sredstva 

Vlastita 
proračunska 

sredstva 
Drugi izvori Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. Varaždinska županija 3.940.049,00 4.188.138,00 631.405,00 8.759.592,00 

2. Grad Varaždin 0,00 1.662.628,00 1.195.550,00 2.858.178,00 

Ukupno 3.940.049,00 5.850.766,00 1.826.955,00 11.617.770,00 

                                            
1
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole, čiji je osnivač Varaždinska županija, ne sadrže podatke o 

rashodima za najam po modelu javno-privatnog partnerstva, a kapitalna ulaganja u osnovne škole, čiji je 
osnivač Grad Varaždin ne sadrže podatke o izdacima za otplatu glavnice kredita iz ranijih godina za 
dogradnju četiri osnovne škole i izgradnju jedne školske sportske dvorane. 
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Ulaganja Varaždinske županije iznose 8.759.592,00 kn ili 75,4 %, a Grada Varaždina 
2.858.178,00 kn ili 24,6 % ukupnih ulaganja u osnovne škole. 

 
Iz vlastitih proračunskih sredstava financirano je 50,4 %, iz decentraliziranih 

sredstava 33,9 %, a iz drugih izvora 15,7 % rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne 
škole. 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja srednjih škola za 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u 

iznosu 2.548.983,00 kn. Iz decentraliziranih sredstava financirano je 61,3 % te 38,7 % iz 
vlastitih proračunskih sredstava. 
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Varaždinska županija 
 
 Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 
utvrđena je Varaždinska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Prema 
Mreži školskih ustanova, osnivač je 33 osnovne škole (s općeobrazovnim programom) 
koje imaju 30 područnih škola te 13 srednjih škola i učeničkog doma. Školsku sportsku 
dvoranu ima 31 osnovna i tri područne škole. Produženi boravak organiziran je u pet 
osnovnih škola. 
 
 Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole financirani su iz 
decentraliziranih sredstava, proračunskih sredstava Varaždinske županije i jedinica 
lokalne samouprave. 
 

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovne škole, čiji je osnivač Varaždinska županija, 
pohađalo je 10 579 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u 
ukupno 93 zgrade osnovnih škola iznosila su 1.080.101,00 kn. U odnosu na 2014. kada su 
za ukupno 96 zgrada osnovnih škola iznosila 1.227.081,00 kn manja su za 146.980,00 kn 
ili 12,0 % te na 2015. kada su za ukupno 66 zgrada osnovnih škola iznosila    
1.059.258,00 kn veća su za 20.843,00 kn ili 2,0 %. Prema navedenoj odluci, u 2014., 
2015. i 2016. u Varaždinskoj županiji rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola su umanjeni za 3.000.000,00 kn 
(najam po modelu javno-privatnog partnerstva), a istovremeno su za isti iznos uvećani 
materijalni i financijski rashodi. 

 
Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova u 2016. čiji je osnivač Varaždinska županija, u pedagoškoj godini 2015./2016. 
srednje škole pohađalo je 8 318 učenika, u učeničkom domu je bilo 308 učenika, a 
planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 38 zgrada srednjih 
škola i učeničkog doma iznosila su 723.609,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za ukupno 
34 zgrade srednjih škola i učeničkog doma iznosila 640.045,00 kn, veća su za     
83.564,00 kn ili 13,1 %, a u odnosu na 2015., kada su za ukupno 26 zgrada srednjih škola 
i učeničkog doma iznosila 773.155,00 kn, manja su za 49.546,00 ili 6,4 %. U 2014. prema 
navedenoj odluci u Varaždinskoj županiji rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni za 2.000.000,00 kn 
(najam po modelu javno-privatnog partnerstva za 1.500.000,00 i materijalni rashodi za 
500.000,00 kn), a istovremeno za isti iznos su uvećani materijalni i financijski rashodi. 
Prema navedenoj odluci u 2015. i 2016. u Varaždinskoj županiji rashodi za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni 
za 2.000.000,00 kn (najam po modelu javno-privatnog partnerstva za 1.000.000,00 i 
materijalni rashodi za 1.000.000,00 kn), a istovremeno su za isti iznos uvećani materijalni i 
financijski rashodi. 

 
Prema podacima Varaždinske županije, kapitalna ulaganja škola za 2014., 2015. i 

2016. iskazana su u iznosu 11.308.575,00 kn. Na osnovne škole se odnosi     
8.759.592,00 kn, a na srednje škole i učenički dom 2.548.983,00kn. Za 2016. rashodi za 
kapitalna ulaganja su iskazani u iznosu 2.912.057,00 kn, što je u odnosu na 2015. manje 
za 290.119,00 kn ili 9,1 %, a u odnosu na 2014. manje za 2.282.285,00 kn ili 43,9 %. 
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U tablici broj 4 daju se podaci o ostvarenim rashodima Varaždinske županije za 
kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja. 
 
Tablica broj 4 
 

Ostvareni rashodi Varaždinske županije za kapitalna ulaganja  
u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

                u kn 

Redni 
broj 

Izvori financiranja 

Rashodi 

2014 2015. 2016. 
Ukupno 

2014.-2016. 
 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

1.227.081,00 1.059.258,00 1.653.710,00 3.940.049,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

1.824.375,00 1.313.763,00 1.050.000,00 4.188.138,00 

3. Drugu izvori 631.405,00 0,00 0,00 631.405,00 

Ukupno 3.682.861,00 2.373.021,00 2.703.710,00 8.759.592,00 

 
 Rashodi za kapitalna ulaganja osnovnih škola financirani su 47,8 % iz vlastitih 
proračunskih sredstava, 45,0 % iz decentraliziranih sredstava te 7,2 % iz drugih izvora. 
Decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016. su 
planirana u iznosu 3.366.440,00 kn, koliko su i ostvarena, a dio sredstava u iznosu 
573.609,00 kn se odnosi na udružena decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u 
srednje škole. Ulaganja iz vlastitih proračunskih sredstava Varaždinske županije se 
najvećim dijelom odnose na prijenos sredstava jedinicama lokalne samouprave za 
izgradnju sportske dvorane u iznosu 3.300.000,00 kn. Iz decentraliziranih sredstava 
najvećim dijelom su financirana kapitalna ulaganja (uređenje potkrovlja, rekonstrukcija i 
dogradnja škole te nabava opreme) Osnovne škole Novi Marof u iznosu 1.894.367,00 kn, 
izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Beletinec u iznosu 500.000,00 kn te uređenje 
knjižnice, nabava namještaja te opreme za dvoranu Osnovne škole Trnovec u iznosu 
500.000,00 kn. Drugi izvori se odnose na sredstva jedinica lokalne samouprave, koja je 
Varaždinska županija doznačila školama. 
  
 U tablici broj 5 daju se podaci o ostvarenim rashodima Varaždinske županije za 
kapitalna ulaganja u srednje škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja. 
 
Tablica broj 5 
 

Ostvareni rashodi Varaždinske županije za kapitalna ulaganja  
u srednje škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

   u kn 

Redni 
broj 

Izvori financiranja 

Rashodi 

2014 2015. 2016. 
Ukupno 

2014.-2016. 
 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

640.043,00 773.155,00 150.000,00 1.563.198,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

871.438,00 56.000,00 58.347,00 985.785,00 

Ukupno 1.511.481,00 829.155,00 208.347,00 2.548.983,00 
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 Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole financirani su 61,3 % iz 
decentraliziranih sredstava te 38,7 % iz vlastitih proračunskih sredstava. Decentralizirana 
sredstva za kapitalna ulaganja u srednje škole od 2014. do 2016. su planirana u iznosu 
2.136.809,00 kn, a ostvarena su u iznosu 2.136.807,00 kn, što je za 2,00 kn manje od 
plana. Dio sredstava u iznosu 573.609,00 kn je udružen s decentraliziranim sredstvima za 
kapitalna ulaganja u osnovne škole. Ulaganja iz decentraliziranih sredstava se najvećim 
dijelom odnose na rekonstrukciju postojeće zgrade Strojarske i prometne škole Varaždin 
(prenamjena dijela tavana u školsku knjižnicu i kabinet i učionicu), a ulaganja iz vlastitih 
sredstava na kupnju zemljišta za izgradnju Srednje škole Ludbreg. 
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Nalaz i preporuke 
 

- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 
 
Odlukama o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkog doma u Varaždinskoj županiji za 2014., 
2015. i 2016. utvrđeno je da se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola raspoređuju u skladu s planovima 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini škola, koji su doneseni uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. Kriteriji za raspored sredstava za kapitalna ulaganja u škole nisu donesena. 
Također za 2016. Ministarstvo je, na temelju zahtjeva Varaždinske županije, dalo 
suglasnost za udruživanjem decentraliziranih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola. 

 
Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama Varaždinske županije utvrđene su 
škole na koje se odnosi ulaganje, vrsta ulaganja te planirani iznos u tekućoj godini koji se 
financira iz decentraliziranih sredstava, ali nije utvrđen ukupno planirani iznos potreban za 
realizaciju svih ulaganja obuhvaćenih projektom od početka do završetka projekta te drugi 
izvori financiranja (vlastita proračunska sredstva, sredstva iz drugih proračuna i drugi 
izvori). Ulaganja iz vlastitih proračunskih sredstava i drugih izvora su planirana 
proračunom. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva iz 2017. 
nije više propisana obveza izrade investicijskog elaborata. Odredbom članka 45. Zakona o 
proračunu je propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu 
preuzeti obveze po investicijskim projektima tek nakon provedenog stručnog vrednovanja 
te ocijenjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta. 

 
Prema planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama u 2014. planirana su ulaganja u 
iznosu 1.867.126,00 kn (osnovne škole 1.227.081,00 kn i srednje škole 640.045,00 kn). 
Ulaganja u osnovne škole najvećim dijelom su planirana za izgradnju sportske dvorane 
Osnovne škole Beletinec u iznosu 500.000,00 kn i uređenje knjižnice, nabavu namještaja 
te opreme za dvoranu Osnovne škole Trnovec u iznosu 500.000,00 kn. Ulaganja u srednje 
škole najvećim dijelom su planirana za izgradnju pomoćne građevine Graditeljsko, 
prirodoslovne i rudarske škole Varaždin i iznosu 250.000,00 kn i modernizaciju rasvjete 
Srednje strukovne škole Varaždin u iznosu 245.045,00 kn. 

 
U 2015. planirana su ulaganja u iznosu 1.832.413,00 kn (osnovne škole 

1.059.258,00 kn i srednje škole 773.155,00 kn). Ulaganja u osnovne škole najvećim 
dijelom planirana su za projektnu dokumentaciju, uređenje potkrovlja, nabavu opreme i 
namještaja Osnovne škole Novi Marof u iznosu 636.657,00 kn te projektnu dokumentaciju 
za Osnovnu školu Veliki Bukovec u iznosu 243.750,00 kn. Ulaganja u srednje škole 
najvećim dijelom planirana su za uređenje knjižnice Strojarske i prometne škole Varaždin 
u iznosu 537.186,00 kn. 

 
U 2016. udružena sredstva za ulaganja u osnovne i srednje škole planirana su 

iznosu 1.803.710,00 kn (osnovne škole 1.653.710,00 kn i srednje škole 150.000,00 kn). 
Ulaganja u osnovne škole najvećim dijelom planirana su za rekonstrukciju i dogradnju 
Osnovne škole Novi Marof u iznosu 1.257.710,00 kn. 
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Ulaganja u srednje škole u iznosu 150.000,00 kn se odnose na uređenje praktikuma 
Graditeljsko, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin. 

 
Ulaganja iz vlastitih proračunskih sredstava najvećim dijelom su planirana za 

sufinanciranje izgradnje sportske dvorane u Ludbregu, izgradnju sportske dvorane 
Osnovne škole Beletinec i kupnju zemljišta za izgradnju Srednje škole Ludbreg. 

 
Varaždinska županija nije izradila analizu svih podataka o stanju i opremljenosti 

osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim 
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim 
pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima 
izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 
škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim 
sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe. 

 
Državni ured za reviziju predlaže Varaždinskoj županiji izraditi analizu svih podataka 

o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih školska u odnosu na mjerila za prostor i 
opremu propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa 
prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih 
vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i 
rokovima. Predlaže se na temelju analize utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, 
izvore sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti 
prema utvrđenim prioritetima. 

 
- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 
 
Kapitalna ulaganja Varaždinske županije od 2014. do 2016. u objekte osnovnih i 

srednjih škola, čiji je osnivač, iznose 11.308.575,00 kn. Nositelji investicija bile su škole i 
jedinice lokalne samouprave. Varaždinska županija je školama i jedinicama lokalne 
samouprave doznačivala sredstva na temelju zahtjeva uz koje su priložene situacije za 
izvedene radove te računi za nabavljene robe. Školama su prenesena sredstva u iznosu 
7.082.394,00 kn (decentralizirana sredstva u iznosu 5.003.247,00 kn, vlastita proračunska 
sredstva u iznosu 1.447.742,00 kn i sredstva jedinica lokalne samouprave u iznosu 
631.405,00 kn) i jedinicama lokalne samouprave u iznosu 4.226.181,00 kn (vlastita 
proračunska sredstva u iznosu 3.726.181,00 kn i decentralizirana sredstva u iznosu 
500.000,00 kn). 

 
Kapitalna ulaganja kojima su nositelji investicija bile škole najvećim dijelom se 

odnose na rekonstrukciju i dogradnju učionica u osnovnoj školi Novi Marof u iznosu 
1.257.710,00 kn, rekonstrukciju postojeće zgrade Strojarske i prometne škole Varaždin 
(prenamjena dijela tavana u školsku knjižnicu, kabinet i učionicu) u iznosu 537.186,00 kn, 
uređenje knjižnice, nabavu namještaja i opreme za dvoranu Osnovne škole Trnovec u 
iznosu 500.000,00 kn, izgradnju pomoćne građevine Graditeljsko, prirodoslovne i rudarske 
škole Varaždin u iznosu 400.000,00 kn te modernizaciju rasvjete Srednje strukovne škole 
Varaždin u iznosu 245.045,00 kn. 

 
Za rekonstrukciju i dogradnju učionica Osnovne škole Novi Marof prenesena su školi 

decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u iznosu 1.257.710,00 kn, prema planu 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini. 
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Nositelj investicije bila je Osnovna škola Novi Marof koja je 2016. zaključila ugovor s 
izvoditeljem radova u vrijednosti 1.244.884,00 kn s porezom na dodanu vrijednost te 
ugovor o stručnom nadzoru u iznosu 23.750,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. 
Ugovoreni rok izvođenja radova bio je 120 dana od dana zaključivanja ugovora. Prema 
zapisniku o obavljenom tehničkom pregledu iz rujna 2016. te završnom izvješću glavnog 
nadzornog inženjera iz listopada 2016., radovi su izvedeni u ugovorenom roku. 

 
Strojarskoj i prometnoj školi Varaždin za prenamjenu dijela tavana u školsku 

knjižnicu, kabinet i učionicu prenesena su decentralizirana sredstva za radove, projektnu 
dokumentaciju i stručni nadzor u iznosu 537.186,00 kn. Postupak nabave je provela 
Strojarska i prometna škola Varaždin i zaključila ugovor s izvoditeljem radova u vrijednosti 
498.436,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreni rok izvođenja radova bio je 30 
dana od dana zaključivanja ugovora. Prema zapisniku o konačnom obračunu i 
primopredaji radova iz prosinca 2015. radovi su izvedeni u ugovorenom roku i vrijednosti. 

 
Jedinicama lokalne samouprave su prenesena sredstva u iznosu 4.226.181,00 kn, 

od čega za izgradnju sportske dvorane u Ludbregu u iznosu 3.000.000,00 kn, izgradnju 
sportske dvorane Osnovne škole Beletinec u iznosu 800.000,00 kn, kupnju zemljišta za 
izgradnju Srednje škole Ludbreg u iznosu 296.181,00 kn, energetsku obnovu Područne 
škole Šćepanje u iznosu 100.000,00 kn i za uređenje prilaza Osnovne škole Višnjica u 
iznosu 30.000,00 kn. 

 
Varaždinska županija i Grad Ludbreg su 2004. zaključili sporazum za sufinanciranje 

izgradnje sportske dvorane. Nositelj investicija bio je Grad Ludbreg. Za financiranje 
izgradnje sportske dvorane Grad Ludbreg se kreditno zadužio, a Varaždinska županija se 
obvezala od 2004. do 2019. godišnje doznačavati Gradu sredstva za otplatu kredita u 
iznosu 1.000.000,00 kn. Sportsku dvoranu koriste osnovna i srednja škola za nastavu 
tjelesne i zdravstvene kulture. 

 
Nositelji investicije izgradnje sportske dvorane Osnovne škole Beletinec, čiji je 

osnivač Varaždinska županija, bili su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije i Općina Sveti Ilija, prema ugovoru o zajedničkom financiranju. Investicija 
je započela 2011. i završena je 2015. Varaždinska županija nije sudjelovala u provedbi 
investicije, osim što je 2014. sufinancirala dio obveze općine u iznosu 800.000,00 kn, od 
čega iz decentraliziranih sredstava 500.000,00 kn i iz vlastitih proračunskih sredstava    
300.000,00 kn. Prema ugovoru zaključenim između Ministarstva regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije i Općine Sveti Ilija iz 2013. te dodacima ugovoru iz 2014., 
ugovorena vrijednost nastavka radova na dogradnji sportske dvorane i rekonstrukcije 
osnovne škole u Beletincu iznosila je 5.120.632,00 kn. Zapisnik o okončanom obračunu 
izvedenih radova u vrijednosti 5.119.261,00 kn je sastavljen u srpnju 2015. Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja je u listopadu 2015. sastavilo zapisnik o obavljenom očevidu u vezi 
ispunjavanja uvjeta za početak rada. Varaždinska županija, kao osnivač Osnovne škole 
Beletinec, nije s Općinom Sveti Ilija uredila međusobna prava i obveze (evidentiranje 
imovine u pripremi i završenog ulaganja) te nema podatke o ukupnoj vrijednosti investicije. 

 
Investicijski elaborati (kao jedan dokument) u kojem su precizno utvrđeni opseg 

radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava nisu 
izrađeni prije početka realizacije kapitalnih ulaganja. 
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Opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i izvori 
sredstava, vidljivi su iz proračuna, projekcija proračuna, planova kapitalnih ulaganja, 
planova nabave, ugovora i projektne dokumentacije. Odlukom o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva iz 2017. nije više propisana obveza izrade investicijskog 
elaborata. Odredbom članka 45. Zakona o proračunu je propisano da jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek 
nakon provedenog stručnog vrednovanja te ocijenjene opravdanosti i učinkovitosti 
investicijskog projekta. Također nisu procijenjeni budući troškovi korištenja, održavanja i 
izvori financiranja i nije ugovoreno tko će navedene troškove podmirivati. 

 
Državni ured za reviziju predlaže Varaždinskoj županiji prije preuzimanja obveza po 

investicijskim projektima u škole, prema vlastitoj metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe 
investicijskih projekata provesti vrednovanje, ocjenu opravdanosti i učinkovitosti 
investicijskog projekta. Predlaže u slučajevima zajedničkog financiranja ulaganja u škole 
urediti međusobna prava i obveze u vezi plaćanja, evidentiranja rashoda i imovine. Kod 
ulaganja kod kojih su nositelji ulaganja i financiranja drugi subjekti, urediti prava i obveze 
te sudjelovanje Varaždinske županije, kao osnivača škole, u cjelovitoj provedbi investicije. 
Nadalje, predlaže pribaviti podatke o ukupnoj vrijednosti sportske dvorane i rekonstrukcije 
zgrade Osnovne škole Beletinec te urediti međusobna prava i obveze s Općinom Sveti Ilija 
u vezi evidentiranja završenog ulaganja. Predlaže se za sva ulaganja procijeniti troškove 
korištenja, održavanja i izvore financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja poduzele mjere 
i postigle planirane vrijednosti. 

 
- Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 
 
Varaždinska županija nije uredila sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u 

osnovne i srednje škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, 
troškovi korištenja i drugi elementi), analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane 
pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, 
troškovi korištenja i održavanja i drugi elementi) i poduzimanje mjera u slučajevima kada 
pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije 
postignuta svrha ulaganja. 

 
Iako nije uredila sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja, Varaždinska 

županija putem upravnog odjela nadležnog za školstvo, koji surađuje s predstavnicima 
školskih ustanova, analizira i prati rezultate ulaganja u školske objekte. 

 
Državni ured za reviziju predlaže Varaždinskoj županiji urediti sustav vrednovanja 

završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koji bi obuhvaćao praćenje 
rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). Predlaže se izraditi 
analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja 
poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim 
ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim 
ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način. 
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- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola 
 

 Varaždinska županija je ustrojila evidenciju osnovnih i srednjih škola koja sadrži 
naziv škole, broj učenika i razrednih odjela te broj školskih građevina. Prema navedenoj 
evidenciji, nastavna djelatnost u 2016. odvijala se u 131 objektu, od čega su 93 objekta 
osnovnih škola i 38 srednjih škola. U navedenoj evidenciji sadržani su podaci i za Srednju 
školu Maruševec, čiji je osnivač Kršćanska adventistička crkva. U Odluci Vlade Republike 
Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova osiguravaju 
sredstva za navedenu srednju školu. 
 
 Podatak o broju objekata osnovnih i srednjih škola iz navedene evidencije istovjetan 
je broju objekata za koje su ostvarena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2016. te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih 
škola i učeničkih domova u 2016. 
 
 U 2014. navedena sredstva ostvarena su za 96 objekata osnovnih škola i 34 
objekata srednjih škola, a u 2015. za 66 objekta osnovnih škola i 26 objekata srednjih 
škola. U 2016. broj objekata osnovnih škola je u odnosu na 2014. manji za tri, a u odnosu 
na 2015. je veći za 27 objekata. Broj objekata srednjih škola u 2016. je u odnosu na 2014. 
veći za četiri objekta i u odnosu na 2015. je veći za 12 objekata. Varaždinska županija 
nema podatke o razlogu povećanja broja građevina osnovnih i srednjih škola u školskoj 
godini 2015./2016. u odnosu na školsku godinu 2014./2015. Također, nema podatke o 
razlogu smanjenja broja građevina osnovnih škola u školskoj godini 2015./2016. u odnosu 
na školsku godinu 2013./2014., odnosno o povećanju broja građevina srednjih škola. 
 
 Prema uputama sadržanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, školska 
građevina je samostojna funkcionalna cjelina kao građevina škole, građevina školske 
sportske dvorane, građevina radionice, praktikuma i slično. Broj školskih građevina 
osnovnih škola u načelu je jednak zbroju matičnih i područnih škola. U načelu, jedna 
srednja škola ima jednu ili više građevina, ako više škola radi u jednoj građevini svakoj 
školi pripada jedna građevina, a ako je građevina učeničkog doma unutar građevine škole 
svakome se priznaje jedna građevina. Prema obrazloženju Ministarstva iz veljače 2016., 
škola i dvorana se uvijek iskazuju kao dvije građevine kada su zasebne građevine 
(sportska dvorana uz školu) i kada je sportska dvorana u školi. S obzirom da je 
Varaždinska županija osnivač 33 osnovne škole koje imaju 30 područnih škola, da školske 
sportske dvorane imaju 31 osnovna i tri područne škole, Varaždinska županija nije 
postupila po uputama i odgovoru navedenog Ministarstva za određivanje prostora kao 
samostalne građevine osnovnih škola, odnosno u evidenciji zgrada osnovnih škola manje 
su iskazane četiri školske zgrade. 
 
 Varaždinska županija je osnivač 13 srednjih škola. Sportsku dvoranu ima osam 
srednjih škola, pet srednjih škola nema sportsku dvoranu (dvije koriste sportske dvorane 
drugih srednjih škola, jedna sportsku dvoranu osnovne škole i dvije gradske sportske 
dvorane). Iz evidencije Varaždinske županije o broju građevina srednjih škola i učeničkih 
domova nije vidljivo na koje građevine se podatak odnosi (građevina škole i/ili sportske 
dvorane, radionice, praktikuma, učeničkog doma i slično). 
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Za potrebe revizije dostavljena je evidencija Varaždinske županije o smjenskom 
radu, produženom boravku, sportskim dvoranama, godini izgradnje i godini rekonstrukcije 
školskih zgrada, imovinsko-pravnom statusu te površini. Prema navedenoj evidenciji, sve 
osnovne i područne škole rade u jednoj smjeni, dok od 13 srednjih škola, dvije 
(Gospodarska i Medicinska škola) rade u dvije smjene. Produženi boravak organiziran je u 
pet osnovnih škola. Najstarija zgrada Osnovne škole Radovan je izgrađena 1838., a 
rekonstruirana je 1975. i dograđena 2007. po modelu javno-privatnog partnerstva. 
Najnovija je zgrada Područne škole Remetinec izgrađena 2011. Također, prema 
navedenoj evidenciji Varaždinske županije, objekti osnovnih i srednjih škola su vlasništvo 
škola, osim objekata izgrađenih po modelu javno-privatnog partnerstva. 

Za objekte izgrađene i dograđene po modelu javno-privatnog partnerstva, privatnom 
partneru je dano pravo građenja i vlasništva za vrijeme trajanja ugovora, a zemljište je 
vlasništvo škola. 

 
Podatke o broju učenika i razrednih odjela Varaždinska županija preuzima od škola i 

nadležnih tijela državne uprave. Prema navedenim podacima u školskoj godini 
2015./2016. osnovnu školu je pohađalo 10 579 učenika, što je u odnosu na 2013./2014. 
manje za 498 ili 4,5 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 277 ili 2,6 %. U školskoj 
godini 2015./2016. srednju školu je pohađalo 8 318 učenika (od čega je 228 učenika 
Srednje škole u Maruševcu, čiji je osnivač Kršćanska adventistička crkva), što je u odnosu 
na 2013./2014. manje za 150 ili 1,8 %, a u odnosu na 2014./2015. više za 182 ili 2,1 %. U 
školskoj godini 2015./2016. u učeničkom domu je bilo 308 učenika (od čega je 105 
učenika u Učeničkom domu Srednje škole u Maruševcu), što je u odnosu na 2013./2014. 
više za 15 ili 5,1 %, a u odnosu na 2014./2015. više za 27 ili 9,6 %. 

 
Varaždinska županija ne vodi druge podatke o stanju i opremljenosti osnovnih i 

srednjih škola te učeničkih domova prema mjerilima za prostor i opremu i njihovoj 
usklađenosti s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. 

 
Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i 

opremljenosti osnovnih i srednjih škola (Evidencija građevina i e-Matica), koje nisu 
povezane s evidencijama koje vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(osnivači škola). Osnivači škola nemaju mogućnosti pristupa i korištenja podataka 
navedenih evidencija. 

 
Državni ured za reviziju predlaže Varaždinskoj županiji, u suradnji s Ministarstvom 

znanosti i obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim školama sa 
svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava 
odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja 
i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. 
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 Grad Varaždin 
 
 Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, 
utvrđen je Grad Varaždin kao jedinica lokalne samouprave. Prema Mreži školskih 
ustanova, osnivač je osam osnovnih škola (sedam s općeobrazovnim programom i centar 
za učenike s teškoćama u razvoju). Osnove škole imaju školske sportske dvorane. 
Produženi boravak je organiziran u šest škola. 
 
 Rashodi za kapitalna ulaganja osnovnih škola financirani su iz proračunskih 
sredstava Grada Varaždina i drugih izvora. Decentraliziranim sredstvima za kapitalna 
ulaganja financirana je otplata kredita za pet osnovnih škola. 
 
 Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
osnovnu školu, čiji je osnivač Grad Varaždin, pohađalo je 3 505 učenika, a planirana 
decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 16 zgrada osnovnih škola 
iznosila su 1.228.942,00 kn. U odnosu na 2014. kada su za ukupno 16 zgrada osnovnih 
škola iznosila 1.201.334,00 kn veća su za 27.608,00 kn ili 2,3 % te na 2015. kada su za 
ukupno 16 zgrada iznosila 1.253.010,00 kn manja su za 24.068,00 kn ili 1,9 %. 
 
 Prema podacima Grada Varaždina rashodi za kapitalna ulaganja osnovnih škola za 
2014., 2015. i 2016. iznosili su 2.858.178,00 kn, a izdaci za otplatu glavnice primljenih 
kredita 7.669.166,00 kn. 
 
 U tablici broj 6 daju se podaci o ostvarenim rashodima Grada Varaždina za kapitalna 
ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016. 
 
Tablica broj 6 
 

Ostvareni rashodi Grada Varaždina za kapitalna ulaganja u osnovne škole 
od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

                u kn 

Redni 
broj 

Izvori financiranja 

Rashodi 

2014. 2015. 2016. 
Ukupno 

2014.-2016. 
 1 2 3 4 5 

1. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

879.890,00 341.790,00 440.948,00 1.662.628,00 

2. Drugi izvori 1.195.550,00 0,00 0,00 1.195.550,00 

Ukupno 2.075.440,00 341.790,00 440.948,00 2.858.178,00 

 
 Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su 58,2 % iz vlastitih 
proračunskih sredstava te 41.8 % iz drugih izvora. Na rashode za izgradnju Centra 
Tomislav Špoljar, odnosi se 50,6 % ostvarenih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne 
škole od 2014. do 2016. 
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Nalaz i preporuke 
 

- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne škole 
 
Odlukama o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva Grada Varaždina utvrđeno je da se sredstva za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini raspoređuju u skladu s 
planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola. 
 
 Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola od 2014. do 2016. planirana je otplata glavnice 
kredita iz ranijih godina u iznosu 8.478.176,00 kn (iz vlastitih proračunskih sredstva u 
iznosu 4.794.890,00 kn i iz decentraliziranih sredstava u iznosu 3.683.286,00 kn) te 
rekonstrukcija školske zgrade i dogradnja sportske dvorane VI. osnovne škole Varaždin 
vlastitim proračunskim sredstvima u iznosu 8.923.670,00 kn. Na navedene planove dana 
je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osim otplate kredita te rekonstrukcije 
školske zgrade i dogradnje sportske dvorane VI. osnovne škole Varaždin, proračunom i 
programom javnih potreba od 2014. do 2016. planirana su kapitalna ulaganja iz vlastitih 
proračunskih sredstava Grada Varaždina i drugih izvora u iznosu 3.099.668,00 kn, od 
čega 1.505.000,00 kn na izgradnju zgrade Centra Tomislav Špoljar, Varaždin. 
 
 Grad Varaždin nije izradio analizu podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata 
u odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola propisana Državnim pedagoškim 
standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti 
standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, 
izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe. 

 
 Državni ured za reviziju predlaže Gradu Varaždinu izraditi analizu stanja i 
opremljenosti osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola 
propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa 
prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih 
vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i 
rokovima provedbe. 

 
- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 
Pet osnovnih škola, čiji je osnivač Grad Varaždin, se kreditno zadužilo ranijih godina, 

uz suglasnost Grada Varaždina. Četiri osnovne škole su se 2008. kreditno zadužile u 
iznosu 23.400.000,00 kn na rok devet, odnosno deset godina za dogradnju škola, u cilju 
osiguranja prostornih uvjeta za provođenje nastave u jednoj smjeni. Jedna osnovna škola 
se kreditno zadužila 2009. u iznosu 5.601.832,00 kn na rok pet godina za izgradnju 
školske sportske dvorane. Sredstva za otplatu kredita osigurava Grad Varaždin u 
proračunu iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja te vlastitih proračunskih 
sredstava. Od 2014. do 2016. otplaćena je glavnica kredita u iznosu 7.669.166,00 kn, od 
čega iz vlastitih sredstava u iznosu 4.474.712,00 kn i iz decentraliziranih sredstava u 
iznosu 3.683.286,00 kn. Također, od 2014. do 2016. iz vlastitih sredstava Grada 
Varaždina plaćena je kamata u iznosu 488.832,00 kn. Stanje duga za otplatu glavnice 
kredita koncem 2016. za četiri osnovne škole iznosi 3.069.459,00 kn, dok je za jednu 
osnovnu školu kredit u cijelosti otplaćen. 
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Rekonstrukcija školske zgrade i dogradnja sportske dvorane VI. osnovne škole 
Varaždin planirana za 2016. u iznosu 8.923.670,00 kn nije započela. 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016. iznosili su 

2.858.178,00 kn, a najvećim dijelom odnose se na izgradnju zgrade Centra Tomislav 
Špoljar u iznosu 1.446.560,00 kn. 

 
Grad Varaždin je 2007. zaključio sporazum s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te 

Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi za sufinanciranje izgradnje zgrade Centra 
Tomislav Špoljar. Dodaci sporazumu zaključeni su 2010., 2011. i 2013. Grad Varaždin je 
2011. proveo postupke javne nabave za radove u vrijednosti 19.295.397,00 kn i usluge 
stručnog nadzora u iznosu 279.500,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 
24.077.124,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Prema zadnjem sporazumu, radove i 
usluge stručnog nadzora sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu 
19.577.124,00 kn, Grad Varaždin 3.000.000,00 kn i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 
1.500.000,00 kn. Plaćanje je utvrđeno na račun izvoditelja radova te obavještavanje škole 
(nositelj prava građenja) o obavljenom plaćanju. Također, utvrđeno je zajedničko 
sufinanciranje opremanja građevine planirane vrijednosti 2.000.000,00 kn, od čega 75,0 % 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 15,0 % Grad Varaždin i 10,0 % Ministarstvo zdravstva 
i socijalne skrbi, a postupke nabave opreme provodi Grad Varaždin. Okončana situacija za 
izvedene radove te zapisnik o primopredaji radova su sastavljeni u ožujku 2014., 
vrijednost izvedenih radova iznosi 19.792.642,00 kn, odnosno 24.645.607,00 kn s 
porezom na dodanu vrijednost. Nabava opreme je provedena tijekom 2013. i 2014. u 
vrijednosti 2.115.480,00 kn. U poslovnim knjigama Grada Varaždina od 2011. do 2014. 
evidentiran je dio ulaganja u iznosu 5.572.616,00 kn, od čega od 2011. do 2013. u iznosu 
4.126.056,00 kn i za 2014. u iznosu 1.446.560,00 kn. U studenome 2014. Grad Varaždin 
je dostavio školi podatke o ulaganjima koje je imao evidentirane u svojim poslovnim 
knjigama. Grad Varaždin nema podatke o ukupnoj vrijednosti ulaganja. Prije ulaganja nije 
obavljena procjena budućih troškova korištenja, održavanja i izvora financiranja objekata. 
Grad Varaždin nije uspostavio sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja. 

 
 Državni ured za reviziju predlaže Gradu Varaždinu u slučajevima zajedničkog 
financiranja ulaganja u školske objekte urediti međusobna prava i obveze (plaćanja, 
evidentiranje rashoda i imovine u pripremi te završenog ulaganja) te uspostaviti sustav 
praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u objekte. Predlaže se prije donošenja odluke o 
ulaganjima procijeniti troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja objekata, kako bi 
se u slučaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane vrijednosti. 

 
 - Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 

Grad Varaždin nije uredio sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u 
osnovne škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi 
korištenja i drugi elementi), analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane pokazatelje 
(ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi 
korištenja i održavanja i drugi elementi) i poduzimanje mjera u slučajevima kada 
pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije 
postignuta svrha ulaganja. Grad ne prati i ne analizira rezultate ulaganja u osnovne škole. 

 
Državni ured za reviziju predlaže Gradu Varaždinu urediti sustav vrednovanja 

završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata 
ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). 
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Predlaže se izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u 
slučajevima odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju 
odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako 
bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način. 

 
- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola 
 
Grad Varaždin je osnivač osam osnovnih škola koje imaju školske sportske dvorane. 

Ustrojena je evidencija osnovnih škola koja sadrži naziv školske ustanove, broj učenika i 
razrednih odjela te broj građevina u kojima se obavlja nastavna djelatnost. Za potrebe 
revizije, Grad Varaždin je od osnovnih škola prikupio podatke o smjenskom radu, 
produženom boravku, školskim sportskim dvoranama, godini izgradnje i rekonstrukcije, 
imovinsko-pravnom statusu, podatke o zgradama škole koje su zaštićeno kulturno dobro. 

 
 Prema podacima iz Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014., 
2015. i 2016., sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini su navedenih godina ostvarena za 16 školskih građevina, što je 
istovjetno evidenciji Grada Varaždina (osam osnovnih škola i osam školskih sportskih 
dvorana), uputama sadržanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te odgovoru 
navedenog Ministarstva iz veljače 2016., prema kojemu se škola i dvorana uvijek iskazuju 
kao dvije građevine kada su zasebne građevine (sportska dvorana uz školu) i kada je 
sportska dvorana u školi. 

 
Najstariji objekt osnovne škole u kojem se izvodi nastavna djelatnost izgrađen je 

1846., a najnoviji 2014. Četiri objekta starija su od pedeset godina dok su dva objekta 
stara manje od pedeset godina. Objekti osnovnih škola su u vlasništvu škola. Nastavna 
djelatnost obavlja se u svim osnovnim školama u jednoj smjeni. Škole imaju 16 do 33 
razredna odjela. Produženi boravak je organiziran u šest osnovnih škola. 

 
Prema evidenciji o broju učenika i razrednih odjela u školskoj godini 2015./2016., 

osnovnu školu je pohađalo 3 505 učenika, što je u odnosu na 2013./2014. manje za 86 
učenika ili 2,4 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 54 učenika ili 1,5 %. 

 
Evidencija ne sadrži druge podatke o stanju i opremljenosti osnovnih škola propisane 

Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja koji se 
odnose na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola te Odlukom o utvrđivanju normativa 
prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih 
vanjskih igrališta. 

 
Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i 

opremljenosti osnovnih i srednjih škola (Evidencija građevina i e-Matica), koje nisu 
povezane s evidencijama koje vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(osnivači škola). Osnivači škola nemaju mogućnosti pristupa i korištenja podataka 
navedenih evidencija 

 
Državni ured za reviziju predlaže Gradu Varaždinu, u suradnji s Ministarstvom 

znanosti i obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim školama sa 
svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava 
odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 
škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. 
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OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
 
 Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 
srednje škole na području Varaždinske županije. Revizijom je obuhvaćena provedba 
aktivnosti iz nadležnosti Varaždinske županije i Grada Varaždina u vezi s donošenjem 
odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s provedenim 
analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provedbom i praćenjem 
provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja završenih kapitalnih 
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
Ciljevi revizije bili su provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima, provjeriti 
provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, provjeriti sustav vrednovanja završenih 
kapitalnih ulaganja te provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured 

za reviziju ocjenjuje da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Varaždinske 
županije te kapitalna ulaganja u osnovne škole Grada Varaždina učinkovita, pri čemu su 
potrebna određena poboljšanja te se daju sljedeće preporuke: 
 

- izraditi analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, kojima su 
osnivači, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim 
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 
Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju 
normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih 
dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, 
aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe (Varaždinska županija, Grad 
Varaždin) 

 
- na temelju analize utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore 

sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti 
prema utvrđenim prioritetima (Varaždinska županija) 

 
- prije preuzimanja obveza po investicijskim projektima u škole, prema vlastitoj 

metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata provesti 
vrednovanje, ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta 
(Varaždinska županija) 

 
- u slučajevima zajedničkog financiranja ulaganja u škole urediti međusobna prava 

i obveze u vezi plaćanja, evidentiranja rashoda i imovine (Varaždinska županija, 
Grad Varaždin) 

 
- kada nositelji investicija i financiranja u škole nisu osnivači, nego drugi subjekti, 

urediti s tim subjektima prava i obveze te sudjelovanje osnivača u cjelokupnoj 
provedbi investicije (Varaždinska županija) 

 
- prije donošenja odluke o ulaganjima u škole procijeniti troškove korištenja, 

održavanja i izvore financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele mjere 
i postigle planirane vrijednosti (Varaždinska županija, Grad Varaždin) 
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- pribaviti podatke o ukupnoj vrijednosti sportske dvorane i rekonstrukcije zgrade 
Osnovne škole Beletinec te urediti međusobna prava i obveze s Općinom Sveti 
Ilija u vezi evidentiranja završenog ulaganja (Varaždinka županija) 

 
- uspostaviti sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u školske objekte 

(Grad Varaždin) 
 
- urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u škole koji bi 

obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi 
elementi), (Varaždinska županija, Grad Varaždin) 

 
- izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima 

odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi, pri donošenju 
odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih 
analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način 
(Varaždinska županija, Grad Varaždin) 

 
- u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ustrojiti jedinstvenu evidenciju 

o osnovnim i srednjim školama, kojima su osnivači, sa svim elementima 
propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja 
i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava 
odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme 
građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta 
(Varaždinska županija, Grad Varaždin). 

 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih preporuka pridonijela 
otklanjanju utvrđenih nedostataka u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i 
praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja i 
ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, čime bi se 
povećala učinkovitost kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području 
Varaždinske županije. 
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OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE 
 
 Varaždinska županija i Grad Varaždin su se očitovali na Nacrt izvješća o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Varaždinske 
županije i prihvatili preporuke Državnog ureda za reviziju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prilog 1 
Podaci o broju smjena i produženom boravku2 te broju učenika i razrednih 
odjela u osnovnim i srednjim školama na području Varaždinske županije 

za školsku godinu 2015./2016. 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

Osnivač Varaždinska županija 

1. Osnovna škola Bednja 
Matična škola 1 ne 175 9 19 

Područna škola Vrbno 1 ne 57 8 7 

2. Osnovna škola Beletinec  1 ne 78 7 11 

3.  Osnovna škola Bisag 1 ne 126 8 16 

4. 
Osnovna škola 
Breznički Hum 

Matična škola 1 ne 160 8 20 

Područna škola Šćepanje 1 ne 12 1 12 

5. Osnovna škola Cestica 
Matična škola 1 ne 336 17 20 

Područna škola Lovrečan 1 ne 62 4 16 

6. 
Osnovna škola Donja 
Voća 

Matična škola 1 ne 120 8 15 

Područna škola Gornja Voća 1 ne 51 6 9 

7. Osnovna škola Ivanec 

Matična škola 1 ne 628 29 22 

Područna škola Salinovec 1 ne 129 8 16 

Područna škola Kuljevčica 1 ne 33 3 11 

Područna škola Prigorec 1 ne 25 2 13 

8. Osnovna škola Jalžabet 
Matična škola 1 ne 182 12 15 

Područna škola Kelemen 1 ne 57 4 14 

9. 
Osnovna škola 
Kamenica 

Matična škola 1 ne 116 8 15 

Područna škola Žarovnica 1 ne 42 4 11 

10. Osnovna škola Klenovnik 1 ne 175 9 19 

11. 
Osnovna škola 
Kneginec 

Matična škola 1 da 363 19 19 

Područna škola Lužan 1 ne 25 2 13 

12. Osnovna škola Lepoglava 1 ne 331 17 19 

13. Osnovna škola Ludbreg 1 da 879 44 20 

14. Osnovna škola Ljubeščica 1 ne 168 10 17 

15. Osnovna škola Martijanec 1 ne 223 16 14 

16. 
Osnovna škola 
Maruševec 

Matična škola 1 da 315 16 20 

Područna škola Druškovec 1 ne 123 8 15 

Područna škola Greda 
Jurketinec 

1 ne 38 4 10 

17. 
Osnovna škola Novi 
Marof 

Matična škola 1 ne 693 34 20 

Područna škola Podevčevo 1 ne 25 4 6 

Područna škola Ključ 1 ne 44 4 11 

Područna škola Mađarevo 1 ne 29 4 7 

Područna škola Remetinec 1 ne 194 12 16 

18. 
Osnovna škola 
Petrijanec 

Matična škola 1 da 440 24 18 

Područna škola Nova Ves 1 ne 36 4 9 

Područna škola Strmec 
Podravski 

1 ne 56 4 14 

19. 
Osnovna škola 
Podrute 

Matična škola 1 ne 122 11 11 

Područna škola Završje 1 ne 92 4 23 

20. 
Osnovna škola 
Radovan 

Matična škola 1 ne 108 8 14 

Područna škola Margečan 1 ne 29 3 10 

Područna škola Gačice 1 ne 20 2 10 

21. 
Osnovna škola 
Sračinec 

Matična škola 1 ne 491 24 20 

Područna škola Svibovec 1 ne 47 4 12 

22. Osnovna škola Sveti Ilija 1 ne 278 16 17 

23. Osnovna škola Sveti Đurđ 1 ne 347 16 22 

24. 
Osnovna škola 
Svibovec, S. Toplički 

Matična škola 1 ne 134 9 15 

Područna škola Drenovec 1 ne 15 1 15 

Područna škola Gornja Poljana 1 ne 25 2 13 

25. Osnovna škola Šemovec 1 da 235 14 17 

26. Osnovna škola Trnovec 1 da 378 19 20 

27. Osnovna škola Veliki Bukovec 1 ne 308 18 17 

28. Osnovna škola Tužno Matična škola 1 ne 179 9 20 

                                            
2
 Prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, produženi boravak je oblik 

odgojno obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, te se provodi u osnovnim školama, u kojem se nastava organizira u 
prijepodnevnim satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave. 



 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

Područna škola Črešnjevo 1 ne 38 4 10 

29. 
Osnovna škola 
Varaždinske Toplice 

Matična škola 1 ne 263 19 14 

Područna škola Petkovec 1 ne 13 4 3 

30. 
Osnovna škola 
Vidovec 

Matična škola 1 ne 240 16 15 

Područna škola Nedeljanec 1 ne 44 4 11 

31. Osnovna škola Vinica 

Matična škola 1 ne 241 12 20 

Područna škola Ladanje Gornje 1 ne 24 3 8 

Područna škola Nadrižovljan1 1 ne 13 2 7 

32. Osnovna škola Visoko 1 ne 137 8 17 

33. 
Osnovna škola 
Višnjica 

Matična škola 1 ne 167 9 19 

Područna škola Cvetlin 1 ne 45 6 8 

Osnivač Grad Varaždin 

34. I. osnovna škola Varaždin 1 da 468 24 20 

35. II. osnovna škola Varaždin 1 da 709 32 22 

36. III. osnovna škola Varaždin 1 da 361 17 21 

37. IV. osnovna škola Varaždin 1 da 458 24 19 

38. V. osnovna škola Varaždin 1 da 365 16 23 

39. VI. osnovna škola Varaždin 1 da 752 33 23 

40. VII. osnovna škola Varaždin 1 ne 239 16 15 

41. Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar 1 ne 153 28 5 

Ukupno osnovne škole 14 084 818 17 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prilog 2 
Podaci o broju smjena i učenika te razrednih odjela u srednjim školama na području  

Varaždinske županije za školsku godinu 2015./2016. 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj smjena Broj učenika 
Broj 

razrednih 
odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 (3/4) 

Osnivač:Varaždinska županija 

1. Druga Gimnazija Varaždin 1 612 24 26 

2. Elektrostrojarska škola 1 1 195 53 23 

3. Glazbena škola 1 685 55 12 

4. Gospodarska škola 2 1 094 45 24 

5. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola 1 705 34 21 

6. Medicinska škola 2 457 18 25 

7. Prva Gimnazija Varaždin 1 841 36 23 

8. Srednja strukovna škola 1 624 35 18 

9. Srednja škola Arboretum Opeka 1 264 17 16 

10. Strojarska škola Ivanec 1 538 24 22 

11. Strojarska i prometna škola 1 721 34 21 

12. Srednja škola Novi Marof 1 137 9 15 

13. Srednja škola Ludbreg 1 217 13 17 

Ukupno srednje škole 8 090 397 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prilog 3 
Podaci o popunjenosti učeničkih domova na području Varaždinske županije  

za školske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.  
 

Redni 
broj 

Učenički dom 

Kapacitet 
doma (broj 
učenika koji 

se mogu 
smjestiti u 

dom) 

Broj učenika  
smještenih u dom 

Broj neupisanih 
učenika koji su se 

prijavili za smještaj u 
dom 

Popunjenost doma  
(u %) 

Podaci za školsku 
godinu 2015./2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

Broj  
odgojno 

obrazovnih 
skupina 

Prosječan 
broj 

učenika u 
odgojno 

obrazovnoj 
skupini 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3/2) 10 (4/2) 11 (5/2) 12 13 (5/12) 

1. 
Učenički dom 
Varaždin 

260 188 221 211 0 0 0 72,3 85,0 81,2 - - 

Ukupno 260 188 221 211 0 0 0 72,3 85,0 81,2 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prilog 4 
Podaci o troškovima izgradnje škola na području Varaždinske županije,  

na dan 31. prosinca 2016. 
u kn 

Redni 
broj  

Naziv 
građevine 

/osnivač škole 

Neto 
površina 

u m
2
 

Ugovorena 
vrijednost radova i 
nadzora/naručitelj 

nabave 

Ostvareni 
rashodi za 
radove i 
nadzor 

Drugi 
rashodi 

izgradnje      

Ukupni 
rashodi 

izgradnje  

Ugovorena 
vrijednost 
radova i 

nadzora po 
m

2
  

Ukupni 
rashodi 

izgradnje 
po m

2
  

  1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3/2) 8 (6/2) 

1. 

Osnovna 
škola 
Beletinec/ 
Varaždinska 
županija 

638 5.120.632,00 5.120.632,00 
nema 

podataka 
5.120.632,00 8.026,07 8.026,07 

 
 
 
 
 
 
 



 

Prilog 5 
Podaci o školskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na području Varaždinske županije, na 

dan 31. prosinca 2016. 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama U zgradu i/ili dvoranu 
su ugrađeni 

zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 
Godina 

izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro  

(da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 

standarde i 
normative (da/ne) 

Gradska sportska 
dvorana i drugo  

(da/ne) 
da/ne 

Godina 
planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Osnovne škole 

Osnivač Varaždinska županija 

1. 
Osnovna škola 
Bednja 

Matična škola 1972./2006. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Vrbno 2005. - škola da da ne - - 

2. Osnovna škola Beletinec 1972./1984. - škola da da ne - - 

3. Osnovna škola Bisag 1975./2005 - škola ne - ne - - 

4. 
Osnovna škola 
Breznički Hum 

Matična škola 1968/2010. - škola da da ne - - 

Područna škola Šćepanje 1958./2007. - škola ne - ne - - 

5. 
Osnovna škola 
Cestica 

Matična škola 1980./2009. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Lovrečan 1935./2006. - škola ne - ne - - 

6. 
Osnovna škola 
Donja Voća 

Matična škola 1959/2008. - škola ne - ne - - 

Područna škola Gornja Voća 1962./2002. - škola ne - ne - - 

7. 
Osnovna škola 
Ivanec 

Matična škola 1964./2006. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Salinovec 2008. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Kuljevčica 1982. - škola ne - ne - - 

Područna škola Prigorec 1918. - škola ne - ne - - 

8. 
Osnovna škola 
Jalžabet 

Matična škola 1956./2008. - škola da da ne - - 

Područna škola Kelemen 1948. - škola ne - ne - - 

9. 
Osnovna škola 
Kamenica 

Matična škola 1984./2010. - škola da da ne - - 

Područna škola Žarovnica 1951. - škola ne - ne - - 

10. Osnovna škola Klenovnik 1962./2008. - škola da da ne - - 

11. 
Osnovna škola 
Kneginec 

Matična škola 1978./2008. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Lužan 1950. - škola ne - ne - - 

12. Osnovna škola Lepoglava 1968./2008. ne škola da da ne ne - 

13. Osnovna škola Ludbreg 1963./2008. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

14. Osnovna škola Ljubeščica 1986./2007. - škola da da ne - - 

15. Osnovna škola Martijanec 1972./1991. - škola da da ne - - 

16. 
Osnovna škola 
Maruševec 

Matična škola 1961./2008. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Druškovec 1982./2007. - škola i privatni partner ne - ne - - 

Područna škola Greda 
Jurketinec 

1983. - škola ne - ne - - 

17. 
Osnovna škola 
Novi Marof 

Matična škola 1967./2009. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Podevčevo 1953./2006. - škola ne - ne - - 

Područna škola Ključ 1934./2007 - škola ne - ne - - 



 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama U zgradu i/ili dvoranu 
su ugrađeni 

zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 
Godina 

izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro  

(da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 

standarde i 
normative (da/ne) 

Gradska sportska 
dvorana i drugo  

(da/ne) 
da/ne 

Godina 
planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Područna škola Mađarevo 1975. - škola ne - ne - - 

Područna škola Remetinec 2011. - škola ne - ne - - 

18. 
Osnovna škola 
Petrijanec 

Matična škola 1955. - škola da da ne - - 

Područna škola Nova Ves 1986. - škola ne - ne - - 

Područna škola Strmec 
Podravski 

2005. - škola ne - ne - - 

19. 
Osnovna škola 
Podrute 

Matična škola 1980./2007. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Završje 1950./2007. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

20. 
Osnovna škola 
Radovan 

Matična škola 
1838./1975./ 

2007. 
ne škola da da ne ne - 

Područna škola Margečan 1918./2007. - škola ne - ne - - 

Područna škola Gačice 1952./2002. - škola ne - ne - - 

21. 
Osnovna škola 
Sračinec 

Matična škola 1948./2007. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Svibovec 2005. - škola ne - ne - - 

22. Osnovna škola Sveti Ilija 1948./2016. - škola da da ne - - 

23. Osnovna škola Sveti Đurđ 1987./2007. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

24. 
Osnovna škola 
Svibovec, S. 
Toplički 

Matična škola 1965./2009. - škola da da ne - - 

Područna škola Drenovec 1912./2007. - škola ne - ne - - 

Područna škola Gornja Poljana 1943./2005. - škola  ne - ne - - 

25. Osnovna škola Šemovec 1986./2005. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

26. Osnovna škola Trnovec 1984./2008. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

27. 
Osnovna škola 
Tužno 

Matična škola 1952./2008. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Črešnjevo 
1929./1995./ 

2007. 
- škola ne - ne - - 

28. Osnovna škola Veliki Bukovec 1969./2003. - škola da da ne - - 

29. 
Osnovna škola 
Varaždinske  
Toplice 

Matična škola 1980./2011. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Petkovec 1952./2012. - škola ne - ne - - 

30. 
Osnovna škola 
Vidovec 

Matična škola 1999./2006. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Nedeljanec 1955./2007. - škola ne - ne - - 

31. 
Osnovna škola 
Vinica 

Matična škola 1962./2007. ne škola i privatni partner  da da ne ne - 

Područna škola Ladanje Gornje 1986./1999. - škola ne - ne - - 

Područna škola Nadkrižovljan 1860./2004. - škola ne - ne - - 

32. Osnovna škola Visoko 1972./2008. - škola da da ne - - 

33. 
Osnovna škola 
Višnjica 

Matična škola 1995./2007. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

Područna škola Cvetin 1976. - škola ne - ne - - 

Osnivač Grad Varaždin 

34. I. osnovna škola Varaždin 1933. - škola da da ne ne - 

35. II. osnovna škola  1932. da škola da da ne ne - 



 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama U zgradu i/ili dvoranu 
su ugrađeni 

zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 
Godina 

izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro  

(da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 

standarde i 
normative (da/ne) 

Gradska sportska 
dvorana i drugo  

(da/ne) 
da/ne 

Godina 
planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. III. osnovna škola Varaždin 1846. - škola da da ne ne - 

37. IV. osnovna škola Varaždin 1982. - škola da da ne ne - 

38. V. osnovna škola Varaždin 1963. - škola da ne ne ne - 

39. VI. osnovna škola Varaždin 1967. - škola da ne ne ne - 

40. VII. osnovna škola Varaždin  1945. - škola da da ne ne - 

41. Centar za odgoj i  obrazovanje Tomislav Špoljar 2015. - škola da da ne ne - 

II. Srednje škole 

1. Druga Gimnazija Varaždin 1946./2007. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

2. Elektrostrojarska škola 1962./2006. ne škola i privatni partner ne - 
da, koristi dvoranu 
Druge Gimnazije 

Varaždin 
ne - 

3. Glazbena škola 1853./2002. - škola ne - 
da, koristi dvoranu 

Prve Gimnazije 
Varaždin 

- - 

4. Gospodarska škola 2007./2008. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

5. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola 1939./2009. ne škola i privatni partner da da ne ne - 

6. Medicinska škola 1976./205. - škola da ne ne - - 

7. Prva gimnazija Varaždin 
1870./2002./ 

2009. 
ne škola i privatni partner da da ne ne - 

8. Srednja strukovna škola 1976./2003. - škola da da ne - - 

9. Srednja škola Arboretum Opeka 1958./2003. - škola da da ne - - 

10. Srednja škola Ivanec 1985./2008. - škola da da ne - - 

11. Strojarska i prometna škola 1965./2007. ne škola i privatni partner ne - 
da, koristi dvoranu 
Grada Varaždina 

ne - 

12. Srednja škola Novi Marof 1950. - škola ne - 
da, koristi dvoranu 

Osnovne škole 
Novi Marof 

- - 

13. Srednja škola Ludbreg nema podataka - škola ne - 
da, koristi dvoranu 
Grada Ludbrega 

- - 

III. Učenički domovi 

1. Učenički dom Varaždin 1961./2007. ne učenički dom - - - ne - 

 
 

 


