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PREDMET: Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike
Hrvatske vezanih uz provedbu Zakona o obnovi zgrada oStecenih potresom na
podrudju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije,
Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovadke Zupanije
- Izvjesée Vlade Republike Hrvatske

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, KLASA: 021-12/21-08/03, URBROIJ: 65-21-03, od
14. srpnja 2021.

Na temelju ¢lanka 147. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora (,,Narodne
novine®, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. — Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske povodom Interpelacije o radu Vlade Republike
Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz provedbu Zakona o obnovi
zgrada oSteCenih potresom na podrudju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovagke Zupanije, koju je predsjedniku
Hrvatskoga sabora podnijelo 25 zastupnika u Hrvatskome saboru, daje sljedeée

IZVIJESCE

Vlada Republike Hrvatske predlaze Hrvatskome saboru da odbije Interpelaciju
o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz
provedbu Zakona o obnovi zgrada oteéenih potresom na podrudju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisatko-moslavatke Zupanije i Karlovacke Zupanije
(,Narodne novine®, br. 102/20. i 10/21., u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi), koju je
predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a potpisan od strane 25
zastupnika u Hrvatskome saboru, aktom od 29. lipnja 2021., iz sljedeéih razloga.

1. UVOD

Vlada Republike Hrvatske, od prvog razornog potresa koji je pogodio Zagreb
22. oZujka 2020. te nakon razornih potresa koji su pogodili osobito Sisatko-moslavacku,
Karlovacku i Zagrebacku Zupaniju 28. i 29. prosinca 2020., ¢ini velike napore kako bi se
sanirale posljedice navedenih dogadaja. Vlada Republike Hrvatske odgovorno upravlja
procesima i aktivnostima u cilju saniranja posljedica razornih potresa i obnove pogodenih



podrugja. SloZene procese obnove provode Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drZavne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Sredi¥nji drzavni ured za obnovu i stambeno
zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: 'SDUOSZ), Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije i Zagrebadke Zupanije (u daljnjem tekstu: Fond za obnovu), koji je osnovan
upravo radi provedbe postupaka obnove, te jedinice lokalne i podrucne (regionalne)
samouprave na svojim podrudjima i u okviru svojih nadleZnosti. Radi operativne koordinacije
aktivnosti na terenu, Vlada Republike Hrvatske je, donijevsi Odluku o proglaSenju katastrofe
na podru¢ju pogodenom potresom, 4. sije€nja 2021., ovlastila potpredsjednika Vlade Republike
Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda da rukovodi radom StoZera civilne
zaStite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe
uzrokovane potresom na podrudju Sisacko-moslavacke, Zagrebatke i Karlovacke Zupanije (u
daljnjem tekstu: StoZer). Nadalje, vaZno je istaknuti kako je iz Fonda solidarnosti Europske
unije, na temelju precizno pripremljenog zahtjeva Vlade Republike Hrvatske, za saniranje Stete
potresom dodijeljeno ukupno 5,1 milijarda kuna pomo¢i. Predujam u visini od 668,5 milijuna
kuna ve¢ je ispla¢en Republici Hrvatskoj, a po visini je on najveéi predujam ikada ispladen za
elementarnu nepogodu od 2002., odnosno od godine osnivanja Fonda solidarnosti Europske
unije.

Takoder, Republiké Hrvatska je sklopila Ugovor o zajmu s Medunarodnom
bankom za obnovu i razvoj za projekt obnove nakon potresa i jatanja pripravnosti javnog
zdravstva, ¢ija ukupna vrijednost iznosi 200 milijuna USD.

Isti¢e se, nadalje, da je sastavni dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
2021, - 2026. (NPOO) poglavlje o financiranju obnove zgrada oSte¢enih u potresu s
energetskom obnovom na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisacko-moslavatke Zuypanije i Karlovacke Zupanije (poglavlje C6.1.). Unutar
navedenoga poglavlja ima vi8e stavaka koji su vezani konkretno uz obnovu i potres pa se tako
istie to¢ka C6.1. R1-I12 Obnova zgrada o$tecenih u potresu s energetskom obnovom gdje je
planirano 4.408.000.000,00 kuna.

U nastavku se detaljno odgovara na navode predlagatelja te se dokazuje da su
isti neutemeljeni.

2. DINAMIKA OBNOVE NA POTRESOM POGOBENIM PODRUCJIMA

Prije donoSenja zakonodavnog okvira Vlada Republike Hrvatske je
pravovremeno reagirala kako bi pomogla gradanima pogodenim potresom te je na sjednici
odrzanoj 7. svibnja 2020. donijela Odluku o osiguranju nov¢ane pomo¢i za privremenu i nuznu
zatitu i popravak zgrada oSteéenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba i okolice.

Temeljem donesene Odluke, objavljen je Javni poziv za dodjelu novéane pomoéi
za privremenu i nuznu za$titu i popravak zgrada osteéenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba
i okolice na temelju kojeg je zaprimilo 2.183 zahtjeva za isplatu nov¢ane pomo¢i u ukupnom
iznosu od 133 milijuna kuna, od ¢ega je rijeSeno 1.729 predmeta. Ministarstvo je sufinanciralo
opravdane troSkove privremene i nuzne zastite za preko 1.600 zgrada kojima je odobrena isplata
nov¢ane pomodéi u iznosu od 60,1 milijun kuna. Ukupno je ispladeno 58,7 milijuna kuna.

Takoder, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrzanoj 1. travnja 2021.
donijela Odluku o osiguranju nov€ane pomoéi za privremenu i nuznu zastitu i popravak zgrada
oSteCenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke



Zupanije, Sisatko-moslavagke Zupanije 1 Karlova¢ke Zupanije kojom je iznos novéane pomoci
za obiteljske kucée s dotadasnjih 12.000,00 kuna povecan na 25.000,00 kuna, a za viSestambene,
stambeno-poslovne i poslovne zgrade je poveéan s 12.000,00 kuna na 16.000,00 kuna po
posebnom dijelu te ¢e svim gradanima kojima je isplata izvrSena prema ranijoj odluci biti
isplacena razlika do punog iznosa.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrzanoj 25. veljace 2021.
donijela Odluku o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaéenih na radun drzavnog
proraduna u akciji ,,Pomo¢ za obnovu nakon potresa“ koja se koriste za popravak
nekonstrukcijskih elemenata oSteéenih zgrada na podrudju na kojem je Vlada Republike
Hrvatske proglasila katastrofu.

Navedene aktivnosti provodi SDUOSZ koji je zaprimio ukupno 7.326 zahtjeva
za popravak nekonstrukcijskih elemenata. S podrudja Sisacko-moslavatke Zupanije
zaprimljeno je 6.687 prijava, s podru¢ja Karlovatke Zupanije zaprimljeno je 475 prijava i s
podru¢ja Zagrebatke Zupanije zaprimljene su 164 prijave. Temeljem zaprimljenih prijava
izradeno je 874 elaborata za sanaciju, u tijeku su radovi na obnovi 614 obiteljskih kuéa te je
obnovljeno 428 obiteljskih kuca, od Cega je na podru¢ju Sisatko-moslavacke Zupanije
obnovljeno 387 obiteljskih kuca, na podru¢ju Karlovatke Zupanije 16 i na podru¢ju Zagrebacke
Zupanije 25 obiteljskih kuéa. Do sada je utroSeno preko 18 milijuna kuna u procesu
nekonstrukcijske obnove objekata.

SDUOSZ je za popravak nekonstrukcijskih elemenata kroz postupak nabave za
pilot program ugovorio operativne koordinatore, projektante/nadzore te izvodate radova za
1.528 kuda. U dijelu nekonstrukcijske obnove izvrsit ¢e se detaljni pregled svake obiteljske
kuée prijavljene za obnovu oznafene zelenom naljepnicom. S obzirom na dosadadnji tijek
aktivnosti nekonstrukcijske obnove, priblizno 15 % prijavljenih obiteljskih kuéa zahtijeva
postupak konstrukcijske obnove, $to u Sisacko-moslavackoj Zupaniji dize broj kuca u
konstrukcijskoj obnovi za oko 900 zgrada. U tijeku je obrada ponuda po javnom natjecaju, ¢eka
se donosenje odluke o odabiru za operativne koordinatore i projektante za 3.000 kucéa, prvi krug
za izvodenje radova popravka za 1.500 kuca i drugi krug za izvodenje radova popravka za
dodatnih 1.500 kuéa.

Na podrugju Sisa¢ko-moslava¢ke Zupanije prijavljena su oste¢enja na 41.468
stambenih zgrada od kojih je izvrSen prvi pregled na svim objektima, a ukupno je izvrSeno
39.474 pregleda. Crvenom naljepnicom oznaceno je 4.803 zgrade, a Zutom 8.550 zgrada, a uz
dodatnih gore navedenih 900 obiteljskih kuca, procjenjuje se da je ukupno osteéenih 14.253
stambenih zgrada s razli¢itim stupnjem konstrukcijskih o$tec¢enja.

Postupci pregleda i definiranja projektnih zadataka od strane operativnih
koordinatora i izrade projektne dokumentacije provodit ¢e se sukcesivno, kao i provedba
propisanih postupaka javne nabave.

Posljedice potresa na uniStenim zgradama ¢&iji ostaci neposredno prijete
sigurnosti ili zdravlju Jjudi na podruéju pogodenim potresom otklanjaju se i na temelju odluka
StoZera, sukladno ¢lanku 25. stavku 6. Zakona o obnovi.

Do dana davanja ovoga Izvjes$céa, uklonjeno je 317 zgrada razli¢itih namjena, a
u tijeku je postupak uklanjanja 39 zgrada. Do sada je na uklanjanje zgrada utroseno preko 23
milijuna kuna.



Sto se ti¢e odgojno-obrazovnih ustanova na podru¢ju Sisatko-moslavalke
7upanije, 33 $kolska objekta pretrpjéla su razne stupnjeve ostecenja, od ega je 9 neupotrebljivo
te zahtijeva dugotrajnu obnovu. Do sada je obnovljeno 20 $kola te je na obnovu i opremanje
$kolskih ustanova do sada utroSeno oko 9 milijuna kuna.

Ministarstvo je zaprimilo 13.057 zahtjeva temeljem Zakona o obnovi i Programa
mjera obnove zgrada ofteéenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Jupanije, Zagrebatke upanije, Sisatko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (,,Narodne
novine®, broj 17/21., u daljnjem tekstu: Program mjera). Pri tome treba uzeti u obzir da je
polovicom sije¢nja 2021. bilo zaprimljeno oko 150 zahtjeva te da se dinamika podnoSenja
zahtjeva po&ela povecavati naredna 3 mjeseca. Od 13.057 zahtjeva, 2.836 je podneseno za Grad
Zagreb, od &ega 761 za konstrukeijsku obnovu i 212 za uklanjanje.

Ministarstvo je Fondu za obnovu, kao provedbenom tijelu, na daljnje postupanje
proslijedilo 21 odluku o uklanjanju unistenih obiteljskih kuca na temelju kojih je Fond za
obnovu 3 uklonio, dok je preostalih 18 u procesu uklanjanja. Takoder, Ministarstvo je
proslijedilo 37 privremenih odluka o uklanjanju i 8 zakljudaka kojima je naloZeno Fondu za
obnovu da putem ovlagtenog inZenjera gradevinarstva ili sudskog vjestaka gradevinske struke,
buduéi da se radi o preliminarnom pregledu, utvrdi je li zgrada za koju je podnesen zahtjev za
uklanjanje uniStena zgrada. Od 45 traZenih nalaza, Ministarstvu su dostavljena 34 nalaza
ovlastenih osoba temeljem kojih se moZe donijeti odluka o uklanjanju, te se za 11 obiteljskih
kuca jo§ odekuje nalaz i misljenje. Ministarstvo je temeljem dostavljenih nalaza donijelo 20
odluka o uklanjanju te je 18 dostavljeno Fondu za obnovu na provedbu. Nadalje, Ministarstvo
je dostavilo Fondu za obnovu i 64 privremene odluke o obnovi (konstrukcijskoj), 97 zakljucka
radi utvrdenja oSteéenja te 5 predmeta na ugovaranje tehnicko-financijske kontrole gdje su
podnositelji zahtjeva sami izradili elaborat ocjene postojeéeg stanja gradevinske konstrukcije i
projekt obnove. Dakle, vezano za konstrukcijsku obnovu, Ministarstvo je proslijedilo
provedbenom tijelu 166 predmeta na daljnje postupanje.

Nadalje, Fondu za obnovu je na tehni¢ko-financijsku kontrolu dostavljeno 56
predmeta koji se odnose na nov&anu pomo¢ za privremenu zastitu te je od strane Fonda za
obnovu dostavljeno 27 nalaza tehni¢ko-financijske kontrole. Slijedom ranije navedenoga,
vidljivo je da je za preko 222 zgrade (konstrukeijska obnova i uklanjanje) na podrucju Grada
Zagreba, Ministarstvo odradilo preteziti dio posla te ¢e nakon dostavljenih nalaza ovlaStenih
inZenjera donijeti odluke nakon kojih ée uslijediti provedba (projektiranje i izvodenje radova).

U svrhu skraéivanja postupaka obnove Ministarstvo je u vise od 1.000 predmeta
zatrazilo od javnopravnih tijela dokumentaciju kako bi utvrdilo ¢injeni¢no stanje (npr. dostavu
gradevinske dozvole, uporabne dozvole ili drugog akta o zakonitosti zgrade). Takoder, izdano
je priblizno 200 zaklju¢aka kojima se podnositelji zahtjeva pozivaju na dostavu dodatne
dokumentacije, a koja je nuZzna za donoSenje odluka.

3. INFORMIRANJE I PRUZANJE POMOCI U POSTUPCIMA OBNOVE

U odnosu na navod predlagatelja da gradani ne znaju $to je potrebno dostaviti,
koje dokumente je potrebno priloZiti te navod o nemoguénosti kontaktiranja sluzbenika, isti¢e
se da su uspostavljeni izmje§teni uredi i organizirani mobilni uredi Ministarstva upravo kako bi
se gradanima na potresom pogodenom podrugju olak3alo podnoSenje zahtjeva za obnovu te
pruzila sva potrebna pomo¢ prilikom njihovog podnoSenja, a obrasci zahtjeva za obnovu su



bitno pojednostavljeni i teret prikupljanja dokumentacije je stavljen na sluzbe Ministarstva. U
izmjestenim uredima Ministarstva te putem mobilnih timova koji su obilazili selai gradove na
potresom pogodenom podrucju sve do kraja svibnja 2021., sluzbenici Ministarstva zaprimili su
preko 9.000 zahtjeva.

Mobilni timovi i izmje$teni uredi u Hrvatskoj Kostajnici i Lekeniku prikupljali
su zahtjeve za obnovu do 1. lipnja 2021. Izmjesteni uredi u Sisku, Petrinji i Glini i dalje
nastavljaju s radom, a u Petrinji je uspostavljen i Centar za obnovu Banovine kao prostor u
kojem gradani mogu dobiti sve potrebne informacije o procesu obnove i podnijeti zahtjeve koji
se tidu ostvarivanja prava prema Zakonu o obnovi. U Centru se nalaze predstavnici
Ministarstva, SDUOSZ-a, Fonda za obnovu, ali i Ministarstva poljoprivrede i StoZera civilne
zastite Grada Petrinje. Gradani su s navedenim moguénostima upoznati pa je tako Centar za
obnovu Banovine u lipnju imao 789 stranaka, u srpnju 1.481 stranku, a u kolovozu 1.629
stranaka. Takoder, u Zagrebu je 15. oZzujka 2021. uspostavljen Informativni centar za obnovu u
kojem je od njegova uspostavljanja pruzana administrativna i pravna pomo¢ za preko 2.500
stranaka.

Nadalje, kako bi gradanima §to viSe olak3ali sve administrativne korake u
procesu obnove uspostavljena je i digitalna usluga eObnova. Ova usluga je uspostavljena u
sklopu portala e-Gradani te se na taj na¢in gradanima omoguéava da digitalno na jednom mjestu
podnesu zahtjev. Osim navedenoga, informacije o obnovi i zahtjevima mogu se dobiti
svakodnevno na telefon 01/3782 117 te putem e-poste: potres@mpgi.hr. Od 1. veljace do 31.
kolovoza 2021. zaprimljeno je i odgovoreno na ukupno 4.500 upita gradana. Izradeni su 1
distribuirani i posebni vodi&i za obnovu zgrada te informativni letci za gradane.

Vezano uz navode kako je sve dodatno zakomplicirao i o€igledno lo$ odnos
&elnih ljudi Vlade i Ministarstva, s jedne strane, te Fonda za obnovu, s druge strane, navodimo
kako i &elni ljudi Ministarstva i Fonda za obnovu, kao i njihove nadlezne sluzbe, svakodnevno
suraduju u rje$avanju svih pitanja obnove. Isti¢e se kako su netoéni navodi predlagatelja da
posta iz jednog tijela u drugo putuje danima. Naime, sluZbenici jednog tijela drugome osobnom
dostavom dostavljaju u jednom danu svu dokumentaciju.

4, IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI U POSTUPCIMA OBNOVE 1 PRIVREMENI
SMJESTAJ

Predlagatelj navodi da je u potresu stradao veliki broj viSestambenih zgrada te
da je zakonska procedura vezana uz suglasnost suvlasnika prepreka pri podnoSenju zahtjeva za
obnovu. S tim u vezi valja ukazati da je Zakon o obnovi, kao lex specialis, u odnosu na Zakon
o vlasni§tvu i drugim stvarnim pravima, imao u vidu tu problematiku te je odredbom ¢lanka 16.
Zakona o obnovi ista rije$ena. Dakle, za podnoSenje zahtjeva, potrebna je natpolovi¢na vecina
suvlasnika ratunajuci prema veli¢ini suvlasnickih dijelova.

Cinjenica je da velik broj zgrada u centru Grada Zagreba nema rijeSene
imovinsko-pravne odnose, niti upisano vlasni$tvo. Primjerice, kod viSestambenih i stambeno-
poslovnih zgrada, u zemljisne knjige je upisano 8 posebnih dijelova (stanova/poslovnih
prostora), a prema meduvlasni¢kom ugovoru/odluci suvlasnika s utvrdenim suvlasni¢kim
udjelima proizlazi da u naravi ima 12 stanova, odnosno 4 stana nisu upisana u zemljiSnim
knjigama. I ta 4 stana su predmet konstrukcijske obnove i trebali bi participirati u sufinanciranju
troskova konstrukcijske obnove, Smatramo da ne bi bilo pravedno da samo oni koji su upisani



u zemljisne knjige sudjeluju u troskovima i sufinanciraju konstrukeijsku obnovu cijele zgrade,
pa tako i onih suvlasnika koji nisu upisani u zemljiSne knjige.

U odnosu na problematiku odobravanja kredita od pojedinih banaka, ukazuje se
da je rije¢ o poslovnim odlukama banaka na Sto Ministarstvo nema utjecaja.

Izvodenje zakljutaka, odnosno sumnji da su koruptivne radnje vezane za
postupak obnove od potresa posljedica regulacije, sporosti i kompliciranosti provedbe procesa
obnove od potresa su neutemeljene, a utvrdivanje postojanja istih je u nadleznosti DrZavnog
odvjetnigtva Republike Hrvatske i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Vezano uz navode za poslovanje Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva, istice se da
ée nadleZna tijela postajanje eventualnih nezakonitosti utvrditi u svojim postupcima.

Nadalje, nije to¢an navod predlagatelja da se, u odnosu na ,ruSenja oStecenih
objekata®, na podru¢ju Sisatko-moslavalke Zupanije primjenjuje Zakon o ublazavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a ne Zakon o obnovi. Naime, sva uklanjanja
unidtenih obiteljskih kuc¢a i drugih zgrada koja su izvrena na cijelom potresom pogodenom
podrugju, izvr¥ena su temeljem odredbe &lanka 25. stavka 6. Zakona o obnovi koji propisuje da
se unidtena obiteljska kuéa i druga unidtena zgrada &iji ostaci neposredno prijete sigurnosti i
zdravlju ljudi uklanjaju na temelju odluke ovlastene osobe sukladno posebnom propisu kojim
se ureduje civilna zastita, u skladu s elaboratom ocjene postojeceg stanja gradevinske
konstrukcije. Slijedom navedenoga, uklanjanje uni§tenih zgrada provodi se na temelju odluka
StoZera, kako je ve¢ navedeno, emu u prilog govori i €injenica da je upravo StoZer, radi
definiranja navedenoga postupanja, 12. oZujka 2021. donio Odluku o postupanju u vezi s
uklanjanjem unistenih obiteljskih kuéa i drugih unistenih zgrada Ciji ostaci neposredno prijete
sigurnosti ili zdravlju ljudi.

Vezano uz prigovor predlagatelja da se kasni s isplatama nov€ane pomo¢i za
hitne popravke, ukazujemo na to da bi zahtjev za nov&anu pomo¢ za privremenu zastitu bio
pozitivno rijeSen potrebno je da podnositelj zahtjeva dostavi potpunu i ispravnu dokumentaciju.
Po dostavi potpune i ispravne dokumentacije Ministarstvo donosi pozitivno rjeenje koje se
odmah po izvrnosti dostavlja Fondu za obnovu na izvravanje, odnosno na isplatu nov¢ane
pomo¢i gradanima.

Nadalje, ne stoji navod da je ostalo nerijeSeno pitanje deponiranja gradevinskog
otpada koji je nastao ili ée tek nastati. Naime, na podru¢ju Petrinje i Gline, gdje zbog brojnosti
uklonjenih objekata dolazi do najveée kumulacije gradevinskog materijala, StoZer je u suradnji
s lokalnim komunalnim poduzeéima uspostavio dva privremena skladiSta za obradu ovoga
materijala — u Maloj Gorici i Majskom Trtniku. Dovezeni materijal se organizirano obraduje, a
oko 47 % od ukupno dovezenih 83.701 m® materijala je do sada nakon obrade iskoristeno za
uredenje lokacija te druge svrhe, poput uredenja nerazvrstanih putova, lokacija gradiliSta i
izgradnju komunalne infrastrukture. Sli¢no privremeno skladiste postoji i na podru¢ju Siska, a
obrada tamo dovezenog materijala je u postupku. U odnosu na sve lokacije u tijeku je
preuzimanje odgovornosti za iste od strane nadleznih komunalnih poduzeca.

Valja spomenuti i da je Vlada Republike Hrvatske kroz Fond za zastitu okolisa
i energetsku udinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU) osigurala 50 milijuna kuna za provedbu
mjera gospodarenja otpadom na podrudju pogodenom potresom, od ega je do sada potroseno
15 milijuna kuna na odvoz i zbrinjavanje gradevinskog materijala s ulica nakon potresa, dok su



ostala sredstva planirana za potrebnu opremu koja je neophodna za rad lokalnih komunalnih
poduzeca.

Dodatno, dosada$nje aktivnosti na podrugju Sisacko-moslavacke Zupanije
ukljuGuju i donodenje dopune postojeéeg Plana provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon
potresa na podrugju Sisa&ko-moslavatke #upanije (u daljnjem tekstu: Plan provedbe mjera) od
strane Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja i FZOEU-a, u suradnji s
Ministarstvom, kojim se regulira nadin rada privremenih skladi$ta. Takoder, donijeta je Uputa
za postupanje s gradevinskim materijalom te gradevnim otpadom koji nastaje uklanjanjem
gradevina osteéenih u potresu. U svrhu odredivanja privremenih skladista MINGOR je zajedno
sa FZOEU-om izvrsio pregled odgovarajuéih nekretnina u svrhu privremenih skladista te su
donesene odluke o privremenim skladistima koje se trenutno koriste sukladno Planu provedbe
mjera.

Karlova¢ka Zupanija je u suradnji s FZOEU-om donijela Odluku o odredivanju
privremenih skladista za dovoz materijala, tvari, gradevinskog i drugog otpada nastalog uslijed
uklanjanja objekata stradalih u potresu i regulaciji vezanih aktivnosti.

Vezano uz navode o privremenom smjestaju, istiGemo kako je na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebatke Zupanije mjeseCnom isplatom najamnine za
zamjenski stan obuhvacéeno 747 osoba. Na podru¢ju Sisatko-moslavacke i Karlovacke zupanije
mjese¢nom isplatom najamnine za zamjenski stan obuhvacene su 393 osobe. Ministarstvo je za
financiranje najamnina dosad isplatilo iznos od 20,9 milijuna kuna, od ¢ega 13 milijuna kuna
za sufinanciranje najma gradanima i ku¢anstvima te 7,94 milijuna kuna za financiranje troskova
smjestaja u Hostelu Arena. Takoder, u 93 dodijeljena drZavna stana smjesteno je 260 osoba.

Isto tako, Ministarstvo je 20. srpnja 2021. objavilo tre¢i po redu Javni poziv za
financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba ¢ije su nekretnine stradale u potresu na
podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebatke Zupanije, Sisatko-
moslavacke Zupanije i Karlova¢ke Zupanije. Rok za podnoSenje zahtjeva je 30. rujna 2021.

Nadalje, §to se tie privremenog smjestaja, u 2.195 privremenih smjeStajnih
objekata zbrinuto je 4.776 osoba (prosje¢no je 2,18 korisnika u privremenom smjeStajnom
objektu). Takoder, u 14 kontejnerskih naselja, od Sega se jedno nalazi u Glini, Cetiri u Petrinji,
jedno u Donjim Kukuruzarima, sedam u Sisku, i jedno u Majuru, koje je jos u gradnji, trenutno
se nalazi 336 privremenih smje$tajnih jedinica u kojima stanuje 536 korisnika.

Vazno je istaknuti i da je poduzet cijeli niz mjera i aktivnosti kako bi se
gradanima pogodenima potresom omogucio normalan Zivot, odnosno podijeljeno je 1.324
prijenosnih klima uredaja, 3.442 grijalice, 124 agregata, 136 tona odjece, 270 tona higijenskih
potrepstina te je u 15.200 sludaja pruzena usluga psihosocijalne pomo¢i. Nadalje, osigurana je
redovita i kvalitetna opskrba gradana hranom i vodom za piée, odnosno do sada je Hrvatski
crveni kriz podijelio 1.150 tona prehrambenih artikala, 1.052.000 toplih obroka, 180 tisuca
suhih obroka i 670 tisuca litara vode te je od 1.000 zaprimljenih zahtjeva za saniranje bunara
do sada sanirano njih 483.

Takoder, uz sanaciju i obnovu zgrada zna¢ajni napori se ulazu i u gospodarski
oporavak potresom pogodenog podrudja kako bi se pridonijelo i njihovom socijalnom i
ekonomskom osnazivanju, u §to je do sada uloZeno 314 milijuna kuna. Tako je Potporama za
oCuvanje radnih mjesta na potresom pogodenom podruéju Sisatko-moslavacke, Zagrebacke i



Karlovatke Zupanije obuhvaéeno 4.868 poslodavaca i 18.089 radnika, za Sto je isplaceno
gotovo 75 milijuna kuna. Nadalje, mjerom Javnih radova, koja je namijenjena nezaposlenim
osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih, bilo je obuhvaceno 468 osoba za §to je
osigurano 16 milijuna kuna, a s obzirom na to da se ta mjera pokazala vrlo uspjesnom, s ciljem
produZenje mjere za sljedeéih 6 mjeseci osigurana su dodatna financijska sredstva u iznosu od
16 milijuna kuna kroz Program mjere ,,Javni rad — otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane
potresom na podrudjima Sisalko-moslavacke Zupanije®. Takoder, zbog nemogucnosti
podmirenja osnovnih Zivotnih potreba nastalih uslijed elementarne nepogode isplacene su
jednokratne naknade gradanima u ukupnom iznosu preko 100 milijuna kuna.

U gospodarski oporavak potresom pogodenog podrudja ukljuéene su i tvrtke u
drzavnom vlasnistvu, pa je tako HEP utro$io preko 53 milijuna kuna u uklanjanje posljedica
katastrofe uzrokovane potresom kroz ugovaranje roba i usluga (zamjena unistenih brojila,
sanacija zraénih niskonaponskih mreZa, sanacija kabelskih niskonaponskih mreZa, sanacija
Stete na zra¢nim dalekovodima 20 kV, izgradnja zamjenskih podzemnih srednjenaponskih
kabela 20 kV, investicijska dokumentacija, sanacija $tete na transformatorskim stanicama
20/0,4 kV, transformatorska stanica 110/20 kV Petrinja, monterski alat), Hrvatske vode 47
milijuna kuna za sanaciju vodovodnih nasipa, obrane od poplava i uspostavu vodovodne mreze
na potresom pogodenom podrudju te je 7 milijuna kuna utroSeno na poboljSanja
komunikacijsko-informati¢ke infrastrukture na nadin da je postavljeno 7 GSM baznih postaja.

Vezano uz navod da je problem ,,obnova gradevina za koje nije ishodovana
legalizacija*“ odnosno zahtjev za donogenje rjeSenja o izvedenom stanju nije podnesen u
propisanom roku isti¢e se da je Zakonom o obnovi propisano da se na temelju tog Zakona
obnavljaju postojeée osteene zgrade. Prema Zakonu o gradnji, postojeca gradevina je
gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta i svaka
druga gradevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom izjednaCena.

Vezano uz navode predlagatelja o lo3oj kadrovskoj popunjenosti navodi se kako
su u Ministarstvu odredeni sluZbenici preraspodijeljeni na poslove vezane uz obnovu. Takoder,
odredeni broj sluzbenika je rasporeden na terenske poslove na podru¢jima pogodenim
potresima gdje svakodnevno pruzaju administrativnu pomo¢ gradanima. U postupcima obnove
sudjeluju i sluzbenici SDUOSZ-a kao i sluzbenici Fonda za obnovu.

U vezi s informiranjem javnosti o aktivnostima i tro§kovima obnove, ukazuje se
da Ministarstvo na tjednoj bazi na svojoj mreZnoj stranici objavljuje informacije o aktivnostima
i troskovima obnove.

5. ZAKLJUCNO

Vlada Republike Hrvatske od samog trenutka dogadanja potresa sveobuhvatnim
je 1 struénim pristupom odgovarala na izazove razornih potresa koji su pogodili Republiku
Hrvatsku. Posljedice koje su nastale zahtijevale su koordinaciju i Zurno djelovanje brojnih
sluzbi 1 javnopravnih tijela u cilju privremenog smjestaja stanovnistva, opskrbe osnovnim
potrep§tinama, uspostave nuzne infrastrukture, sanacije teta koje prijete Zivotu i zdraviju ljudi
pa sve do uspostave zakonskog okvira za obnovu i njegovu provedbu.

Proces obnove zgrada na podru¢jima pogodenim razornim potresima sloZen je,
dugotrajan 1 skup postupak, stoga je Vlada Republike Hrvatske osigurala financijska sredstva
za obnovu, kako je i uvodno navedeno.



Ministarstvo i StoZer civilne zastite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi
na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na podru¢ju Sisatko-moslavacke,
Zagrebatke i Karlovalke Zupanije koordinacijskim djelovanjem na terenu kontinuirano
gradanima pomaZu u rjeSavanju njihovih zahtjeva za obnovu. Istovremeno, izazovi u
provodenju postupaka obnove rjeSavaju se svakodnevno i to aktivnostima Ministarstva,
SDUOSZ-a, Fonda za obnovu i jedinica lokalne (podru¢ne) samouprave.

Tijekom provedbe procesa obnove uodeno je da postoje odredeni problemi i
nedostatci u postojeéem zakonskom okviru koji usporavaju procese donosenja odluka, odnosno
proces obnove. Ovdje valja istaknuti da je Zakon o obnovi donesen prakticki konsenzusom u
Hrvatskome saboru. Nakon $to smo detektirali te probleme, pristupili smo korekeiji istih kako
bi se cijeli proces ubrzao, ispunjavajuci time ogekivanja nasih gradana na potresom pogodenim
podrugjima te da im se omoguée normalni uvjeti za Zivot. Slijedom detektiranih problema u
procesu obnove Ministarstvo je dobilo zadatak da u suradnji s drugim tijelima drZavne uprave
pristupi izradi prijedloga izmjena Zakona o obnovi i drugih propisa u svrhu pojednostavljenja i
ubrzavanja postupka obnove. U tijeku je izrada prijedloga izmjena propisa koje ¢e Vlada Zurno
uputiti u proceduru Hrvatskome saboru radi ostvarenja navedenih ciljeva.

Vlada Republike Hrvatske svjesna je vaZnosti procesa obnove koji ujedno znaci
revitalizaciju pogodenih podrudja, povratak i zadrZavanje stanovnistva na tim podrudjima, te
za$titu i obnovu osteéenih kulturnih dobara.

Slijedom svega navedenoga, Vlada Republike Hrvatske predlaZze Hrvatskome
saboru da odbije Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade
Republike Hrvatske vezanih uz provedbu Zakona o obnovi zgrada oSte¢enih potresom na
podrudju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebatke Zupanije, SisaCko-
moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije.

Za svoje predstavnike koji ¢e u vezi s iznesenim Izvje§¢em biti nazoni na
sjednicama Hrvatskoga sabora i n]egowh radnih tijela, Vlada je odredila ministra prostornoga
uredenja, graditeljstva i drzavne imovine Darka Horvata i drZzavne tajnike mr. sc. Zeljka Uhlira,
Dunju Magas i Sanju Bo$njak.
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