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UKUPNO JE DANO 119  

NALOGA I PREPORUKA 

  
 

Krapinsko-zagorska županija   

 

4 županije s izgrađenim sustavima 

javnog navodnjavanja 
 

       20 

SUBJEKATA 

Učinkovito, pri čemu su potrebna 
određena poboljšanja 

 

Djelomično učinkovito 

 

2 županije bez izgrađenih sustava 

javnog navodnjavanja 
  

 

6 županija s izgrađenim sustavima 

javnog navodnjavanja 
   
8 županija bez izgrađenih sustava 

javnog navodnjavanja 
  

 

 

IZRAŽENA MIŠLJENJA 

sudionici u donošenju 

planskih dokumenata te 

provedbi NAPNAV-a, koji 

ne upravljaju građevinama 

za navodnjavanje 

na području Županije nema 

poljoprivredne proizvodnje 

koja bi bila pogodna za      

javno navodnjavanje 

BEZ OCJENE 

 
Ministarstvo poljoprivrede 

 

Ministarstvo gospodarstva  

i održivog razvoja 

 
Hrvatske vode 

 

                 OCJENA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA GRAĐEVINAMA ZA 

                 NAVODNJAVANJE 
 

 

 



 
 

 
  

ULAGANJA U GRAĐEVINE JAVNOG NAVODNJAVANJA 
 

Ukupna ulaganja iz državnog 

proračuna u mješovite 

melioracijske građevine  

3 

SUSTAVA 

Obuhvat: 

5 916 ha 

658.468.000,00 kn 

Ukupna ulaganja županija u 

sustave javnog navodnjavanja 967.013.612,00 kn 

690.415.427,00 kn 

21 

IZGRAĐEN 

SUSTAV 

7 580,54 ha 

Površina zemljišta u obuhvatu izgrađenih  

sustava javnog navodnjavanja 

 

96 

SUSTAVA 

od kojih je 

2 205,09 ha 

Površina zemljišta koju je 

moguće navodnjavati jer 

korisnici imaju opremu  

 

5 375,45 ha 

Površina zemljišta koju nije 

moguće navodnjavati jer 

korisnici nemaju opremu 

 

 
 

 
1 325,45 ha  

Površina zemljišta  

koja je navodnjavana  

 

879,64 ha  
Površina zemljišta koja 

nije navodnjavana 
  



 
 

 

 

 

 

 

REVIZIJOM JE UTVRĐENO: 
 

Planski dokumenti potrebni za ostvarenje cilja iz Strategije 

poljoprivrede do 2030., u vezi s nastavkom izgradnje sustava za 

navodnjavanje na dodatnih 25 000 ha nisu doneseni, a cilj će s obzirom 

na razdoblje provedbe i osigurana sredstva biti teško ostvariv. 
 

 

 

Planirane aktivnosti nisu provedene: komasacija i trajno praćenje 

stanja poljoprivrednog zemljišta te provedba većine pilot-projekata.  

 
 

Dio izgrađenih sustava za navodnjavanje se ne koristi ili se ne  

koristi u punom kapacitetu. 
 

Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje nisu 

donesene te nije obračunavana i naplaćivana naknada za 

navodnjavanje za sustave koji su započeli s radom. 
 

 

Planirani cilj iz NAPNAV-a o izgradnji sustava za navodnjavanje 

na 65 000 ha do 2020. ostvaren je s približno 50,0 %.  
 

 

 

Republika Hrvatska nema pouzdane i objedinjene podatke  o 

površinama koje su pokrivene sustavima za navodnjavanje. 
 

Zbog promjena nadležnosti i nejasno definirane nadležnosti, 

organizacije ministarstava i velikog broja sudionika otežana je 

provedba i izvješćivanje o provedbi NAPNAV-a.  
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SAŽETAK 

 

Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja građevinama za 

navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u Republici Hrvatskoj, a subjekti revizije 

bili su Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava 

vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Hrvatske vode – pravna osoba za upravljanje vodama te sve 

županije. 

 

Predmet revizije bile su aktivnosti županija (kao tijela nadležnih za upravljanje građevinama za 

navodnjavanje), Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te 

Hrvatskih voda (kao sudionicima u donošenju i provedbi planskih dokumenata te provedbi 

NAPNAV-a). Javno navodnjavanje je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda te njihova 

isporuka radi natapanja poljoprivrednog zemljišta putem građevina za navodnjavanje u vlasništvu 

županija ili mješovitih melioracijskih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske. Upravljanje 

obuhvaća poslove investitora gradnje vodnih građevina, odnosno njihovo održavanje, čuvanje i 

korištenje za namjene kojima vodne građevine služe. 

 

Revizijom je obuhvaćen pravni, strateški i planski okvir za učinkovito upravljanje građevinama 

za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama, evidentiranje u poslovnim knjigama, 

evidencije građevina za navodnjavanje, gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje 

i mješovitih melioracijskih građevina, korištenje voda za navodnjavanje u skladu s vodnim 

potencijalom i potrebama za navodnjavanjem te provođenje nadzora nad korištenjem voda i 

informiranje o navodnjavanju i ostvarenju Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV. 

 

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno sljedeće: 

 

• Aktivnosti radi donošenja planskih dokumenata – NAPNAV-a i Višegodišnjeg programa 

gradnje nisu pravodobno poduzete. 

 

• Programi gradnje sustava navodnjavanja nisu doneseni prije početka gradnje sustava, što 

nije u skladu s odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava 

za navodnjavanje. 

 

• Programi održavanja sustava navodnjavanja, za sustave koji su započeli s radom, nisu 

doneseni, što nije u skladu s odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o upravljanju i 

uređenju sustava za navodnjavanje. 

 

• Katastar vodnih građevina nije ustrojen, a Registar korištenja voda za navodnjavanje ne 

sadrži sve propisane podatke u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu 

vođenja vodne dokumentacije. 

 

• Županije koje upravljaju sustavima za navodnjavanje nisu ustrojile evidencije koje sadrže 

podatke potrebne za upravljanje sustavom za navodnjavanje, podatke o obuhvatu sustava, 

ulaganjima, tehnologiji, vlasništvu nad zemljištem, poljoprivrednim kulturama koje se 

uzgajaju, prirodu i površini na kojoj se koristilo navodnjavanje (prema godinama). 

Također, nisu prikupljani podaci o prirodu poljoprivrednih proizvoda na navodnjavanom 

poljoprivrednom zemljištu od korisnika sustava javnog navodnjavanja kako bi se utvrdili 

učinci navodnjavanja. 
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• Podaci o ukupnim poljoprivrednim površinama koje su pokrivene sustavima za 

navodnjavanje u Republici Hrvatskoj s naznakom radi li se o javnom ili privatnom sustavu 

se ne prikupljaju te nisu objedinjeni, a Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog 

zemljišta nije utvrđena obveza Agencije za prikupljanje podataka o opremljenosti 

ARKOD1 parcele sustavom navodnjavanja s naznakom radi li se o javnom ili privatnom 

sustavu, radi prikupljanja cjelovitih podataka o stanju poljoprivrede te praćenja ostvarenja 

ciljeva NAPNAV-a i Strategije poljoprivrede do 2030.  

 

• Kriteriji za izbor pilot-projekata nisu utvrđeni te se dio dosadašnjih pilot-projekata nije 

realizirao, a također nisu bili utvrđeni ciljevi provedbe pilot-projekata, kao i načini 

mjerenja učinaka navodnjavanja i informiranja poljoprivrednika. 

 

• Kod izrade Višegodišnjeg programa gradnje, nisu bili utvrđeni jasni, mjerljivi i primjenjivi 

kriteriji za izračun pokazatelja ostvarenja programa. 

 

• Nisu provođeni programi stručnog obrazovanja u vezi s navodnjavanjem radi ostvarenja 

ciljeva utvrđenih NAPNAV-om. 

 

• Nije provođeno informiranje šire javnosti o komasaciji s obzirom na to da je komasacija 

postupak izravno povezan s vlasništvom i uključuje veliki broj osoba koje najčešće nisu 

dovoljno informirane o postupku, učincima i prednostima komasacije.  

 

• Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje nisu donesene te nije 

obračunavana i naplaćivana naknada za navodnjavanje za sustave koji su započeli s radom, 

u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilnika o 

upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje. 

 

• Izvješća o realizaciji godišnjeg programa održavanja i godišnjeg obračuna prihoda i 

rashoda sustava javnog navodnjavanja nisu sastavljana te nisu dostavljani ministarstvu 

nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama, u skladu s odredbama Pravilnika 

o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje. 

 

• Plan obavljanja vodnih nadzora korisnika vode za navodnjavanje nije izrađen, kao i način 

praćenja i izvješćivanja o realizaciji vodnih nadzora.  

 

• Nije informirana javnost o rezultatima provedbe NAPNAV-a i Višegodišnjeg programa 

gradnje te o drugim podacima u vezi s navodnjavanjem. 

 

• Nisu provođene sustavne izobrazno-informativne aktivnosti korisnika navodnjavanja u 

vezi s koristima postojećih sustava javnog navodnjavanja, novim tehnologijama i načinom 

financiranja sustava javnog navodnjavanja, odabirom optimalne opreme za navodnjavanje, 

povećanjem priroda poljoprivrednih kultura na površinama koje se navodnjavaju, 

potrebom proizvodnje poljoprivrednih kultura koje se nedovoljno proizvode u Republici 

Hrvatskoj te drugim koristima primjene sustava javnog navodnjavanja.  

 

 

 
 
1 ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom 

obliku vodi Agencija u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. 
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• Županije su ulagale u 96 građevina javnog navodnjavanja, od čega je izgrađena 21 

građevina obuhvata površine zemljišta 7 580,54 ha, gdje je površina zemljišta koje je 

moguće navodnjavati 2 205,09 ha jer korisnici imaju opremu za navodnjavanje, dok je 

tijekom 2022. navodnjavano 1 325,45 ha poljoprivrednog zemljišta. 

 

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za 

reviziju ocijenio je da su aktivnosti provedene u vezi s upravljanjem građevinama za navodnjavanje 

u Republici Hrvatskoj u četiri županije koje imaju izgrađene sustave javnog navodnjavanja (Istarska, 

Osječko-baranjska, Šibensko-kninska i Virovitičko-podravska županija) te dvije županije koje 

nemaju izgrađene sustave javnog navodnjavanja (Zagrebačka i Splitsko-dalmatinska županija) 

učinkovite, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, dok su aktivnosti šest županija koje 

imaju izgrađene sustave javnog navodnjavanja (Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, 

Međimurska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska i Zadarska županija) te osam županija koje 

nemaju izgrađene sustave javnog navodnjavanja (Varaždinska, Karlovačka, Ličko-senjska, 

Koprivničko-križevačka, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska 

županija i Grad Zagreb) djelomične učinkovite. Jednoj županiji (Krapinsko-zagorska županija) 

nije dao ocjenu učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje (jer je Županija analizom 

podataka utvrdila da na njezinom području nema poljoprivredne proizvodnje koja bi bila pogodna za 

javno navodnjavanje). Također, nije dana ocjena učinkovitosti Ministarstvu poljoprivrede, 

Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja – Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora te 

Hrvatskim vodama, kao sudionicima u donošenju i provedbi planskih dokumenata te provedbi 

NAPNAV-a, koji ne upravljaju građevinama za navodnjavanje.  

 

Državni ured za reviziju dao je naloge i preporuke, čijom bi se provedbom postigla poboljšanja 

u vezi s uspostavom pravnog, strateškog i planskog okvira za učinkovito upravljanje građevinama za 

navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama, evidentiranjem u poslovnim knjigama, kao 

i evidentiranjem građevina za navodnjavanje, gradnjom, korištenjem i održavanjem građevina za 

navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina, korištenjem voda za navodnjavanje u skladu s 

vodnim potencijalom i potrebama za navodnjavanjem te provođenjem nadzora nad korištenjem voda 

i informiranjem o navodnjavanju i ostvarenju Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV, čime bi se povećala 

učinkovitost upravljanja građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u 

Republici Hrvatskoj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE 

O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  

 

UPRAVLJANJE GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE I  

MJEŠOVITIM MELIORACIJSKIM GRAĐEVINAMA U  

REPUBLICI HRVATSKOJ  

 

 Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 

25/19), obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje i mješovitim 

melioracijskim građevinama u Republici Hrvatskoj. 

 

 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih načela, 

standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) 

(Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. 

 

 Postupci revizije provedeni su od 18. svibnja 2022. do 6. prosinca 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 
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URBROJ: 613-01-01-23-1 

 

Zagreb, 20. prosinca 2023. 
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PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE 

 

 Predmet revizije je upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim 

građevinama u Republici Hrvatskoj. 

 

 Navodnjavanje je, prema odredbama Zakona o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21 i 

47/23)2, djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka radi natapanja 

poljoprivrednog zemljišta, sportskih terena ili drugoga zemljišta, dok je javno 

navodnjavanje djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda te njihova isporuka radi 

natapanja poljoprivrednog zemljišta putem građevina za navodnjavanje u vlasništvu županija ili 

mješovitih melioracijskih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske. Upravljanje obuhvaća poslove 

investitora gradnje vodnih građevina, odnosno njihovo održavanje, čuvanje i korištenje za namjene 

kojima vodne građevine služe. 

 

 Prema Zakonu o vodama, vodne građevine su građevine ili skupovi građevina zajedno s 

pripadajućim uređajima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za 

uređenje vodotoka i drugih površinskih voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda, zahvaćanje voda 

radi njihova namjenskog korištenja i za zaštitu voda od onečišćenja.  

 

 Vodne građevine su, između ostalog, vodne građevine za melioracije koje čine:  

1. građevine za melioracijsku odvodnju (kanali s pripadajućim crpnim stanicama, drenažama, 

betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblagama za zaštitu od 

erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom) koje se dijele na 

građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske građevine I. i II. reda) i građevine 

za detaljnu melioracijsku odvodnju (građevine III. i IV. reda) 

2. građevine za navodnjavanje (akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodna mreža i druge 

građevine pripadajuće ovim građevinama) 

3. mješovite melioracijske građevine.  

  

 Građevinama za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu Republike Hrvatske upravljaju 

Hrvatske vode. Građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu županija upravljaju 

Hrvatske vode. Građevinama za navodnjavanje u vlasništvu županija upravljaju županije. 

 

 Građevine za navodnjavanje, prema načinu gradnje i upravljanja, dijele se na sustave javnog 

navodnjavanja3 i privatne sustave. Sustavi javnog navodnjavanja najčešće se sastoje od vodozahvata 

s crpnom stanicom i postrojenjem za kondicioniranje vode4, akumulacije, dovodnoga sustava i 

distribucijske mreže. Vodozahvat može biti na otvorenom vodotoku, postojećoj akumulaciji ili 

podzemnoj vodi. 

 

 Subjekti revizije bili su Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog 

razvoja – Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Hrvatske vode – pravna osoba za upravljanje 

vodama te sve županije. Također, neizravno, putem Ministarstva poljoprivrede obuhvaćene su neke 

aktivnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija) 

i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Centar za tlo. 

 
 
2 Do stupanja na snagu navedenog Zakona (srpanj 2019.), na snazi je bio Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 

130/11, 56/13, 14/14 i 46/18). 
3 Predmet revizije su sustavi javnog navodnjavanja. 
4 Prema odredbama Zakona o vodama, kondicioniranje je postupak obrade zahvaćene vode da bi postala prikladna za 

ljudsku potrošnju.   



3 

 

 

Revizijom je obuhvaćeno razdoblje 2005. – 2021. u vezi s donošenjem županijskih planova 

navodnjavanja i ostvarenjem ciljeva utvrđenih navedenim planovima, dok su podaci o drugim 

aktivnostima subjekata revizije obuhvaćeni do konca 2022.  

 

Osnovni cilj revizije je ocijeniti učinkovitost upravljanja građevinama za navodnjavanje i 

mješovitim melioracijskim građevinama.  

 

 Posebni ciljevi revizije su: 

– provjeriti uspostavu pravnog, strateškog i planskog okvira za učinkovito upravljanje 

građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama 

– utvrditi jesu li ustrojene propisane evidencije građevina za navodnjavanje i mješovitih 

melioracijskih građevina 

– ocijeniti je li gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje i mješovitih 

melioracijskih građevina učinkovita 

– ocijeniti koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i potrebama 

za navodnjavanjem 

– utvrditi provodi li se nadzor nad korištenjem voda i informira javnost o rezultatima 

Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 

vodama u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: NAPNAV) te o drugim podacima u vezi 

s navodnjavanjem. 

 

 

METODE REVIZIJE 

 

 U skladu s prihvaćenim revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih 

revizijskih institucija (INTOSAI), revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne 

revizijske dokaze i pruža razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje ciljeva 

revizije.  

 U fazi planiranja i pripreme revizije, analizirana je pravna regulativa, javno objavljeni podaci 

o županijama, podaci o sustavima javnog navodnjavanja koje objavljuju Hrvatske vode i drugi 

dostupni podaci. 

 

 U provedbi postupaka revizije korištene su sljedeće metode prikupljanja i analize podataka: 

– proučeni su i analizirani propisi te stručni i drugi dostupni materijali u vezi s 

navodnjavanjem  

– analizirani su podaci iz poslovnih knjiga, evidencija i izvješća županija, provjerena je 

dokumentacija u vezi sa sustavima navodnjavanja te su analizirani podaci iz javno 

objavljenih izvješća Hrvatskih voda  

– na temelju odabranog uzorka, provjerena je dokumentacija županija u vezi s 

evidentiranjem građevina za navodnjavanje i korištenjem sustava javnog navodnjavanja  

– obavljeni su razgovori s odgovornim osobama i pribavljena obrazloženja o pojedinim 

aktivnostima u vezi s upravljanjem građevinama za navodnjavanje.  

 

 

KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI 

 

 Za ocjenu učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim 

građevinama utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz zakona, drugih propisa te strateških i planskih 

dokumenata u odnosu na koje se ocjenjuju poduzete aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, 

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, 

Hrvatskih voda i županija u vezi s upravljanjem građevinama za navodnjavanje i mješovitim 

melioracijskim građevinama. 
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Revizijom je obuhvaćena provedba NAPNAV-a te Višegodišnjeg programa gradnje 

regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (Narodne novine 117/15) (dalje 

u tekstu: Višegodišnji program gradnje). Također, revizijom je obuhvaćena provedba planova 

navodnjavanja za područja županija (dalje u tekstu: županijski planovi navodnjavanja), koje su 

donosile županije te programa gradnje i održavanja građevina za navodnjavanje u vlasništvu županija, 

koje donose predstavnička tijela županija. 

 

 Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje:  

 

– Je li upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim 

građevinama učinkovito? 

 

Revizijom su prikupljeni dokazi kako bi se odgovorilo na sljedeća potpitanja: 

  

– Je li uspostavljen pravni, strateški i planski okvir za učinkovito upravljanje građevinama 

za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama? 

– Jesu li mješovite melioracijske građevine evidentirane u poslovnim knjigama Hrvatskih 

voda te jesu li ustrojene evidencije utvrđene propisima o gospodarenju vodama?  

– Jesu li ustrojene evidencije građevina za navodnjavanje? 

– Je li gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje i mješovitih 

melioracijskih građevina učinkovita? 

– Koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i potrebama za 

navodnjavanjem? 

– Provodi li se nadzor nad korištenjem voda te informiranje o navodnjavanju i ostvarenju 

NAPNAV-a? 

 

U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu učinkovitosti upravljanja građevinama za 

navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama, prema područjima revizije. 

 

Tablica broj 1 

 

Kriteriji za ocjenu učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje  

i mješovitim melioracijskim građevinama, prema područjima revizije 

 

Redni 

broj 
Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

1. 

Pravni, strateški i 

planski okvir za 

učinkovito upravljanje 

građevinama za 

navodnjavanje i 
mješovitim 

melioracijskim 

građevinama 

o donesena je strategija upravljanja vodama 

o doneseni su drugi strateški dokumenti u vezi s navodnjavanjem (nacionalni 

program) 

o doneseni su dokumenti za provedbu strateških ciljeva (višegodišnji i 

jednogodišnji planovi gradnje i drugo) 

o doneseni su županijski planovi navodnjavanja i usklađeni su s       

NAPNAV-om 

o predstavnička tijela županija donijela su programe gradnje sustava javnog 

navodnjavanja  

o programi gradnje sustava javnog navodnjavanja sadrže propisane podatke 

o predstavnička tijela županija donijela su godišnje programe održavanja 

sustava javnog navodnjavanja 

o godišnji programi održavanja sustava javnog navodnjavanja sadrže 

propisane podatke  
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Redni 

broj 
Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

2. 

Evidencije građevina za 

navodnjavanje i 
mješovitih 

melioracijskih građevina 

o propisima je uređeno vlasništvo građevina za navodnjavanje i mješovitih 

melioracijskih građevina 

o utvrđen je Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih 

melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku 

o mješovite melioracijske građevine iz navedenog Popisa evidentirane su u 

poslovnim knjigama Hrvatskih voda 

o podaci o česticama koje čine javno vodno dobro dostavljaju se u Središnji 

registar državne imovine 

o ustrojen je i vodi se Katastar vodnih građevina, Registar korištenja voda za 

navodnjavanje i Očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda 

o Katastar vodnih građevina, Registar korištenja voda za navodnjavanje i 

Očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda sadrže propisane 

podatke 

o u Katastar vodnih građevina unesene su sve građevine za navodnjavanje i 

mješovite melioracijske građevine, a podaci se redovno ažuriraju 

o ustrojena je evidencija građevina za navodnjavanje  

o prije gradnje građevina za navodnjavanje uređeni su imovinskopravni 

odnosi 

o građevine za navodnjavanje evidentirane su u poslovnim knjigama županija 

3. 

Gradnja, korištenje i 

održavanje građevina za 

navodnjavanje i 
mješovitih 

melioracijskih građevina 

o obavlja se identifikacija (odabir) projekata navodnjavanja iz županijskih 

planova navodnjavanja 

o obavlja se rangiranje projekata navodnjavanja prema kriterijima utvrđenim 

NAPNAV-om 

o prije gradnje javnih sustava za navodnjavanje provodi se procjena utjecaja 

na okoliš i/ili ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u skladu s važećim 

propisima 

o prati se utjecaj projekata navodnjavanja na vode i tlo 

o građevine za navodnjavanje i mješovite melioracijske građevine grade se 

prema dinamici utvrđenoj Višegodišnjim programom gradnje 

o ostvaren je cilj NAPNAV-a u vezi s pokrivenošću poljoprivrednih površina 

sustavima za navodnjavanje 

o prati se ostvarenje NAPNAV-a u vezi s izvorima financiranja 

o izgrađeni sustavi se koriste 

o provedeni su planirani pilot-projekti 

o vodi se baza podataka s temeljnim podacima o projektima navodnjavanja  

o sastavljaju se i analiziraju podaci o realizaciji pojedinačnih projekata 

o sastavljaju se godišnja izvješća o napredovanju programa gradnje 

o godišnja izvješća sadrže pokazatelje praćenja projekata gradnje, njihovo 

tumačenje i analizu  

o ispituje se jesu li cijene priključaka na sustave navodnjavanja prihvatljive 

poljoprivrednicima  

o mjerama poljoprivredne politike utvrđena je mogućnost financiranja 

ulaganja u sustave navodnjavanja (mjere ruralnog razvoja i drugo) 

o prate se gubici vode, prema vrstama izgrađenih sustava za navodnjavanje 

(otvoreni, zatvoreni) 

o provode se edukacije poljoprivrednika o koristima navodnjavanja, novim 

tehnologijama, korištenju vode i načinu financiranja 

o poduzimaju se mjere za okrupnjavanje poljoprivrednih površina radi 

povećanja učinkovitosti korištenja sustava za navodnjavanje u skladu s 

NAPNAV-om  

o utvrđeni su izvori financiranja za gradnju i održavanje građevina za 

navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina 

o prate se rezultati modela financiranja utvrđenih NAPNAV-om u odnosu na 

veličinu krajnjih korisnika  

o održavanje mješovitih melioracijskih građevina provodi se u skladu s 

donesenim planovima i programima 

o Hrvatske vode upravljale su građevinama za navodnjavanje u vlasništvu 

županija 
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Redni 

broj 
Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

o za sustave u vlasništvu županija kojima su upravljale Hrvatske vode 

doneseni su prijedlozi programa održavanja 

o utvrđene su cijene za održavanje sustava za navodnjavanje u vlasništvu 

županija i ostvareni prihodi 

o županijskim planovima navodnjavanja utvrđen je vodni i zemljišni 

potencijal 

o županijskim planovima navodnjavanja utvrđene su poljoprivredne površine 

pogodne za navodnjavanje 

o županije su u skladu sa županijskim planovima navodnjavanja nominirale 

projekte navodnjavanja prema Hrvatskim vodama  

o prije gradnje građevina za navodnjavanje osigurani su izvori financiranja 

o županije su dio/ukupna sredstva pribavila iz sredstava ruralnog razvoja 

o izrađeni su elaborati zaštite okoliša te su podneseni zahtjevi za ocjenu o 

potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 

o sustavi javnog navodnjavanja pušteni su u rad 

o prikupljaju se podaci o stvarno navodnjavanom poljoprivrednom zemljištu 

i broju priključenih korisnika 

o sustavi javnog navodnjavanja koriste se u punom kapacitetu 

(poljoprivrednici se priključuju na sustav), odnosno imaju dovoljan broj 

krajnjih korisnika 

o u predinvesticijskim studijama utvrđena je struktura poljoprivrednih kultura 

te planirana proizvodnja navedenih kultura na navodnjavanom 

poljoprivrednom zemljištu 

o prikupljaju se podaci o poljoprivrednim kulturama na zemljištu koje se 

navodnjava i analiziraju u odnosu na predinvesticijske studije 

o prikupljaju se podaci o povećanju poljoprivredne proizvodnje na 

navodnjavanom zemljištu i analiziraju se u odnosu na utrošak vode  

o županije surađuju s nadležnim institucijama u vezi s neposrednim nadzorom 

korištenja voda 

o županije surađuju s Hrvatskim vodama u vezi s praćenjem rezultata 

NAPNAV-a na svome području 

o održavanje građevina za navodnjavanje u vlasništvu županija preuzeto je od 

Hrvatskih voda u propisanom roku  

o izrađene su predinvesticijske studije kojima su određeni opći tehnički uvjeti 

za održavanje vodnih građevina i/ili se koriste Opći tehnički uvjeti 

Hrvatskih voda iz 2012. 

o sastavljen je izračun godišnjih troškova rada i održavanja sustava javnog 

navodnjavanja  

o izabrani su izvoditelji za poslove održavanja i zaključeni ugovori 

o poslovi održavanja obavljaju se u skladu sa zaključenim ugovorima 

4. 
Korištenje vode za 

navodnjavanje 

o na razini Republike Hrvatske utvrđeni su vodni potencijali za navodnjavanje 

o utvrđene su poljoprivredne površine pogodne za navodnjavanje 

o za korištenje vode za navodnjavanje izdaju se vodopravne dozvole, odnosno 

zaključuju ugovori o koncesiji  

o korisnici navodnjavanja dostavljaju Hrvatskim vodama podatke o 

zahvaćenim količinama voda 

o obračunava se i naplaćuje naknada za korištenje vode za navodnjavanje 

o ugovorima o zajedničkom korištenju građevina uređeno je podmirivanje 

odgovarajućeg dijela troškova 

o za korištenje vode za navodnjavanje pribavljene su vodopravne dozvole 

o sustavi javnog navodnjavanja omogućuju mjerenje utroška i gubitaka vode  

o s krajnjim korisnicima sustava javnog navodnjavanja zaključeni su ugovori  

o predstavnička tijela županija donosila su odluke o godišnjoj visini naknade 

za navodnjavanje  

o odluka o godišnjoj visini naknade za navodnjavanje sadrži propisane 

elemente  

o naknada za navodnjavanje se obračunava na propisani način  

o vodi se očevidnik naknade za navodnjavanje ili je vođenje povjereno drugim 

tijelima u skladu s propisima 
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Redni 

broj 
Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

o ostvaruju se prihodi od naknade za navodnjavanje i namjenski se troše 

o donesene su odluke o podmirivanju dijela troškova održavanja sustava 

javnog navodnjavanja iz prihoda županija 

5. 
Nadzor i informiranje 

javnosti 

o propisima je utvrđen način obavljanja neposrednog i vodnog nadzora nad 

korištenjem voda za navodnjavanje i vodnim građevinama 

o provodi se neposredni nadzor nad korištenjem voda za navodnjavanje i 

vodnim građevinama 

o provodi se vodni nadzor nad korištenjem voda za navodnjavanje i vodnim 

građevinama 

o utvrđen je sadržaj i način informiranja javnosti o navodnjavanju  

o o rezultatima provedbe NAPNAV-a te drugim podacima o navodnjavanju 

informira se javnost 

o informira se javnost o ostvarenju županijskih planova navodnjavanja i 

učincima navodnjavanja 

 

 Upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama ocjenjuje 

se učinkovitim, ako je uspostavljen pravni, strateški i planski okvir koji omogućava učinkovito 

upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama, ustrojene su 

propisane evidencije, gradnja se obavlja u skladu s planskim dokumentima, izgrađene građevine se 

koriste i održavaju, utvrđeni su vodni i zemljišni potencijali, korištenje vode za navodnjavanje 

regulirano je aktima, naplaćuju se propisane naknade, provodi se neposredni i vodni nadzor te se 

informira javnost o projektima navodnjavanja. 

 

 Upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama ocjenjuje 

se učinkovitim, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđeni određeni propusti 

koji bitno ne utječu na upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim 

građevinama. 

 

 Upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama ocjenjuje 

se djelomično učinkovitim, ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na učinkovito 

upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama i provedbu 

aktivnosti te su potrebna značajna poboljšanja.  

 

 Upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama ocjenjuje 

se neučinkovitim, ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na učinkovito upravljanje 

građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama, kako bi se provodilo u 

skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti. 
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PRAVNI, STRATEŠKI I PLANSKI OKVIR ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE 

GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE I MJEŠOVITIM MELIORACIJSKIM 

GRAĐEVINAMA 

 

Područje navodnjavanja uređeno je Strategijom upravljanja vodama (Narodne novine 91/08), 

Strategijom poljoprivrede do 2030. (Narodne novine 26/22), NAPNAV-om, Zakonom o vodama, 

Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 

119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 50/23 – ispravak), Uredbom o standardu kakvoće voda (Narodne 

novine 96/19 i 20/23), Pravilnikom o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (Narodne 

novine 83/10 i 76/14), Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije 

(Narodne novine 120/10), Pravilnikom o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (Narodne 

novine 81/10), Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine 9/20 i 39/22), 

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (Narodne novine 114/10), 

Popisom građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od 

interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine 83/10), Višegodišnjim programom gradnje i drugim 

aktima. 

 

Strategiju upravljanja vodama donio je Hrvatski sabor u srpnju 2008., kao dugoročni planski 

dokument kojim se utvrđuje vizija, misija, ciljevi i zadaće državne politike u upravljanju vodama. 

Strategija daje strateška opredjeljenja i smjernice razvoja vodnoga gospodarstva polazeći od 

zatečenog stanja vodnoga sektora, razvojnih potreba, gospodarskih mogućnosti, međunarodnih 

obveza te potrebe za očuvanjem i unaprjeđenjem stanja voda te vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.  

 

U Strategiji upravljanja vodama se navodi da financiranje melioracijske odvodnje i 

melioracijskog navodnjavanja nema većih nepoznanica. Ono spada u obuhvat načela korisnik plaća. 

Jedina je dvojba treba li primijeniti načelo skupne solidarnosti, na što i u kojem opsegu. Navode se i 

opći podaci o vodnim potencijalima, područjima pogodnim za navodnjavanje, potrebama za 

navodnjavanjem te stanju poljoprivrede u vezi sa sustavima za navodnjavanje. Također, Strategijom 

je kao aktivnost u vezi s navodnjavanjem utvrđeno stvaranje uvjeta za razvoj navodnjavanja prema 

zahtjevima korisnika u skladu s NAPNAV-om. Nositelji aktivnosti su Ministarstvo poljoprivrede i 

županije. 

 

NAPNAV je donijela Vlada Republike Hrvatske 2005. za razdoblje 2006. – 2020. NAPNAV 

sadrži polazišta, očekivane rezultate, nacionalni okvir projekta, projektne aktivnosti i institucije 

uključene u provedbu projekta. Očekivani rezultat provedbe NAPNAV-a je da će mjere sustavnog 

organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina i uvođenja 

navodnjavanja i novih tehnologija proizvodnje polučiti i učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. 

Time će se potaknuti promjena strukture proizvodnje uvođenjem visokodohodovnih kultura koje 

većinom uvozimo te će projekt u konačnici rezultirati povoljnim makroekonomskim učinkom.  

 

Višegodišnji program gradnje je planski dokument upravljanja vodama koji razrađuje načine 

postizanja ciljeva utvrđenih planovima više razine. Nositelj Višegodišnjeg programa gradnje je 

ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.  

 

Prema odredbama Zakona o vodama, svakome je dopušteno korištenje voda za osobne potrebe, 

na način i u količinama koje ne isključuju druge od jednakog korištenja (opće korištenje voda). Opće 

korištenje voda obuhvaća zahvaćanje površinske i podzemne vode za piće, kuhanje, grijanje, 

održavanje čistoće, sanitarne i druge potrebe u kućanstvu, i to iz prvoga vodonosnoga sloja u 

aluvijalnom području, a u području krša u skladu s vodopravnim uvjetima te korištenje površinskih 

voda za kupanje, sport i rekreaciju i druge slične namjene. Opće korištenje voda ne obuhvaća 

korištenje voda za navodnjavanje neovisno o veličini površine koja se navodnjava. 
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Pravo na korištenje voda za potrebe navodnjavanja ostvaruje se u skladu sa Zakonom o vodama, 

a radi ostvarenja ciljeva NAPNAV-a, planova i programa navodnjavanja županija te za zadovoljenje 

potreba za navodnjavanjem različitih korisnika za razne namjene. 

 

NAPNAV-om su utvrđeni sudionici nadležni za njegovu provedbu, a to su Vlada Republike 

Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, Nacionalno povjerenstvo za projekt navodnjavanja, Stručni tim 

za provedbu NAPNAV-a, Agencija za navodnjavanje, Hrvatske vode, županije, obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva, zadruge i udruge, poslovni subjekti i gradovi.  

 

NAPNAV-om je utvrđeno da Ministarstvo poljoprivrede u procesu provedbe projekata 

organizira i prati područja koja se odnose na izgradnju i primjenu sustava za navodnjavanje te na 

prava i obveze korisnika. U obavljanju propisanih poslova Hrvatskih voda, potrebna je stalna suradnja 

Hrvatskih voda i Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora. U vrijeme donošenja NAPNAV-a 

(2005.), vodno gospodarstvo kao i navedena Uprava bili su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.  

 

 Također, u vrijeme obavljanja revizije, Ministarstvo poljoprivrede, između ostalog, obavlja 

upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivrednih politika te tržišnih i strukturnih 

potpora u poljoprivredi, provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, uređuje pravne odnose na 

poljoprivrednom zemljištu, pokreće i provodi postupak komasacije, zaštite poljoprivrednog zemljišta 

te vodi evidenciju o poljoprivrednom zemljištu, koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu 

politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije, pokrenulo je izradu 

novog NAPNAV-a te obavlja upravni nadzor nad radom Agencije putem koje se financira izgradnja 

građevina za navodnjavanje. 

 

 Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora obavlja upravne i stručne poslove iz područja 

zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite 

voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih 

voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora i provedbu 

ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja 

vodama. Uprava provodi upravni nadzor nad Hrvatskim vodama i županijama u provedbi javnih 

ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama te provodi poslove kontrole 

naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava. 

 

 Prema odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja (Narodne novine 97/20), u okviru navedene Uprave ustrojen je Odjel navodnjavanja i 

melioracijske odvodnje. Navedeni Odjel obavlja upravne i stručne poslove, koji se, između ostalog, 

odnose na sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga višegodišnjih programa gradnje vodnih 

građevina za melioracije i provedbu postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš, provedbu 

NAPNAV-a kao strateškog dokumenta za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za 

navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, praćenje ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracije, 

izradu izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje i 

navodnjavanja, definiranje kriterija te ocjenu i rangiranje projekata izgradnje sustava navodnjavanja, 

suradnju s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu u dijelu Programa ruralnog razvoja koji se 

odnosi na mjere navodnjavanja i melioracijske odvodnje, upravne i stručne poslove koji se odnose na 

provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na 

ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda.   
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 Revizijom je utvrđeno da je od donošenja NAPNAV-a promijenjen ustroj Ministarstva 

poljoprivrede koje je bilo nadležno za njegovu provedbu. Poslovi i nadležnosti iz NAPNAV-a nisu 

jasno podijeljeni između dva ministarstva (Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i 

održivog razvoja), odnosno dio poslova poput izvješćivanja o provedbi NAPNAV-a zbog promjene 

ustrojstva prenesen je u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iako navedeno 

Ministarstvo ne raspolaže podacima potrebnim za praćenje ostvarenja utvrđenih ciljeva. NAPNAV 

je donesen 2005. i odnosi se na razdoblje do 2020., a Višegodišnji program gradnje 2015. i odnosi se 

na razdoblje do 2020., ali sadrži projekcije za gradnju građevina za navodnjavanje do 2022. 

 

Aktivnosti županija su izrada županijskih planova, sudjelovanje u definiranju regionalnog 

koncesionara za rukovanje i upravljanje sustavom za navodnjavanje, nominiranje projekata 

navodnjavanja, osiguranje sredstava za sufinanciranje, poticanje korisnika na udruživanje te 

osiguranje suglasnosti krajnjih korisnika za nominaciju projekata.  

 

 U veljači 2022. donesena je Strategija poljoprivrede do 2030. Strategijom su utvrđeni 

provedbeni mehanizmi, od kojih su dva značajna za područje navodnjavanja: Poboljšanje pristupa 

vodi za navodnjavanje i učinkovitost njezine uporabe i Upravljanje poljoprivrednim zemljištem. 

 

 Prema provedbenom mehanizmu Poboljšanje pristupa vodi za navodnjavanje i učinkovitost 

njezine uporabe, cilj intervencije ostvarit će se provedbom Višegodišnjeg programa gradnje i 

NAPNAV-a, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskim vodama i 

županijama. Između ostalog, ažurirani plan trebat će dati posebni naglasak na ulaganja u izgradnju, 

sanaciju i modernizaciju infrastrukture navodnjavanja i odvodnje na postojećem poljoprivrednom 

zemljištu te usvajanje novih tehnologija u navodnjavanoj poljoprivredi. Ulaganja će se usmjeravati u 

skladu s planovima upravljanja rizikom od poplava te saznanjima dobivenima s pomoću alata iz 

provedbenog mehanizma B.2. (Poboljšani pristup okolišnim i agro-klimatskim podacima), ovisno o 

raspoloživoj vodi za navodnjavanje, pogodnosti tala za poljoprivrednu proizvodnju i navodnjavanje 

te iskazanom interesu krajnjeg korisnika/poljoprivrednika za razvoj i primjenu sustava za 

navodnjavanje. Kao i u drugim intervencijama, važno je olakšati pristup proizvođača potrebnim 

znanjima i informacijama. Intervencija će se realizirati ažuriranjem i primjenom NAPNAV-a. 

Provedbeni mehanizam Upravljanje poljoprivrednim zemljištem opisan je pod naslovom Gradnja, 

korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina.    

  

 Prema odredbama članka 43. Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske donosi višegodišnje 

programe gradnje komunalnih vodnih građevina, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i 

građevina za melioracije koje izrađuju Hrvatske vode. Do vremena obavljanja revizije nije donesen 

Višegodišnji program gradnje. Također, nije donesen novi NAPNAV. Izradu NAPNAV-a naručilo je 

Ministarstvo poljoprivrede, a izradu novog NAPNAV-a Hrvatske vode. Novi NAPNAV je (u vrijeme 

obavljanja revizije) u fazi izrade.  

 

 Prema obrazloženju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo provodi 

administrativne poslove u vezi s donošenjem NAPNAV-a, koji se odnose na e-savjetovanje. 

Ministarstvo zaprima komentare i primjedbe te ih prosljeđuje Hrvatskim vodama. NAPNAV treba 

prije e-savjetovanja biti usklađen s Planom upravljanja vodnim područjima do 2027. (Narodne novine 

84/23) i Višegodišnjim programom gradnje.  

 

 U vezi s donošenjem Višegodišnjeg programa gradnje, obrazlaže da su navedeni Program 

izradile Hrvatske vode, ali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak strateške 

procjene utjecaja na okoliš, e-savjetovanje i upućuje ga Vladi Republike Hrvatske na usvajanje. Prije 

donošenja Programa, provode se prekogranične konzultacije. Dokumentacija u vezi s Višegodišnjim 

programom gradnje je prevedena na engleski jezik i u studenome 2022. dostavljena svim zemljama 

koje su izrazile namjeru sudjelovanja u postupku.  
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Republika Mađarska je zatražila prevođenje dokumentacije na mađarski jezik, što je učinjeno 

te joj je dokumentacija ponovno dostavljena u studenome 2023. Nakon završenih konzultacija, 

Višegodišnji program gradnje bit će poslan na usvajanje.  

 

 Državni ured za reviziju preporučio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i 

Hrvatskim vodama, ubuduće pravodobno poduzeti aktivnosti radi donošenja planskih dokumenata 

– NAPNAV-a i Višegodišnjeg programa gradnje. Navedenim planskim dokumentima potrebno je 

utvrditi poslove, odnosno zadaće sudionika u provedbi i način suradnje. 

 

 S obzirom na to da su navedeni dokumenti potrebni za provedbu Strategije poljoprivrede do 

2030., Državni ured za reviziju mišljenja je da u njihovoj izradi i donošenju treba sudjelovati 

Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo nadležno za provođenje poljoprivredne politike.  

 

 Strategijom poljoprivrede do 2030. također je utvrđeno da će se sustavi za navodnjavanje 

izgraditi na novih 25 000 ha, a sredstva će se osigurati iz državnog proračuna Republike Hrvatske te 

iz sredstava Europske unije namijenjenih provedbi zajedničke poljoprivredne politike, kao i iz 

Europskog fonda za regionalni razvoj. Revizijom je utvrđeno da su do kolovoza 2022. županije i 

Hrvatske vode pripremile 26 projekata za gradnju sustava za navodnjavanje procijenjene vrijednosti 

od 2.574.907.000,00 kn.  

 

Navedenim projektima, iz javnih sustava, omogućilo bi se navodnjavanje na dodatnih 19 212 

ha. Prema obrazloženju Ministarstva poljoprivrede, financijska sredstva za izgradnju osigurat će se u 

sljedećem programskom razdoblju, a financiranje se u većem dijelu očekuje iz sredstava Europske 

unije. 

 

Sredstva za financiranje projekata navodnjavanja utvrđena su Strateškim planom Zajedničke 

poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (dalje u tekstu: Strateški plan). Strateški 

plan je programski strateški dokument i temelj za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih 

fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj). 

Strateškim planom utvrđeno je financiranje u području navodnjavanja u iznosu od 545.143.236,00 kn 

(iz sredstava Europske unije u iznosu od 436.114.589,00 kn i nacionalnih sredstava u iznosu od 

109.028.647,00 kn), što je 21,2 % osiguranih sredstava u odnosu na procijenjene vrijednosti 

pripremljenih projekata. 

 

 Državni ured za reviziju mišljenja je da će ostvarenje cilja Strategije poljoprivrede do 2030. 

u vezi s gradnjom sustava za navodnjavanje, s obzirom na razdoblje i osigurana sredstva biti teško 

provedivo te je kod planiranja potrebno više pozornosti obratiti na provedivost i praćenje 

postavljenih ciljeva. 

 

NAPNAV-om su utvrđeni posebni ciljevi, a jedan od kratkoročnih ciljeva je izrada županijskih 

planova, koji bi trebali valorizirati prirodne resurse, definirati prioritetna područja za navodnjavanje, 

procijeniti veličinu obuhvata te utvrditi socioekonomske učinke gradnje i primjene sustava za 

navodnjavanje. Doneseni planovi navodnjavanja obuhvaćaju teritorijalni ustroj i stanovništvo, 

zemljopisne karakteristike, vrste i karakteristike tla, tlo korišteno u poljoprivrednoj proizvodnji, 

prioritete za navodnjavanje, uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta, stanje vodnoga 

gospodarstva, klimatske značajke, hidrološke značajke, podzemne vode te tehnička rješenja sustava 

za navodnjavanje.  

 

U grafičkom prikazu broj 1 daje se prikaz vremena donošenja županijskih planova 

navodnjavanja. 
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Grafički prikaz broj 1 
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Sve županije, osim Krapinsko-zagorske, donijele su planove navodnjavanja. Krapinsko-                

-zagorska županija nije donijela plan navodnjavanja jer je analizom podataka utvrdila da na njezinom 

području nema poljoprivredne proizvodnje koja bi bila pogodna za javno navodnjavanje. Sve 

županije, osim Varaždinske, planove su donijele do 2010. Međutim, iako je od donošenja planova  

proteklo više od deset godina, deset županija (Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka, Koprivničko-          

-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, 

Splitsko-dalmatinska, Varaždinska i Zagrebačka) i Grad Zagreb nisu do konca 2022. izgradili nijedan 

sustav javnog navodnjavanja. Većina županija koje nisu izgradile sustave javnog navodnjavanja su u 

razdoblju od donošenja plana navodnjavanja do konca 2022. započele pripremne radnje za izgradnju 

jednog ili više sustava javnog navodnjavanja koje se odnose na prikupljanje interesa korisnika, izradu 

planske dokumentacije, provođenje monitoringa vezanog za vodu za navodnjavanje ili zaštitu prirode 

i drugo.  

 

 Prema odredbama članaka 3. i 6. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje, 

program gradnje sustava javnog navodnjavanja donosi jedinica područne (regionalne) samouprave 

temeljem županijskog plana navodnjavanja. Program sadrži sljedeća poglavlja: interes krajnjih 

korisnika za projektiranje i gradnju sustava javnog navodnjavanja, način financiranja izrade projektne 

dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja, opseg i dinamiku izrade projektne 

dokumentacije (studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, idejni projekt, glavno-izvedbeni 

projekt), dinamiku pribavljanja potrebnih dozvola i suglasnosti, planiranu vrijednost projektiranja i 

gradnje sustava javnog navodnjavanja te dinamiku početka i dovršetka projektiranja i gradnje sustava 

javnog navodnjavanja. Program održavanja sustava javnog navodnjavanja donose jedinice područne 

(regionalne) samouprave za svaku godinu. Program se temelji na pojedinačnim sustavima javnog 

navodnjavanja te sadrži ukupno potrebne količine vode i dinamiku rada sustava navodnjavanja, 

godišnji plan navodnjavanja te godišnje troškove rada i održavanja sustava. U postupku izrade i 

donošenja godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja, jedinice područne 

(regionalne) samouprave dužne su uključiti krajnje korisnike. Programe održavanja potrebno je 

donijeti kako bi se ostvarila sredstva za pokriće troškova održavanja.  

 

 Za većinu sustava javnog navodnjavanja nisu doneseni programi gradnje i održavanja. Prema 

odredbama članka 30. Zakona o vodama, gradnja i održavanje građevina za navodnjavanje u 

vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave provodi se prema programu koji donosi 

njezino predstavničko tijelo. 

 

Državni ured za reviziju naložio je županijama prije početka gradnje sustava navodnjavanja 

donijeti program gradnje te za sustave koji su započeli s radom donijeti programe održavanja, u 

skladu s odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 

navodnjavanje.  

 

 

EVIDENCIJE GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE I MJEŠOVITIH 

MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA 

 

Prema odredbama Zakona o vodama, vodne građevine za melioracije obuhvaćaju građevine za 

navodnjavanje, građevine za melioracijsku odvodnju i mješovite melioracijske građevine. Za 

navodnjavanje se koriste građevine za navodnjavanje i mješovite melioracijske građevine. Građevine 

za navodnjavanje javna su dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su županija.  

 

Mješovite melioracijske građevine od interesa za Republiku Hrvatsku utvrđene Popisom 

građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za 

Republiku Hrvatsku u vlasništvu su Republike Hrvatske, dok su mješovite melioracijske građevine 

koje nisu u navedenom Popisu javna dobra u javnoj uporabi u vlasništvu županija.  
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Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od 

interesa za Republiku Hrvatsku utvrdilo je ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo u srpnju 

2010. Popisom je utvrđeno da su građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju melioracijske 

građevine prvog reda (glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela 

tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode u melioracijske građevine te 

crpne stanice u melioracijskom sustavu i druge pripadajuće građevine) i melioracijske građevine 

drugog reda (glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog 

sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode melioracijske građevine prvog reda 

te druge pripadajuće građevine). Mješovite melioracijske građevine su melioracijske građevine koje 

su namijenjene i melioracijskoj odvodnji i navodnjavanju. Navedeni Popis obuhvaća ukupno 1 548 

građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za 

Republiku Hrvatsku. 

 

S obzirom na to da je od donošenja Popisa građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i 

mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku prošlo 12 godina, 

ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo je u ožujku 2021. donijelo Odluku o osnivanju i 

imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Odluke o utvrđivanju popisa građevina za 

osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku 

Hrvatsku. U vrijeme obavljanja revizije, Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju popisa građevina za 

osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku 

Hrvatsku u završnoj je fazi izrade prije slanja u postupak e-savjetovanja.  

 

Revizijom je utvrđeno da su mješovite melioracijske građevine iz navedenog Popisa 

evidentirane u poslovnim knjigama Hrvatskih voda, a građevine za navodnjavanje u poslovnim 

knjigama županija. Međutim, pojedine županije rashode za pripremu gradnje i gradnju objekata za 

navodnjavanje nisu evidentirale na propisanim računima rashoda za nabavu nefinancijske imovine i 

u analitičkoj knjigovodstvenoj evidenciji dugotrajne imovine, što nije u skladu s odredbama 

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, gdje je, između ostalog, propisano da 

se rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju po vrstama nabavljene nefinancijske imovine 

te prema njezinim pojavnim oblicima i priznaju u trenutku nabave. Također, propisano je da proračun 

i proračunski korisnici obvezno vode analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine – 

po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima.  

 

Državni ured za reviziju naložio je rashode za nabavu sustava javnog navodnjavanja, koji 

uključuju projektnu i drugu dokumentaciju, evidentirati na odgovarajućem računu rashoda za 

nabavu nefinancijske imovine, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

Računskom planu, s obzirom na to da su postupci u vezi s nabavom sustava javnog navodnjavanja 

dugotrajni i postoji mogućnost da isteknu rokovi predviđeni za čuvanje poslovnih knjiga i 

knjigovodstvenih isprava te se ukupni rashodi (ulaganja) u sustave javnog navodnjavanja neće 

moći utvrditi. 

 

Prema podacima iz poslovnih knjiga županija ukupna vrijednost ulaganja u sustave javnog 

navodnjavanja na području Republike Hrvatske do konca 2022. iznosila je 967.013.612,00 kn. 

 

U tablici broj 2 daju se podaci o procijenjenim vrijednostima ulaganja u sustave javnog 

navodnjavanja na području županija te ostvarenim ulaganjima do konca 2022. 
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Tablica broj 2 

 

Podaci o procijenjenim vrijednostima ulaganja u sustave javnog navodnjavanja  

te ostvarenim ulaganjima do konca 2022.  

u kn 

Redni 

broj  
Županija   

Broj planiranih 

sustava za 

navodnjavanje 

 Procijenjena 

vrijednost 

sustava* 

Ulaganja u sustave javnog navodnjavanja  
Indeks 

ostvarenja 

(u %)  

Izrada projektne 

i druge 

dokumentacije  

Gradnja 
Ostali 

rashodi  
Ukupna ulaganja 

  1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6) 7 (7/3*100) 

1. Brodsko-posavska 4 163.589.639,00 6.862.797,00 30.927.709,00 1.208.139,00 38.998.645,00 23,8 

2. Dubrovačko-neretvanska 16 - 3.639.045,00 24.235.419,00 0,00 27.874.464,00 - 

3. Istarska 5 - 19.947.641,00 183.309.831,00 5.501.532,00 208.759.004,00 - 

4. Međimurska  3 98.193.185,00 6.744.460,00 26.275.703,00 1.992.805,00 35.012.968,00 35,7 

5. Osječko-baranjska 18 681.569.308,00 12.215.055,00 57.055.831,00 4.301.382,00 73.572.268,00 10,8 

6. Požeško-slavonska  5 54.922.855,00 5.583.796,00 7.833.987,00 611.780,00 14.029.563,00 25,5 

7. Šibensko-kninska 1 62.872.024,00 2.358.415,00 70.163.782,00 1.960.347,00 74.482.544,00 118,5 

8. Virovitičko-podravska 9 936.163.122,00 8.682.844,00 162.987.432,00 3.548.097,00 175.218.373,00 18,7 

9. Vukovarsko-srijemska 6 206.178.199,00 - - - 235.786.334,00 114,4 

10. Zadarska  10 456.095.263,00 13.286.972,00 51.697.336,00 3.068.623,00 68.052.931,00 14,9 

11. 

Ostale županije bez 

izgrađenih sustava za 

navodnjavanje 

19 - 15.226.518,00 0,00 0,00 15.226.518,00 - 

Ukupno**  96 2.659.583.595,00 94.547.543,00 614.487.030,00 22.192.705,00 967.013.612,00 26,9*** 

    *Izvor: Podaci iz studija izvodljivosti i predinvesticijskih studija 

  **Ukupan zbroj se daje za one županije za koje postoje podaci 

***Indeks ostvarenja za one županije za koje postoje podaci o procijenjenoj vrijednosti sustava
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Vrijednosno najznačajnija ulaganja odnose se na ulaganja u Vukovarsko-srijemskoj, Istarskoj i 

Virovitičko-podravskoj županiji u ukupnoj vrijednosti od 619.763.711,00 kn. Ulaganja u sustave 

javnog navodnjavanja na području Vukovarsko-srijemske županije odnose se na sustave Opatovac, 

poljoprivredno dobro Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, Sopot, Blata – Cerna, Lipovac i 

Ervenica. Ulaganja u sustave javnog navodnjavanja u Istarskoj županiji se odnose na sustave Valtura 

i Červar Porat – Bašarinka (za koje su pribavljene uporabne dozvole) te ulaganje u projektnu i drugu 

dokumentaciju za druga tri sustava. Ulaganja u sustave javnog navodnjavanja u Virovitičko-                     

-podravskoj županiji odnose se na tri sustava (Kapinci – Vaška I. faza, Đolta I. faza i Novi Gradac – 

Detkovac), dok je za šest sustava ulagano u projektnu i drugu dokumentaciju. 

 

Prema odredbama Zakona o vodama, Hrvatske vode dostavljaju podatke o česticama koje čine 

javno vodno dobro i svim promjenama u vezi s režimom tih čestica, kao i o stvarnim pravima koja se 

osnivaju na njima u Središnji registar državne imovine, koji se vodi prema propisima o upravljanju 

državnom imovinom. Revizijom je utvrđeno da su Hrvatske vode navedene podatke dostavljale u 

Središnji registar državne imovine.  

 

Sustavi javnog navodnjavanja najvećim dijelom izgrađeni su na zemljištu koje nije u vlasništvu 

županija, ali su prije gradnje svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja uređeni 

imovinskopravni odnosi na način da su za dio zemljišta koje nije u vlasništvu županija zaključeni 

ugovori o pravu građenja ili pravu služnosti.  

 

Korištenje sustava javnog navodnjavanja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske uređeno 

je odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu te je odredbama Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), koji je stupio na 

snagu u svibnju 2022., propisano da se ugovor o zakupu raskida, između ostalog, ako zakupnik ne 

koristi i ne održava postojeću funkcionalnost sustava javnog navodnjavanja.  

 

Prema podacima županija koje imaju izgrađene sustave javnog navodnjavanja, poljoprivredno 

zemljište u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja u vlasništvu Republike Hrvatske čini približno 

73,0 %, dok je 27,0 % u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Prema podacima županija koje nemaju 

izgrađene sustave javnog navodnjavanja, a provodile su aktivnosti pribavljanja projektne 

dokumentacije (osam županija), planirana je izgradnja na zemljištu koje je u vlasništvu Republike 

Hrvatske približno 65,0 %, dok je 35,0 % u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba. 

 

Hrvatske vode su prema odredbama članaka 7. i 14. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu 

vođenja vodne dokumentacije trebale do studenoga 2012. ustrojiti Katastar vodnih građevina, koji 

treba sadržavati podatke o vrsti vodne građevine s obzirom na namjenu, vlasniku i investitoru vodne 

građevine, pravnoj ili fizičkoj osobi nadležnoj za upravljanje vodnom građevinom, zakonitom 

posjedniku vodne građevine, lokaciji (naselje, grad ili općina, županija, katastarska čestica i 

katastarska općina), nazivu akta kojim je dopuštena gradnja (klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja) 

te nazivu tijela koje je izdalo akt kojim je dopuštena gradnja za regulacijske i zaštitne vodne 

građevine, komunalne vodne građevine, vodne građevine za melioraciju, vodne građevine za 

proizvodnju električne energije te vodne građevine za unutarnju plovidbu. Revizijom je utvrđeno da 

Katastar vodnih građevina do vremena obavljanja revizije nije ustrojen. Također, utvrđeno je da je u 

tijeku uspostava Registra regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina unutar Projekta unaprjeđenja 

negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj, koji se sufinancira iz 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Planirani rok završetka navedenog 

Registra je lipanj 2023., a prikupljeni podaci planiraju se koristiti pri izradi Katastra vodnih građevina.    

 

Državni ured za reviziju naložio je Hrvatskim vodama ustrojiti Katastar vodnih građevina, u 

skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije. 
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Prema odredbama članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne 

dokumentacije, Hrvatske vode trebaju voditi Registar korištenja voda koji čini registar korištenja 

voda za ljudsku uporabu, registar korištenja vodnih snaga, registar korištenja voda za navodnjavanje, 

registar zahvaćanja površinskih i podzemnih voda (izvorske, mineralne, termalne i termo mineralne 

vode) radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, za sanitarne i tehnološke potrebe, 

zdravstvene i balneološke potrebe i grijanje, registar korištenja voda pogodnih za uzgoj slatkovodnih 

riba i drugih vodenih organizama, registar korištenja voda za plovidbu te registar korištenja voda za 

šport i rekreaciju. Registar korištenja voda za navodnjavanje treba sadržavati podatke o obuhvatu 

(položaju) sustava navodnjavanja, podatke o površini koja se navodnjava, podatke o režimu 

navodnjavanja i maksimalno dopuštenoj količini zahvaćenih voda, podatke i informacije o vlasnicima 

i korisnicima sustava za navodnjavanje (korisnicima prava na zahvaćanje voda za navodnjavanje), 

odlukama županija u čijem su vlasništvu izgrađene građevine za navodnjavanje o visini i obvezi 

plaćanja naknade za navodnjavanje, podatke i informacije o sustavima navodnjavanja, program 

praćenja, podatke o količinama i kakvoći zahvaćenih voda te druge podatke od interesa za upravljanje 

vodama. 

 

 Revizijom je utvrđeno da ustrojeni Registar korištenja voda za navodnjavanje ne sadrži podatke 

o obuhvatu sustava za navodnjavanje, režimu navodnjavanja, korisnicima prava korištenja sustava za 

navodnjavanje, odlukama županija u čijem su vlasništvu izgrađene građevine za navodnjavanje o 

visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje te za dio korisnika podatke o površini koja se 

navodnjava.  

 

 Državni ured za reviziju naložio je Hrvatskim vodama, Registar korištenja voda za 

navodnjavanje voditi na način da sadrži sve propisane podatke, u skladu s odredbama Pravilnika 

o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije.    

 

Pojedine županije su ustrojile evidenciju građevina za navodnjavanje koja sadrži podatke o 

obuhvatu svakog pojedinog sustava navodnjavanja, zahvatu vode (rijeka ili bunari), fazi gradnje te 

procijenjenoj vrijednosti ili vrijednosti projekta. Većina županija nije ustrojila, posebno za svaki 

sustav javnog navodnjavanja, evidenciju koja bi sadržavala podatke o obuhvatu sustava, ulaganjima, 

tehnologiji, vlasništvu nad zemljištem, poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju, prirodu i površini 

na kojoj se koristilo navodnjavanje. 

 

Državni ured za reviziju preporučio je županijama za svaki sustav javnog navodnjavanja 

ustrojiti evidenciju koja bi sadržavala podatke potrebne za upravljanje sustavom, poput podataka 

o obuhvatu sustava, ulaganjima, tehnologiji, vlasništvu nad zemljištem, poljoprivrednim 

kulturama koje se uzgajaju (prema godinama), prirodu i površini na kojoj se koristilo 

navodnjavanje (prema godinama). 

 

 

GRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE I 

MJEŠOVITIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA  

 

Gradnja građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina 

 

 NAPNAV je prvi dokument kojim je uređeno upravljanje sustavima za navodnjavanje. U 

vrijeme njegova donošenja nije bilo podataka o broju sustava za navodnjavanje te o površinama koje 

se navodnjavaju. Stoga je procijenjeno da se u Republici Hrvatskoj navodnjava 0,9 % poljoprivrednih 

površina.  
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 Gradnja građevina za navodnjavanje u vlasništvu županija provodi se prema programu koji 

donosi njezino predstavničko tijelo. Gradnja mješovitih melioracijskih građevina provodi se prema 

Planu upravljanja vodama, koji Hrvatske vode donose za svaku godinu. Hrvatske vode također za 

svaku godinu sastavljaju izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama. Od 2005. izgrađene su tri 

mješovite melioracijske građevine čijom je izgradnjom omogućeno navodnjavanje na površini od       

5 916 ha poljoprivrednog zemljišta. Gradnja je financirana iz sredstava državnog proračuna, a prema 

evidenciji Hrvatskih voda ukupna ulaganja iznose 658.468.000,00 kn, od čega se najznačajnija u 

iznosu od 498.540.000,00 kn odnose na sustav Biđ-bosutsko polje. 

 

 Za gradnju građevina za navodnjavanje u vlasništvu županija u NAPNAV-u je utvrđen 

redoslijed izrade potrebne dokumentacije koji se daje u shematskom prikazu broj 1.  

Shematski prikaz broj 1 

Redoslijed izrade dokumentacije za gradnju građevina za navodnjavanje 

u vlasništvu županije 

 

 
 

 Gradnju navedenih građevina provode Hrvatske vode na temelju ugovora o komisiji. Revizijom 

je utvrđeno da županije na temelju svojih planova navodnjavanja dostavljaju projekte Hrvatskim 

vodama (Jedinici za provedbu NAPNAV-a) koje ih objedinjavaju i potvrđuju. Za predložene projekte 

Hrvatske vode izrađuju/pribavljaju tehničku dokumentaciju te obavljaju druge ugovorene poslove (od 

idejnog rješenja do ishođenja uporabne dozvole). Prije gradnje sustava javnog navodnjavanja vrši se 

odabir ovlaštenih društava za projektiranje koja izrađuju projektnu dokumentaciju (idejni, glavni i 

izvedbeni projekt) te se pribavljaju lokacijske i građevinske dozvole. Predstavnici županija sudjeluju 

u praćenju provedbe projekta te daju mišljenja i komentare na predložena tehnička rješenja.  

 

Projektna dokumentacija za sustave javnog navodnjavanja i gradnja sustava financirana je 

sredstvima Hrvatskih voda i županija, odnosno sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (dalje u tekstu: Program ruralnog razvoja). 

4. 

5. 

3. 

2. 

Izrada glavnog projekta 
  

Izrada stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole 

Podnošenje zahtjeva i ishođenje lokacijskih uvjeta i lokacijske dozvole 
  

Izrada idejnog projekta ili idejnog rješenja 
  

Podnošenje zahtjeva i ishođenje građevinske dozvole 
  

1. 

6. Izrada izvedbenog projekta 
 

7. Ugovaranje radova, nadzora, nabave strojeva i opreme 
  

8. 

9. 

Izgradnja objekata, montaža i puštanje opreme u rad uz stalni nadzor 
  

10. 

Tehnički pregled funkcionalnog sklopa navodnjavanja prema građevinskoj dozvoli 
  

Uporabna dozvola 
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Za pristupanje izradi projektne dokumentacije, prema odredbama članka 4. Pravilnika o 

upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje, potrebno je osigurati potvrdu krajnjih korisnika o 

namjeri korištenja budućeg sustava javnog navodnjavanja kojom krajnji korisnici iskazuju interes za 

korištenje sustava, sudjelovanje u troškovima rada i održavanja te sudjelovanje u troškovima gradnje 

sustava. Potvrdom krajnjih korisnika mora se potvrditi iskazani interes na najmanje 70,0 % 

poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja. 

 

Za pristupanje gradnji sustava javnog navodnjavanja potrebno je ugovornim odnosom urediti 

prava i obveze krajnjih korisnika i županije, a prvenstveno obvezu trajnog korištenja sustava za 

potrebe poljoprivredne proizvodnje te ekonomsko-financijskim analizama potvrditi opravdanost 

ulaganja. Ugovornim odnosom krajnjih korisnika i županije moralo se obuhvatiti najmanje 30,0 % 

poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja. 

Odredbom članka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava 

za navodnjavanje (Narodne novine 76/14), koji je stupio na snagu u lipnju 2014., propisano je da se 

za pristupanje gradnji ugovornim odnosom krajnjih korisnika i jedinica (područne) regionalne 

samouprave mora obuhvatiti najmanje 70,0 % poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog 

pojedinog sustava javnog navodnjavanja. 

 

Revizijom je utvrđeno da su županije, prije pristupanja izradi projektne dokumentacije i prije 

gradnje sustava za navodnjavanje, prikupile podatke o interesu krajnjih korisnika te su prije gradnje 

svakog pojedinog sustava zaključeni predugovori kojima su se poljoprivrednici obvezali navodnjavati 

poljoprivredno zemljište u obuhvatu izgrađenih sustava. 

 

Do lipnja 2023. izgrađen je 21 sustav javnog navodnjavanja (građevine za navodnjavanje) koji 

obuhvaća poljoprivredno zemljište ukupne površine 7 580,54 ha. Podaci o površini poljoprivrednog 

zemljišta u obuhvatu izgrađenih sustava javnog navodnjavanja, zaključenim predugovorima prije 

gradnje, broju predugovora i površini poljoprivrednog zemljišta koju su se poljoprivrednici 

predugovorima obvezali koristiti, prema podacima županija, daju se u tablici broj 3.  
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Tablica broj 3 

 

Podaci o površini poljoprivrednog zemljišta u obuhvatu izgrađenih sustava javnog navodnjavanja, 

zaključenim predugovorima prije gradnje, broju predugovora i površini poljoprivrednog zemljišta 

koju su se poljoprivrednici predugovorima obvezali koristiti 

 

Redni 

broj 
Županija  

Broj 

sustava 

Površina 

obuhvata 

sustava   

(u ha)  

Zaključeni predugovori  

Broj 

predugovora  

Zemljište koje su se 

korisnici obvezali 

navodnjavati  

Površina 

 (u ha) 

Udjel u 

obuhvatu 

sustava    

(u %) 
  1 2 3 4 5 6 (5/3*100) 

1. Brodsko-posavska 1 326 114 241,23 74,0 

2. Dubrovačko-neretvanska 1 310 188 240,72 77,7 

3. Istarska 2 870 90 388,5 44,7 

4. Međimurska  1 250 - - - 

5. Osječko-baranjska 3 854,50 54 808,73 94,6 

6. Požeško-slavonska  2 479 - - - 

7. Šibensko-kninska 1 274 3 269 98,2 

8. Virovitičko-podravska 3 2 171 53 1 540,06 70,9 

9. Vukovarsko-srijemska 3 1 254 18 1 121 89,4 

10. Zadarska  4 792,04 62 737,59 93,1 

Ukupno 21 7 580,54 582 5 346,83 78,0* 

*Udjel u obuhvatu sustava za navodnjavanje bez Međimurske i Požeško-slavonske županije za koje ne postoje podaci o 

broju predugovora 

 

Prema podacima županija, poljoprivredno zemljište u obuhvatu izgrađenih sustava 

navodnjavanja ima ukupnu površinu od 7 580,54 ha. Međimurska i Požeško-slavonska županija 

nemaju podatke o broju predugovora koji su zaključeni s poljoprivrednicima koji su se obvezali 

koristiti sustave navodnjavanja.  
 
Ukupna ulaganja u građevine javnog navodnjavanja prema studijama izvodljivosti i 

predinvesticijskim studijama te ostvarenim ulaganjima u sustave javnog navodnjavanja daje se u 

sljedećoj tablici. 
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Tablica broj 4 

 

Podaci o ulaganjima u građevine javnog navodnjavanja,  

prema studijama izvodljivosti i predinvesticijskim studijama te ostvarenim ulaganjima  

 

        u kn 

Redni 

broj  
Županija  

Broj 

sustava 

 Procijenjena 

vrijednost 

sustava* 

Ulaganja u sustave javnog navodnjavanja  
Indeks 

ostvarenja 

(u %)  

Izrada 

projektne i 

druge 

dokumentacije  

Gradnja Ostali rashodi  
Ukupna 

ulaganja 

  1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6) 8 (7/3*100) 

1. Brodsko-posavska 1 46.818.078,00 3.170.297,00 30.927.709,00 1.208.139,00 35.306.145,00 75,4 

2. Dubrovačko-neretvanska 1 25.366.348,00 180.000,00 24.235.419,00 194.512,00  24.609.931,00 97,0 

3. Istarska 2 166.804.283,00 11.458.881,00 183.309.831,00 5.501.532,00 200.270.244,00 120,1 

4. Međimurska  1 29.850.000,00 1.326.660,00 26.275.703,00 1.025.436,00 28.627.799,00 95,9 

5. Osječko-baranjska 3 52.075.400,00 2.964.050,00 48.179.856,00 2.469.132,00 53.613.038,00 102,9 

6. Požeško-slavonska  2 10.022.855,00 1.884.284,00 7.833.987,00 611.780,00 10.330.051,00 103,1 

7. Šibensko-kninska 1 62.872.024,00 2.358.415,00 70.163.782,00 1.960.347,00 74.482.544,00 118,5 

8. Virovitičko-podravska 3 128.914.952,00 4.912.597,00 131.740.483,00 3.470.757,00 140.123.837,00 108,7 

9. Vukovarsko-srijemska 3 67.538.838,00 - - - 61.747.676,00 91,4 

10. Zadarska  4 69.959.593,00 6.572.853,00 51.697.336,00 3.033.973,00 61.304.162,00 87,6 

Ukupno  21 660.222.371,00 34.828.037,00** 574.364.106,00** 19.475.608,00** 690.415.427,00 104,6 

  *Izvor: Podaci iz studija izvodljivosti i predinvesticijskih studija 

**Ukupan zbroj bez podataka za Vukovarsko-srijemsku županiju  
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Najznačajnija ulaganja se odnose na izgradnju dva sustava u Istarskoj županiji u iznosu od 

200.270.244,00 kn i tri sustava u Virovitičko-podravskoj županiji u iznosu od 140.123.837,00 kn. 

 

Prema Programu ruralnog razvoja, gradnja građevina za javno navodnjavanje financira se 

sredstvima Europske unije kroz mjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu u vezi s razvojem, 

modernizacijom i prilagodbom poljoprivrede i šumarstva, provedba tipa operacije 4.3.1. Investicije u 

osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja. Korisnici mjere su županije, a sredstva se mogu 

koristiti za gradnju cjelovitog sustava za navodnjavanje (akumulacije, kanali, površinska i/ili 

podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, 

distribucijska mreža, nadzorno-upravljački sustav i drugo). Navedenim Programom predviđeno je 

sufinanciranje projekta do 15.000.000,00 EUR odnosno do 113.017.500,00 kn. Po odobrenju liste 

projekata od nadležnog tijela Europske unije i provođenja pravne procedure za dodjelu sredstava za 

financiranje sustava navodnjavanja, pristupa se daljnjim aktivnostima na provedbi projekta. Županije 

ugovaraju radove i nadzor nad izvođenjem radova te nabavu strojeva i opreme. Nadalje, nadziru 

gradnju sustava, sudjeluju pri tehničkim pregledima izgrađenih sustava te pribavljaju uporabne 

dozvole. 

 

 Prema NAPNAV-u, projekti navodnjavanja imaju utjecaj na vode (vodnu bilancu i kvalitetu 

vode) te na tlo. NAPNAV-om je utvrđeno da svako zahvaćanje vode utječe na vodnu bilancu. S 

obzirom na pojavnost zaliha vode u vremenu, svako nekontrolirano zahvaćanje, posebno u 

malovodnim razdobljima, može uzrokovati narušavanje biološkog minimuma vodotoka.     

NAPNAV-om su utvrđene zaštitne mjere koje se odnose na količinu i kvalitetu vode te na tlo. Prema 

obrazloženju Hrvatskih voda, praćenje stanja voda u vezi s planiranjem i pripremom projekata sustava 

javnog navodnjavanja obavljaju Hrvatske vode, a praćenje stanja voda u javnim sustavima za 

navodnjavanje trebaju obavljati županije. Sustavno praćenje količina voda obavljaju Državni 

hidrometeorološki zavod i Hrvatske vode. Praćenje kakvoće površinskih i podzemnih voda u 

Republici Hrvatskoj obavlja Institut za vode Josip Juraj Strossmayer te ovlašteni laboratoriji za 

uzorkovanje i ispitivanje voda. Godišnje planove monitoringa stanja voda i godišnja izvješća o stanju 

površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj izrađuju Hrvatske vode i objavljuju na svojim 

mrežnim stranicama. 

 

 U vezi s kvalitetom tla, Državni ured za reviziju je 2017. obavio reviziju učinkovitosti 

Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, koja je, između ostalog, 

obuhvaćala i područje zaštite tla. Revizijom je utvrđeno da sustav trajnog praćenja stanja 

poljoprivrednog zemljišta na način propisan odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

(Narodne novine 39/13 i 48/15) i provedbenim propisima nije uspostavljen. U 2019. donesen je 

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine 47/19). Trajno 

praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta treba provoditi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 

u kojoj prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Navedena Agencija, između 

ostalog, pruža stručnu i znanstvenu potporu Ministarstvu poljoprivrede, primarno kod izrade 

zakonske regulative, stručnih mišljenja i podloga.  

 

 Strategijom poljoprivrede do 2030. u provedbenom mehanizmu Upravljanje poljoprivrednim 

zemljištem utvrđeno je da se trajnim praćenjem stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta 

osigurava djelotvorna zaštita poljoprivrednog zemljišta i kontinuirana dostupnost podataka 

neophodnih za ocjenu stanja tla te provedbu politike održivog gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem. Ovom mjerom doprinosi se boljem i učinkovitijem korištenju poljoprivrednog zemljišta 

i drugih resursa u poljoprivredi, povećanju produktivnosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje s 

naglaskom na očuvanje okoliša i poboljšanje života u ruralnim prostorima. 
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 Prema obrazloženju Ministarstva poljoprivrede, trajno praćenje stanja (monitoring) 

poljoprivrednog zemljišta nije se provodilo jer nisu bili osigurani izvori financiranja. Uspostavljanje 

monitoringa planira se u razdoblju 2021. – 2025., a sredstva za realizaciju programa trajnog praćenja 

stanja poljoprivrednog zemljišta osigurana su u iznosu od 13.000.000,00 kn kroz Nacionalni plan 

oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 

 

 
 

 

 

 
 

Korištenje građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina 

 

 Prema Zakonu o vodama, javno navodnjavanje je djelatnost zahvaćanja podzemnih i 

površinskih voda i njihova isporuka radi natapanja poljoprivrednog zemljišta putem građevina za 

navodnjavanje u vlasništvu županija ili mješovitih melioracijskih građevina u vlasništvu Republike 

Hrvatske.  

 

 Prema Strateškom planu ukupno korištena poljoprivredna površina u Republici Hrvatskoj u 

2019. bila je 1 504 450 ha. Prema podacima iz ARKOD-a iz srpnja 2022., ukupna poljoprivredna 

površina koja se koristi iznosi 1 167 971,61 ha. Prema namjeni, najveći dio odnosi se na oranice       

861 759,51 ha ili 73,8 %, livade 102 527,05 ha ili 8,8 % i krške pašnjake 92 190,69 ha ili 7,9 %.  

 

 U grafičkom prikazu broj 2 daje se pregled poljoprivrednih površina koje se u Republici 

Hrvatskoj koriste prema podacima iz ARKOD-a, a prema vrsti uporabe.  

 

Grafički prikaz broj 2 
 

 
 

 Navodnjavanje kao osnovna agrotehnička mjera koristi se za uzgoj voća, povrća, sadnog 

materijala i vinograda. U grafičkom prikazu broj 3 daje se prikaz uporabe ukupnog poljoprivrednog 

zemljišta koje se prema ARKOD-u koristi te kulture kod kojih je navodnjavanje osnovna 

agrotehnička mjera.  
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Grafički prikaz broj 3 

 

 
 

 Očekivani rezultat provedbe NAPNAV-a je da će se mjerama sustavnog organiziranja 

infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina i uvođenja navodnjavanja i 

novih tehnologija proizvodnje postići učinkovitija poljoprivredna proizvodnja, da će se potaknuti 

promjena strukture proizvodnje uvođenjem dohodovnijih kultura koje većinom uvozimo te će projekt 

u konačnici rezultirati povoljnim makroekonomskim učinkom. Stanje u poljoprivredi u vrijeme izrade 

NAPNAV-a i Višegodišnjeg programa gradnje pokazuje višegodišnji pad poljoprivredne 

proizvodnje, neuravnoteženu ponudu i potražnju, stalnost negativne vanjskotrgovinske bilance i 

postupno smanjenje udjela u bruto domaćem proizvodu. 

 

 Prema odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog 

razvoja, navedeno Ministarstvo obavlja poslove izrade izvješća o provedbi projekata, programa i 

strategija iz područja melioracijske odvodnje i navodnjavanja.  

 

 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode izrađuju godišnja izvješća o 

provedbi NAPNAV-a. Izvješća sadrže podatke o realizaciji NAPNAV-a (uvod, izvori financiranja, 

pregled aktivnosti, županijski planovi navodnjavanja, projektna dokumentacija, građenje i zaključak), 

aktivnosti i plan na provedbi NAPNAV-a te osnovne informacije o realizaciji prioritetnih projekata 

(realizirani projekti, projekti u fazi realizacije i projekti u fazi pripreme).  

 

  U Izvješću o provedbi NAPNAV-a iz 2022., u vezi s ciljem o navodnjavanju na površini od    

65 000 ha poljoprivrednih površina, navodi se da je infrastruktura izgrađena na manje od polovine 

poljoprivrednih površina. Razlozi neostvarenja cilja su: 

➢ smanjen interes krajnjih korisnika za korištenje navodnjavanja u poljoprivrednoj 

 proizvodnji 

➢ nesigurnost krajnjih korisnika u vezi s ulaganjem u opremu za navodnjavanje 

➢ usitnjenost poljoprivrednih površina.   

 

 Pokrenuti su projekti navodnjavanja na 40 519 ha poljoprivrednog zemljišta, što čini 61,0 % 

cilja, ali se istodobno novoizgrađeni sustavi ne koriste u punom kapacitetu. Razlozi nedovoljnog 

interesa krajnjih korisnika za izgradnju i korištenje sustava povezani su s manjkom kapaciteta, 

odnosno infrastrukture za plasman, preradu i skladištenje poljoprivrednih kultura. Na izgrađene 

sustave krajnji korisnici često nisu priključeni jer korisnici trebaju uložiti značajna sredstva za nabavu 

opreme, koja se procjenjuju na 10.000,00 kn do 20.000,00 kn po ha, ovisno o vrsti opreme. Ulaganje 

u opremu je često neisplativo zbog malih poljoprivrednih površina, nedostatka sezonske radne snage 

i strukture poljoprivredne proizvodnje. 

93,2 %
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kojih je navodnjavanje osnovna agrotehnička mjera
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Također, komasacija poljoprivrednog zemljišta nije zaživjela. Ograničenje u vezi s veličinom 

poljoprivrednih posjeda pokazalo se značajno, pogotovo u Međimurju i priobalju, jer tehnički je vrlo 

teško do svake proizvodne parcele dovesti priključak za vodu. Stoga je razvoj navodnjavanja moguć 

na poljoprivrednom zemljištu koje obuhvaća veće (okrupnjene) poljoprivredne površine.  

 

 Državni ured za reviziju je od Ministarstva poljoprivrede zatražio obrazloženje smatra li 

Ministarstvo kao nositelj poljoprivredne politike da navedeni razlozi utječu na realizaciju    

NAPNAV-a i nedovoljno korištenje izgrađenih sustava javnog navodnjavanja. Ministarstvo se o tome 

nije očitovalo, nego je navelo da je jedan od uvjeta kod dodjele sredstava za izgradnju sustava javnog 

navodnjavanja županijama prikupljen interes krajnjih korisnika za navodnjavanje te da su ulaganja u 

objekte za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz 

vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom, kao i 

objekte za preradu poljoprivrednih proizvoda i objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih 

poljoprivrednih proizvoda, prihvatljiva za sufinanciranje u okviru mjere 4 – Ulaganja u fizičku 

imovinu.  

 

 U Izvješću o provedbi NAPNAV-a iz 2022. nema podataka i pokazatelja koji prate strukturu 

poljoprivredne proizvodnje, makroekonomske učinke, stanje poljoprivredne proizvodnje, ponudu i 

potražnju poljoprivrednih proizvoda, vanjskotrgovinsku bilancu, udio poljoprivrede u bruto 

domaćem proizvodu i drugo. 

 

 Međutim, dio navedenih pokazatelja (struktura proizvodnje, produktivnost, bruto dodana 

vrijednost i drugo) Ministarstvo poljoprivrede prezentira u godišnjim izvješćima o stanju 

poljoprivrede. Prema odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/18, 42/20, 127/20 – 

Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22), godišnje izvješće o stanju poljoprivrede 

u prethodnoj kalendarskoj godini sadrži ocjenu stanja i gospodarskog položaja poljoprivrede, izrađuje 

ga Ministarstvo poljoprivrede ili od njega ovlaštena pravna osoba. Izvješće je javno i objavljuje se na 

mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. 

 

 Navedena izvješća objavljena su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede za 

razdoblje 2011. – 2021., osim za 2014. i 2015. Izvješća, osim za godine za koje se sastavljaju, sadrže 

i podatke za prethodne godine (najčešće za pet godina). Međutim, izvješća ne sadrže istovrsne i u 

postupnosti usporedive podatke (primjerice, u vezi s produktivnošću i položajem poljoprivrede u 

ukupnom gospodarstvu). Jedan od usporedivih podataka je stopa pokrivenosti uvoza izvozom 

poljoprivredne razmjene5, koja je za 2006., 2011., 2016. i 2021. dana u grafičkom prikazu broj 4.  

 

Grafički prikaz broj 4 

 

 
 

 
5 Stopa pokrivenosti uvoza izvozom je postotak izvoza koji je pokriven uvozom u istom razdoblju. 
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Također, usporediv je i podatak o strukturi proizvodnje visoko dohodovnih kultura6, što je 

prikazano u grafičkom prikazu broj 5. Prikaz je dan za razdoblje od 2006. (vrijeme donošenja 

NAPNAV-a) do 2021. Prema iskazanim podacima, struktura proizvodnje visoko dohodovnih kultura 

nije se značajno promijenila, a površine pod povrćem i povrtnjaci7 su smanjeni ili na približno istoj 

razini. 

 

Grafički prikaz broj 5 

 

 
 

Podaci o stanju poljoprivrede također se daju u Strategiji poljoprivrede do 2030. Prema 

navedenoj Strategiji, za razdoblje 2008. – 2017. bruto poljoprivredna proizvodnja u prosjeku je padala 

za 3,7 %, a bruto dodana vrijednost8 poljoprivrednog sektora za 4,3 % svake godine. Produktivnost9 

zemljišta na godišnjoj razini u prosjeku se smanjivala za 5,2 %10, odnosno za 6,2 %11. U promatranom 

razdoblju bilježi se i smanjenje produktivnosti rada, koja se u prosjeku smanjivala za 1,9 %12, 

odnosno za 2,6 %13 na godišnjoj razini. 

 

 Ministarstvo poljoprivrede sastavlja izvješća o stanju poljoprivrede koja sadrže podatke i 

pokazatelje, kojima se može mjeriti i uspješnost provedbe NAPNAV-a. Međutim, revizijom je 

utvrđeno da izvješća o stanju poljoprivrede ne sadrže istovjetne i u potpunosti usporedive podatke. 

Prema navedenom, osnovni ciljevi NAPNAV-a vezani su za poljoprivredu i provođenje 

poljoprivredne politike, a uvođenje navodnjavanja na novih 25 000 ha poljoprivrednih površina 

utvrđeno je Strategijom poljoprivrede do 2030.  

 

 
 
6 Odnosi se na prikaz kretanja proizvodnje visoko dohodovnih kultura (maslinici, vinogradi, voćnjaci, sjemenski usjevi i 

presadnice, povrtnjaci i povrće).  
7 Poljoprivredne kulture u kojima Republika Hrvatska ima najmanju razinu samodostatnosti. 
8 Bruto dodana vrijednost je makroekonomska veličina kojom se mjeri ukupna vrijednost koju stvara sektor, država ili 

regija. 
9 Produktivnost je ekonomska mjera koja izračunava koliko je roba i usluga proizvedeno za svaki korišteni faktor (radnik, 

kapital, vrijeme, zemlja i drugo) tijekom određenog razdoblja. 
10 Mjerena kao bruto poljoprivredna proizvodnja po korištenoj poljoprivrednoj površini. 
11 Mjerena kao bruto dodana vrijednost po korištenoj poljoprivrednoj površini. 
12 Mjerena bruto poljoprivrednom proizvodnjom po godišnjoj jedinici rada. 
13 Mjerena bruto dodanom vrijednosti po godišnjoj jedinici rada. 
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 NAPNAV-om je utvrđeno da je cilj potaknuti promjenu strukture proizvodnje uvođenjem 

dohodovnijih kultura i postizanje povoljnih makroekonomskih učinaka. Iako je odredbama Uredbe o 

unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja propisano da navedeno 

Ministarstvo obavlja poslove izrade izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja 

melioracijske odvodnje i navodnjavanja, Državni ured za reviziju mišljenja je da uspješnost 

NAPNAV-a u dijelu koji se odnosi na ciljeve iz područja poljoprivrede treba pratiti i o njima 

izvještavati Ministarstvo poljoprivrede.  

 

U vrijeme donošenja NAPNAV-a, u Republici Hrvatskoj u dovoljnoj količini proizvodila se 

pšenica, kukuruz, vino, meso peradi i jaja, dok je potrošnja drugih poljoprivrednih proizvoda bila 

veća od domaće proizvodnje. U županijskim planovima navodnjavanja navedene su kulture koje su 

se proizvodile u vrijeme donošenja planova, pogodnosti tala za određenu poljoprivrednu proizvodnju 

te nedostaci vode tijekom poljoprivredne proizvodnje.  

 

 U studijama izvodljivosti i predinvesticijskim studijama, koje se izrađuju prije gradnje sustava 

javnog navodnjavanja, analiziraju se podaci o postojećoj strukturi poljoprivredne proizvodnje te se 

planira struktura poljoprivredne proizvodnje u uvjetima navodnjavanja. Nadalje, navedenim 

studijama utvrđuju se ciljevi koji trebaju biti usklađeni s NAPNAV-om, a odnose se, između ostalog, 

na povećanje poljoprivredne proizvodnje, proizvodnju visokodohodovnih kultura, povećanje priroda 

usjeva te osiguranje biljne proizvodnje neovisno o suši. 

 

 U evidencijama o korištenju izgrađenih sustava javnog navodnjavanja, koje vode županije, 

između ostalog, navode se površina navodnjavanog poljoprivrednog zemljišta i vrsta poljoprivredne 

kulture koja se uzgaja na poljoprivrednom zemljištu, dok se ne prati povećanje poljoprivredne 

proizvodnje (povećanje priroda) na navodnjavanim poljoprivrednim zemljištima u obuhvatima 

sustava. Prema obrazloženjima županija, ne postoje podaci o povećanju poljoprivredne proizvodnje 

od početka korištenja sustava za navodnjavanje. 

 

Državni ured za reviziju preporučio je županijama pribaviti i analizirati podatke o prirodu 

poljoprivrednih proizvoda na navodnjavanom poljoprivrednom zemljištu od korisnika sustava 

javnog navodnjavanja kako bi se utvrdili učinci navodnjavanja. Nadalje, preporučio je utvrditi 

mjere kojima bi se omogućilo korisnicima sustava da povećaju proizvodnju visokodohodovnih 

poljoprivrednih kultura na navodnjavanim površinama u cilju stjecanja višeg dohotka i većeg 

priroda te privlačenja novih proizvođača tih kultura. 

 

 Također, u vezi s ciljem NAPNAV-a o osiguravanju navodnjavanja na površini od 65 000 ha 

do 2020., NAPNAV-om nije utvrđeno na koji način će se pratiti ostvarenje navedenog cilja. 

Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i 

Hrvatske vode nemaju cjelovite podatke o površinama na kojima je omogućeno navodnjavanje u 

Republici Hrvatskoj (iz javnih i privatnih sustava), već raspolažu djelomičnim podacima. Osim 

navedenih subjekata, dio podataka imaju Agencija i Državni zavod za statistiku. Hrvatske vode 

raspolažu podatkom o površinama na kojima su izgrađeni sustavi javnog navodnjavanja. Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja, za potrebe izrade izvješća o provedbi NAPNAV-a, koja izrađuje 

zajedno s Hrvatskim vodama, koristi podatke Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskih voda.  

 

 Ministarstvo poljoprivrede raspolaže dijelom podataka koje prikuplja Agencija. Pravilnikom o 

evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine 54/19, 126/19 i 147/20) propisano je 

da Agencija vodi u digitalnom grafičkom obliku evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta na 

području Republike Hrvatske (ARKOD).  
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Evidencija sadrži osnovne podatke i osnovne atributne podatke o ARKOD parceli.14 Osnovni 

podaci su identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele, naziv poljoprivrednika iz Upisnika 

poljoprivrednika, vrsta uporabe zemljišta s pripadajućom šifrom, naziv ARKOD parcele (domaće 

ime), površina ARKOD parcele i koeficijent prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake, a osnovni 

atributni podaci su prostorni podaci, područja s prirodnim ograničenjima, obilježja krajobraza, 

okolišno-osjetljivi trajni travnjaci i navodnjavanje. Agencija može ARKOD parceli dodavati druge 

raspoložive prostorne podatke.  

 

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije na temelju 

izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu 

zemljišta te s pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine 

poljoprivrednog zemljišta. Nakon upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Agencija sastavlja 

zapisnik koji potpisuje poljoprivrednik. Promjene ARKOD podataka, ako je došlo do promjene na 

ARKOD parceli, može inicirati poljoprivrednik ili Agencija. Promjene je poljoprivrednik dužan 

prijaviti podružnici Agencije u roku od 30 dana od njihova nastanka. 

 

 Prema očitovanju Ministarstva poljoprivrede, podatke o navodnjavanju Agencija prikuplja pri 

upisu poljoprivrednog zemljišta u ARKOD na temelju izjave poljoprivrednika ili kada 

poljoprivrednik prijavi promjenu na ARKOD parcelama. Prema podacima iz ARKOD-a koji se 

sastoje od matičnog broja poljoprivrednog gospodarstva, ARKOD identifikacijskog broja, vrste 

upotrebe, površine u ha, sektora, kulture i površine pod kulturom, ukupna površina parcela s 

navodnjavanjem je 6 963,90 ha.  

 

 U grafičkom prikazu broj 6 daju se podaci o površinama opremljenim sustavima za 

navodnjavanje prema poljoprivrednim kulturama, prema podacima iz ARKOD-a.  

 

Grafički prikaz broj 6 

 

 
 

 Agencija također ima i podatke o površinama koje se mogu navodnjavati iz javnih sustava 

financiranih iz mjere 4.3.1. Programa ruralnog razvoja, odnosno o površini koja je obuhvaćena 

sustavima za navodnjavanje. Kroz 17 sustava koji se financiraju iz navedene mjere obuhvaćena je 

površina od 6 959,70 ha. Navedeni podaci nisu povezani s podacima o opremljenosti ARKOD parcele 

prema korisnicima te se ne može utvrditi njihova podudarnost.  

 
 
14 ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirana 

s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta.  

43,8 %

29,2 %

15,6 %

žitarice i krmno bilje

voćne vrste i masline

povrće

vinova loza

ostalo

Površine opremljene sustavima za navodnjavanje prema poljoprivrednim kulturama, prema 

podacima iz ARKOD-a
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 Prema podacima Hrvatskih voda iz kolovoza 2022., javni sustavi navodnjavanja obuhvaćaju 

površinu od 17 936 ha, što je 10 976,30 ha ili 157,7 % više od podataka Agencije o površinama koje 

se mogu navodnjavati iz javnih sustava i 10 972,10 ha ili 157,6 % više od podataka Agencije o 

opremljenosti ARKOD parcele navodnjavanjem. Iz navedenog proizlazi da velik broj 

poljoprivrednika nije Agenciji prijavio podatke o navodnjavanju, da se podaci ne ažuriraju i/ili da 

poljoprivrednici nisu priključeni na javne sustave za navodnjavanje.  

 

 Državni ured za reviziju preporučio je Ministarstvu poljoprivrede, Pravilnikom o evidenciji 

uporabe poljoprivrednog zemljišta utvrditi obvezu Agencije da prikuplja podataka o opremljenosti 

ARKOD parcele sustavom navodnjavanja s naznakom radi li se o javnom ili privatnom sustavu, 

radi prikupljanja cjelovitih podataka o stanju poljoprivrede te praćenja ostvarenja ciljeva 

NAPNAV-a i Strategije poljoprivrede do 2030.   

 

 Revizijom je utvrđeno da Hrvatske vode, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja nemaju podatak o ukupnoj površini koja se navodnjava u Republici 

Hrvatskoj15. Hrvatske vode za dio korisnika koji naknadu za navodnjavanje plaćaju po površini imaju 

podatak o prijavljenim površinama koje se navodnjavanju. Registar korištenja voda za navodnjavanje 

za pojedine korisnike ne sadrži podatke o površini koja se navodnjava, iako ih prema odredbama 

Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije treba sadržavati. Podaci iz 

navedenog Registra se ne sistematiziraju, analiziraju i ne koriste u svrhu izvještavanja o uspješnosti 

provedbe NAPNAV-a.  

 

  Državni ured za reviziju preporučio je Hrvatskim vodama podatke iz Registra korištenja voda 

za navodnjavanje koristiti za utvrđivanje površina koje se navodnjavaju, radi izvještavanja o 

uspješnosti provedbe NAPNAV-a.   

 

 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne prikuplja podatke o korištenju sustava za 

navodnjavanje, u svrhu izvještavanja o provedbi NAPNAV-a. Prema obrazloženju navedenog 

Ministarstva, prikupljanje i analiza podataka o korištenju sustava za navodnjavanje nije u njegovoj 

nadležnosti, s obzirom na to da je gradnja u nadležnosti županija koje prije gradnje utvrđuju interes 

krajnjih korisnika za navodnjavanje te koje zajedno s Ministarstvom poljoprivrede kreiraju 

poljoprivrednu politiku na svome području. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je upoznato 

s problemom nekorištenja/nedovoljnog korištenja sustava javnog navodnjavanja, između ostalog, 

kroz rad Stručnog tima, čiji su članovi i predstavnici Ministarstva. Navedeni problem kontinuirano 

se razmatra na sjednicama Stručnog tima. Navodi da se problem nastojao, između ostalog, riješiti 

kroz donošenje/izmjenu propisa, prije svega kroz izmjenu Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava 

za navodnjavanje, izmjene Zakona o vodama, Zakona o vodnim uslugama, Zakona o financiranju 

vodnoga gospodarstva i Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

 

 Ministarstvo poljoprivrede je 2021. i 2022., od županija, prikupljalo podatke o korištenju javnih 

sustava za navodnjavanje. Podaci su, prema obrazloženju Ministarstva poljoprivrede, prikupljeni za 

sustave financirane iz mjera Programa ruralnog razvoja koji su do vremena prikupljanja podataka bili 

završeni ili su korisnici podnijeli završni zahtjev za isplatu sredstava. Prikupljeni su podaci za četiri 

sustava, a cilj prikupljanja podataka bio je provjeriti stvarno stanje priključenosti krajnjih korisnika 

na sustave javnog navodnjavanja.  

 

 

 

 
 
15 Podatak se po godinama može razlikovati s obzirom na prisutnost suša. 
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 Prema navedenim podacima, jedan sustav korišten je u potpunosti (sustav s malim brojem 

korisnika). Korisnici su djelomično ili nisu uopće koristili navodnjavanje na preostala tri sustava. Za 

veći broj korisnika navedeno je očekivano vrijeme korištenja, odnosno da će sustav u budućnosti 

koristiti. Kao razlozi nekorištenja sustava navedeno je neopremljenost korisnika opremom potrebnom 

za priključenje na sustav navodnjavanja, poslovne poteškoće korisnika ili promjene u statusu 

poljoprivrednog gospodarstva. Za druge sustave Ministarstvo poljoprivrede nije prikupljalo podatke.  

 

Osim navedenog, revizijom je utvrđeno da se jedan sustav u potpunosti ne koristi16 i nije u 

funkciji17 (utvrđeno izravnim uvidom na terenu), što je vidljivo na slikama broj 1 i 2.  

 

 Slika broj 1 i 2 

 

Sustav javnog navodnjavanja koji se ne koristi i nije u funkciji 
 

     
Izvor: Državni ured za reviziju 

 

 Županije su prikupljale podatke o korištenju sustava javnog navodnjavanja te su ustrojile 

evidencije o korištenju izgrađenih sustava javnog navodnjavanja. U evidencijama su, između ostalog, 

navedeni podaci o zaključenim ugovorima s korisnicima, godini korištenja, nazivu korisnika, 

navodnjavanoj površini, udjelu navodnjavane površine u ukupnom obuhvatu sustava te proizvedenim 

poljoprivrednim kulturama na navodnjavanom poljoprivrednom zemljištu.  

 

U tablici broj 5 daju se podaci o površini poljoprivrednog zemljišta u obuhvatu izgrađenih 

sustava javnog navodnjavanja, broju korisnika koji imaju opremu za priključenje na sustav i površini 

poljoprivrednog zemljišta koju je opremom korisnika moguće navodnjavati te broju korisnika koji su 

navodnjavali zemljište u 2022. i površini navodnjavanog zemljišta, prema podacima županija.  

 
 
16 U ovoj reviziji pod pojmom „ne koristi se“ podrazumijeva se da krajnji korisnici nisu priključeni na sustave javnog 

navodnjavanja. 
17 U ovoj reviziji pod pojmom „u funkciji“ podrazumijeva se da je sustav javnog navodnjavanja izgrađen i pušten u rad. 
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Tablica broj 5 

 

Podaci o površini poljoprivrednog zemljišta u obuhvatu izgrađenih sustava javnog navodnjavanja, broju korisnika koji imaju opremu za 

priključenje na sustav i površini poljoprivrednog zemljišta koju je opremom korisnika moguće navodnjavati te  

broju korisnika koji su navodnjavali zemljište u 2022. i površini navodnjavanog zemljišta 
 

Redni 

broj 
Županija  

Broj izgrađenih 

sustava javnog 

navodnjavanja 

Površina 

obuhvata 

sustava         

(u ha)  

Korisnici koji imaju opremu  

za priključenje na sustav 

Korisnici koji su  

navodnjavali zemljište u 2022. 

Broj korisnika  

Zemljište koje je moguće 

navodnjavati  

Broj 

korisnika  

Navodnjavano zemljište 

Površina 

(u ha)  

Udjel u 

obuhvatu 

sustava      

 (u %) 

Površina  

  (u ha)  

Udjel u 

obuhvatu 

sustava    

 (u %) 

  1 2 3 4 5 6 (5/3*100) 7 8 9 (8/3*100) 

1. Brodsko-posavska 1 326 29 97,13 29,8 29 97,13 29,8 

2. Dubrovačko-neretvanska 1 310 0 0 0 0 0 0 

3. Istarska 2 870 1 380 43,7 1 96 11,0 

4. Međimurska  1 250 8* 120,21 48,1 0 0 0 

5. Osječko-baranjska 3 854,50 0 0 0 0 0 0 

6. Požeško-slavonska  2 479 13 111,18 23,2 13 111,18 23,2 

7. Šibensko-kninska 1 274 0 0 0 0 0 0 

8. Virovitičko-podravska 3 2 171 26 957,61 44,1 22 616,10 28,4 

9. Vukovarsko-srijemska 3 1 254 1 52 4,1 1 52 4,1 

10. Zadarska  4 792,04 49 486,96 61,5 39 353,04 44,6 

Ukupno 21 7 580,54 127 2 205,09 29,1 105 1 325,45 17,5 

* Sustav se koristio od 2013. do 2016., a u 2014. je bilo najviše korisnika (8) 
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Prema podacima županija, poljoprivredno zemljište u obuhvatu izgrađenih sustava javnog 

navodnjavanja ima ukupnu površinu od 7 580,54 ha. Opremu za priključenje na sustave javnog 

navodnjavanja u 2022. imalo je 127 korisnika u obuhvatu navedenih sustava. Od spomenutog broja 

korisnika koji su imali opremu za priključenje na sustave navodnjavanja, 105 korisnika je 

navodnjavalo 1 325,45 ha ili 17,5 % površine poljoprivrednog zemljišta u obuhvatima sustava za 

navodnjavanje. 

 

 Primjenom određenih mjera moglo bi se postići bolje, odnosno učinkovitije korištenje javnih 

sustava za navodnjavanje. Mjere za poboljšanje utvrđene su NAPNAV-om i dobrom praksom. 

Odnose se na provođenje pilot-projekata, praćenje realizacije planiranih/postavljenih ciljeva, 

praćenje priroda i informiranje poljoprivrednika o prednostima navodnjavanja, osiguravanje 

financijskih sredstava za nabavu opreme za navodnjavanje, praćenje korištenja vode i okrupnjavanje 

posjeda. NAPNAV-om je utvrđeno da će se provesti četiri pilot-projekta: u istočnoj Slavoniji, 

sjeverozapadnoj Hrvatskoj, južnoj Dalmaciji i Istri i/ili na otocima.  

 

 Na pilot-projektima bi se utvrdile mjere gospodarenja u agroekološkim uvjetima, analizirali 

troškovi i ekonomska opravdanost sustava za navodnjavanje, optimizirale količine istraživanja te 

mjerenja potrebna za projektiranje i uvođenje sustava. Učinci koji se očekuju od pilot-projekata 

utvrđeni su i Višegodišnjim programom gradnje, a odnose se na utvrđivanje metodologije 

opravdanosti ulaganja, optimiziranje istraživanja i mjerenja potrebnih za projektiranje i uvođenje 

sustava, osiguranje podloga za donošenje propisa koji će regulirati projektiranje, izgradnju i 

upravljanje sustavima za navodnjavanje, edukaciju krajnjih korisnika, kao i testiranje ekoloških 

učinaka, tehnika i tehnologija uzgoja u uvjetima navodnjavanja.  

 

 Revizijom je utvrđeno da cilj NAPNAV-a u vezi s pilot-projekatima nije ostvaren, odnosno 

ostvaren je u manjem dijelu. Od predviđena četiri, jedan je realiziran u cijelosti, a jedan djelomično. 

Drugi pilot-projekti nisu realizirani zbog nemogućnosti osiguravanja dovoljnih količina vode, 

odnosno zbog sudskog postupka u vezi sa zaštitom okoliša. Prema obrazloženju Hrvatskih voda, 

očekivani učinci pilot-projekata su izostali, jer su izabrani projekti bili tehnički i financijski zahtjevni 

i nisu se mogli realizirati u planiranom razdoblju. Stoga se nastoji utjecati na županije da predlože 

manje projekte unutar postojećih javnih sustava navodnjavanja. Jedan projekt donio je očekivane 

rezultate na način da je izgrađeno navodnjavanje na približno 10 ha te se na temelju stečenog iskustva 

izgradilo približno 600 ha.  

 

 Državni ured za reviziju preporučio je Hrvatskim vodama u novom NAPNAV-u utvrditi 

kriterije za izbor pilot-projekata, s obzirom na to da se dosadašnji pilot-projekti nisu u potpunosti 

realizirali. Nadalje, preporučio je Hrvatskim vodama u novom NAPNAV-u razmotriti postojeće 

i/ili utvrditi nove ciljeve koji se žele postići provedbom pilot-projekata, s obzirom na to da 

dosadašnji ciljevi nisu u potpunosti realizirani. 

 

 Višegodišnjim programom gradnje utvrđeno je da će Hrvatske vode prikupljati, tablično 

prikazati i analizirati podatke za godišnje praćenje rezultata navedenog Programa. Podaci će se 

prikupljati paralelno s razvojem projekata i svake godine tijekom njihove provedbe. Temeljni podaci 

će se organizirati u bazu podataka, čime će se olakšati buduće praćenje, evaluacija i analiza. 

Pokazatelji praćenja projekata, njihovo tumačenje i analiza bit će uključeni u godišnja izvješća o 

napredovanju Programa. Program na sredini razdoblja realizacije uključuje opsežnu analizu stanja 

Programa te prijedloge eventualnih unaprjeđenja. Također, predviđeno je da se izvještaji o realizaciji 

projekata sistematiziraju po vodnogospodarskim odjelima (dalje u tekstu: VGO) i županijama te da 

se prikupljaju podaci o fizičkom i operativnom napredovanju svakog pojedinačnog projekta. 

Programom su utvrđeni i kriteriji za praćenje rezultata s prikazom učestalosti.  
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 Revizijom je utvrđeno da baza podataka nije ustrojena. Godišnja izvješća o napredovanju 

programa se ne sastavljaju, a na sredini razdoblja nije napravljena analiza s prijedlozima za 

poboljšanje. Hrvatske vode ustrojile su evidenciju o projektima navodnjavanja te sastavljaju izvješća 

o realizaciji programa, ali ne na način predviđen Višegodišnjim programom gradnje. U izvješću nisu 

prikazani pokazatelji rezultata u skladu s utvrđenim kriterijima. Tijekom obavljanja revizije, zatraženi 

su podaci u svrhu izračuna utvrđenih pokazatelja. Međutim, dio podataka koji bi omogućili izračun 

pokazatelja, odnosno praćenje ostvarenja ciljanih vrijednosti prema zadanim kriterijima nije 

dostavljen jer, prema obrazloženju Hrvatskih voda, kriteriji utvrđeni Višegodišnjim programom 

gradnje nisu jasni.  

 

 Državni ured za reviziju preporučio je Hrvatskim vodama kod izrade Višegodišnjeg programa 

gradnje utvrditi jasne, mjerljive i primjenjive kriterije za izračun pokazatelja ostvarenja navedenog 

Programa te pratiti njihovo ostvarenje.  

 NAPNAV-om je utvrđeno da je jedan od ciljeva pilot-projekata utvrđivanje mjera gospodarenja 

u agroekološkim uvjetima. S obzirom na to da pilot-projekti nisu u potpunosti provedeni, ni navedeni 

cilj nije ostvaren. Osim putem pilot-projekata, Ministarstvo poljoprivrede ne prati učinke izgradnje 

javnih sustava za navodnjavanje putem povećanja priroda (prinosa) po ha ni na drugim projektima. 

Podatke o prirodu po ha vodi Državni zavod za statistiku, ali se podaci ne prate zasebno za površine 

koje se navodnjavaju.  

 

 Prema obrazloženju Ministarstva poljoprivrede, podaci o povećanju priroda poljoprivrednih 

kultura koje se navodnjavanju se ne prate jer su učinci navodnjavanja dokazani u brojnim 

znanstvenim radovima i moraju se promatrati u odnosu s drugim agrookolišnim i biotskim faktorima 

te se mogu dokazivati stručno-znanstvenom provjerom.  

 

U Virovitičko-podravskoj županiji postoji primjer prakse koji se odnosi na praćenje 

priključenosti poljoprivrednika na javni sustav za navodnjavanje te na praćenje priroda po ha na 

površinama koje su navodnjavane. Na navedenom sustavu uvedeno je demonstracijsko polje na 

kojemu se prati povećanje priroda i poljoprivrednicima na primjeru pokazuju prednosti 

navodnjavanja. Uz primjenu navodnjavanja prirod za soju, šećernu repu i kukuruz povećan je od 20,0 

do 30,0 %. Prema podacima županije, broj poljoprivrednika koji se priključuju na sustav u znatnom 

je porastu (praćeno kroz razdoblje od tri godine).  

 

Državni ured za reviziju preporučio je Ministarstvu poljoprivrede sudjelovati pri utvrđivanju 

kriterija za izbor pilot-projekata te u suradnji sa županijama utvrditi načine mjerenja učinaka 

navodnjavanja i informiranja poljoprivrednika. 

 

 Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, jedan od razloga nedovoljnog korištenja javnih 

sustava za navodnjavanje su visoka ulaganja u opremu za navodnjavanje. Do listopada 2022. 

poljoprivrednicima nisu bila dostupna sredstva namijenjena za financiranje opreme za navodnjavanje. 

Kroz mjeru 4.1.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih 

gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja moglo se financirati 50,0 % prihvatljivih troškova, uz 

mogućnost povećanja na 70,0 % za mlade poljoprivrednike ili ako se poljoprivreda odvija u 

planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili drugim područjima s 

posebnim ograničenjima. Navedena mjera nije bila usmjerena u nabavu opreme za navodnjavanje, ali 

se oprema u okviru mjere mogla nabavljati. Stoga Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Agencija 

nema podatke o broju korisnika, odnosno o visini ugovorenih/isplaćenih sredstava za nabavu opreme 

za navodnjavanje.  
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 U listopadu 2022. objavljen je natječaj iz Programa ruralnog razvoja 4.1.1. – Restrukturiranje, 

modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje 

na poljoprivrednom gospodarstvu. Mjerom su obuhvaćena sredstva u iznosu od 63.500.000,00 kn, od 

čega 19.000.000,00 kn u primorskom dijelu, a 44.500.000,00 kn u kontinentalnom. Ministarstvo 

poljoprivrede smatra da će se kroz navedenu mjeru, sufinanciranjem opreme za navodnjavanje na 

poljoprivrednim gospodarstvima, povećati i korištenje javnih sustava za navodnjavanje.  

 

 U okviru Strateškog plana predviđena je provedba intervencija koje će uključivati 

sufinanciranje troškova novih sustava navodnjavanja na poljoprivrednim gospodarstvima u cilju 

povećanja priroda, a time i konkurentnosti poljoprivredne politike. Cilj intervencija u okviru 

odobrenih operativnih programa u skladu sa Strateškim planom, koje podrazumijevaju ulaganja u 

materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektoru voća i povrća, a odnose se na navodnjavanje je 

optimizacija (ušteda) korištenja vode i smanjenje negativnog utjecaja poljoprivrede na onečišćenje 

vodnih tijela. Odobrenje operativnih programa uvjetovano je ispunjenjem obveze uštede vode, koja 

mora biti najmanje 5,0 % ako tehnički parametri postojeće instalacije ili infrastrukture već 

osiguravaju visok stupanj učinkovitosti (prije ulaganja). 

 

 Sustavi javnog navodnjavanja dijele se na otvorene i zatvorene. Prema obrazloženju Hrvatskih 

voda, otvoreni sustavi ne omogućuju praćenje gubitka vode (uključujući i akumulacije) niti se radi 

procjena gubitaka i nalaze rješenja za njihovo smanjenje. Zatvoreni sustavi imaju vodomjere unutar 

crpnih stanica i na mjestima priključenja korisnika putem kojih se prati potrošnja vode i eventualni 

gubici. Hrvatske vode pratile su samo sustave navodnjavanja kojima su upravljale,18 ali se podaci o 

gubicima vode nisu evidentirali. Pri projektiranju sustava navodnjavanja, izrađuju se proračuni i 

izračunavaju gubici unutar sustava. U praksi se prate elementi na temelju kojih se može utvrditi 

oštećenje cjevovoda. Teži se da je gubitak jednak ili blizu vrijednosti projektiranog gubitka.  

 

 Utrošak vode izravno je u vezi s opremom, odnosno tehnologijom navodnjavanja koju 

primjenjuju poljoprivrednici, koje, između ostalog, mogu uključivati automatizirane kontrole 

učestalosti i potreba za navodnjavanjem. Na slici broj 3 prikazana je jedna vrsta opreme za 

navodnjavanje (kišno krilo).  

 

Slika broj 3  

Oprema za navodnjavanje (kišno krilo) 

 

 
Izvor: Državni ured za reviziju 

 
 
18 Od srpnja 2022. prema Zakonu o vodama upravljanje javnim sustavima preuzimaju županije. 
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Prema Strategiji poljoprivrede do 2030. novi NAPNAV treba dati posebni naglasak na ulaganja 

u izgradnju, sanaciju i modernizaciju infrastrukture navodnjavanja i odvodnje na postojećem 

poljoprivrednom zemljištu te usvajanje novih tehnologija u navodnjavanoj poljoprivredi.19  
 

 Državni ured za reviziju mišljenja je da bi se kod izrade novog NAPNAV-a trebalo voditi 

računa o utvrđivanju načina ostvarenja cilja u vezi s usvajanjem novih tehnologija u 

navodnjavanoj poljoprivredi, kako bi se već pri nabavi opreme za navodnjavanje težilo primjeni 

novih tehnologija koje omogućuju štedljivo trošenje vode. Navedeno bi se djelomično postiglo 

edukacijama poljoprivrednika te propisivanjem kriterija za nabavu opreme za navodnjavanje iz 

sredstava Europske unije u čijem bi utvrđivanju trebalo sudjelovati Ministarstvo poljoprivrede.  

 

 NAPNAV-om je utvrđeno da je za izradu kvalitetnih planskih, projektnih i izvedbenih rješenja 

te korištenje i održavanje objekata i sustava za navodnjavanje potrebno pravovremeno i stalno 

obrazovanje svih sudionika za izvršavanje odgovarajućih poslova hidrotehničke i agrotehničke 

struke, a po potrebi i ekonomske, strojarske i informatičke. 

 

 Potrebno je i stalno obrazovanje kadrova koji sudjeluju u procesu korištenja objekata, strojeva 

i opreme za navodnjavanje, odnosno vlasnika i korisnika poljoprivrednih površina koje se 

navodnjavaju, zaposlenih u vodnom gospodarstvu i poljoprivrednim savjetodavnim službama. 

Programe edukacija trebaju organizirati županijske poljoprivredno-savjetodavne službe u suradnji s 

Hrvatskim vodama, Državnim hidrometeorološkim zavodom, Upravom vodnoga gospodarstva i 

zaštite mora te relevantnim stručnim i znanstvenim institucijama. 

 

 Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo je 2007. pokrenulo projekt izrade stručnih 

podloga za korištenje i upravljanje sustavima navodnjavanja te programa stručnog obrazovanja 

namijenjenog krajnjim korisnicima. Nositelj izrade navedenih stručnih podloga i programa za 

obrazovanje bio je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Građevinskim fakultetom 

Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju izrađenih programa stručnog obrazovanja održano je 2008. stručno 

obrazovanje za predstavnike županijskih upravnih odjela nadležnih za poljoprivredu, odnosno za 

projekte navodnjavanja, županijskih savjetodavnih službi i krajnjih korisnika. Savjetovanja na teme 

iz područja navodnjavanja u razdoblju od donošenja NAPNAV-a do 2021. povremeno su za stručnu 

javnost i investitore organizirali Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Društvo 

građevinskih inženjera Zagreb. Ministarstvo poljoprivrede je provedbom mjere Prenošenje znanja i 

aktivnosti informiranja iz Programa ruralnog razvoja provodilo aktivnosti na unaprjeđenju obrazovne 

strukture poljoprivrednog stanovništva. Edukacijom poljoprivrednika, između ostalog, obuhvaćene 

su i teme iz područja navodnjavanja. 

 

 Edukacije kojima bi se, između ostalog, obuhvatilo upravljanje sustavima za navodnjavanje, 

utrošak vode, zaštita voda, tehnologije u navodnjavanoj poljoprivredi, prema programu stručnog 

obrazovanja se od 2008. ne provode. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je zaduženo za 

koordinaciju provedbe NAPNAV-a. Prema obrazloženju navedenog Ministarstva, za održavanje 

edukacija nema raspoloživih resursa.  

 

 Državni ured za reviziju preporučio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te 

Ministarstvu poljoprivrede u suradnji s Hrvatskim vodama i županijama ispitati potrebu za 

uvođenjem programa stručnog obrazovanja u vezi s navodnjavanjem radi ostvarenja ciljeva 

utvrđenih NAPNAV-om.  

 

 
 
19 Prema dostupnim podacima, Izrael je vodeća zemlja u svijetu u primjeni navodnjavanja te je u zadnjih nekoliko 

desetljeća povećao proizvodnju 12 puta, dok je potrošnja vode povećana tri puta, što je rezultat najboljih tehnologija u 

navodnjavanju i korištenju svih vrsta voda, pročišćavanju voda i desalinizaciji.  
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Kako bi potaknuli poljoprivrednike na korištenje sustava javnog navodnjavanja, pojedine 

županije su s drugim tijelima (Hrvatske vode, Agronomski fakulteti, Agencija za plaćanja) održavale 

tečajeve, sastanke, predavanja i seminare kojima su prisustvovali poljoprivrednici. Na taj način 

poljoprivrednici se upoznaju s tehnološkim napretkom i razvojem poljoprivredne proizvodnje, 

vrstama opreme te mogućnostima korištenja sredstava Europske unije za nabavu opreme za 

navodnjavanje.  

 

Državni ured za reviziju preporučio je županijama provoditi edukacije poljoprivrednika čije 

je zemljište u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja, za koje su u izradi projektna dokumentacija 

ili predinvesticijske studije te ih upoznati s koristima postojećih sustava javnog navodnjavanja, 

novim tehnologijama i načinom financiranja sustava javnog navodnjavanja. 

 

 Prema NAPNAV-u, osnovna karakteristika poljoprivrednih gospodarstava je usitnjenost 

posjeda, a uvođenje navodnjavanja na takvim posjedima je organizacijski i financijski zahtjevno. 

Jedan od očekivanih rezultata provedbe NAPNAV-a je da će se, između ostalog, mjerama 

okrupnjavanja poljoprivrednih površina (komasacije) i uvođenjem navodnjavanja postići učinkovitija 

poljoprivredna proizvodnja. Strategijom poljoprivrede do 2030. utvrđen je provedbeni mehanizam 

Upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Prema navedenom mehanizmu poljoprivredno zemljište je 

dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ograničeni prirodni resurs te ga je potrebno koristiti na 

način kojim se ne ugrožava njegova dugoročna održivost. Usprkos značajnim površinama 

poljoprivrednog zemljišta, Republika Hrvatska je ispod prosjeka Europske unije po produktivnosti 

prirodnih resursa i učinkovitosti kojom ih koriste poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištenje 

poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je i zbog toga što postoji znatan broj 

usitnjenih, međusobno udaljenih, obradivih površina. U postizanju cilja dugoročne održivosti 

korištenja poljoprivrednog zemljišta, osim okrupnjavanja važnu ulogu ima primjena postupaka 

komasacije na privatnom i državnom poljoprivrednom zemljištu, kao i trajno praćenje stanja 

(monitoring) poljoprivrednog zemljišta.  

 

 Navedenim postupcima stvaraju se preduvjeti za primjenu suvremenih metoda obrade 

poljoprivrednog zemljišta, za izgradnju infrastrukture (mreže poljskih putova i kanala), za rješavanje 

imovinskopravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, za veću produktivnost, u konačnici i za 

podizanje konkurentnosti i ponude proizvoda. U okviru unaprjeđenja održivosti gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem potrebno je voditi računa o mogućnosti privođenja zaraslog i 

nekorištenog poljoprivrednog zemljišta prvobitnoj namjeni. 

 

 Prema odredbama Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine 46/22), 

komasacija je skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se poljoprivredno zemljište na 

području jedne ili više katastarskih općina, rascjepkano na katastarske čestice male površine i 

nepravilna oblika, okrupnjava odnosno grupira u veće katastarske čestice, osnivaju se katastarske 

čestice pravilnijeg oblika, uređuju putne i kanalske mreže te nesređeni vlasnički, drugi stvarnopravni 

i ostali odnosi na zemljištu. Komasacijom se stvaraju povoljniji uvjeti za razvoj poljoprivredne 

proizvodnje, osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, 

vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog 

poljoprivredi, pri čemu se posvećuje dužna pozornost očuvanju obilježja krajobraza. Svrha 

komasacije je omogućavanje ekonomičnijeg iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije 

uvjete za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj. 

 

 Prema Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta iz 2015. (Narodne novine 51/15) 

donesen je Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji (Narodne novine 123/15), 

dok naputak za primjenu odredaba o pokretanju postupaka komasacije te višegodišnji i godišnji 

programi komasacije nisu doneseni.  
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 U cilju izrade stručnih analiza o provedbi postupaka komasacije kao podloga za izradu 

višegodišnjih i godišnjih programa komasacije, koncem 2015. pokrenuti su pilot-projekti komasacije 

na pet lokacija. Do vremena obavljanja revizije pilot-projekti nisu završeni. U navedenim pilot-             

-projektima obavljeno je prikupljanje dostupnih podataka za provođenje komasacije te su izrađeni 

prijedlozi prvog dijela idejnih projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta. Cilj je bio poduprijeti 

implementaciju komasacije, ispitati primjenu zakona u praksi, utvrditi probleme i način rješavanja, 

napraviti procedure za postupanje i definirati troškove postupka te izraditi podlogu za donošenje 

podzakonskih akata. Prema očitovanju Ministarstva poljoprivrede, zbog nedorečenosti odredaba 

Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta iz 2015. uočenih tijekom provedbe pilot-projekata 

nije bilo drugih postupaka komasacije te je 2022. donesen novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog 

zemljišta.  

 

 Prema odredbama članaka 5. i 53. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta iz 2022., 

Ministarstvo poljoprivrede trebalo je izraditi Program komasacije poljoprivrednog zemljišta koji je 

Vlada Republike Hrvatske trebala donijeti do 23. listopada 2022. Također, do navedenog datuma 

Ministarstvo poljoprivrede trebalo je donijeti pravilnik o postupku i mjerilima objave javnog poziva 

za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu, pravilnik 

o radu povjerenstva za komasaciju te pravilnik o postupcima i mjerilima za izradu projekta 

komasacije i utvrđivanje vrijednosti imovine obuhvaćene komasacijom. 

 

 Pravilnik o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima 

za odabir određenog područja prema javnom pozivu (Narodne novine 133/22) donesen je u 

studenome 2022., Program komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. (Narodne 

novine 140/22) i Pravilnik o radu povjerenstva za komasaciju (Narodne novine 146/22) doneseni su 

u prosincu 2022., a Pravilnik o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, procjeni te 

mjerilima i postupcima utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju (Narodne novine 120/23) 

donesen je u listopadu 2023. Ministarstvo poljoprivrede je krajem 2021. provelo javni poziv za iskaz 

interesa za provedbu komasacije. Interes za provedbu komasacije iskazale su 23 jedinice lokalne 

samouprave za ukupnu površinu od 46 609,65 ha. U ožujku 2022. provelo je radionicu s prijaviteljima 

na javni poziv. Nakon kreiranja javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području u 

skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta, a prije objave planira provesti javno 

savjetovanje u trajanju od 15 dana. 

 

Državni ured za reviziju preporučio je Ministarstvu poljoprivrede provesti informiranje šire 

javnosti o komasaciji prema utvrđenom planu informiranja s obzirom na to da je komasacija 

postupak izravno povezan s vlasništvom i uključuje veliki broj osoba koje najčešće nisu dovoljno 

informirane o postupku, učincima i prednostima komasacije. 

 

 

Održavanje građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina 

 

 Odredbama Zakona o vodama propisano je da regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, 

građevinama za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu Republike Hrvatske te građevinama za 

detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu županija upravljaju Hrvatske vode, dok građevinama za 

navodnjavanje u vlasništvu županija upravljaju same županije. Iznimno, u razdoblju od 36 mjeseci 

od stupanja na snagu Zakona o vodama (do srpnja 2022.) građevine za navodnjavanje u vlasništvu 

županija održavaju Hrvatske vode na temelju programa koji donosi predstavničko tijelo županije i do 

visine sredstava naknade za navodnjavanje osiguranih na temelju zakona kojim se uređuje 

financiranje vodnoga gospodarstva. Program održavanja predstavničkom tijelu županije predlažu 

Hrvatske vode. Županija je ovlaštena preuzeti održavanje građevina za navodnjavanje počevši od                   

1. siječnja svake iduće godine unutar naprijed navedenog roka, na temelju akta koji je u obvezi 

dostaviti Hrvatskim vodama najmanje 60 dana unaprijed.  
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Ako županija ne preuzme održavanje prije isteka navedenog roka, njegovim istekom smatra se 

da ga je preuzela. U razdoblju od 36 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o vodama, smatra se da 

Hrvatske vode ispunjavaju uvjete za obavljanje posebnih djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, 

propisane odredbama navedenog Zakona u dijelu koji se odnosi na održavanje vodnih građevina.   

 

 Održavanje mješovitih melioracijskih građevina provodi se prema Planu upravljanja vodama, 

a obavljaju ga vanjski izvoditelji na temelju okvirnih sporazuma. Prema izvješćima o izvršenju plana 

upravljanja vodama, rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za 

odvodnju i navodnjavanje za 2019. ostvareni su u iznosu od 67.999.000,00 kn, za 2020. u iznosu od 

69.589.000,00 kn i za 2021. u iznosu od 74.389.000,00 kn. Rashodi se odnose na održavanje 

građevina za odvodnju i navodnjavanje. Rashodi za mješovite melioracijske građevine zasebno se ne 

iskazuju jer mješovite melioracijske građevine istodobno imaju više funkcija/svrha.  

 

Odredbama članaka 27. i 30. Zakona o vodama, između ostalog, propisano je da građevinama 

za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave upravljaju te jedinice. Pod 

upravljanjem, između ostalog, smatraju se poslovi održavanja vodnih građevina te čuvanja i 

korištenja za namjene kojima vodne građevine služe. Održavanje građevina za navodnjavanje u 

vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave provodi se prema programu koji donosi 

njezino predstavničko tijelo. 

 

Odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i 

drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i 

izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i 

građevina za navodnjavanje (Narodne novine 26/20)20, koji je stupio na snagu 18. ožujka 2020., 

određeni su uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja održava građevine 

za navodnjavanje. Za pružanje usluga održavanja sustava javnog navodnjavanja županije s 

trgovačkim društvima zaključuju ugovore za usluge održavanja te ispiranje sustava i ispuštanje vode 

u zimskim mjesecima. Trgovačka društva s kojima se zaključuju ugovori pribavljaju rješenja o 

ispunjavanju posebnih uvjeta za održavanje građevina za navodnjavanje21. 

 

Organizacijski oblik održavanja izgrađenih sustava za navodnjavanje do sredine 2023. daje se 

u tablici u nastavku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
20 Do stupanja na snagu navedenog Pravilnika (ožujak 2020.), na snazi je bio Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje 

djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava 

te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (Narodne 

novine 83/10, 126/12 i 112/14). 
21 Rješenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, listopad 2011. 

    Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, srpanj 2017. 

    Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, studeni 2021.  
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Tablica broj 6 

 

Organizacijski oblik održavanja izgrađenih sustava za navodnjavanje  

do sredine 2023. 

 

Redni 

broj 
Županija  

Broj 

izgrađenih 

sustava do 

sredine 

2023. 

Organizacijski oblik održavanja  

sustava za navodnjavanje  

  1 2 3 

1. Brodsko-posavska 1 Pravna osoba na temelju ugovora 

2. Dubrovačko-neretvanska 1 Komunalno društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave 

3. Istarska 2 U tijeku je postupak nabave 

4. Međimurska  1 Od 2016. sustav nije u funkciji – konzerviran 

5. Osječko-baranjska 3 Sustavi nisu pušteni u rad i nije bilo održavanja 

6. Požeško-slavonska  2 Pravna osoba na temelju ugovora 

7. Šibensko-kninska 1 Dovršena gradnja sustava sredinom 2023. i nije bilo održavanja 

8. Virovitičko-podravska 3 Dvije pravne osobe na temelju ugovora 

9. Vukovarsko-srijemska 3 
Sustavi nisu pušteni u rad i nije bilo održavanja 

(traje jamstveni rok za otklanjanje nedostataka)  

10. Zadarska  4 U tijeku je postupak nabave 

Ukupno 21 - 

 

 Održavanje sustava za navodnjavanje u 2022. u Virovitičko-podravskoj županiji, Brodsko-         

-posavskoj i jedan sustav u Požeško-slavonskoj županiji obavljala su certificirana trgovačka društva 

s kojima su zaključeni ugovori nakon provedenih postupaka nabave, dok je za održavanje ostalih 

sustava za navodnjavanje koji su izgrađeni do sredine 2023. (koji su korišteni u probnom radu ili se 

nisu počeli koristiti) postupak odabira pravne osobe za održavanje sustava proveden koncem 2022. 

ili je u 2023. bio u tijeku. Sustav za navodnjavanje u Međimurskoj županiji – Međimurje – Pilot 

područje se koristio od 2013. do 2016., a nakon toga sustav nije korišten jer nije bilo zainteresiranih 

korisnika te je sustav konzerviran. 

 

 Na slikama u nastavku daje se prikaz dijela sustava za navodnjavanje. 

 

Slika broj 4 i 5 

                                          Dio sustava za navodnjavanje (crpna stanica) 
 

      
Izvor: Državni ured za reviziju 
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Rashodi za održavanje sustava za navodnjavanje odnose se na troškove električne energije, 

upravljanja sustavima, održavanja crpnih stanica, ispiranja sustava i ispuštanja vode u zimskim 

mjesecima, tekućeg i investicijskog održavanja opreme, osiguranja imovine, naknada za korištenje 

voda i druge troškove. U Dubrovačko-neretvanskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj 

županiji nije bilo rashoda za održavanje jer sustavi nisu započeli s radom. Sustav za navodnjavanje u 

Šibensko-kninskoj županiji završen je sredinom 2023.  

 

U tablici broj 7 daju se podaci o površini poljoprivrednog zemljišta u obuhvatu izgrađenih 

sustava javnog navodnjavanja, rashodi za održavanje sustava za navodnjavanje u 2022. te rashodi po 

ha obuhvata sustava javnog navodnjavanja koji su tijekom 2022. bili u funkciji. 

 

Tablica broj 7 

 

Podaci o površini poljoprivrednog zemljišta u obuhvatu izgrađenih sustava javnog navodnjavanja, 

rashodi za održavanje sustava za navodnjavanje u 2022.  

te rashodi po ha obuhvata sustava javnog navodnjavanja 

 

Redni 

broj 
Županija  

Broj 

sustava 

Površina 

obuhvata 

sustava  

(u ha)  

Rashodi za održavanje 

sustava za 

navodnjavanje u 2022. 

(u kn) 

Rashodi  

po ha 

(u kn) 

  1 2 3 4                        5 (4/3) 

1. Brodsko-posavska 1 326 123.250,00 378,07 

2. Dubrovačko-neretvanska 1 310 0,00 0,00 

3. Istarska 2 870 676.612,00 777,71 

4. Međimurska  1 250 0,00 0,00 

5. Osječko-baranjska 3 854,50 0,00 0,00 

6. Požeško-slavonska  2 479 118.914,00 1.081,04* 

7. Šibensko-kninska 1 274 0,00 0,00 

8. Virovitičko-podravska 3 2 171 642.010,00 295,72 

9. Vukovarsko-srijemska 3 1 254 0,00 0,00 

10. Zadarska  4 792,04 473.298,00 597,57 

Ukupno 21 7 580,54 2.034.084,00 438,57** 

    *Odnosi se na jedan sustav površine obuhvata 110 ha, dok drugi sustav površine obuhvata 369 ha održava pravna osoba         

koja koristi sustav 

  **Rashodi po ha se odnose samo na površinu sustava za navodnjavanje za one koji su imali rashode za održavanje tih 

sustava  

 

Rashodi održavanja sustava za navodnjavanje u Požeško-slavonskoj županiji odnose se na 

održavanje sustava Kaptol I. faza, obuhvata 110 ha, dok je održavanje sustava navodnjavanja 

Ramanovci – Bektež I. faza, obuhvata 369 ha, obavljala pravna osoba koja je sufinancirala izgradnju 

sustava. Rashodi za održavanje sustava za navodnjavanje u 2022. u Virovitičko-podravskoj, Brodsko-

-posavskoj i jedan sustav u Požeško-slavonskoj županiji odnose se na rashode za usluge koje su 

obavljala certificirana trgovačka društva s kojima su zaključeni ugovori nakon provedenih postupaka 

nabave. Za sustav navodnjavanja u Međimurskoj županiji nije bilo rashoda jer sustav od 2016. nije u 

funkciji. Rashodi za održavanje ostalih sustava navodnjavanja u 2022. odnose se najvećim dijelom 

na troškove električne energije te druge rashode za upravljanje sustavima.  
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KORIŠTENJE VODE ZA NAVODNJAVANJE  

 

Osnovna pretpostavka za razvoj sustava javnog navodnjavanja su vodni i zemljišni potencijali. 

Podaci o vodnom i zemljišnom potencijalu na području Republike Hrvatske uređeni su u     

NAPNAV-u i Višegodišnjem programu gradnje, a podaci o vodnom i zemljišnom potencijalu na 

području županija u planovima navodnjavanja. 

 

Strategijom upravljanja vodama utvrđeni su podaci o vodnom potencijalu, a detaljniji podaci o 

potencijalu vodnih resursa i površinama pogodnim za navodnjavanje utvrđeni su u NAPNAV-u i 

Višegodišnjem programu gradnje. Prema podacima iz NAPNAV-a, karta potencijala vodnih resursa 

izrađena je za potrebe analize i rangiranja prioriteta navodnjavanja u Republici Hrvatskoj na temelju 

hidrografske karte, karte slivova podzemnih voda te procijenjene vodne bilance Republike Hrvatske. 

Pri izradi karte potencijala vodnih resursa uvedeno je šest razreda potencijala za navodnjavanje: vrlo 

visoki, visoki, srednji, umjereni, nizak i vrlo nizak potencijal. Prema NAPNAV-u, obnovljivi izvori 

vode u Republici Hrvatskoj iznose oko 45 milijardi m3 godišnje, od čega 39 milijardi m3 godišnje iz 

površinskih voda i 6 milijardi m3 godišnje iz podzemnih voda. Približno 60,0 % navedenih zaliha 

nastaje u Republici Hrvatskoj. 

 

Županijski planovi navodnjavanja sadrže podatke o vodnim i zemljišnim potencijalima na 

temelju kojih se određuje mogućnost građenja sustava javnog navodnjavanja. 

 

NAPNAV je na osnovi provedenih analiza pogodnosti tala, potencijala vodnih resursa i 

klimatskih čimbenika, a uvažavajući područja i površine na kojima se projekti navodnjavanja neće 

moći razvijati (deficit vode, minski sumnjiva područja, zaštićena područja, područja prve i druge zone 

sanitarne zaštite izvorišta vode za piće), utvrdio da vrlo visoku i visoku pogodnost za navodnjavanje 

ima 484 025 ha poljoprivrednih površina. Za potrebe navodnjavanja navedenih površina u 

vegetacijskom razdoblju (travanj – rujan) potrebno je osigurati oko 968 x 106 m3/god (uz pretpostavku 

djelomičnog navodnjavanja kultura s 2 000 m3/ha/god). 

 

U tablici u nastavku daje se potencijal zemljišta za navodnjavanje po županijama, utvrđen 

NAPNAV-om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Tablica broj 8 

Potencijal zemljišta za navodnjavanje po županijama,  

utvrđen NAPNAV-om 

                u ha 

Redni 

broj 
Županija 

Potencijal zemljišta za navodnjavanje 

vrlo visok visok umjeren nizak vrlo nizak 

 1 2 3 4 5 6 

1. Bjelovarsko-bilogorska  0 36 406 99 463 3 999 42 

2. Brodsko-posavska  0 34 818 67 123 7 216 7 

3. Dubrovačko-neretvanska  4 306 8 741 10 450 14 3 

4. Grad Zagreb 0 9 369 19 226 283 0 

5. Istarska  1 627 20 464 59 763 3 491 141 

6. Karlovačka  0 6 125 40 981 4 737 362 

7. Koprivničko-križevačka  0 39 483 53 817 9 383 0 

8. Krapinsko-zagorska  0 0 31 093 23 193 3 751 

9. Ličko-senjska  0 0 928 5 139 41 413 

10. Međimurska  0 37 400 7 016 0 0 

11. Osječko-baranjska  0 81 837 59 699 138 023 17 

12. Požeško-slavonska  0 83 32 020 25 699 74 

13. Primorsko-goranska  0 0 16 711 2 066 1 959 

14. Sisačko-moslavačka  0 22 916 99 433 19 463 79 

15. Splitsko-dalmatinska 44 6 795 58 328 2 110 305 

16. Šibensko-kninska  0 11 536 33 250 969 20 

17. Varaždinska  0 21 437 34 933 9 496 193 

18. Virovitičko-podravska  0 33 881 51 449 31 796 360 

19. Vukovarsko-srijemska  0 60 099 29 215 72 465 0 

20. Zadarska  0 7 654 53 948 275 5 811 

21. Zagrebačka  0 39 004 120 329 3 453 7 

Ukupno 5 977 478 048 979 175 363 270 54 544 

 

Nadalje, u NAPNAV-u je izvršeno rangiranje županija s obzirom na potencijale za 

navodnjavanje na nacionalnoj razini. Provedena je analiza koja uz korištene kriterije prirodnih resursa 

i deficita vode uvodi i socioekonomske kriterije. Kriteriji su grupirani u četiri skupine: obilježja 

poljoprivrednih gospodarstava, uzgajane kulture, prirodni resursi i deficit vode. Temeljem provedene 

analize županije su na nacionalnoj razini rangirane u četiri skupine, gdje prva skupina predstavlja 

županije s vrlo visokim prioritetom u navodnjavanju sa smanjenjem do četvrte skupine s normalnim 

prioritetom za navodnjavanje.  

 

Prva prioritetna skupina za navodnjavanje su: Dubrovačko-neretvanska županija, Osječko-         

-baranjska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Vukovarsko-srijemska 

županija i Zadarska županija. Druga prioritetna skupina za navodnjavanje su: Međimurska županija, 

Koprivničko-križevačka županija, Virovitičko-podravska županija, Brodsko-posavska županija i 

Zagrebačka županija. Treća prioritetna skupina za navodnjavanje su: Bjelovarsko-bilogorska 

županija, Sisačko-moslavačka županija, Primorsko-goranska županija, Varaždinska županija, Grad 

Zagreb, Šibensko-kninska županija i Požeško-slavonska županija. Četvrta prioritetna skupina za 

navodnjavanje su: Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija i Ličko-senjska županija. 

 

NAPNAV je donesen 2005., a županije su planove navodnjavanja donosile od 2006. do 2019.22 

Županijskim planovima navodnjavanja detaljnije je uređeno (obuhvaćeno) stanje voda, odnosno 

vodni resursi i zemljišni potencijali. Revizijom je utvrđeno da podaci o zemljišnom potencijalu u 

NAPNAV-u i županijskim planovima navodnjavanja nisu usklađeni. 

 
 
22 Međimurska županija je plan navodnjavanja donijela 2003. 
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Državni ured za reviziju preporučio je Hrvatskim vodama u skladu sa županijskim planovima 

navodnjavanja u novom NAPNAV-u utvrditi vodne resurse i zemljišne potencijale koje treba uzeti 

u obzir kod utvrđivanja prioriteta navodnjavanja u Republici Hrvatskoj.  

 

Za korištenje vode za navodnjavanje izdaju se vodopravne dozvole. Prema odredbama Zakona 

o vodama, vodopravna dozvola potrebna je, između ostalog, za zahvaćanje površinskih i podzemnih 

voda za navodnjavanje. Vodopravne dozvole za korištenje vode za navodnjavanje izdaju Hrvatske 

vode. Evidentiraju se u Registru korištenja voda, u kojem se vode sva dana prava za gospodarsko 

korištenje voda te se obavlja obračun naknade za korištenje voda. U vrijeme obavljanja revizije 

Registar korištenja voda sadržavao je podatke za ukupno 3 529 vodopravnih dozvola za gospodarsko 

korištenje voda, od čega su 2 884 za navodnjavanje. 

 

Pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vode za navodnjavanje obvezne su voditi očevidnik 

zahvaćenih i korištenih količina voda i o tome dostavljati podatke Hrvatskim vodama. Sadržaj i način 

vođenja očevidnika zahvaćenih i korištenih količina voda, mjerenje zahvaćenih ili korištenih količina 

voda te dostavljanje navedenih podataka Hrvatskim vodama propisano je Pravilnikom o očevidniku 

zahvaćenih i korištenih količina voda.  

 

Podatke iz navedenog očevidnika obveznici korištenja vode za navodnjavanje dužni su 

dostavljati Hrvatskim vodama putem obrasca Prijava podataka o zahvaćenim i korištenim količinama 

voda mjesečno za količine zahvaćene vode veće ili jednake 10 000 m3/godišnje, tromjesečno za 

količine zahvaćene vode više od 1 000 m3/godišnje, a manje od 10 000 m3/godišnje te godišnje za 

količine zahvaćene vode manje ili jednake 1 000 m3/godišnje. Dostava obrazaca Prijava podataka o 

zahvaćenim i korištenim količinama voda obavlja se uglavnom elektroničkom i zemaljskom poštom 

ili osobno. Elektronička dostava prijava podataka o zahvaćenim i korištenim količinama vode u 

Informacijski sustav voda Hrvatskih voda nije omogućena, što nije u skladu s odredbama članka 8. 

Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda. 

 

Državni ured za reviziju naložio je Hrvatskim vodama omogućiti obveznicima elektroničku 

dostavu prijava podataka o zahvaćenim i korištenim količinama voda u Informacijski sustav voda, 

u skladu s odredbama Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda. 

 

Prema odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, naknada za korištenje voda 

plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za korištenje vodnih snaga, osim za opće korištenje 

voda i slobodno korištenje voda. Obveznici naknade za korištenje voda su, između ostalog, pravne i 

fizičke osobe koje zahvaćaju vodu iz tijela površinskih ili podzemnih voda radi korištenja za 

navodnjavanje. Osnovica za obračun naknade za korištenje voda za navodnjavanje je količina 

zahvaćene vode izražena u m3. Iznimno, ako nije moguće izmjeriti količine vode zahvaćene za 

navodnjavanje, osnovica za obračun naknade je jedinica navodnjavane površine zemljišta (ha ili m²). 

Naknadu za korištenje voda za navodnjavanje obračunavaju i naplaćuju od obveznika Hrvatske vode. 

 

Hrvatske vode, na temelju prikupljenih podataka o zahvaćenim i korištenim količinama voda 

za navodnjavanje, odnosno o navodnjavanim površinama, korisnicima izdaju rješenja o iznosu 

naknade za korištenje voda i obavljaju naplatu navedene naknade. Revizijom je utvrđeno da je obveza 

za naknadu za korištenje voda za navodnjavanje utvrđena za 649 korisnika u 2019., za 614 korisnika 

u 2020. te za 542 korisnika vodopravnih dozvola u 2021. U promatranom razdoblju bilo je od 2 995 

do 3 168 važećih vodopravnih dozvola, iz čega proizlazi da je od 2019. do 2021. obveza za naknadu 

za korištenje voda za navodnjavanje utvrđena za 18,1 % do 20,9 % ukupnog broja važećih 

vodopravnih dozvola za korištenje vode za navodnjavanje, odnosno da su u razdoblju 2019. – 2021. 

korisnici 79,1 % do 81,9 % važećih vodopravnih dozvola za korištenje voda za navodnjavanje prijavili 

da nisu koristili vodu za navodnjavanje ili nisu dostavili podatke o korištenoj vodi za navodnjavanje. 
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U grafičkom prikazu broj 7 daje se prikaz broja vodopravnih dozvola na temelju kojih je 

obračunana naknada za korištenje voda za navodnjavanje u odnosu na broj važećih vodopravnih 

dozvola u razdoblju 2019. – 2021.  

 

Grafički prikaz broj 7 

 

 
 

Prema odredbama članaka 88. i 91. Zakona o vodama, korištenje voda, između ostalog, je 

zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uključujući izvorske, mineralne i geotermalne vode za 

različite namjene (za opskrbu vodom za piće, za stavljanje na tržište u izvornom ili prerađenom obliku 

u bocama ili drugoj ambalaži, sanitarne i tehnološke potrebe, zdravstvene i balneološke potrebe, 

grijanje, navodnjavanje i druge namjene). Za svako korištenje voda koje prelazi opseg općeg 

korištenja voda, odnosno slobodnog korištenja voda, potreban je ugovor o koncesiji ili vodopravna 

dozvola za korištenje voda, osim kad je Zakonom o vodama drukčije uređeno. Nadalje, prema 

odredbama članka 92. Zakona o vodama, pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vode, osim pri općem 

korištenju voda i slobodnom korištenju voda, obvezne su voditi očevidnik o količinama zahvaćene 

vode i o tome dostavljati podatke Hrvatskim vodama. Sadržaj i način vođenja očevidnika zahvaćenih 

i korištenih količina voda, mjerenje zahvaćenih i korištenih količina voda te dostavljanje navedenih 

podataka Hrvatskim vodama propisano je odredbama Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih 

količina voda.  

 

Prema odredbama članaka 6. i 8. Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda, 

obveznici korištenja voda za navodnjavanje dužni su podatke iz očevidnika zahvaćenih i korištenih 

količina vode dostavljati Hrvatskim vodama putem obrasca Prijava podataka o zahvaćenim i 

korištenim količinama voda mjesečno za količine zahvaćene vode veće ili jednake od 

10 000 m3/godišnje, tromjesečno za količine zahvaćene vode veće od 1 000 m3/godišnje, a manje od 

10 000 m3/godišnje te godišnje za količine zahvaćene vode manje ili jednake od 1 000 m3/godišnje. 

Hrvatske vode dužne su, između ostalog, izraditi obrasce očevidnika zahvaćenih i korištenih količina 

voda te obrasce prijave podataka o zahvaćenim i korištenim količinama vode u digitalnim obliku i 

omogućiti njihovo preuzimanje s mrežnih stranica Hrvatskih voda. Također, dužne su omogućiti 

obvezniku elektroničku dostavu prijava u Informacijski sustav voda – Hrvatskih voda.  

 

Državni ured za reviziju naložio je županijama podatke o zahvaćenim i korištenim 

količinama voda za navodnjavanje Hrvatskim vodama dostavljati mjesečno ili tromjesečno ovisno 

o količini zahvaćene vode, u skladu s odredbama Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih 

količina voda. 
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Prema studijama izvodljivosti i predinvesticijskim studijama, ocjena ostvarivanja ciljeva 

utvrđenih NAPNAV-om planira se provesti mjerenjem potrošnje vode za navodnjavanje (između 

ostalog, planira se posredno mjerenje gubitka vode u sustavu navodnjavanja). 

 

Prema odredbama članaka 45. do 51. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, naknada za 

navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje 

u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i na poljoprivredno zemljište kojem je 

dostupno navodnjavanje iz te građevine. Obveznik plaćanja naknade za navodnjavanje je vlasnik ili 

drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog zemljišta. Osnovica za obračun naknade za navodnjavanje 

je količina vode isporučena putem građevina za navodnjavanje ili jedinica površine zemljišta (hektar, 

četvorni metar) za koje je dostupno priključenje na građevinu za navodnjavanje. Odlukom 

predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave detaljnije se propisuje obračun i 

naplata naknade za navodnjavanje, obračunska razdoblja, rokovi plaćanja, način ostvarenja prava na 

povrat preplaćenih iznosa naknade za navodnjavanje te provedba nadzora nad obračunom i naplatom 

naknade za navodnjavanje, a mogu se detaljnije propisati obveznici, osnovica, izuzeća od plaćanja, 

oslobođenja i olakšice. Prihod od naknade za navodnjavanje koristi se za održavanje građevina za 

navodnjavanje. 

 

Prema odredbama članaka 8. i 9. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje, 

na temelju godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja, predstavničko tijelo 

jedinice područne (regionalne) samouprave donosi odluku o godišnjoj visini naknade za 

navodnjavanje. U odluci o godišnjoj visini naknade za navodnjavanje posebno se iskazuje naknada 

za pokriće fiksnih, a posebno za pokriće varijabilnih troškova. Fiksne troškove rada i održavanja 

sustava javnog navodnjavanja čine troškovi upravljanja i rukovanja sustavom javnog navodnjavanja, 

troškovi održavanja sustava javnog navodnjavanja te zajednički troškovi sustava javnog 

navodnjavanja. Varijabilni troškovi rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja ovise o količini 

isporučene vode, a čine ih troškovi energije potrebni za rad sustava javnog navodnjavanja te troškovi 

naknade za korištenje voda.  

 

Prema odredbama članka 50. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, predstavničko tijelo 

jedinice područne (regionalne) samouprave u čijem su vlasništvu izgrađene građevine za 

navodnjavanje ovlašteno je, svojom odlukom, propisati visinu i obvezu plaćanja naknade za 

navodnjavanje. Prema odredbama članka 9. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 

navodnjavanje, temeljem godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja, 

predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave donosi odluku o godišnjoj visini 

naknade za navodnjavanje. 

 

Na temelju Programa održavanja, županijske skupštine donose odluke o visini i obvezi plaćanja 

naknade za navodnjavanje. Također, potrebno je ustrojiti evidencije o korištenju izgrađenih sustava 

javnog navodnjavanja kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze županija i korisnika sustava 

javnog navodnjavanja. Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje donijele su 

Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Požeško-slavonska, Zadarska i Virovitičko-podravska županija 

(za jedan sustav navodnjavanja), dok ostale županije nisu donijele odluke o visini i obvezi plaćanja 

naknade za navodnjavanje te nisu obračunavale i naplaćivale naknadu za navodnjavanje. 

 

Državni ured za reviziju naložio je županijama, za sustave javnog navodnjavanja koji su 

započeli s radom, donijeti odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje te 

obračunavati i naplaćivati naknadu za navodnjavanje, u skladu s odredbama Zakona o 

financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 

navodnjavanje.  

 

 



46 

 

 

Programima održavanja planiraju se varijabilni troškovi (troškovi električne energije potrebni 

za rad sustava javnog navodnjavanja, rashodi za naknadu za korištenje voda) koji se pokrivaju iz 

varijabilnog dijela naknade. Pojedine županije nisu planirale iznos varijabilnog dijela naknade za 

podmirenje rashoda za električnu energiju i naknadu za korištenje voda. Isto tako, većina županija do 

vremena obavljanja revizije (podaci iz travnja 2023.) nije sastavila izvješća o realizaciji godišnjeg 

programa održavanja te godišnjeg obračuna prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja.  

 

Prema odredbama članka 10. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje, 

temeljem prihvaćenog izvješća o realizaciji godišnjeg programa održavanja te godišnjeg obračuna 

prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja, izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) 

samouprave može odobriti podmirivanje dijela troškova sustava javnog navodnjavanja iz sredstava 

proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave. Izvješće su jedinice područne (regionalne) 

samouprave dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama 

jednom godišnje, a najkasnije do donošenja programa održavanja sustava javnog navodnjavanja za 

naredno razdoblje.  

 

Državni ured za reviziju naložio je županijama sastaviti izvješće o realizaciji godišnjeg 

programa održavanja i godišnjeg obračuna prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja te ga 

dostaviti ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama najkasnije do 

donošenja programa održavanja sustava javnog navodnjavanja za naredno razdoblje, u skladu s 

odredbama Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje. 

 

  

NADZOR I INFORMIRANJE JAVNOSTI 

 

Prema odredbama Zakona o državnom inspektoratu (Narodne novine 115/18 i 117/21), 

inspekcijske poslove u području vodnog gospodarstva obavlja vodopravna inspekcija Državnog 

inspektorata. Navedeni poslovi obuhvaćaju obavljanje inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona 

i drugih propisa kojima se uređuje upravljanje vodama te koji se odnose na vode, vodno dobro i vodne 

građevine, zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda, postupanja po 

vodopravnim aktima, postupanja po ugovorima o koncesiji za gospodarsko korištenje voda i o pravu 

najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, nadzor postrojenja u smislu propisa o 

zaštiti okoliša, u dijelu koji se odnosi na vode, nadzor provođenja Državnog plana obrane od poplava 

i stanje vodnih građevina, nadzor provođenja Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i 

iznenadnih onečišćenja voda, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 

voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama 

te obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu s propisima iz područja vodnoga gospodarstva. 
 

 Prema odredbama Zakona o vodama, poslove neposrednog nadzora nad stanjem voda i vodnih 

građevina, protupravnog korištenja javnoga vodnog dobra i protupravnog otuđenja šljunka i pijeska 

i drugoga materijala radi sprječavanja, utvrđivanja i uklanjanja onečišćenja voda, oštećenja vodnih 

građevina i nanošenja štete javnoj imovini trebaju obavljati vodočuvari. O svakoj promjeni navedenih 

okolnosti vodočuvari su dužni odmah usmeno obavijestiti vodopravnu inspekciju te rudarsku 

inspekciju u slučaju protupravnog otuđenja šljunka i pijeska i drugoga materijala, a pisanim putem 

najkasnije u roku od 24 sata. Koncem 2021. u Hrvatskim vodama bilo je zaposleno 109 vodočuvara. 

Prema dostavljenim podacima vodočuvari su u razdoblju 2019. – 2021. sastavili 580 izvješća o 

izvršenim prekršajima, od čega je 327 proslijeđeno na daljnje postupanje vodopravnoj inspekciji 

Državnog inspektorata s obzirom na to da prekršitelji nisu u predviđenom roku otklonili nepravilnosti. 

Dio izvještaja o izvršenim prekršajima odnosi se na vodne građevine za melioracije. 
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 Prema odredbama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata vodni nadzor prati ispunjenje 

vodopravnih akata, kada je to predviđeno vodopravnim aktom, upozorava stranku usmeno ili pisanim 

putem na nesukladnost njezinog postupanja s izdanim vodopravnim aktima i o mogućim materijalnim 

i pravnim posljedicama, ukazuje nadležnim ustrojbenim jedinicama Hrvatskih voda na moguće 

postojanje razloga za ukidanje ili izmjenu vodopravnih akata te prijavljuje i/ili obavještava 

vodopravnu inspekciju o odstupanju od izdanih vodopravnih akata. Vodni nadzor trebaju provoditi 

ovlašteni zaposlenici Hrvatskih voda koji ispunjavaju uvjete za izdavanje vodopravnih akata. Vodni 

nadzor provodi se neovisno od inspekcijskog nadzora. Prema podacima Hrvatskih voda, poslove 

vodnog nadzora trebaju obavljati 62 zaposlenika. U razdoblju 2019. – 2021. obavljen je ukupno 1 901 

vodni nadzor po osnovi vodopravnih akata za korištenje vode za navodnjavanje. U navedenom 

razdoblju nije bilo prijava i/ili obavijesti o odstupanju od izdanih vodopravnih akata za korištenje 

vode za navodnjavanje podnesenih vodopravnoj inspekciji. 

    

Prema očitovanju Hrvatskih voda, obilasci korisnika vodopravnih dozvola i ugovora o koncesiji 

za korištenje voda za navodnjavanje provode se u slučaju sumnje na nepravilnosti, neizvršavanje 

preuzetih obveza (nedostavljanje obrasca Prijave podataka o zahvaćenim i korištenim količinama 

voda i drugo), sumnje na neistinitost dostavljenih podataka, izostanak suradnje s predstavnicima 

Hrvatskih voda, ugrožavanje stanja vodnog tijela koje koristi, potrebe za izmjenom ili ukidanjem 

vodopravne dozvole u skladu s važećim zakonskim propisima i drugo. Učestalost vodnih nadzora 

ovisi o načinu obračuna naknade za korištenje voda, odnosno obračunava li se naknada prema 

navodnjavanim površinama ili stvarnom utrošku vode. Ako korisnici vode za navodnjavanje nemaju 

mogućnost mjeriti zahvaćene količine vode te se obračun naknade za korištenje voda obavlja prema 

površini navodnjavanog zemljišta, vodni nadzori se rjeđe obavljaju jer se ne obavlja kontrola 

baždarenja vodomjera i očitavanja korištene vode. Ovisno o mogućnostima dio korisnika uz obrazac 

prijave podataka o zahvaćenim i korištenim količinama voda dostavlja i fotografije mjernih uređaja 

sa stanjem brojila koje se koriste za kontrolu potrošnje vode.  

 

Revizijom je utvrđeno da je u razdoblju 2019. – 2021. velik broj korisnika važećih vodopravnih 

dozvola za korištenje vode za navodnjavanje prijavio da nije koristio vodu za navodnjavanje ili nije 

dostavio podatke o korištenoj vodi za navodnjavanje. U navedenom razdoblju veći dio korisnika 

kojima je obračunana naknada za korištenje voda za navodnjavanje kao osnovicu za obračun prijavio 

je navodnjavanu površinu zemljišta. Također, utvrđeno je da se vodni nadzori dokumentacije o 

ispravnosti i/ili baždarenju mjernih uređaja te očevidnika zahvaćenih i korištenih količina voda za 

navodnjavanje rijetko provode.  

 

U grafičkom prikazu broj 8 daje se prikaz broja važećih vodopravnih dozvola za koje je naknada 

za korištenje voda za navodnjavanje obračunana prema navodnjavanoj površini u odnosu na ukupan 

broj vodopravnih dozvola na temelju kojih je obračunana naknada u razdoblju 2019. – 2021.  
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Grafički prikaz broj 8 

 

 
 

Odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva propisano je, između ostalog, da je 

osnovica za obračun naknade za korištenje voda količina zahvaćene vode izražena u metrima kubnim, 

a iznimno ako nije moguće izmjeriti količine vode zahvaćene za navodnjavanje osnovica za obračun 

naknade je jedinica navodnjavane površine zemljišta.  

 

Prema Pravilniku o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda, pravne i fizičke osobe 

koje zahvaćaju vodu dužne su putem mjernih uređaja registrirati količine voda i o tome voditi 

očevidnik o zahvaćenim i korištenim količinama voda. Mjerne uređaje potrebno je redovito baždariti 

u skladu s propisima o mjeriteljstvu. Korisnici vode za navodnjavanje obvezni su na traženje 

Hrvatskih voda predočiti dokumentaciju o ispravnosti i/ili baždarenju mjernih uređaja te staviti na 

uvid očevidnik zahvaćenih i korištenih količina vode. Nadalje, moraju osigurati dostupnost 

navedenog očevidnika i dnevnih izvadaka radi obavljanja inspekcijskog nadzora i vodnoga nadzora 

Hrvatskih voda. Također, prema Strateškom planu, jedan od uvjeta prihvatljivosti projekata u sustave 

javnog navodnjavanja je da u okviru ulaganja mora postojati uspostavljeno ili se uspostavlja mjerenje 

potrošnje vode. 

 

Državni ured za reviziju preporučio je Hrvatskim vodama izraditi plan obavljanja vodnih 

nadzora korisnika vode za navodnjavanje kojim će se utvrditi aktivnosti i rokovi provedbe te osobe 

odgovorne za realizaciju, kao i način praćenja i izvješćivanja o realizaciji vodnih nadzora. Nadalje, 

preporučio je Hrvatskim vodama vodni nadzor učestalo provoditi nad dokumentacijom o 

ispravnosti i baždarenju mjernih uređaja koji su preduvjet za mjerenje potrošnje vode te nad 

očevidnicima zahvaćenih i korištenih količina voda, jer bi se obračun naknade za korištenje voda 

za navodnjavanje po jedinici navodnjavane površine zemljišta trebao koristiti iznimno kada nije 

moguće izmjeriti količine zahvaćene vode za navodnjavanje.  

 

Hrvatske vode nisu utvrdile sadržaj i način informiranja javnosti o navodnjavanju. Prema 

očitovanju Hrvatskih voda projekti navodnjavanja se prezentiraju kroz stručne radove i prezentacije 

na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva i drugih strukovnih udruga. Projekti navodnjavanja se i javno 

prezentiraju u županijama pred zainteresiranom javnošću.  
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Ulaganja koja su financirana iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. označena 

su plakatima, informativnim pločama, privremenim panoima i drugim, ovisno o visini ulaganja. 

Prema navedenom, o realizaciji NAPNAV-a i Višegodišnjeg programa gradnje, o prednostima 

navodnjavanja te o drugim važnim informacijama u vezi s navodnjavanjem ne informira se javnost 

na mrežnim stranicama Hrvatskih voda te u drugim medijima.   

 

Državni ured za reviziju preporučio je Hrvatskim vodama o rezultatima provedbe     

NAPNAV-a i Višegodišnjeg programa gradnje te o drugim podacima u vezi s navodnjavanjem 

informirati javnost prema utvrđenom programu kojim bi se utvrdio sadržaj, odnosno vrsta 

informacija, učestalost i mediji putem kojih će se informiranje provoditi.  

 

Prema Strategiji upravljanja vodama, jedna od aktivnosti i mjera za unaprjeđenje sustava 

navodnjavanja je informiranje javnosti o stanju i mogućnostima korištenja voda. Na mrežnim 

stranicama županija se objavljuju informacije o planovima navodnjavanja za područje županija, 

informacije o lokacijama sustava javnog navodnjavanja, izgrađenim sustavima javnog 

navodnjavanja, stupnju dovršenosti radova, sustavima navodnjavanja koji su u fazi izrade projektne 

dokumentacije, površini poljoprivrednog zemljišta obuhvaćenoj projektima navodnjavanja te 

informacije o suradnji županija s Hrvatskim vodama, Ministarstvom poljoprivrede i jedinicama 

lokalne samouprave na čijem području je planirana gradnja ili su izgrađeni sustavi javnog 

navodnjavanja. Također, na mrežnim stranicama županija objavljuju se informacije o održanim 

prezentacijama, seminarima, tečajevima, radionicama i javnim tribinama, na kojima su sudjelovali 

korisnici, u vezi s vrstama navodnjavanja, opremom za navodnjavanje te prednostima navodnjavanog 

zemljišta u odnosu na zemljište koje nije navodnjavano.  

 

Državni ured za reviziju preporučio je županijama i nadalje provoditi izobrazno-informativne 

aktivnosti o mogućnostima gradnje sustava za navodnjavanje te u sljedećem razdoblju posvetiti 

više pozornosti informiranju korisnika u vezi s odabirom optimalne opreme za navodnjavanje, 

povećanjem priroda poljoprivrednih kultura na površinama koje se navodnjavaju, potrebom 

proizvodnje poljoprivrednih kultura koje se nedovoljno proizvode u Republici Hrvatskoj te drugim 

koristima primjene sustava javnog navodnjavanja. 
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OCJENA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA GRAĐEVINAMA ZA 

NAVODNJAVANJE I MJEŠOVITIM MELIORACIJSKIM GRAĐEVINAMA U 

REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja građevinama za 

navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu 

gospodarstva i održivog razvoja – Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Hrvatskim vodama i 

županijama. Ciljevi revizije bili su provjeriti uspostavu pravnog, strateškog i planskog okvira za 

učinkovito upravljanje građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama, 

utvrditi jesu li ustrojene propisane evidencije građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih 

građevina, ocijeniti je li gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje i mješovitih 

melioracijskih građevina učinkovito, ocijeniti koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim 

potencijalom i potrebama za navodnjavanjem, provodi li se nadzor nad korištenjem voda te informira 

li se javnost o navodnjavanju. 

 

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za 

reviziju ocijenio je da su Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – 

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Hrvatske vode poduzeli aktivnosti na donošenju 

zakonskih i planskih dokumenata u vezi s područjem navodnjavanja te je donesena Strategija 

upravljanja vodama, Strategija poljoprivrede do 2030., Zakon o vodama, NAPNAV i Višegodišnji 

program gradnje. Donesen je Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih 

melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku čije je ažuriranje u tijeku i ustrojen je 

Registar korištenja voda za navodnjavanje. Planskim dokumentima utvrđeni su vodni resursi i 

zemljišni potencijali za navodnjavanje te su utvrđeni izvori financiranja za gradnju javnih sustava za 

navodnjavanje, a od 2022. i način financiranja opreme za navodnjavanje. Također, županije su 

poduzele aktivnosti na donošenju planskih dokumenata u vezi s područjem navodnjavanja te su 

doneseni planovi navodnjavanja i programi održavanja sustava javnog navodnjavanja za 2022. Sve 

županije, osim Krapinsko-zagorske županije, donijele su Plan navodnjavanja. Nadalje, županije koje 

imaju izgrađene sustave ustrojile su evidenciju građevina za navodnjavanje te su građevine za 

navodnjavanje evidentirale u poslovnim knjigama, utvrdile vodne resurse i zemljišni potencijal za 

navodnjavanje. Županije su osigurale sredstva za gradnju građevina za navodnjavanje, prije gradnje 

građevina ispitale su zainteresiranost poljoprivrednika i pribavile potvrde krajnjih korisnika o 

korištenju budućih sustava javnog navodnjavanja, izradile su elaborate utjecaja na okoliš, studije 

izvodljivosti ili predinvesticijske studije i projektnu dokumentaciju te su do vremena obavljanja 

revizije izgradile 21 sustav javnog navodnjavanja. Više sustava javnog navodnjavanja je u gradnji ili 

je u fazi izrade projektne dokumentacije. Povećan je broj korisnika koji navodnjavaju poljoprivredno 

zemljište te su povećane navodnjavane površine poljoprivrednog zemljišta. Edukacije korisnika o 

koristima navodnjavanja, novim tehnologijama i načinu financiranja opreme za navodnjavanje se 

provode u pojedinim županijama. Županije su preuzele održavanje građevina za navodnjavanje od 

Hrvatskih voda te su u pojedinim županijama izabrani izvoditelji za upravljanje i održavanje 

navedenih građevina. Nadalje, pojedine županije donijele su odluke o visini i obvezi naknade za 

navodnjavanje. Pojedine županije obračunavaju naknadu za navodnjavanje, ustrojile su očevidnike 

naknade za navodnjavanje i ostvarile su prihode od naknade za navodnjavanje te su pojedine 

informirale javnost o ostvarenju županijskih planova i učincima navodnjavanja.  

 

Međutim, utvrđeno je da planski dokumenti potrebni za ostvarenje cilja iz Strategije 

poljoprivrede do 2030. u vezi s nastavkom izgradnje javnih sustava za navodnjavanje na dodatnih   

25 000 ha nisu doneseni te da će navedeni cilj s obzirom na razdoblje i osigurana sredstva biti teško 

ostvariv. Planirani cilj iz NAPNAV-a o izgradnji sustava za navodnjavanje do 2020. procjenjuje se 

na približno 50,0 %, s obzirom na to da nema pouzdanog podatka o ukupnim poljoprivrednim 

površinama u Republici Hrvatskoj za koje je osigurana mogućnost navodnjavanja, odnosno koje su 

pokrivene sustavima za navodnjavanje.  
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Također, dio planiranih aktivnosti utvrđenih propisima, strateškim i planskim dokumentima 

koji se odnosi na pilot-projekte, komasaciju i trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta nije 

proveden. Dio izgrađenih sustava za navodnjavanje se ne koristi, a Ministarstvo poljoprivrede o tome 

nema cjelovite podatke i ne poduzima odgovarajuće aktivnosti. Do vremena obavljanja revizije 

ulagano je u 96 sustava javnog navodnjavanja, od čega je izgrađen 21 sustav površine zemljišta 

obuhvata 7 580,54 ha, gdje je površina zemljišta koje je moguće navodnjavati 2 205,09 ha jer korisnici 

imaju opremu za navodnjavanje, dok je tijekom 2022. navodnjavano 1 325,45 ha poljoprivrednog 

zemljišta. U razdoblju 2019. – 2021. na temelju približno 80,0 % važećih vodopravnih dozvola za 

korištenje voda za navodnjavanje korisnici su prijavili da nisu koristili vodu za navodnjavanje ili nisu 

dostavili podatke o korištenoj vodi za navodnjavanje. Vodni nadzor se ne provodi planski. 

Ministarstvo poljoprivrede ne sastavlja izvješće o provedbi NAPNAV-a u vezi s ciljevima 

poljoprivredne politike, a izvješća o stanju poljoprivrede ne sadrže istovjetne i u potpunosti 

usporedive podatke. Također, ocijenjeno je da postoje nepravilnosti i propusti koji se odnose na 

donošenje županijskih programa gradnje nakon donošenja odluke o ulaganju odnosno gradnji sustava 

navodnjavanja, donošenje programa održavanja za sustave koji su započeli s radom, pribavljanje i 

analiziranje podataka o prirodu poljoprivrednih proizvoda od korisnika sustava javnog 

navodnjavanja, utvrđivanje mjera kojima bi se omogućilo korisnicima sustava da povećaju 

proizvodnju visokodohodovnih poljoprivrednih kultura, dostavu podataka o zahvaćenim i korištenim 

količinama vode Hrvatskim vodama, praćenje gubitaka vode, donošenje odluka o visini i obvezi 

plaćanja naknade za navodnjavanje te obračunavanje i naplaćivanje naknade za navodnjavanje. 

Pojedine županije od donošenja Plana navodnjavanja duže razdoblje nisu poduzimale aktivnosti za 

njegovu realizaciju, a pojedine su duže razdoblje (od četiri do 17 godina) pribavljale projektnu 

dokumentaciju, ali gradnja sustava javnog navodnjavanja nije započela. Pojedine županije zbog 

načina evidentiranja rashoda nisu omogućile praćenje ukupnih ulaganja u sustave javnog 

navodnjavanja, a s obzirom na duge rokove pripremnih aktivnosti za izgradnju sustava javnog 

navodnjavanja, županije nemaju dokumentaciju jer su rokovi čuvanja istekli. Većina županija nije 

provodila informiranje poljoprivrednika, odnosno potencijalnih korisnika na područjima koja su 

planovima utvrdile pogodnim za izgradnju sustava javnog navodnjavanja.  
 

Slijedom navedenog, Državni ured za reviziju ocjenjuje da su aktivnosti provedene u vezi s 

upravljanjem građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u Republici 

Hrvatskoj u četiri županije koje imaju izgrađene sustave javnog navodnjavanja (Istarska, Osječko-           

-baranjska, Šibensko-kninska i Virovitičko podravska) te dvije županije koje nemaju izgrađene 

sustave javnog navodnjavanja (Zagrebačka i Splitsko-dalmatinska županija) učinkovite, pri čemu 

su potrebna određena poboljšanja, dok su aktivnosti u šest županija koje imaju izgrađene sustave 

javnog navodnjavanja (Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Međimurska, Požeško-                 

-slavonska, Vukovarsko-srijemska i Zadarska) te osam županija koje nemaju izgrađene sustave 

javnog navodnjavanja (Varaždinska, Karlovačka, Ličko-senjska, Koprivničko-križevačka, 

Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Zagreb) 

djelomično učinkovite. Jednoj županiji (Krapinsko-zagorska županija) nije dao ocjenu 

učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje (jer je Županija analizom podataka utvrdila 

da na njezinom području nema poljoprivredne proizvodnje koja bi bila pogodna za javno 

navodnjavanje). Također, nije dana ocjena učinkovitosti Ministarstvu poljoprivrede, 

Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja – Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora te 

Hrvatskim vodama, kao sudionicima u donošenju i provedbi planskih dokumenata te provedbi 

NAPNAV-a, koji ne upravljaju građevinama za navodnjavanje.  

 

Uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije, Državni ured za reviziju na temelju utvrđenih 

činjenica, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja – Upravi 

vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Hrvatskim vodama, dao je sljedeće naloge i preporuke, 

prema područjima revizije: 
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1. Pravni, strateški i planski okvir za učinkovito upravljanje građevinama za navodnjavanje  

 

1.1. Pravodobno poduzeti aktivnosti radi donošenja planskih dokumenata – NAPNAV-a i 

Višegodišnjeg programa gradnje. Navedenim planskim dokumentima potrebno je utvrditi 

poslove, odnosno zadaće sudionika u provedbi i način suradnje. (Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode) 

 

 

2. Evidencije građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina 

 

 2.1. Ustrojiti Katastar vodnih građevina, u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, 

 obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije. (Hrvatske vode) 

 

 2.2. Registar korištenja voda za navodnjavanje voditi na način da sadrži sve propisane 

podatke, u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne 

dokumentacije. (Hrvatske vode) 

 

 

3. Gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih 

građevina 

 

3.1. Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta utvrditi obvezu Agencije za 

prikupljanje podataka o opremljenosti ARKOD parcele sustavom navodnjavanja s 

naznakom radi li se o javnom ili privatnom sustavu, radi prikupljanja cjelovitih podataka 

o stanju poljoprivrede te praćenja ostvarenja ciljeva NAPNAV-a i Strategije 

poljoprivrede do 2030. (Ministarstvo poljoprivrede)  

 

3.2. Podatke iz Registra korištenja voda za navodnjavanje koristiti za utvrđivanje površina 

koje se navodnjavaju, radi izvještavanja o uspješnosti provedbe NAPNAV-a. (Hrvatske 

vode) 

 

3.3. U novom NAPNAV-u utvrditi kriterije za izbor pilot-projekata, s obzirom na to da se 

dosadašnji pilot-projekti nisu realizirali. (Hrvatske vode) 

 

3.4. U novom NAPNAV-u razmotriti postojeće i/ili utvrditi nove ciljeve koji se žele postići 

provedbom pilot-projekata, s obzirom na to da dosadašnji ciljevi nisu realizirani. 

(Hrvatske vode) 

 

3.5. Kod izrade Višegodišnjeg programa gradnje, utvrditi jasne, mjerljive i primjenjive 

kriterije za izračun pokazatelja ostvarenja navedenog programa te pratiti njihovo 

ostvarenje. (Hrvatske vode) 

   

3.6. Sudjelovati pri utvrđivanju kriterija za izbor pilot-projekata te u suradnji sa županijama 

utvrditi načine mjerenja učinaka navodnjavanja i informiranja poljoprivrednika. 

(Ministarstvo poljoprivrede) 

 

3.7. U suradnji s Hrvatskim vodama i županijama ispitati potrebu za uvođenjem programa 

stručnog obrazovanja u vezi s navodnjavanjem radi ostvarenja ciljeva utvrđenih 

NAPNAV-om. (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo 

poljoprivrede) 
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3.8. Provesti informiranje šire javnosti o komasaciji prema utvrđenom planu informiranja s 

obzirom na to da je komasacija postupak izravno povezan s vlasništvom i uključuje veliki 

broj osoba koje najčešće nisu dovoljno informirane o postupku, učincima i prednostima 

komasacije. (Ministarstvo poljoprivrede) 

 

 

4. Korištenje vode za navodnjavanje  

 

4.1. U skladu sa županijskim planovima navodnjavanja u novom NAPNAV-u utvrditi vodne 

resurse i zemljišne potencijale koje treba uzeti u obzir kod utvrđivanja prioriteta 

navodnjavanja u Republici Hrvatskoj. (Hrvatske vode) 

 

 4.2. Omogućiti obveznicima elektroničku dostavu prijava podataka o zahvaćenim i korištenim 

količinama voda u Informacijski sustav voda, u skladu s odredbama Pravilnika o 

očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda. (Hrvatske vode) 

 

 

5. Nadzor i informiranje javnosti 

 5.1. Izraditi plan obavljanja vodnih nadzora korisnika vode za navodnjavanje kojim će se 

utvrditi aktivnosti i rokovi provedbe te osobe odgovorne za realizaciju, kao i način 

praćenja i izvješćivanja o realizaciji vodnih nadzora. (Hrvatske vode) 

 

 5.2.  Vodni nadzor učestalo provoditi nad dokumentacijom o ispravnosti i baždarenju mjernih 

uređaja koji su preduvjet za mjerenje potrošnje vode te nad očevidnicima zahvaćenih i 

korištenih količina voda, jer bi se obračun naknade za korištenje voda za navodnjavanje 

po jedinici navodnjavane površine zemljišta trebao koristiti iznimno kada nije moguće 

izmjeriti količine zahvaćene vode za navodnjavanje. (Hrvatske vode) 

 

 5.3. O rezultatima provedbe NAPNAV-a i Višegodišnjeg programa gradnje te o drugim 

podacima u vezi s navodnjavanjem informirati javnost prema utvrđenom programu kojim 

bi se utvrdio sadržaj, odnosno vrsta informacija, učestalost i mediji putem kojih će se 

informiranje provoditi. (Hrvatske vode) 

 

  

Nalozi i preporuke dane županijama koje imaju izgrađene sustave za javno navodnjavanje 

su:   

 

 

1. Pravni, strateški i planski okvir za učinkovito upravljanje građevinama za navodnjavanje  

 

1.1. Donositi programe gradnje prije početka gradnje sustava navodnjavanja, u skladu s 

odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 

navodnjavanje. (Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Međimurska, 

Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, 

Vukovarsko-srijemska i Zadarska županija) 

 

1.2. Donijeti programe održavanja za sustave koji su započeli s radom, u skladu s odredbama 

Zakona o vodama i Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje. 

(Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Virovitičko-podravska i Zadarska 

županija) 
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2. Evidencije građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina 

 

2.1. Rashode za nabavu sustava javnog navodnjavanja, koji uključuju projektnu i drugu 

dokumentaciju, evidentirati na odgovarajućem računu rashoda za nabavu nefinancijske 

imovine, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom 

planu, s obzirom na to da su postupci u vezi s nabavom sustava javnog navodnjavanja 

dugotrajni i postoji mogućnost da isteknu rokovi predviđeni za čuvanje poslovnih knjiga 

i knjigovodstvenih isprava te se ukupni rashodi (ulaganja) u sustave javnog 

navodnjavanja neće moći utvrditi. (Istarska i Vukovarsko-srijemska županija) 

 

2.2. Ustrojiti evidenciju koja bi sadržavala podatke potrebne za upravljanje sustavom za 

navodnjavanje, poput podataka o obuhvatu sustava, ulaganjima, tehnologiji, vlasništvu 

nad zemljištem, poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju (prema godinama), prirodu 

i površini na kojoj se koristilo navodnjavanje (prema godinama). (Dubrovačko-                     

-neretvanska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija)  

 

 

3. Gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih 

građevina 

 

3.1. Pribaviti i analizirati podatke o prirodu poljoprivrednih proizvoda na navodnjavanom 

poljoprivrednom zemljištu od korisnika sustava javnog navodnjavanja kako bi se utvrdili 

učinci navodnjavanja. (Brodsko-posavska, Istarska, Požeško-slavonska, Virovitičko-            

-podravska i Zadarska županija) 

 

3.3. Utvrditi mjere kojima bi se omogućilo korisnicima sustava da povećaju proizvodnju 

visokodohodovnih poljoprivrednih kultura na navodnjavanim površinama u cilju 

stjecanja višeg dohotka i većeg priroda te privlačenja novih proizvođača tih kultura. 

(Brodsko-posavska, Istarska i Virovitičko-podravska županija) 

 

3.4. Provoditi edukacije poljoprivrednika čije je zemljište u obuhvatu sustava javnog 

navodnjavanja, za koje su u izradi projektna dokumentacija ili predinvesticijske studije te 

ih upoznati s koristima postojećih sustava javnog navodnjavanja, novim tehnologijama i 

načinom financiranja sustava javnog navodnjavanja. (Dubrovačko-neretvanska, Istarska, 

Međimurska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska 

županija) 

 

 

4. Korištenje vode za navodnjavanje  

 

4.1.  Podatke o zahvaćenim i korištenim količinama voda za navodnjavanje Hrvatskim vodama 

dostavljati mjesečno ili tromjesečno ovisno o količini zahvaćene vode, a nakon 

omogućavanja elektroničke dostave podataka u Informacijski sustav voda – Hrvatskih 

voda, podatke dostavljati elektronički, u skladu s odredbama Pravilnika o očevidniku 

zahvaćenih i korištenih količina voda. (Brodsko-posavska, Istarska, Požeško-slavonska, 

Virovitičko-podravska i Zadarska županija)  
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4.2.  Donijeti odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje te obračunavati i 

naplaćivati naknadu za navodnjavanje za sustave koji su započeli s radom u 2020. i 2021., 

u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i Pravilnika o 

upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje. (Brodsko-posavska, Dubrovačko-                 

-neretvanska i Virovitičko-podravska županija) 

 

4.3. Sastaviti izvješće o realizaciji godišnjeg programa održavanja i godišnjeg obračuna 

prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja te ga dostaviti ministarstvu nadležnom 

za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama najkasnije do donošenja programa 

održavanja sustava javnog navodnjavanja za naredno razdoblje, u skladu s odredbama 

Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje. (Brodsko-posavska, 

Dubrovačko-neretvanska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Zadarska 

županija) 

 

 

5. Nadzor i informiranje javnosti 

 5.1. Provoditi izobrazno-informativne aktivnosti korisnika navodnjavanja u vezi s odabirom 

optimalne opreme za navodnjavanje, povećanjem priroda poljoprivrednih kultura na 

površinama koje se navodnjavaju, potrebom proizvodnje poljoprivrednih kultura koje se 

nedovoljno proizvode u Republici Hrvatskoj te drugim koristima primjene sustava javnog 

navodnjavanja. (Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Međimurska, 

Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, 

Vukovarsko-srijemska i Zadarska županija) 

  

 

Nalozi i preporuke dane županijama koje nemaju izgrađene sustave za javno 

navodnjavanje su: 

 

 

1. Pravni, strateški i planski okvir za učinkovito upravljanje građevinama za navodnjavanje 

 

1.1. Za sustave javnog navodnjavanja za koje su donesene odluke o izradi projektne 

dokumentacije donijeti programe gradnje u skladu s odredbama Pravilnika o upravljanju 

i uređenju sustava za navodnjavanje. (Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Splitsko-                 

-dalmatinska, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Zagreb) 

 

 

2. Evidencije građevina za navodnjavanje 

 

2.1. Rashode za nabavu sustava javnog navodnjavanja, koji uključuju projektnu i drugu 

dokumentaciju, evidentirati na odgovarajućem računu rashoda za nabavu nefinancijske 

imovine, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom 

planu, s obzirom na to da su postupci u vezi s nabavom sustava javnog navodnjavanja 

dugotrajni i postoji mogućnost da isteknu rokovi predviđeni za čuvanje poslovnih knjiga 

i knjigovodstvenih isprava te se ukupni rashodi (ulaganja) u sustave javnog 

navodnjavanja neće moći utvrditi. (Zagrebačka, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, 

Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Zagreb) 
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3. Informiranje javnosti 

 

3.1. Informirati poljoprivrednike o učincima navodnjavanja na lokacijama na kojima je 

planirano graditi sustave javnog navodnjavanja. (Karlovačka, Ličko-senjska, 

Koprivničko-križevačka, Sisačko-moslavačka županija i Grad Zagreb) 

 

 

Državni ured za reviziju mišljenja je da bi se provedbom navedenih naloga i preporuka postigla 

poboljšanja u vezi s uspostavom pravnog, strateškog i planskog okvira za učinkovito upravljanje 

građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama, evidencijama te gradnjom, 

korištenjem i održavanjem građevina za navodnjavanje i mješovitih melioracijskih građevina, 

korištenjem vode za navodnjavanje te nadzorom i informiranjem javnosti, čime bi se povećala 

učinkovitost upravljanja građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama.  
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