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1IZVJESCE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UCINKOVITOSTI
UPRAVLJANJA GRADEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE U
POZESKO-SLAVONSKOJ ZUPANIJI

Na temelju odredaba Clanaka 19. i 21. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju (Narodne
novine 25/19), obavljena je revizija uCinkovitosti upravljanja gradevinama za navodnjavanje
u PoZesko-slavonskoj Zupaniji (dalje u tekstu: Zupanija).

Revizija je obavljena na nacin i prema postupcima utvrdenim Okvirom profesionalnih
nacela, standarda i smjernica Medunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija
(INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike drzavnih revizora.

Postupci revizije provedeni su od 30. sije¢nja do 25. kolovoza 2023.
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PREDMET, SUBJEKT | CILJEVI REVIZIJE
Predmet revizije je upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji.

Navodnjavanje je, prema odredbama Zakona o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21
i 47/23)%, djelatnost zahvac¢anja podzemnih i povrSinskin voda i njihova isporuka radi
natapanja poljoprivrednog zemljita, sportskih terena ili drugoga zemljiSta, dok je javno
navodnjavanje djelatnost zahvac¢anja podzemnih i povrSinskih voda te njihova isporuka radi
natapanja poljoprivrednog zemljiSta putem gradevina za navodnjavanje u vlasnistvu
Zupanija ili mjeSovitih melioracijskih gradevina u vlasniStvu Republike Hrvatske. Upravljanje
su poslovi investitora gradnje vodnih gradevina, njihovo odrzavanje, Cuvanje i koriStenje za
namjene kojima vodne gradevine sluze.

Vodne gradevine su gradevine ili skupovi gradevina zajedno s pripadaju¢im uredajima
i opremom, koji €ine tehni¢ku, odnosno tehnolosku cjelinu, a sluZe za uredenje vodotoka i
drugih povrsinskih voda, zastitu od Stetnog djelovanja voda, zahvacanje voda radi njihova
namjenskog koriStenja i za zastitu voda od oneciScenja.

Vodne gradevine su, izmedu ostalog, vodne gradevine za melioracije koje Cine:

1. gradevine za melioracijsku odvodnju (kanali s pripadajuéim crpnim stanicama,
drenazama, betonskim propustima, c¢epovima, sifonima, stepenicama, brzotocima,
oblagama za zastitu od erozija, ustavama i drugim pripadaju¢im gradevinama, uredajima i
opremom) koje se dijele na gradevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske
gradevine I. i ll. reda) i gradevine za detaljnu melioracijsku odvodnju (gradevine Ill. i IV.
reda)

2. gradevine za navodnjavanje (akumulacijske i druge zahvatne gradevine, razvodna
mreza i druge gradevine pripadajuce ovim gradevinama)

3. mjeSovite melioracijske gradevine.

Gradevinama za osnovnu melioracijsku odvodnju u vilasniStvu Republike Hrvatske
upravljaju Hrvatske vode. Gradevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasniStvu
Zupanija upravljaju Hrvatske vode. Gradevinama za navodnjavanje u vlasniStvu zupanija
upravljaju zupanije.

Gradevine za navodnjavanje, prema nacinu gradnje i upravljanja, dijele se na sustave
javnog navodnjavanja? i privatne sustave. Sustavi javnog navodnjavanja najée$ce se
sastoje od vodozahvata s crpnom stanicom i postrojenjem za kondicioniranje vode?,
akumulacije, dovodnoga sustava i distribucijske mreze. Vodozahvat moZze biti na otvorenom
vodotoku, postojecoj akumulaciji ili podzemnoj vodi.

Subjekt revizije je Zupanija, kao investitor gradnje sustava javnog navodnjavanja na
svom podrucju.

Revizijom je obuhvaéeno razdoblje 2005. — 2021. u vezi s donoSenjem zZupanijskog
plana navodnjavanja i ostvarenjem ciljeva utvrdenih navedenim planom, dok su podaci o
drugim aktivnostima Zupanije obuhvaceni do konca 2022.

1 Do stupanja na snagu navedenog Zakona (srpanj 2019.), na snazi je bio Zakon o vodama (Narodne novine
153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).

2 Predmet revizije su sustavi javnog navodnjavanja.

3 Prema odredbama Zakona o vodama, kondicioniranje je postupak obrade zahvaéene vode da bi postala
prikladna za ljudsku potro$nju.
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Osnovni cilj revizije je ocijeniti ucinkovitost upravljanja gradevinama za
navodnjavanje te utvrditi ostvaruju li se ciljevi Nacionalnog projekta navodnjavanja i
gospodarenja poljoprivrednim zemljiStem i vodama u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu:
NAPNAYV), koji je donijela Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2005., i ViSegodiSnjeg
programa gradnje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i gradevina za melioracije
(Narodne novine 117/15) (dalie u tekstu: ViSegodiSnji program gradnje) na podrucju
Zupanije. Revizijom je obuhvac¢ena provedba Osnova navodnjavanja za podrucje Zupanije
(dalje u tekstu: Osnove navodnjavanja), koje je donijela Zupanija u listopadu 2005.

Posebni ciljevi revizije su:

—  provjeriti uspostavu pravnog, strateSkog i planskog okvira za ucinkovito
upravljanje gradevinama za navodnjavanje

— utvrditi jesu li ustrojene propisane evidencije gradevina za navodnjavanje

— ocijeniti je li gradnja, koriStenje i odrzavanje gradevina za navodnjavanje
ucinkovita

— ocijeniti koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i
potrebama za navodnjavanjem

— utvrditi informira li se javnost o navodnjavaniju.

METODE REVIZIJE

U skladu s prihvacenim revizijskim standardima Medunarodne organizacije vrhovnih
revizijskih institucija (INTOSAI), revizija je planirana i obavljena na nacin koji osigurava
potrebne revizijske dokaze i pruza razumnu osnovu za revizijske nalaze i zakljuCke te
ostvarenje ciljeva revizije.

U fazi planiranja i pripreme revizije, analizirana je pravna regulativa, javno objavljeni
podaci o Zupaniji, podaci o sustavima javnog navodnjavanja koje objavljuju Hrvatske vode
i drugi dostupni podaci.

U provedbi postupaka revizije koriStene su sljedece metode prikupljanja i analize
podataka:

—  prouceni su i analizirani propisi te struéni i drugi dostupni materijali u vezi s
navodnjavanjem

— analizirani su podaci iz poslovnih knjiga, evidencija i izvie$éa Zupanije,
provjerena je dokumentacija u vezi sa sustavima navodnjavanja te su analizirani
podaci iz javno objavljenih izvjeS¢a Hrvatskih voda

—  na temelju odabranog uzorka, provjerena je dokumentacija Zupanije u vezi s
evidentiranjem gradevina za navodnjavanje i koriStenjem sustava javnog
navodnjavanja

—  obavljeni su razgovori s odgovornim osobama i pribavljena obrazlozenja o
pojedinim aktivnostima u vezi s upravljanjem gradevinama za navodnjavanje.
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KRITERIJI ZA OCJENU UCINKOVITOSTI

Za ocjenu ucinkovitosti upravljanja gradevinama za navodnjavanje utvrdeni su Kriteriji
koji proizlaze iz zakona, drugih propisa i planskih dokumenata, kao i poduzetih aktivnosti
Zupanije u vezi s upravljanjem gradevinama za navodnjavanje.

Okosnicu revizije Cinilo je glavno pitanje:

Je li upravljanje gradevinama za navodnjavanje ucinkovito?

Revizijom su prikupljeni dokazi kako bi se odgovorilo na sljedec¢a potpitanja:

Je li uspostavljen pravni, strateski i planski okvir za ucinkovito upravljanje
gradevinama za navodnjavanje?

Jesu li ustrojene evidencije gradevina za navodnjavanje?

Je li gradnja, koriStenje i odrzavanje gradevina za navodnjavanje ucinkovita?
Koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i potrebama

za navodnjavanjem?

Provodi li se informiranje o ostvarenju Zupanijskih planova navodnjavanja?

U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu ucinkovitosti upravljanja gradevinama za
navodnjavanje, prema podrucjima revizije.

Tablica broj 1

Kriteriji za ocjenu ucinkovitosti,

prema podrucjima revizije

Redni | poyrugja reviziie Kriterij
broj
1 2
uspostavljen je pravni i strateSki okvir kojim je uredeno podrucje
navodnjavanja
donesen je zupanijski plan navodnjavanja i uskladen je s
. i NAPNAV-om
Pravni, strateski i e . > .. . . .
) ) predstavnic¢ko tijelo Zupanije donijelo je program gradnje sustava
planski okvir za ; . .
- : . javnog navodnjavanja
1. ucinkovito upravljanje ; . : . .. :
. program gradnje sustava javnog navodnjavanja sadrzi propisane
gradevm_ama za podatke
FEMERIEREN predstavnicko tijelo Zupanije donijelo je godi$nji program odrzavanja
sustava javnog navodnjavanja
godisnji program odrzavanja sustava javnog navodnjavanja sadrzi
propisane podatke
ustrojena je evidencija gradevina za navodnjavanje
prije gradnje gradevina za navodnjavanje uredeni su
> Evidencije gradevina imovinskopravni odnosi
' za navodnjavanje uredeno je vlasnistvo gradevina za navodnjavanje
gradevine za navodnjavanje evidentirane su u poslovnim knjigama
Zupanije
Zupanijskim planom navodnjavanja utvrden je vodni i zemljiSni
. e potencijal
Gradnja, koristenje i < L . : .
< . . Zupanijskim planom navodnjavanja utvrdene su poljoprivredne
3. odrZzavanje gradevina . . .
. . povrsine pogodne za navodnjavanje
za navodnjavanje ~ o Y . . :
Zupanija je u skladu sa Zzupanijskim planom navodnjavanja
nominirala projekte navodnjavanja prema Hrvatskim vodama




Redni
broj

Podrudja revizije

Kriteriji

1

2

prije gradnje gradevina za navodnjavanje osigurani su izvori
financiranja

Zupanija je dio/ukupna sredstva pribavila iz sredstava ruralnog
razvoja

izradeni su elaborati zastite okolisa te su podneseni zahtjevi za
ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

sustav javnhog navodnjavanja pusten je u rad

prikupljaju se podaci o stvarno navodnjavanom poljopriviednom
zemljidtu i broju priklju€enih korisnika

sustavi javnog navodnjavanja koriste se u punom kapacitetu
(poljoprivrednici se prikljuCuju na sustav), odnosno imaju dovoljan
broj krajnjih korisnika

ispituje se jesu li cijene priklju¢aka na sustave javnog navodnjavanja
prihvatljive poljoprivrednicima

u predinvesticijskim studijama utvrdena je struktura poljoprivrednih
kultura te planirana proizvodnja navedenih kultura na
navodnjavanom poljoprivrednom zemljistu

prikupljaju se podaci o poljoprivrednim kulturama na zemljiStu koje
se havodnjava i analiziraju u odnosu na predinvesticijske studije
prikupljaju se podaci o povecanju poljoprivredne proizvodnje na
navodnjavanom zemljiS$tu i analiziraju se u odnosu na utroSak vode
provode se edukacije poljoprivrednika o koristima navodnjavanja
(putem Zupanije ili drugih sluzbi) zbog utjecaja klimatskih promjena
provode se edukacije poljoprivrednika o novim tehnologijama, na€inu
financiranja sustava javnog navodnjavanja i drugo

Zupanija suraduje s nadleznim institucijama u vezi s neposrednim
nadzorom koriStenja voda

Zupanija suraduje s Hrvatskim vodama u vezi s praéenjem rezultata
NAPNAV-a na svome podrudju

odrzavanje gradevina za navodnjavanje u vlasni$tvu Zupanije
preuzeto je od Hrvatskih voda u propisanom roku

izradene su predinvesticijske studije kojima su odredeni op¢i tehnicki
uvjeti za odrzavanje vodnih gradevina i/ili se koriste Op¢i tehnicki
uvjeti Hrvatskih voda iz 2012.

sastavljen je izraCun godiSnjih tro8kova rada i odrZzavanja sustava
javnog navodnjavanja

izabrani su izvoditelji za poslove odrZzavanja i zaklju€eni ugovori
poslovi odrZavanja obavljaju se u skladu sa zakljuéenim ugovorima

KoriStenje vode za
navodnjavanje

za koriStenje vode za navodnjavanje pribavljene su vodopravne
dozvole

sustavi javnog navodnjavanja omogucuju mjerenje utroSka i gubitaka
vode

s krajnjim korisnicima sustava javnog navodnjavanja zaklju¢eni su
ugovori

predstavnicko tijelo Zupanije donijelo je odluku o godignjoj visini
naknade za navodnjavanje

odluka o godisnjoj visini naknade za navodnjavanje sadrZi propisane
elemente

naknada za navodnjavanje se obracunava na propisani nac¢in

vodi se o€evidnik naknade za navodnjavanije ili je vodenje povjereno
drugim tijelima u skladu s propisima

ostvaruju se prihodi od naknade za navodnjavanje i namjenski se
troSe

donesena je odluka o podmirivanju dijela troskova odrzavanja
sustava javnog navodnjavanja iz prihoda Zupanije

Informiranje javnosti

informira se javnost o ostvarenju Zupanijskog plana navodnjavanja i
ucincima navodnjavanja
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Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji ocjenjuje se uéinkovitim, ako
je uspostavljen pravni, strateSki i planski okvir koji omogucava ucinkovito upravljanje
gradevinama za navodnjavanje, ustrojene su propisane evidencije, gradnja gradevina za
navodnjavanje obavlja se u skladu s planskim dokumentima te se izgradene gradevine
koriste i odrzavaju, voda za navodnjavanje koristi se u skladu s vodnim potencijalom i
potrebama za navodnjavanjem te se informira javnost o ostvarenju zupanijskih planova
navodnjavanja.

Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji ocjenjuje se uéinkovitim, pri
¢emu su potrebna odredena poboljSanja, ako su utvrdeni odredeni propusti koji bitno ne
utjeCu na upravljanje gradevinama za navodnjavanje.

Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji ocjenjuje se djelomiéno
ucinkovitim, ako su utvrdene nepravilnosti i propusti koji utje€u na ucinkovito upravljanje
gradevinama za navodnjavanje i provedbu aktivnosti te su potrebna znacajna poboljSanja.

Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji ocjenjuje se neuéinkovitim,
ako su utvrdene nepravilnosti i propusti koji bitno utje€u na ucinkovito upravijanje
gradevinama za navodnjavanje, kako bi se provodilo u skladu s nacelima ekonomicnosti,
djelotvornosti i svrsishodnosti.

PRAVNI, STRATESKI | PLANSKI OKVIR ZA UCINKOVITO UPRAVLJANJE
GRADEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE

Odredbama Zakona o podrucjima zupanija, gradova i opc¢ina u Republici Hrvatskoj
(Narodne novine 86/06, 125/06 — ispravak, 16/07 —ispravak, 95/08 — Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske, 46/10 — ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), utvrdena je
Zupanija kao jedinica podruéne (regionalne) samouprave. Zupanija obuhvaca pet gradova i
pet opcina s ukupno 64 084 stanovnika (prema popisu stanovnistva iz 2021.).

Zupanije u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od podruénog
(regionalnog) znacaja, koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanisti¢ko
planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, odrzavanje javnih cesta,
planiranje i razvoj mreze obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje
gradevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata u vezi s gradnjom i provedbom dokumenata
prostornog uredenja za podrucje Zupanije izvan podrucja grada te druge poslove u skladu s
posebnim zakonima.

Zakonski predstavnik Zupanije od lipnja 2013. do 20. svibnja 2021. je Zupan Alojz
TomasSevié, dipl. oec., a od 21. svibnja 2021. i u vrijeme obavljanja revizije Zupanica je
Antonija Jozi¢, mag. oec. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, ustrojeno je
sedam upravnih odjela i jedna sluzba. Poslovi u vezi sa sustavima javnhog navodnjavanja
obavljaju se u Upravnom odjelu za gospodarstvo.
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Podrucje navodnjavanja uredeno je Strategijom upravljanja vodama (Narodne novine
91/08), Strategijom poljoprivrede do 2030. (Narodne novine 26/22), NAPNAV-om, Zakonom
o0 vodama, Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11,
56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), Uredbom o standardu kakvocée voda
(Narodne novine 96/19 i 20/23), Pravilnikom o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje (Narodne novine 83/10 i 76/14), Pravilnikom o sadrzaju, obliku i nacinu
vodenja vodne dokumentacije (Narodne novine 120/10), Pravilnikom o ocevidniku
zahvacenih i koristenih koli¢ina voda (Narodne novine 81/10), Pravilnikom o izdavanju
vodopravnih akata (Narodne novine 9/20 i 39/22), Pravilnikom o uvjetima za obavljanje
poslova vodocCuvarske sluzbe (Narodne novine 114/10), Popisom gradevina za osnovnu
melioracijsku odvodnju i mjeSovitih melioracijskih gradevina od interesa za Republiku
Hrvatsku (Narodne novine 83/10), ViSegodiSnjim programom gradnje i drugim propisima.

Strategiju upravljanja vodama donio je Hrvatski sabor u srpnju 2008., kao dugorocni
planski dokument kojim se utvrduje vizija, misija, ciljevi i zada¢e drzavne politike u
upravljanju vodama. Strategija daje strateSka opredjeljenja i smjernice razvoja vodnoga
gospodarstva polaze¢i od zateCenog stanja vodnoga sektora, razvojnih potreba,
gospodarskih moguénosti, medunarodnih obveza te potrebe za oCuvanjem i unaprjedenjem
stanja voda te vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

U Strategiji upravljanja vodama se navodi da financiranje melioracijske odvodnje i
melioracijskog navodnjavanja nema vecih nepoznanica. Ono spada u obuhvat nacela
korisnik placa. Jedina je dvojba treba li primijeniti nacelo skupne solidarnosti, na Sto i u
kojem opsegu. Navode se i opCi podaci o vodnim potencijalima, podrucjima pogodnim za
navodnjavanje, potrebama za navodnjavanjem te stanju poljoprivrede u vezi sa sustavima
za navodnjavanije. Takoder, Strategijom je kao aktivnost u vezi s navodnjavanjem utvrdeno
stvaranje uvjeta za razvoj navodnjavanja prema zahtjevima korisnika u skladu s
NAPNAV-om. Nositelji aktivnosti su Ministarstvo poljoprivrede i Zupanije.

NAPNAYV je donijela Vlada Republike Hrvatske 2005. za razdoblje 2006. — 2020.
NAPNAV sadrzi polazista, oCekivane rezultate, nacionalni okvir projekta, projektne
aktivnosti i institucije uklju¢ene u provedbu projekta. Ocekivani rezultat provedbe
NAPNAV-a je da ¢e mjere sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi,
okrupnjavanja poljoprivrednih povrSina i uvodenja navodnjavanja i novih tehnologija
proizvodnje poluditi i u€inkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Time ¢ée se potaknuti promjena
strukture proizvodnje uvodenjem visokodohodovnih kultura koje vec¢inom uvozimo te ce
projekt u konacnici rezultirati povoljnim makroekonomskim uc€inkom.

Visegodisnji program gradnje je planski dokument upravljanja vodama koji razraduje
nacine postizanja ciljeva utvrdenih planovima vise razine. Nositelj VisegodiSnjeg programa
gradnje je ministarstvo nadlezno za vodno gospodarstvo.

Prema odredbama Zakona o vodama, svakome je dopusteno koriStenje voda za
osobne potrebe, na nacin i u koli¢inama koje ne isklju€uju druge od jednakog koristenja
(opée koristenje voda). Opce koriStenje voda obuhvaca zahvacanje povrSinske i podzemne
vode za pice, kuhanje, grijanje, odrzavanje CistoCe, sanitarne i druge potrebe u kucanstvu,
i to iz prvoga vodonosnoga sloja u aluvijalnom podruéju, a u podrucju krSa u skladu s
vodopravnim uvjetima te koriStenje povrSinskih voda za kupanje, sport i rekreaciju i druge
slicne namjene. Opce koriStenje voda ne obuhvacéa koristenje voda za navodnjavanije
neovisno o veli€ini povrsine koja se navodnjava.
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Pravo na koriStenje voda za potrebe navodnjavanja ostvaruje se u skladu sa Zakonom
0 vodama, a radi ostvarenja ciljeva NAPNAV-a, planova i programa navodnjavanja Zupanija
te za zadovoljenje potreba za navodnjavanjem razli€itih korisnika za razne namjene.

Prema NAPNAV-u i ViSegodiSnjem programu gradnje, poljoprivredna proizvodnja
pokazuje viSegodi$nji pad, neuravnoteZzenu ponudu i potraznju, stalnost negativne
vanjskotrgovinske bilance i postupno smanjenje udjela u bruto domacéem proizvodu®. Stoga
i gospodarski pokazatelji ukazuju na neucinkovito koriStenje raspolozivih resursa zemljista i
voda, spor obrt kapitala i pad proizvodnosti rada u poljoprivredi. Prema istrazivanjima, u
Republici Hrvatskoj vrlo visoku i visoku pogodnost za navodnjavanje ima 484 025 ha
poljoprivrednih povrSina, a potencijali hrvatske poljoprivrede nedovoljno su iskoriSteni.
NeiskoriSteni su potencijali za navodnjavanje i navodnjavanje ne predstavlja znacajno
opterecCenje na vodni resurs. Prema veli€ini navodnjavanih povrsina, Republika Hrvatska se
nalazi na zacelju Europe. Sve su €¢eSca razdoblja susa, iz kojih proizlaze znacajne Stete od
susa, koje se navodnjavanjem, kao jednom od izuzetno vaznih mjera, mogu smanijiti, a u
odredenim okolnostima i potpuno izbjeci.

NAPNAV-om su utvrdeni sudionici nadlezni za njegovu provedbu, a to su Vlada
Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, Nacionalno povjerenstvo za projekt
navodnjavanja, Stru¢ni tim za provedbu NAPNAV-a, Agencija za navodnjavanje, Hrvatske
vode, Zupanije, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i udruge, poslovni subjekti
i gradovi. Aktivnosti Zupanije su izraditi Zupanijske planove, sudjelovati u definiranju
regionalnog koncesionara za rukovanje i upravljanje sustavom za navodnjavanje, nominirati
projekte navodnjavanja, osigurati sredstva za sufinanciranje, poticati korisnike na
udruzivanje te osigurati suglasnosti krajnjih korisnika za nominaciju projekata.

VisegodisSnjim programom gradnje identificirana su tri projekta navodnjavanja na
podrugju Zupanije kojima je obuhvaceno poljoprivredno zemljiste povrsine od 2 413 ha
(Orljava — Londza, Venje — Hrnjevac i Kukunjevacko polje).>

Do vremena obavljanja revizije (travanj 2023.) nisu doneseni novi NAPNAV, kao ni
VisegodiSnji program gradnje. Izradu NAPNAV-a narucilo je Ministarstvo poljoprivrede, a
izradu novog NAPNAV-a Hrvatske vode. Novi NAPNAYV je u fazi izrade.

NAPNAV-om su utvrdeni posebni ciljevi, a jedan od kratkoro¢nih ciljeva je izrada
Zupanijskih planova. U NAPNAV-u je navedeno da sve Zupanije i Grad Zagreb imaju
navodnjavanih povrsina. Veliina navodnjavanih povrSina te udio navodnjavanih povrSina u
ukupno koridtenima nije jednak na svim podrucjima. Zato je realno ocCekivati da se
navodnjavanje u Republici Hrvatskoj neée u svim podrugjima jednako razvijati. Zupanijama
koje planiraju navodnjavanje preporucuje se da izrade Zupanijske planove navodnjavanja,
odnosno planske dokumente koji bi trebali valorizirati prirodne resurse, definirati prioritetna
podrucja za navodnjavanje, procijeniti veliCinu obuhvata te utvrditi socioekonomske ucinke
gradnje i primjene sustava za navodnjavanje.

Zupanija je u listopadu 2005., na temelju NAPNAV-a, donijela Osnove navodnjavanja.
Osnovama navodnjavanja obuhvaceni su teritorijalni ustroj i stanovnistvo, zemljopisne
karakteristike, vrste i karakteristike tla, tlo koristeno u poljoprivrednoj proizvodnji, prioriteti
za navodnjavanje, uredenje i zaStita poljoprivrednog zemljiSta, stanje vodnoga
gospodarstva, klimatske znacajke, hidroloSke znacCajke, podzemne vode te tehnicCka
rjeSenja sustava za navodnjavanje.

4 Bruto domaci proizvod pokazuje ukupnu vrijednost dobara i usluga proizvedenih u Republici Hrvatskoj.
5 ViSegodisnji program gradnje — Tablica 13.19. Identificirani projekti navodnjavanja
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Pretpostavke Osnova navodnjavanja su da neposredni korisnici sustava za
navodnjavanje (obiteljska gospodarstva i pravne osobe) nemaju financijsku i organizacijsku
sposobnost za planiranje i gradnju zajedniCkih sustava za navodnjavanje te je, prema
navedenim Osnovama, predvideno sufinanciranje drzavnim sredstvima. Nadalje,
pretpostavke su da korisnici navodnjavanja trebaju nabaviti i odrzavati opremu za
navodnjavanje, pla¢ati naknadu za KkoriStenje voda, uredivati vlastito poljoprivredno
zemljiSte te se pridrzavati obveza zajednicke proizvodnje gdje je to tehnoloski nuzno. U
pripremu gradnje, gradnju, koristenje i odrzavanje sustava za navodnjavanje uklju¢ene su
dvije razine, odnosno investitor sustava za navodnjavanje (do proizvodne povrsine
korisnika) te poljoprivrednici kao korisnici sustava.

Do konca 2022. na podrugju Zupanije s radom su zapo&ela dva sustava javhog
navodnjavanja (Kaptol I. faza i Ramanovci - Bektez I. faza). Sustav javnog navodnjavanja
Kaptol I. faza zapoceo je s radom u 2013., a sustav Ramanovci — Bektez |. faza u 2020.
Zupanija nije donijela programe gradnje i odrzavanja sustava javnog navodnjavanja.

Prema odredbama clanka 30. Zakona o vodama, gradnja i odrzavanje gradevina za
navodnjavanje u vlasnistvu jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave provodi se prema
programu koji donosi njezino predstavnicko tijelo.

Prema odredbama c¢lanaka 3. i 6. Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje, program gradnje sustava javnog havodnjavanja, koji donosi jedinica
podruc¢ne (regionalne) samouprave temeljem Zupanijskog plana navodnjavanja, sadrzi
sliedeé¢a poglavlja: interes krajnjih korisnika za projektiranje i gradnju sustava javnog
navodnjavanja, nacin financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog
navodnjavanja, opseg i dinamiku izrade projektne dokumentacije (studija izvodljivosti,
studija utjecaja na okolis, idejni projekt, glavno-izvedbeni projekt), dinamiku pribavljanja
potrebnih dozvola i suglasnosti, planiranu vrijednost projektiranja i gradnje sustava javnog
navodnjavanja te dinamiku pocCetka i dovrSetka projektiranja i gradnje sustava javnog
navodnjavanja. Program odrzavanja sustava javnog navodnjavanja donose jedinice
podrucne (regionalne) samouprave za svaku godinu. Program se temelji na pojedina¢nim
sustavima javnog navodnjavanja te sadrzi ukupno potrebne koliine vode i dinamiku rada
sustava navodnjavanja, godisnji plan navodnjavanja te godi$nje troSkove rada i odrZzavanja
sustava. U postupku izrade i donoSenja godiSnjeg programa odrzavanja sustava javnog
navodnjavanja, jedinice podru¢ne (regionalne) samouprave duzne su ukljuciti krajnje
korisnike.

Drzavni ured za reviziju nalaze nakon donosenja odluke o ulaganju odnosno
gradnji sustava navodnjavanja donijeti program gradnje te za sustave koji su zapoceli
s radom donijeti programe odrzZavanja, u skladu s odredbama Zakona o vodama i
Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje.



10

EVIDENCIJE GRADEVINA ZA NAVODNJAVANJE

Zupanija je ustrojila evidenciju gradevina za navodnjavanje posebno za svaki sustav
javnog navodnjavanja. Navedena evidencija sadrzi podatke o obuhvatu svakog pojedinog
sustava navodnjavanja, vrijednosti izgradenog sustava, dozvoljenoj koli€ini zahvata vode
prema vodopravnim dozvolama, broju korisnika koji su koristili sustav u 2022., povrSini
navodnjavanog poljoprivrednog zemljista i navodnjavanim kulturama u 2022. te visini

naknade za fiksni troSak.

Prema poslovnim knjigama, Zupanija je izgradila dva sustava javnog navodnjavanja
za koja su pribavljene uporabne dozvole, koja su zapocela s radom tijekom 2013. (sustav
Kaptol I. faza) i 2020. (sustav Ramanovci - Bektez I. faza), a za tri su izradena idejna rjeSenja
i projektna dokumentacija (sustav Orljava - Londza, Venje - Hrnjevac i Lipik - Pakrac).

Na slici broj 1 prikazan je obuhvat sustava javnog navodnjavanja Ramanovci - Bektez
l. faza, a na slici 2 obuhvat sustava javnog navodnjavanja Kaptol 1. faza.

Slika broj 1

Obuhvat sustava javnog navodnjavanja Ramanovci — Bektez I. faza

. |
W " !
b
-

<
A
P

ety

B NN NMTHTT
Tz —_— DMRTTHN AW X

5 RN RN N DR R
3 . N 3 > 3

93 ) L.

i
®
A

‘\.

Bektez I. faza, rujén 2010. 7

ot L
4

Izvor: Glavni projekt sustava navodnjavanja Ramanovci —




11
Slika broj 2

Obuhvat sustava javnog navodnjavanja Kaptol |. faza
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Izvor Ugovor o] suflnancwanju gradenja vodnih gradevina na podruqu Pozegko-slavonske Zupanije,
veljaca 2013.

Sustavi javnog navodnjavanja izgradeni su na zemljiSnim Cesticama koje nisu u
vlasnistvu Zupanije te su prije gradnje svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja
uredeni imovinskopravni odnosi na nacin da su za dio zemljiSta zaklju€eni ugovori o pravu
gradenja ili pravu sluznosti. Ugovorima je utvrdeno da Zupanija ostvaruje pravo sluznosti na
dijelu navedenih zemljinih Cestica (u pojedinim sluajevima utvrdene su stvarne povrsine
prava sluznosti) bez obveze placanja naknade te da ¢e pravo sluznosti provesti u
zemljiSnoknjiznom odjelu nadleznog suda. Uvidom u izvatke zemljiSnoknjiznih odjela
nadleznog suda utvrdeno je da u pojedinim sluCajevima prava sluznosti na zemljiSnim
gesticama nisu upisana, a prema obrazloZenju Zupanije, prava sluznosti na zemljisnim
Cesticama nisu upisana u zemljiSne knjige jer je potrebno utvrditi stvarnu povrsinu sluznosti.

U poslovnim knjigama Zupanije evidentirano je pet sustava javnog navodnjavanja.
AnalitiCke evidencije osiguravaju podatke o svakom sustavu javnog navodnjavanja.

U tablici broj 2 daju se podaci o procijenjenim vrijednostima ulaganja u sustave javnog
navodnjavanja na podru€ju Zupanije, prema Osnovama navodnjavanja te ostvarenim
ulaganjima do konca 2022.
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Procijenjene vrijednosti ulaganja u sustave javnog navodnjavanja na podrugju Zupanije, prema Osnovama navodnjavanja
te ostvarena ulaganja do konca 2022.

u kn
Ulaganja u sustave javnog navodnjavanj
: Procijenjena Izrada Indeks
ezl Sustav javhog navodnjavanja vrijednost projektne i Ukupna ostvarenja
J sustava* druge Gradnja Ostali rashodi ulaganja (U %)
dokumentacije
1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (6/2*100)
1. Kaptol I. faza 7.022.855,00 1.088.188,00 4.238.840,00 183.664,00 5.510.692,00 78,5
2. Ramanovci — Bektez I. faza 3.000.000,00 796.096,00 3.595.147,00 428.116,00 4.819.359,00 160,6
3. Orljava — Londza 37.500.000,00 3.154.332,00 0,00 0,00 3.154.332,00 8,4
4, Venje — Hrnjevac 2.100.000,00 297.680,00 0,00 0,00 297.680,00 14,2
5. Lipik — Pakrac 5.300.000,00 247.500,00 0,00 0,00 247.500,00 4,7
Ukupno 54.922.855,00 5.583.796,00 7.833.987,00 611.780,00 14.029.563,00 25,5

* |zvor: Osnove navodnjavanja
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Ukupna vrijednost ulaganja u sustave javnog navodnjavanja na podrugju Zupanije do
konca 2022. iznosila je 14.029.563,00 kn, a odnosi se na ulaganja u gradnju sustava u
vrijednosti od 7.833.987,00 kn, izradu projektne i druge dokumentacije (izradu idejnog
rieSenja i projektne dokumentacije) u vrijednosti od 5.583.796,00 kn te ostale rashode u
vrijednosti od 611.780,00 kn. Ostali rashodi odnose se na sufinanciranje uklanjanja nanosa
iz akumulacijskog jezera Kustrevac (voda iz akumulacijskog jezera koristi se za rad sustava
javnog navodnjavanja Ramanovci — Bektez |. faza), naknade za prikljuCenje na elektriCnu
mrezu, tehniCki pregled, vodni doprinos i druge manje rashode. Sustavi javnog
navodnjavanja, za koje su ostvarena ulaganja manja od procijenjenih vrijednosti, u fazi su
izrade projektne dokumentacije.

GRADNJA, KORISTENJE | ODRZAVANJE GRADEVINA ZA NAVODNJAVANJE
Gradnja gradevina za navodnjavanje

Osnovna pretpostavka za razvoj sustava javnog navodnjavanja su vodni i zemljiSni
potencijali. Podaci o vodnom i zemljiSnom potencijalu na podru¢ju Republike Hrvatske
uredeni su u NAPNAV-u i VisegodiSnjem programu gradnje, a podaci o vodnom i zemljiSnom
potencijalu na podrugju Zupanije u Osnovama navodnjavanja.

Prema NAPNAV-u, u 2003. u Republici Hrvatskoj navodnjavano je 9 264,75 ha
odnosno 0,9 %, dok je u Zupaniji navodnjavano 1 085,60 ha poljoprivrednog zemljita
odnosno 2,6 % koristenih povrsina.® Obnoviljivi izvori vode u Republici Hrvatskoj iznose oko
45 milijardi m® vode godi$nje, od ¢ega 39 milijardi m2 godisnje iz povrsinskih voda i 6 milijardi
m?3 iz podzemnih voda.

Za potrebe analize i rangiranja prioriteta navodnjavanja u Republici Hrvatskoj, prema
podacima iz NAPNAV-a, izradena je karta potencijala vodnih resursa na temelju
hidrografske karte, karte slivova podzemnih voda te procijenjene vodne bilance Republike
Hrvatske. Pri izradi navedene karte uvedeno je Sest razreda potencijala za navodnjavanje:
vrlo visoki, visoki, srednji, umjereni, nizak i vrlo nizak potencijal. Na podru&ju Zupanije
umjeren potencijal (djelomi¢no osigurane vode za navodnjavanje).

Nadalje, u NAPNAV-u je izvrSeno rangiranje Zupanija s obzirom na potencijale za
navodnjavanje na nacionalnoj razini. Provedena je analiza koja uz koriStene kriterije
prirodnih resursa i deficita vode uvodi i socioekonomske kriterije. Kriteriji su grupirani u Cetiri
skupine: obiljezja poljoprivrednih gospodarstava, uzgajane kulture, prirodni resursi i deficit
vode. Temeljem provedene analize Zupanije su na nacionalnoj razini rangirane u Cetiri
skupine, gdje prva skupina predstavlja zupanije s vrlo visokim prioritetom u navodnjavanju
sa smanjenjem do &etvrte skupine s normalnim prioritetom za navodnjavanje. Zupanija
pripada u trecu prioritetnu skupinu za navodnjavanje.

6 NAPNAYV — Tablica 8. Navodnjavane povrsine u Republici Hrvatskoj, prema popisu poljoprivrede iz 2003.
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Osnovama navodnjavanja utvrdeno je da je jedini moguci nacin osiguranja dovoljnih
koli¢ina vode putem zahvata na povrsinskim vodotocima u vidu akumulacijskih (umjetnih)
jezera, a u vrijeme izrade Osnova navodnjavanja izgradena su dva akumulacijska jezera
(akumulacijsko jezero Bistra izgradeno je na podrucju Opcine Kaptol, a akumulacijsko jezero
Kustrevac na podrucju Grada Kutjeva), jedno je u izgradnji (akumulacijsko jezero Londza
na podrugju Opéine Caglin), a sedam je planirano (ha potocima Raminac, Panonski, Vrbova,
Saragevac i Venjski, Kaptolka, Sumetlica i na u$éu vodotoka Vrzaje u Orljavu). Izgradnjom
akumulacijskih jezera planirano je navodnjavanje 4 280 ha poljoprivrednog zemljista na
kojem bi se povecala povrSina na kojoj su zasadeni voc¢njaci i vinova loza te bi se povecala
proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura.

lzgradena akumulacijska jezera Bistra i KusStrevac vlasniStvo su Republike Hrvatske
pod upravljanjem Hrvatskih voda. Akumulacijsko jezero Bistra (voda prikupliena u
akumulacijskom jezeru koristi se za rad sustava navodnjavanja Kaptol I. faza) izgradeno je
1978. na potoku Bistra koji je buji€nog vodotoka. Jezero je proto¢nog tipa (sva voda prolazi
kroz zaplavni prostor), a korisni volumen je 64 000 m3. Akumulacijsko jezero Kustrevac
(voda prikupljena u akumulacijskom jezeru koristi se za rad sustava navodnjavanja
Ramanovci — Bektez |. faza) izgradeno je 1997./1998. na potoku Kustrevac, a korisni
volumen je 262 647 m3.

Na slici broj 3 prikazano je akumulacijsko jezero Bistra
Slika broj 3

Akumulacijsko jezero Bistra

Izvor: Mrezne stranice Pozesko-slavonske zupanije
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U vrijeme donoSenja NAPNAV-a, osnovna Kkarakteristika poljoprivrednih
gospodarstava u Republici Hrvatskoj bila je usitnjenost posjeda, a uvodenje navodnjavanja
na takvim posjedima je organizacijski i financijski zahtjevno. Jedan od o€ekivanih rezultata
provedbe NAPNAV-a je da ¢e se, izmedu ostalog, mjerama okrupnjavanja poljoprivrednih
povrSina i uvodenjem navodnjavanja posti¢i ucinkovitija poljoprivredna proizvodnja.
Prosje¢na veli€ina koriStenog poljoprivrednog zemljista na razini Republike Hrvatske je 1,90
ha po gospodarstvu, dok je u Zupaniji 2,30 ha po gospodarstvu.

NAPNAYV je na osnovi provedenih analiza pogodnosti tla, potencijala vodnih resursa i
klimatskih Cimbenika, a uvazavajuci podrucja i povrSine na kojima se projekti navodnjavanja
nece moci razvijati (deficit vode, minski sumnjiva podrucja, zasti¢ena podrucja, podrucja
prve i druge zone sanitarne zastite izvorista vode za pi¢e) utvrdio potencijale poljoprivrednog
zemljiSta za navodnjavanje na podrucju Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj vrlo
visoki potencijal za navodnjavanje imalo je zemljiSte povrSine 5 977 ha, visoki potencijal
478 048 ha, umjeren 979 175 ha, dok je nizak i vrlo nizak potencijal imalo zemljiSte povrSine
417 814 ha, $to ukupno iznosi 1 881 014 ha. Na podrudju Zupanije visoki potencijal za
navodnjavanje imalo je zemljiste povrSine 83 ha, umjereni 32 020 ha, dok je nizak i vrlo
nizak potencijal imalo zemljiSte povrsine 25 773 ha, $to ukupno iznosi 57 876 ha.’

Prema Osnovama navodnjavanja, Zupanija ima povrsinu od 181 524 ha, od &ega
89 506 ha poljoprivrednog zemljiSta (u privatnom vlasnisStvu je 56 896 ha, a u vlasnistvu
Republike Hrvatske 32 610 ha). Na obradivo poljoprivredno zemljiSte (oranice, voénjaci,
vinogradi i livade) odnosilo se 78 306 ha (u privathom vlasnistvu je 54 034 ha, a u vlasniStvu
Republike Hrvatske 24 272 ha). Osnovama navodnjavanja utvrdeno je da je, kao dopunska
mjera razvoju poljoprivredne proizvodnje, navodnjavanje potrebno na 40 722 ha bruto
povrsina odnosno 29 237 ha neto, a nalazi se u centralnom dijelu sliva rijeke Orljave.

Do konca 2022. izgradena su dva sustava javnog navodnjavanja koja obuhvacaju
poljoprivredno zemljiste povrSine 479 ha, Sto €ini 19,9 % u odnosu na povrsinu planiranu u
Visegodisnjem programu gradnje. Osim toga, Zupanija je izradila idejna rjeenja i projektnu
dokumentaciju za tri sustava koja obuhvacéaju poljoprivredno zemljiSte povrsine 2 550 ha,
gime bi na podrudju Zupanije navodnjavanjem bilo obuhvaéeno poljoprivredno zemljiste
povrSine 3 029 ha.

U fazi pripreme projekta, Zupanija ima odgovornost prikupljanja, rangiranja i
predlaganja prioritetnih projekata navodnjavanja Cija lokacija i pogodnost moraju biti
identificirane u NAPNAV-u.

Zupanija u suradniji s jedinicama lokalne samouprave i krajnjim korisnicima osigurava
sredstva za sufinanciranje, prati uskladenost sa Zupanijskim planovima, rjeSava
imovinskopravne odnose te pribavlja pravne akte koji prethode pocetku gradnje sustava
javnog navodnjavanja. Hrvatske vode odreduju prioritetne projekte u skladu sa strateskim i
planskim dokumentima.

U skladu sa zaklju€enim ugovorima o komisionom vodenju projekta, Hrvatske vode
provode programe izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja
od izrade idejnog rjeSenja do ishodenja uporabne dozvole. U NAPNAV-u je utvrden
redoslijed provedbe programa izgradnje sustava navodnjavanja koji se daje u shematskom
prikazu broj 1.

”NAPNAYV - Tablica 30. Potencijal zemljista za navodnjavanje po Zupanijama u Republici Hrvatskoj (u ha)
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Shematski prikaz broj 1

Redoslijed provedbe programa izgradnje sustava navodnjavanja
Izrada idejnog projekta ili idejnog riedenja
Izrada stru¢ne podloge za ishodenje lokacijske dozvole
PodnoSenje zahtjeva i ishodenje lokacijskih uvjeta i lokacijske dozvole
Izrada glavnog projekta
PodnoSenje zahtjeva i ishodenje gradevinske dozvole
Izrada izvedbenog projekta
Ugovaranje radova i nadzora, nabava strojeva i opreme

Izgradnja objekata, montaza i pustanje opreme u rad uz stalni nadzor

Tehnicki pregled funkcionalnog sklopa navodnjavanja prema gradevinskoj dozvoli

10 Uporabna dozvola

Zupanija i Hrvatske vode su prije gradnje sustava javnog navodnjavanja zakljugili
ugovore o komisijskom vodenju projekta za izradu projektne dokumentacije i gradnju
sustava javnog navodnjavanja kojima je utvrdeno da su Hrvatske vode komisionar, a
Zupanija komitent i investitor. Ugovorom je utvrdeno da Hrvatske vode obavljaju poslove
izrade plana provedbe projekta (provedbeni plan), provedbe postupaka javne nabave,
ukljuCujuc¢i i formiranje povjerenstva za nabavu te definiranje dokumentacije za
nadmetanje/nabavu, izrade nacrta ugovora o nabavi i zaklju€ivanje istih, izvrSavanja
placanja sukladno nacinima plac¢anja utvrdenim ugovorom, provodenja nadzora nad
izvrSenjem ugovora putem voditelja/ovilastenika provedbe Projekta, praéenja tehnickih i
financijskih pokazatelja izvrSenja sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, izvjeStavanje
o0 svim prethodim stadijima te obavljanje i drugih poslova koje po naravi obavlja Zupanija te
Ce ih obavljati bez naknade.

Prije gradnje sustava javnog navodnjavanja odabrana su ovlaStena drustva za
projektiranje koja izraduju projektnu dokumentaciju (idejni, glavni i izvedbeni projekt) te su
pribavljene lokacijske i gradevinske dozvole. Predstavnici Zupanije sudjelovali su u prac¢enju
provedbe projekta te su davali misljenja i komentare na predloZzena tehnicka rjeSenja.
KonacCna tehni¢ka rjeSenja i izradenu projektnu dokumentaciju prihvatili su predstavnici
Hrvatskih voda i Zupanije.

Projektna dokumentacija i gradnja jednog sustava za sve sustave javnog
navodnjavanja na podrucju Zupanije financirana je sredstvima Hrvatskih voda i Zupanije.

Planovima upravljanja vodama, koje su Hrvatske vode donosile od 2011. do 2022.,
planirano je na podrugju Zupanije sufinancirati izradu projektne dokumentacije za dva
sustava (Orljava — Londza i Lipik — Pakrac) te gradnju dva sustava (Kaptol I. faza i
Ramanovci — Bektez I. faza) u ukupnom iznosu od 11.180.000,00 kn.
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Za izradu projektne dokumentacije Zupanija je zakljugila godi$nje ugovore o
sufinanciranju projektne dokumentacije, a za gradnju jednog sustava zaklju€eni su
sporazumi o sufinanciranju programa gradnje i godiSnji ugovori o sufinanciranju gradenja
vodnih gradevina s Hrvatskim vodama. Za gradnju dva sustava javnhog navodnjavanja
Zupanija je s Hrvatskim vodama zakljugila ugovore o komisijskom vodenju projekata gradnje
sustava javnog navodnjavanja. Hrvatske vode su se od 2011. do konca 2022. na temelju
zaklju€enih ugovora obvezale doznaciti sredstva u ukupnom iznosu od 9.411.383,00 kn ili
67,1 %, a Zupanija sredstva u ukupnom iznosu od 4.618.179,00 kn ili 32,9 %.

Prema Programu ruralnog razvoja, gradnja gradevina za javno navodnjavanje financira
se sredstvima Europske unije kroz mjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu u vezi s
razvojem, modernizacijom i prilagodbom poljoprivrede i Sumarstva, provedba tipa operacije
4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

Korisnici mjere su Zupanije, a sredstva se mogu Kkoristiti za gradnju cjelovitog sustava
za navodnjavanje (akumulacije, kanali, povrSinska i/ili podzemna drenaza kao elementi
funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreza, nadzorno-
-upravljacki sustav i drugo). Navedenim Programom predvideno je sufinanciranje projekta
do 113.017.500,00 kn. Prema og&itovanju Zupanije, Zupanija se nije prijavila jer potrebna
dokumentacija nije zavrsena.

U grafiCkom prikazu broj 1 daju se podaci o ostvarenom udjelu izvora financiranja za
gradnju sustava javnog navodnjavanja.

Graficki prikaz broj 1

Sredstva za gradnju sustava

= Sredstva Hrvatskih voda = Sredstva Zupanije

Prema odredbama ¢lanka 4. Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje, za pristupanje izradi projektne dokumentacije potrebno je osigurati potvrdu
krajnjih korisnika o namjeri koriStenja buduceg sustava javnog navodnjavanja kojom krajnji
korisnici iskazuju interes za koriStenje sustava, sudjelovanje u troSkovima rada i odrZzavanja
te sudjelovanje u troSkovima gradnje sustava. Potvrdom krajnjih korisnika mora se potvrditi
iskazani interes na najmanje 70,0 % poljoprivrednih povrSina unutar obuhvata svakog
pojedinog sustava javnog navodnjavanja.
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Za pristupanje gradnji sustava javnog navodnjavanja potrebno je ugovornim odnosom
urediti prava i obveze krajnjih korisnika i Zupanije, a prvenstveno obvezu trajnog koristenja
sustava za potrebe poljoprivredne proizvodnje te ekonomsko-financijskim analizama
potvrditi opravdanost ulaganja. Ugovornim odnosom krajnjih korisnika i Zupanije moralo se
obuhvatiti najmanje 30,0 % poljoprivrednih povrSina unutar obuhvata svakog pojedinog
sustava javnog navodnjavanja.

Odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju i uredenju
sustava za navodnjavanje, koji je stupio na snagu u lipnju 2014., propisano je da se za
pristupanje gradnji ugovornim odnosom krajnjih korisnika i Zupanija mora obuhvatiti
najmanje 70,0 % poljoprivrednih povrSina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog
navodnjavanja.

Prije pristupanja izradi projektne dokumentacije, Zupanija je osigurala potvrdu krajnjih
korisnika o koristenju buducéeg sustava javnog navodnjavanja provodenjem anketa za svaki
sustav. Zupanija je prije gradnje sustava s korisnicima zakljucila predugovore kojima su
krajnji korisnici iskazali dovoljan interes za koriStenje sustava, sudjelovanje u troSkovima
rada i odrzavanja, nabavu opreme za navodnjavanje te zaklju¢enje ugovora o koristenju
nakon gradnje sustava javnog navodnjavanja.

Prema Popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecanja zahvata
na okoli$, a za koje je nadlezno ministarstvo (Prilog Il.) Uredbe o procjeni utjecaja zahvata
na okolis (Narodne novine 61/14 i 3/17), postupak procjene utjecaja na okolis provodi se,
izmedu ostalog, za gospodarenje vodama namijenjenih poljoprivredi, ukljuCujuci
navodnjavanje i odvodnju pri ¢emu je povrSina navodnjavanja 2 000 ha i viSe.

Zupanija, za izgradena dva sustava javnog navodnjavanja povrdine 479 ha, nije
izradila elaborate utjecaja na okoli$ jer je povrSina navodnjavanja manja od 2 000 ha te nece
biti zna€ajno negativnog utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okolisa.

Do konca 2022. izgradena su dva sustava javnog navodnjavanja, a za tri su izradena
idejna rjeSenja i projektna dokumentacija. Za izgradene sustave sastavljeni su zapisnici o
primopredaji i okon¢anom obracunu izvedenih radova u kojima je navedeno da su radovi
izvedeni u skladu s troSkovnicima, zaklju¢enim ugovorima i unutar ugovorenog roka te da
su gradevine za navodnjavanje izgradene u skladu s dozvolama.

Na slici broj 4 prikazan je postavljeni kompozitni poklopac.
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Slika broj 4

Kompozitni poklopac

Izvor: Pozesko-slavonska Zupanija

Koristenje gradevina za navodnjavanje

Zupanija je prikupljala podatke o koristenju sustava javnog navodnjavanja te je ustrojila
evidencije o koristenju dva izgradena sustava javnog navodnjavanja. U evidencijama su
navedeni podaci o imenu i prezimenu nosioca poljoprivrednog gospodarstva, osobnom
identifikacijskom broju, broju poljoprivrednog gospodarstva, katastarskoj opcini, broju
katastarske Cestice, povrSini navodnjavane povrsine, posadenoj poljoprivrednoj kulturi,
e-adresi i telefonskom broju, visini godi$nje fiksne naknade te mjeseénoj rati.

U tablici broj 3 daju se podaci o povrsini izgradenih sustava javnog navodnjavanja,
zaklju€enim predugovorima, korisnicima koji imaju opremu za prikljuenje na sustav te
korisnicima koji su navodnjavali zemljiSte, po sustavima javnog navodnjavanja u 2022.,
prema podacima Zupanije.



Tablica broj 3
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Podaci o povrsini izgradenih sustava javnog navodnjavanja, zaklju€enim predugovorima, korisnicima koji imaju opremu za
prikljuCenje na sustav te korisnicima koji su navodnjavali zemljiSte, po sustavima navodnjavanja u 2022.

Zakljuéeni predugovori

Korisnici koji imaju opremu za
prikljuéenje na sustav

Korisnici koji su
navodnjavali zemljiSte

Zemljiste koje su se Zemliiste koie i . Navodni
.. korisnici obvezali emljiste koje je moguce avodnjavano
Povrsina 0 Ve navodnjavati zemljiste
Redni | Sustav javhog | obuhvata navodnjavati
broj | navodnjavanja | sustava Broj , Broj . Broj :
Udjel u . Udjel u . Udjel u
u ha
( ) predugemene: Povrsina | obuhvatu el Povrsina obuhvatu ot Povrsina | obuhvatu
(u ha) sustava (u ha) sustava (u ha) sustava
(u %) (u %) (u %)
1 2 3 4 5 (4/2*100) 6 7 8 (7/2*100) 9 10 11 (10/2*100)
1. Kaptol I. faza 110 - - 12 20,54 18,7 12 20,54 18,7
o, | Ramanovei -~ 369 - - 1 90,64 24,6 1 90,64 24,6
Bektez |. faza
Ukupno 479 - - 13 111,18 23,2 13 111,18 23,2
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Poljoprivredno zemljiSte u obuhvatu izgradena dva sustava navodnjavanja ima ukupnu
povrSinu od 479 ha. Prije gradnje svakog pojedinog sustava navodnjavanja zakljueni su
predugovori kojima su se poljoprivrednici obvezali navodnjavati poljoprivredno zemljiSte, a
Zupanija ne raspolaze podacima o zakljuGenim predugovorima. Prema obrazloZenju
Zupanije, u arhivi ne postoje predugovori s krajnjim korisnicima (od po&etka gradnje sustava
proteklo je viSe od deset godina). Sustav javnog navodnjavanja Kaptol I. faza je od 2013.
do 2022. koristilo od Cetiri (2013.12017.) do 12 (2022.) korisnika za navodnjavanje 6,30 ha
poljoprivrednog zemljista (2019.) do 20,54 ha (2022.). Tijekom 2022. sustav javnog
navodnjavanja Kaptol I. faza koristilo je 12 korisnika koji su navodnjavali 20,54 ha ili 18,7 %
poljoprivrednog zemljista koje je u cijelosti u vlasnistvu fizickih osoba. Sustav javnog
navodnjavanja Ramanovci — Bektez |. faza koristi jedan korisnik koji je tijekom 2022.
navodnjavao 90,64 ha poljoprivrednog zemljiSta koje je u cijelosti u vlasnistvu Republike
Hrvatske, a pravna osoba zemljiSte koristi na temelju zakljuCenog ugovora o koncesiji.

Poljoprivredno zemljiste u obuhvatu izgradenih sustava javnog navodnjavanja ima
ukupnu povrsinu od 479 ha. Do konca 2022. poljoprivrednici koji koriste zemljiSte u obuhvatu
izgradenih sustava (13 poljoprivrednika) nabavili su opremu za navodnjavanje (tifon,
prskalice i sustav kap na kap) kojom je omogucéeno navodnjavanje poljoprivrednog zemljista
povrSine 111,18 ha ili 23,2 %, od €ega je jedan korisnik (trgovacko drustvo za proizvodnju i
promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda) u sezoni navodnjavanja tijekom 2022.
navodnjavao 90,64 ha poljoprivrednog zemljista.

Na slici broj 5 prikazana je oprema za navodnjavanje kod korisnika (rasprskivac i tifon).
Slika broj 5

Oprema za navodnjavanje kod korisnika (rasprskivac i tifon)

Izvor: Pozesko-slavonska zZupanija

Zupanija je s korisnicima sustava navodnjavanja Kaptol I. faza, poSetkom sezone
navodnjavanja, zakljuCila ugovore o koristenju kojima su utvrdene povrSine zemljiSnih
Cestica za navodnjavanja te fiksna naknada po hektaru u iznosu od 500,00 kn.
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U grafiCkom prikazu broj 2 daju se podaci o navodnjavanim povrSinama od pustanja
sustava u rad do konca 2022. za izgradene sustave, u ha.

Graficki prikaz broj 2

Navodnjavane povrsine u ha
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Kaptol I. faza Ramanovci - Bektez |. faza

U vrijeme donoSenja NAPNAV-a, u Republici Hrvatskoj u dovoljnoj kolicini proizvodila
se pSenica, kukuruz, vino, meso peradi i jaja, dok je potro$nja drugih poljoprivrednih
proizvoda bila ve¢a od domace proizvodnije.

U Osnovama navodnjavanja navedeno je da se u vrijeme donosSenja navedenih
Osnova na poljoprivrednim povrsinama na podrucju Zupanije proizvodila pSenica, kukuruz,
Secerna repa i duhan te vocée i povrée i vinova loza.

Zupanija je ustrojila evidencije o koristenju dva izgradena sustava javnog
navodnjavanja u kojima je navedena povrsina navodnjavanog poljoprivrednog zemljista i
vrsta poljoprivredne kulture koja je uzgajana na poljopriviednom zeml;jiStu, ali nije pratila
povecanje poljoprivredne proizvodnje (povecCanje priroda) na navodnjavanom
poljopriviednom zemljitu u obuhvatu sustava. Prema podacima Zupanija, u 2022. u
obuhvatu sustava navodnjavanja Kaptol I. faza navodnjavano je 20,54 ha odnosno 18,7 %
poljoprivrednih povrSina u obuhvatu sustava, na kojima su proizvedene povrtlarske kulture,
duhan, voée, kukuruz Secerac. U sustavu navodnjavanja Ramanovci — Bektez |. faza
navodnjavano je 90,64 ha, odnosno 24,6 % poljoprivrednih povrSina u obuhvatu sustava,
na kojima su proizveden sjemenski kukuruz i menta.

U grafi¢kim prikazima broj 3 i 4 daju se podaci o havodnjavanim i nenavodnjavanim
povrS§inama u obuhvatu sustava te o poljoprivrednim kulturama uzgajanim na
navodnjavanim povrSinama u 2022. GrafiCki prikazi daju se za svaki sustav navodnjavanja
zasebno.
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Graficki prikaz broj 3

Sustav javnog navodnjavanja Kaptol I. faza

Navodnjavane i nenavodnjavane povrsine te poljoprivredne kulture
uzgajane na navodnjavanim povrSinama u 2022.

m Povrce
® Nenavodnjavano = Duhan
= Navodnjavano m Voce

m Kukuruz Secerac

Prema podacima Zupanije, u 2022. navodnjavano je 20,5 % poljoprivrednih povrsina
u obuhvatu sustava, od ¢ega je na 72,5 % navodnjavanijih povrSina povrée, na 12,8 %
duhan, na 7,6 % voce, a na 7,1 % kukuruz Secerac.
Graficki prikaz broj 4

Sustav javnog navodnjavanja Ramanovci — Bektez I. faza

Navodnjavane i nenavodnjavane povrsine te poljoprivredne kulture
uzgajane na navodnjavanim povrSinama u 2022.

= Nenavodnjavano = Sjemenski kukuruz

= Navodnjavano = Menta

Prema podacima Zupanije, u 2022. navodnjavano je 24,6 % poljoprivrednih povr$ina
u obuhvatu sustava, od ¢ega je na 97,8 % navodnjavanih povrSina sjemenski kukuruz, a na
2,2 % menta.

Iz podataka o proizvedenim poljoprivrednim kulturama, vidlivo je da na
navodnjavanom poljopriviednom zemljistu do konca 2022. korisnici sustava proizvode
visokodohodovne kulture povréa, sjemenske kulture i ljekovitog bilja.



24

Revizijom je utvrdeno da Zupanija nije pribavila ni analizirala podatke o prirodu i
kvaliteti poljoprivrednih proizvoda od korisnika sustava javnog navodnjavanja.

Drzavni ured za reviziju preporucuje pribaviti i analizirati podatke o prirodu i
kvaliteti poljoprivrednih proizvoda na navodnjavanom poljoprivrednom zemljistu od
korisnika sustava javnog navodnjavanja kako bi se utvrdili u¢inci navodnjavanja.

U razdoblju 2013. — 2022. Zupanija je ostvarila rashode za usluge upravljanja i
odrzavanja za dva izgradena sustava javnog navodnjavanja u ukupnom iznosu od
127.633,00 kn. Dio rashoda u iznosu od 53.100,00 kn ili 41,6 % podmiren je iz prihoda od
fiksnog dijela naknade za navodnjavanje, dok je dio rashoda u iznosu od 74.533,00 kn ili
58,4 % podmiren prihodima od zakupa i od prodaje poljoprivrednog zemljita u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

Hrvatsko drusStvo za odvodnju i navodnjavanje u studenome 2022. organiziralo je
okrugli stol u vezi s aktualnim izazovima razvoja hidrotehnickih melioracija u Republici
Hrvatskoj uz pretpostavku da cCe rezultati okruglog stola biti korisne smjernice nadleznim
drzavnim tijelima i institucijama za unaprjedenje stanja hidrotehnickih melioracija. Sastavljen
je zbornik radova koji su usmeno prezentirani na okruglom stolu. Na okruglom stolu izloZzena
su iskustva korisnika projekta podzemnog navodnjavanja na podrucju pojedinih Zupanija,
koja su pokazala zna€ajno povecanje priroda na navodnjavanom poljopriviednom zemljistu.

Osim mijera koje poduzima Zupanija radi prikljusenja $to vec¢eg broja korisnika na
sustav, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natje€aj na koji se korisnici mogu prijaviti radi
pribavljanja sredstava za financiranje opreme za navodnjavanje, dok je izmjenama i
dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljiStu (Narodne novine 57/22) propisana obveza
koriStenja sustava javnog navodnjavanja na poljoprivrednom zemljiStu u vlasniStvu
Republike Hrvatske koje je dano u zakup.

U okviru sredstava Programa ruralnog razvoja, kroz mjeru 4.1.1. Rekonstruiranje,
modernizacija i povecanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, mjere 6.1.1.
Potpora mladim poljoprivrednicima i 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava, izmedu ostalog, omoguéeno je financiranje troSkova gradnje sustava za
navodnjavanje. Svrha navedenog NatjeCaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti
poljoprivrednih  gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na
poljoprivrednom gospodarstvu ¢ime se uz u€inkovito koriStenje prirodnih resursa i oCuvanje
okoliSa doprinosi otpornom i odrzivom oporavku gospodarstava.

Prema podacima Zupanije, u obuhvatu dva izgradena sustava javnog navodnjavanja
je 391,18 ha ili 81,7 % poljoprivrednog zemljiSta u vlasniStvu Republike Hrvatske, dok je u
privatnom vlasnistvu zemljiste povrSine 87,82 ha ili 18,3 %. Najvise poljoprivrednog zemljista
u vlasnistvu Republike Hrvatske je u obuhvatu sustava Ramanovci — Bektez (369 ha), a
korisnik je trgovacko drustvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda.

KoriStenje sustava navodnjavanja na zemljiStu u vlasniStvu Republike Hrvatske
uredeno je odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljistu te je odredbama Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o poljopriviednom zemljistu (Narodne novine 20/18, 115/18,
98/19 i 57/22), koji je stupio na snagu u svibnju 2022., propisano da se ugovor o zakupu
raskida, izmedu ostalog, ako zakupnik ne Kkoristi i ne odrzava postoje¢u funkcionalnost
sustava javnog navodnjavanja.
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Prema obrazloZzenju Zupanije, za poljopriviedno zemljiste u obuhvatu sustava
navodnjavanja s korisnicima su zaklju€eni ugovori o koncesiji i ugovori o zakupu koji su na
snazi.

NAPNAV-om je utvrdeno da je za izradu kvalitetnih planskih, projektnih i izvedbenih
rieSenja te koriStenje i odrZzavanje objekata i sustava za navodnjavanje potrebno
pravovremeno i stalno obrazovanje svih sudionika za izvrSavanje odgovarajucih poslova
hidrotehni¢ke i agrotehniCke struke, a po potrebi i ekonomske, strojarske i informaticke
struke. Potrebno je i stalno obrazovanje osoba koje koriste objekte, strojeve i opremu za
navodnjavanje, odnosno vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljista koje se navodnjava
te zaposlenih u vodnom gospodarstvu i poljoprivrednim savjetodavnim sluzbama. Programe
edukacija trebaju organizirati zupanijske poljoprivredno-savjetodavne sluzbe u suradnji s
Hrvatskim vodama, Drzavnim hidrometeoroloskim zavodom, Upravom vodnog
gospodarstva te relevantnim stru¢nim i znanstvenim institucijama.

Drzavni ured za reviziju preporucuje provoditi edukacije poljoprivrednika cCije je
zemljiste u obuhvatu sustava javnhog navodnjavanja, za koje su u izradi projektna
dokumentacija ili predinvesticijske studije te ih upoznati s koristima postojecih
sustava javnog navodnjavanja, novim tehnologijama i nac¢inom financiranja sustava
javnog navodnjavanja.

Suradnja Zupanije s Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede ostvaruje se kroz
dostavu izvjeS¢a o obuhvatu sustava javnog navodnjavanja, gradnji sustava, zahvacéenim i
koriStenim koli¢inama voda za navodnjavanje i drugo. Osim toga, izgradeni sustavi nalaze
se uz akumulacijska jezera koja su pod stalnim nadzorom vodocCuvara.

Odrzavanje gradevina za navodnjavanje

Odredbama ¢lanaka 27. i 30. Zakona o vodama, izmedu ostalog, propisano je da
gradevinama za navodnjavanje u vlasnistvu jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave
upravljaju te zupanije. Pod upravljanjem, izmedu ostalog, smatraju se poslovi odrzavanja
vodnih gradevina te Cuvanja i koriStenja za namjene kojima vodne gradevine sluze.
Odrzavanje gradevina za navodnjavanje u vlasniStvu jedinica podrucne (regionalne)
samouprave provodi se prema programu koji donosi njezino predstavnicko tijelo.

Prema odredbama ¢lanka 240. navedenog Zakona, iznimno, u razdoblju od 36 mjeseci
od stupanja na snagu Zakona o vodama (do srpnja 2022.), gradevine za navodnjavanje u
vlasnistvu jedinica podru€ne (regionalne) samouprave odrZavaju Hrvatske vode na temelju
programa koji donosi predstavnicko tijelo jedinice podruéne (regionalne) samouprave i do
visine sredstava naknade za navodnjavanje osiguranih na temelju zakona kojim se ureduje
financiranje vodnoga gospodarstva. Program odrzavanja predstavni¢kom tijelu jedinice
podrucne (regionalne) samouprave predlazu Hrvatske vode. Jedinica podrucne (regionalne)
samouprave ovlastena je preuzeti odrzavanje gradevina za navodnjavanje pocevsi od 1.
sijeCnja svake iduée godine unutar naprijed navedenog roka, na temelju akta koji je u obvezi
dostaviti Hrvatskim vodama najmanje 60 dana unaprijed. Ako jedinica podrucne
(regionalne) samouprave ne preuzme odrzavanje prije isteka navedenog roka, njegovim
istekom smatra se da ga je preuzela. U razdoblju od 36 mjeseci od stupanja na snagu
Zakona o vodama, smatra se da Hrvatske vode ispunjavaju uvjete za obavljanje posebnih
djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, propisane odredbama navedenog Zakona u
dijelu koji se odnosi na odrzavanje vodnih gradevina.
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Odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistraznih
radova i drugih hidrogeoloskih usluga, poslova preventivhe obrane od poplava te poslova i
mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te odrZzavanja detaljnih gradevina za
melioracijsku odvodnju i gradevina za navodnjavanje (Narodne novine 26/20)2, koji je stupio
na snagu 18. ozujka 2020., odredeni su uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ili fizicka
osoba obrtnik koja odrzava gradevine za navodnjavanje.

Zupanija je do konca 2022. ostvarila rashode za usluge upravljanja i odrzavanja za
jedan izgradeni sustav javnog navodnjavanja.

Zupanija i Hrvatske vode — hidrotehnicki objekti d.0.0., Zagreb su u ozujku 2014.
zakljucili Ugovor o upravljanju sustavom navodnjavanja Kaptol I. faza na rok od $est mjeseci
odnosno do 15. listopada 2014. Prema oé&itovanju Zupanije, trgovacko drustvo je poslove
upravljanja i odrzavanja sustava navodnjavanja obavljalo do konca 2021.

Zupanija je 1. lipnja 2022. s trgovadkim drustvom (trgovacko drustvo je registrirano za
obavljanje poslova izgradnje objekata niskogradnje i hidrogradevinskih objekata) zakljucila
Ugovor o upravljanju i odrZzavanju sustava javnog navodnjavanja Kaptol |. faza na
neodredeno vrieme, a mjese¢na naknada za obavljene radove u sezoni navodnjavanja
iznosi 4.800,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost). Ugovorom je utvrdeno da trgovacko
drustvo obavlja sljedecCe poslove: na pocCetku sezone odnosno pri preuzimanju poslova
upravljanja pregledava svu opremu u ¢vornim oknima i prikljuénim mjestima; tjedno obilazi
i prati rad sustava navodnjavanja; mjesecCno izvjestava o koriStenju sustava navodnjavanja
na svim ugovornim cCesticama korisnika; nakon zavrSene sezone navodnjavanja treba
isprazniti i konzervirati sustav; redovito odrzavati sustav navodnjavanja uz prethodno
odobrenje i znanje vlasnika u roku i na nacin koji je u skladu s pravilima struke, o troSku
vlasnika te pri svakom pustanju sustav u rad i pri svakom zatvaranju sustava pozvati
ovladtenog predstavnika Hrvatskih voda — vodocCuvara za navedeno podrucje radi o€itanja
vodomjera. Osim toga, utvrdeni su slu€ajevi u kojima trgovacko drustvo ima pravo, uz
najavu, ograniciti ili obustaviti isporuku vode korisnicima.

Tijekom 2022. rashodi su ostvareni u iznosu od 118.914,00 kn i u cijelosti se odnose
na rashode za odrzavanje sustava navodnjavanja Kaptol |. faza. Navedeni rashodi odnose
se na izmjenu glavnog zasuna kod jezera Bistra u iznosu od 58.701,00 kn, mjeseCne
naknade za usluge odrzavanja u sezoni navodnjavanja u iznosu od 36.000,00 kn, zamjenu
Celicnog poklopca u iznosu od 19.288,00 kn te usluge popravka hidranta u iznosu od
4.925,00 kn. Ostvarene rashode Zupanija je financirala iz ostvarene fiksne naknade i
prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista.

Prema ogitovanju Zupanije, Zupanija ne raspolaze podacima o rashodima za
upravljanje i odrzavanje izgradenog sustava navodnjavanja Ramanovci — Bektez |. faza
(sustav koristi pravna osoba koja je sufinancirala izgradnju sustava, a prema Odluci o visini
i obvezi placanja naknade za navodnjavanje korisnik ima obvezu odrzavanja sustava).

8 Do stupanja na snagu navedenog Pravilnika (oZzujak 2020.), na snazi je bio Pravilnik o posebnim uvjetima za
obavljanje djelatnosti vodoistraznih radova i drugih hidrogeolo3kih radova, preventivne, redovne i izvanredne
obrane od poplava te upravljanja detaljnim gradevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim gradevinama
za navodnjavanje (Narodne novine 83/10, 126/12 i 112/14).
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KORISTENJE VODE ZA NAVODNJAVANJE

Prema odredbama c¢lanaka 88. i 91. Zakona o vodama, koriStenje voda, izmedu
ostalog, je zahvacanje povrsinskih i podzemnih voda, ukljuCujuci izvorske, mineralne i
geotermalne vode za razliCite namjene (za opskrbu vodom za pice, za stavljanje na trziste
u izvornom ili preradenom obliku u bocama ili drugoj ambalazi, sanitarne i tehnolosSke
potrebe, zdravstvene i balneoloSke potrebe, grijanje, navodnjavanje i druge namjene). Za
svako koriStenje voda koje prelazi opseg opcCeg koriStenja voda, odnosno slobodnog
koriStenja voda, potreban je ugovor o koncesiji ili vodopravna dozvola za koriStenje voda,
osim kad je Zakonom o vodama drukcije uredeno.

Nadalje, prema odredbama &lanka 92. Zakona o vodama, pravne i fizicke osobe koje
zahvacaju vode, osim pri opcem koriStenju voda i slobodnom koriStenju voda, obvezne su
voditi oCevidnik o koli¢inama zahvac¢ene vode i o tome dostavljati podatke Hrvatskim
vodama.

Sadrzaj i nacin vodenja oCevidnika zahvacenih i koristenih koli€ina voda, mjerenje
zahvacenih i koristenih koli€ina voda te dostavljanje navedenih podataka Hrvatskim vodama
propisano je odredbama Pravilnika o oCevidniku zahvaéenih i koriStenih koliina voda.

Za izgradene sustave javnog navodnjavanja Zupanija je pribavila vodopravne dozvole,
i to tijekom 2012. za zahvacanje voda iz akumulacijskog jezera Bistra kojom je dozvoljeno
zahvacanje do 70 000 m3/godiSnje, a tijekom 2018. za zahvacanje voda iz akumulacijskog
jezera Kustrevac kojom je dozvoljeno zahvacanje do 60 000 m?®*/godisnje.

Korisnici izgradenih sustava javnog navodnjavanja koriste vodu na nacin da od
postavljenih hidranata do poljoprivrednog zemljiSta koje navodnjavaju dovode vodu
plasti€nim cijevima, nadzemnim tzv. alkaten cijevima. Za izgradene sustave navodnjavanja,
mjerenje isporu¢ene vode na crpnoj stanici provodi se putem vodomjera, a oCitanje provodi
predstavnik korisnika sustava navodnjavanja Ramanovci - Bektez I. faza, Zupanije i
vodocuvar.

Zupanija godidnje dostavlja Hrvatskim vodama prijave podataka o zahvaéenim i
koriStenim koliCinama voda. Podaci o koli€ini zahvaéene vode iz pojedinog akumulacijskog
jezera utvrduju se na nacin da su pri pustanju u rad i zatvaranju pojedinog sustava javnog
navodnjavanja prisutni predstavnik Zupanije odnosno trgovackog drustva korisnika sustava
navodnjavanja Ramanovci — Bektez |. faza i vodo€uvara, o ¢emu su sacinjene prijave o
pocCetku i zavrSetku navodnjavanja.

Mijerenje koriStenja vode na crpnoj stanici Kaptol I. faza obavlja se od 2014. Najmanje
koriStenje vode je u 2019. kada je izmjerena potroSnja od 7 680 m3 vode, a najveca u 2017.
kada je potrosnja bila 58 500 m3. Na crpnoj stanici Ramanovci — Bektez |. faza mjerenje
koriStenja vode obavlja se od 2020. kada je izmjerena potroSnja 5 849 m3 vode, a 48 169
m?3 vode u 2022. Mjerenje potrosSnje vode provodi se jednom godiSnje, po zavrSetku sezone
navodnjavanja te se korisnicima sustava obraCunava prema navodnjavanoj povrSini
pocCetkom godine za prethodnu godinu.
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Prema odredbama Clanaka 6. i 8. Pravilnika o oCevidniku zahvacenih i koriStenih
koli€ina voda, obveznici koriStenja voda za navodnjavanje duzni su podatke iz oCevidnika
zahvacenih i koriStenih koli€ina vode dostavljati Hrvatskim vodama putem obrasca Prijava
podataka o zahvacenim i koriStenim koliCinama voda mjesecno za koliCine zahvacene vode
vece ili jednake od 10 000 m’/godi$nje, tromjesecno za koli¢ine zahvaéene vode vecée od
1 000 m*/godi$nje, a manje od 10 000 m*/godiSnje te godiSnje za koli¢ine zahvaéene vode
manije ili jednake od 1 000 m’/godiSnje. Hrvatske vode duZne su, izmedu ostalog, izraditi
obrasce ocCevidnika zahvacenih i koristenih koli¢ina voda te obrasce prijave podataka o
zahvacenim i koristenim koliCinama vode u digitalnim obliku i omoguciti njihovo preuzimanje
s mreznih stranica Hrvatskih voda. Takoder, duZzne su omoguciti obvezniku elektroni¢ku
dostavu prijava u Informacijski sustav voda — Hrvatskih voda. Do vremena obavljanja revizije
(travanj 2023.) elektroniCka dostava prijava podataka o zahvacenim i koristenim koli€inama
voda u Informacijski sustav voda — Hrvatskih voda obveznicima nije omoguéena.

Drzavni ured za reviziju nalaze podatke o zahvaéenim i koristenim koli¢inama
voda za navodnjavanje Hrvatskim vodama dostavijati mjesecno ili tromjesecno
ovisno o koli¢ini zahvaéene vode, a nakon omogucéavanja elektronicke dostave
podataka u Informacijski sustav voda - Hrvatskih voda, podatke dostavljati
elektronicki, u skladu s odredbama Pravilnika o o¢evidniku zahvaéenih i koristenih
koli¢ina voda.

Prema odredbama ¢lanaka 45. do 51. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva,
naknada za navodnjavanje placa se na poljoprivredno zemljiSte koje se navodnjava iz
gradevina za navodnjavanje u vilasnistvu jedinice podru¢ne (regionalne) samouprave i na
poljoprivredno zemljiste kojem je dostupno navodnjavanje iz te gradevine. Obveznik
placanja naknade za navodnjavanje je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog
zemljista. Suvlasnici i drugi zakoniti suposjednici su solidarni obveznici naknade za
navodnjavanje. Osnovica za obraCun naknade za navodnjavanje je Kkoli€ina vode
isporu¢ena putem gradevina za navodnjavanje ili jedinica povrSine zemljiSta (hektar,
Cetvorni metar) za koje je dostupno prikljuCenje na gradevinu za navodnjavanje. Ako nije
moguce mjerenjem utvrditi koliCine vode, osnovica za obracun naknade za navodnjavanje
je jedinica povrsine zemljiSta (hektar, ¢etvorni metar) koja se navodnjava putem gradevina
za navodnjavanje. lznimno, fiksni troSkovi odrzavanja gradevina za navodnjavanje u
vlasnistvu jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave obraCunavaju se i naplacuju od
obveznika u fiksnom apsolutnom iznosu. Odlukom predstavni¢kog tijela jedinice podru¢ne
(regionalne) samouprave detaljnije se propisuje obraCun i naplata naknade za
navodnjavanje, obracunska razdoblja, rokovi pla¢anja, nacin ostvarenja prava na povrat
preplacenih iznosa naknade za navodnjavanje te provedba nadzora nad obradunom i
naplatom naknade za navodnjavanje, a mogu se detaljnije propisati obveznici, osnovica,
izuzeca od plaéanja, oslobodenja i olakSice. Obracun naknade za navodnjavanje ispostavlja
se na temelju podataka iz o€evidnika naknade za navodnjavanje koji vode jedinice podrucne
(regionalne) samouprave. Potvrde o €injenicama iz o€evidnika imaju, u upravnom i sudskom
postupku, dokaznu snagu javne isprave. Prihod od naknade za navodnjavanje koristi se za
odrzavanje gradevina za navodnjavanje u vlasniStvu jedinice podruc¢ne (regionalne)
samouprave prema nacelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na podrucju izgradenoga
sustava gradevina za navodnjavanje.

Prema odredbama c¢lanaka 8. i 9. Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje, na temelju godiSnjeg programa odrzavanja sustava javnog navodnjavanja,
predstavnicko tijelo jedinice podru¢ne (regionalne) samouprave donosi odluku o godisSnjoj
visini naknade za navodnjavanje. U odluci o godisnjoj visini naknade za navodnjavanje
posebno se iskazuje naknada za pokrice fiksnih, a posebno za pokrice varijabilnih troskova.
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Fiksne troSkove rada i odrZzavanja sustava javnog navodnjavanja Cine troSkovi
upravljanja i rukovanja sustavom javnog navodnjavanja, troSkovi odrzavanja sustava javnog
navodnjavanja te zajednicki troSkovi sustava javnog navodnjavanja (izvjeStavanje, tehnicki
i agronomski poslovi, financijski troSkovi administriranja sustava javnog navodnjavanja i
naplate naknade, troSkovi osiguranja sustava javnog navodnjavanja i ostali troSkovi).
Varijabilni troSkovi rada i odrzavanja sustava javnog navodnjavanja ovise o koliCini
isporucene vode, a Cine ih troSkovi energije potrebni za rad sustava javnog navodnjavanja
te troSkovi naknade za koriStenje voda.

Zupanijska skupstina je za svaku sezonu navodnjavanja donijela odluke o visini i
obvezi pla¢anja naknade za navodnjavanje za sustav Kaptol I. faza i Ramanovci — Bektez
l. faza, kojima su utvrdene visina i obveza plac¢anja naknade za navodnjavanje, obracunska
razdoblja te provedba nadzora nad obraCunom i naplatom naknade za navodnjavanje.

Zupanija je ustrojila evidencije o koristenju izgradenih sustava javnog navodnjavanja.
Zupanija i korisnici sustava navodnjavanja su, poéetkom sezone navodnjavanja, zakljugili
ugovore o Kkoridtenju kojima su utvrdene ukupne povrSine zemljiSnih Cestica za
navodnjavanje, fiksna i varijabilna naknada. Korisnici sustava javnog navodnjavanja Kaptol
l. faza, u skladu s odlukama, fiksne troSkove placaju u iznosu od 500,00 kn/ha navodnjavane
povrSine, a korisnik sustava Ramanovci — Bektez |. faza je odlukama o visini i obvezi
placanja naknade za navodnjavanje osloboden plac¢anja fiksnih troSkova, ali ima obvezu
odrzavanja sustava ispravnim, redovito ga servisirati te 0 svom troSku ukloniti sve kvarove.
Varijabilna naknada je korisnicima obracunana koncem godine za prethodnu godinu na
nacin da je korisniku naknada obraCunana prema povrSini koju navodnjava (svaki sustav
navodnjavanja ima po jedan vodomijer).

Zupanija je ustrojila O&evidnik naknade za navodnjavanje za sustav Kaptol |. faza i
Ramanovci — Bektez I. faza.

U Oc¢evidniku su navedeni obveznici placanja naknade (nhaziv, adresa i osobni
identifikacijski broj obveznika), mati¢ni broj poljoprivrednog gospodarstva, katastarska
opéina i broj katastarske Cestice u obuhvatu sustava, povrSina te iznos fiksnog dijela
naknade.

Zupanija je nakon sezone navodnjavanja korisnicima navedenog sustava dostavila
obracunske listove posebno za fiksni i varijabilni dio naknade za navodnjavanije te uplatnice.
Odlukama o visini i obvezi placanja naknade za navodnjavanje sustava Ramanovci — Bektez
|. faza utvrdeno je da se varijabilni troSkovi obraCunavaju prema ocitanom mijerilu za
potroSenu vodu te se uplatnice dostavljaju korisniku (jedan korisnik), a za sustav Kaptol 1.
faza varijabilni troSkovi korisnicima se obraCunavaju na temelju ukupno potroSene vode
podijeljene s njegovom navodnjavanom povrsinom.

Prema Oc¢evidniku naknade za navodnjavanje za 2022., u obuhvatu sustava javnog
navodnjavanja Kaptol I. faza ima 12 korisnika. Fiksni dio naknade za navodnjavanje
poljoprivrednog zemljista povrsine 20,54 ha obracunan je ukupnom iznosu od 10.270,00 kn.
Korisnik sustava navodnjavanja Ramanovci — Bektez |. faza je odlukom Zupanijske
skupstine osloboden placanja fiksnih troSkova rada sustava (koristi trgovacko drustvo koje
je sufinanciralo izgradnju navedenog sustava).

Poljoprivredno zemljiSte u 2022. navodnjavalo je 13 korisnika za koje je varijabilni dio
naknade za navodnjavanje obracunan u ukupnom iznosu od 3.077,00 kn za utroSenih
96 149 m?3 vode (96 149 m3 * 0,32 * 0,10 kn/m83).
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Prihodi od fiksnog dijela naknade za navodnjavanje korisnika sustava javnog
navodnjavanja Kaptol I. faza tijekom 2022. ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.271,00 kn
i od varijabilnog dijela u ukupnom iznosu od 3.077,00 kn odnosno u ukupnom iznosu od
13.348,00 kn. Navedeni prihodi utro$eni su za odrzavanje sustava za navodnjavanje i
naknadu za koriStenje voda.

Zupanija do vremena obavljanja revizije (travanj 2023.) nije sastavila izvie$¢a o
realizaciji godisnjih programa odrzavanja te godisnjih obraCuna prihoda i rashoda sustava
javnih navodnjavanja za sustav Kaptol I. faza i Ramanovci — Bektez |. faza.

Prema odredbama Cclanka 10. Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje, temeljem prihvaéenog izvjesSc¢a o realizaciji godiSnjeg programa odrzavanja,
te godiSnjeg obracuna prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja, izvrSno tijelo
jedinica podruéne (regionalne) samouprave moze odobriti podmirivanje dijela troskova
sustava javnog navodnjavanja iz sredstava proracuna jedinice podruéne (regionalne)
samouprave. lzvjeSée su jedinice podrucne (regionalne) samouprave duzne dostaviti
ministarstvu nadleznom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama jednom godisnje, a
najkasnije do donosenja programa odrzavanja sustava javnog navodnjavanja za naredno
razdoblje.

Drzavni ured za reviziju nalaze sastaviti izvjeSc¢e o realizaciji godisnjeg programa
odrzavanja i godiSnjeg obracuna prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja te
ga dostaviti ministarstvu nadleznom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama
najkasnije do donosenja programa odrZavanja sustava javnog navodnjavanja za
naredno razdoblje, u skladu s odredbama Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava
za havodnjavanje.

INFORMIRANJE JAVNOSTI

Prema Strategiji upravljanja vodama, jedna od aktivnhosti i mjera za unaprjedenje
sustava navodnjavanija je informiranje javnosti o stanju i moguénostima korisStenja voda.

Zupanija je donijela Programe potpora poljoprivredi na podrugju Pozedko-slavonske
Zupanije za razdoblje 2016. — 2020. i za razdoblje 2021. — 2027. kojima su utvrdene mjere
kojima ¢e se dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak njihove dodjele.
Programom su, izmedu ostalih mjera, utvrdene mjere u biljnoj proizvodnji kojima ¢e se
financirati i kupovina sustava za navodnjavanje.

Na mreznim stranicama Zupanije, od 2017. do 2022., objavljeni su javni pozivi za
dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi kojima su utvrdene mjere, Korisnici mjera,
iznos sredstava za pojedinu mjeru, podnosenje prijave (nacin, adresa i rokovi), procedure
podjele potpore (tko provodi administrativnu kontrolu zahtjeva, rokovi objave obavijesti 0
dodjeli potpore, obavijesti o odbijanju zahtjeva za potporu, rok za podnoSenje prigovora na
Obavijest o odbijanju zahtjeva za potporu, kriteriji za bodovanje podnesenih zahtjeva),
ostale odredbe i korisniéke upute za Agronet. Prema ogitovanju Zupanije, potpore za nabavu
opreme i uredaja za navodnjavanje od 2017. do 2022. nisu dodijeljene jer zahtjev za dodjelu
potpore nije podnio nijedan korisnik sustava javnog navodnjavanja.
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Osim toga, Zupanija je prije poetka navodnjavanja (u oZujku 2022.) potencijalnim
korisnicima sustava navodnjavanja (18 potencijalnih korisnika) uputila dopis kojim ih poziva
da se u navedenom roku ocCituju o planiranom koriStenju sustava javnog navodnjavanja. U
dopisu navodi da se ocituju o planovima za koriStenje javnog sustava navodnjavanja Kaptol
|. faza te ih obavjeStava o uvjetima i cijeni troska.

Na mreznim stranicama Zupanije objavljene su i informacije o lokacijama sustava
javnog navodnjavanja, izgradenim sustavima javnog navodnjavanja te informacije o suradnji
Zupanije s Hrvatskim vodama, Ministarstvom poljoprivrede i opéinama na &ijem podrugju je
planirana gradnja ili su izgradeni sustavi javnog navodnjavanja, a u okviru sluzbenih
glasnika objavljena je Odluka o visini i obvezi placanja naknade za navodnjavanje za sustav
Ramanovci — Bektez I. faza i Kaptol I. faza. Osim toga, na mreznim stranicama Zupanijske
javne ustanove (Regionalni koordinator razvoja PoZeSko-slavonske Zupanije) objavljena je
Analiza potencijala i razvoja poljoprivredne proizvodnje u PozZeSko-slavonskoj zupaniji. U
navedenoj Analizi, izmedu ostalog, navedeni su podaci o broju gospodarskih subjekata u
poljoprivredi, obrazovnoj i dobnoj strukturi nositelja poljoprivrednih subjekata, veli€ini
poljoprivrednih povrSina, poljoprivrednim povrS§inama prema nacinu uporabe te proizvodniji
poljoprivrednih kultura na podru&ju Zupanije u posljednjih sedam godina.

Drzavni ured za reviziju preporucuje i nadalje provoditi izobrazno-informativne
aktivnosti, jer su zapocele aktivnosti na gradnji tri sustava te u sljede¢em razdoblju
posvetiti viSe pozornosti informiranju korisnika u vezi s odabirom optimalne opreme
za navodnjavanje, povec¢anjem priroda poljoprivrednih kultura na povrsinama koje se
navodnjavaju, potrebom proizvodnje poljoprivrednih kultura koje se nedovoljno
proizvode u Republici Hrvatskoj te drugim koristima primjene sustava javnog
navodnjavanja.
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OCJENA UCINKOVI'I:OSVTI UPRAVLJANJA GRADEVINAMA ZA
NAVODNJAVANJE U POZESKO-SLAVONSKOJ ZUPANUJI

Drzavni ured za reviziju obavio je reviziju ucinkovitosti upravljanja gradevinama za
navodnjavanje u Zupaniji. Cilievi revizije bili su provjeriti uspostavu pravnog, strateskog i
planskog okvira za ucinkovito upravljanje gradevinama za navodnjavanje, utvrditi jesu i
ustrojene propisane evidencije gradevina za navodnjavanje, ocijeniti je li gradnja, koriStenje
i odrzavanje gradevina za navodnjavanje ucinkovita, ocijeniti koristi li se voda za
navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i potrebama za navodnjavanjem te informira
li se javnost o navodnjavanju.

Na temelju revizijom utvrdenih Cinjenica, primjenjujuci utvrdene kriterije, Drzavni ured
za reviziju ocijenio je da je Zupanija poduzela aktivnosti na dono$enju zakonskih
dokumenata u vezi s podru€jem navodnjavanja te su donesene Osnhove navodnjavanja.
Nadalje, Zupanija je ustrojila evidenciju gradevina za navodnjavanje te je gradevine za
navodnjavanje evidentirala u svojim poslovnim knjigama, utvrdila je vodne resurse i zeml;jisni
potencijal za navodnjavanje, osigurala je sredstva za gradnju gradevina za navodnjavanje,
prije gradnje gradevina ispitala je zainteresiranost i pribavila potvrde krajnjih korisnika o
koriStenju buducih sustava javnog navodnjavanja, izradila je projektnu dokumentaciju te su
do konca 2022. dva sustava javnhog navodnjavanja zapocela s radom, a tri sustava su u fazi
izrade projektne dokumentacije. Povecan je broj korisnika koji navodnjavaju poljoprivredno
zemljiSte te su povecane navodnjavane povrSine poljoprivrednog zemljiSta u svakom
pojedinom sustavu. Zupanija je preuzela odrzavanje gradevina za navodnjavanje od
Hrvatskih voda te je izabrala izvoditelje i zaklju€ila ugovore o upravljanju i odrzavanju
navedenih gradevina. Nadalje, Zupanija je donijela Odluku o visini i obvezi naknade za
navodnjavanje za jedan sustav koja sadrzi propisane elemente, naknadu za navodnjavanje
obracunavala je na propisani nacin, ustrojila je O¢evidnik naknade za navodnjavanje te je
ostvarila prihode od naknade za navodnjavanje i namjenski ih troSila.

Medutim, ocijenjeno je da postoje nepravilnosti i propusti koji se odnose na donosenje
programa gradnje nakon donoSenja odluke o ulaganju odnosno gradnji sustava
navodnjavanja, donosenje programa odrzavanja za dva sustava koja su zapocela s radom,
pribavljanje i analiziranje podataka o prirodu i kvaliteti poljoprivrednih proizvoda od korisnika
sustava javnog navodnjavanja, dostavu podataka o zahvacenim i koriStenim koliCinama
vode Hrvatskim vodama te sastavljanje izvjeSc¢a o realizaciji godiSnjeg programa odrZzavanja
i godisSnjeg obracuna prihoda i rashoda jednog sustava.
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Slijedom navedenog, Drzavni ured za reviziju ocjenjuje da su aktivnosti Zupanije
provedene u vezi s upravljanjem gradevinama za navodnjavanje djelomi€éno u€inkovite te
se daju sljedeci nalozi i preporuke, prema podrucjima revizije:

1. Pravni, strateSki i planski okvir za ucinkovito upravljanje gradevinama za
navodnjavanje
1.1. Donijeti program gradnje sustava javnog navodnjavanja nakon donosenja odluke

o ulaganju odnosno gradnji sustava navodnjavanja, u skladu s odredbama
Zakona o vodama i Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje.

2.  Gradnja, koristenje i odrzavanje gradevina za navodnjavanje

2.1. Pribaviti i analizirati podatke o prirodu i kvaliteti poljoprivrednih proizvoda na

2.2.

navodnjavanom poljoprivrednom zemljistu od korisnika sustava javnog
navodnjavanja kako bi se utvrdili u€inci navodnjavanja.

Provoditi edukacije poljoprivrednika Cije je zemljiSte u obuhvatu sustava javnog
navodnjavanja, za koje su u izradi projektna dokumentacija ili predinvesticijske
studije te ih upoznati s koristima postojecih sustava javnog navodnjavanja, novim
tehnologijama i na€inom financiranja sustava javnog navodnjavanja.

3. Koristenje vode za navodnjavanje

3.1.

3.2.

4.1.

Podatke o zahvacéenim i koristenim koli¢inama voda za navodnjavanje Hrvatskim
vodama dostavljati mjesec¢no ili tromjesecno ovisno o koli€ini zahvaéene vode, a
nakon omogucavanja elektroniCke dostave podataka u Informacijski sustav voda
— Hrvatskih voda, podatke dostavljati elektronicki, u skladu s odredbama
Pravilnika o oCevidniku zahvacenih i koriStenih koliina voda.

Sastaviti izvjeS§¢e o realizaciji godiSnjeg programa odrzavanja i godiSnjeg
obraCuna prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja te ga dostaviti
ministarstvu nadleznom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama najkasnije
do donoSenja programa odrzavanja sustava javnog navodnjavanja za naredno
razdoblje, u skladu s odredbama Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje.

Informiranje javnosti

Nadalje provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, jer su zapocele aktivnosti na
gradnji tri sustava te u sljedecem razdoblju posvetiti viSe pozornosti informiranju
korisnika u vezi s odabirom optimalne opreme za navodnjavanje, povecanjem
priroda poljoprivrednih kultura na povrSinama koje se navodnjavaju, potrebom
proizvodnje poljoprivrednih kultura koje se nedovoljno proizvode u Republici
Hrvatskoj te drugim koristima primjene sustava javnog navodnjavanja.
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Drzavni ured za reviziju misljenja je da bi se provedbom navedenih naloga i preporuka
postigla poboljSanja u vezi s uspostavom pravnog, stratesSkog i planskog okvira za u€inkovito
upravljanje gradevinama za navodnjavanje, gradnjom, koriStenjem i odrZzavanjem gradevina
za navodnjavanje, koristenjem vode za navodnjavanje te informiranjem javnosti, ¢ime bi se
povecala uginkovitost upravljanja gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji.
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OCITOVANJE POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Zupanija se ocitovala na Nacrt izvjeséa o obavljenoj reviziji uginkovitosti upravljanja

gradevinama za navodnjavanje i mjeSovitim melioracijskim gradevinama u PoZesko-
-slavonskoj Zupaniji te prihvaca dane naloge i preporuke.



